

ตัวอย่างการทำให้แจ้งปริมาณงานและราคา
เพื่อแนบท้ายสัญญาก่อสร้างตาม ว452

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๕๒

ราคาผู้เสนอราคา	9,000,000
ราคากลางงานก่อสร้าง	10,000,000
สัดส่วน	0.9
คิดเป็น ร้อยละ	90

ลดค่าวัสดุและค่าแรงงานต่อหน่วยลง และราคาต่อหน่วยของครุภัณฑ์ (ถ้ามี) ลงตามสัดส่วน

ไม่ลดปริมาณงานและค่า Factor F เพราะปัจจุบันมีเรื่องของการใช้วัสดุภายในประเทศตาม ว78 เข้ามาเกี่ยวข้อง

ราคากลางงานก่อสร้าง

รายการ	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุค่าแรง
		ค่าวัสดุต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรงต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
รายการที่ 1	100	3,000	300,000	1,000	100,000	400,000
รายการที่ 2	850	2,000	1,700,000	800	680,000	2,380,000
รายการที่ 3	200	6,000	1,200,000	500	100,000	1,300,000
รายการที่ 4	100	30,000	3,000,000	4,000	400,000	3,400,000
  yotathai.com/news				รวมค่างานต้นทุน		7,480,000
				Factor F	1.3245	9,907,260
จำนวน		ราคาต่อชุด				ราคาครุภัณฑ์รวม
ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ	20	4,637				92,740
				รวมราคากลาง		10,000,000

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาเพื่อแนบท้ายสัญญา

รายการ	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุค่าแรง
		ค่าวัสดุต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรงต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
รายการที่ 1	100	2,700	270,000	900	90,000	360,000
รายการที่ 2	850	1,800	1,530,000	720	612,000	2,142,000
รายการที่ 3	200	5,400	1,080,000	450	90,000	1,170,000
รายการที่ 4	100	27,000	2,700,000	3,600	360,000	3,060,000
				รวมค่างานต้นทุน		6,732,000
				Factor F	1.3245	8,916,534
	จำนวน	ราคาต่อชุด				ราคาครุภัณฑ์รวม
ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ	20	4,173.3				83,466
				รวมราคาตามสัญญา		9,000,000

ลดเหลือร้อยละ 90
ของราคากลาง

- ① ឧបត្ថម្ភសាមគ្គីភាពរដ្ឋបាល
= 3,994,712.21
- ② ឧបត្ថម្ភសាមគ្គីភាពរដ្ឋបាល
= 279,000
- ③ ឧបត្ថម្ភសាមគ្គីភាពរដ្ឋបាល
= 2,999,000
- ④ គិតប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ
= 75.07 % ✓ ត្រូវតែ
- ⑤ សំណងប្រាក់ 69,620.25 គាំទ្រដោយប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ

សរុប

ត្រូវបានកាត់

ប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ

$$3,994,712.21 - 279,000 = 3,715,712.21$$

កាត់ប្រាក់

$$3,715,712.21 \times 0.7507 = 2,789,385.156$$

ប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ

$$279,000 \times 0.7507 = 209,445.3$$

$$2,789,385.156 + 209,445.3 = 2,998,830.456$$

ប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ
ត្រូវបានកាត់

→ ត្រូវបានកាត់ប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ
ត្រូវបានកាត់ប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ
ត្រូវបានកាត់ប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ

+

f_X

	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
79	0	600.00	4,080.00		1306.29	2612.58	225.22	450.44	3,063.02	1.3025	3,989.58			
80		-	440.00		165.16	330.32	-	-	330.32	1.3025	430.24			
81		-	1,300.00		19.52	976	-	-	976.00	1.3025	1,271.24			
82		17,660.00	432,092.22			311,131.96		13,258.32	324,390.28	1.3025	422,518.34			
83														
84		-	100,000.00		7507.42	75074.2	-	-	75,074.20	1.3025	97,784.15			
85		-	15,000.00		3753.71	11261.13	-	-	11,261.13	1.3025	14,667.62			
86		-	20,000.00		15014.85	15014.85	-	-	15,014.85	1.3025	19,556.84			
87		-	4,875.00		122.00	3660	-	-	3,660.00	1.3025	4,767.15			
88		-	139,875.00			105010.18		-	105,010.18	1.3025	136,775.76			
89														
90		-	279,000.00		27900.00	279,000.00			279,000.00	1	279,000.00			
91														
92		-	279,000.00								279,000.00			
93	เงินทั้งสิ้น		3,131,754.10							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,068,620.25			
94	ราคากลาง		3,994,712.21		ส่วนต่าง	69,620.25								
95	ราคาผู้รับจ้าง		2,999,000.00											
96	คิดเป็น %		75.07%											
97														
98														
99														
100														
101														

ยังไม่ได้ออก
พิกัด ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ ๑๐๑

▼

+