

ผู้รับจ้างทำงานซ้ำ เกิดค่าปรับ  
ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย  
จ่ายในการควบคุมงานอย่างไร  
และให้ผู้ควบคุมงานเบี่ยงจาก  
ผู้รับจ้างเองใช่หรือไม่...

ค่าควบคุมงานตามสัญญาจ้างก่อสร้างข้อ 17 ที่ผู้รับจ้างต้องจ่ายให้ผู้ว่าจ้าง กรณีผู้รับจ้างทำงานช้าจนเกิดค่าปรับตามสัญญา คำนวณมาจากค่าใช้จ่ายต่อวันที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ผู้ที่มารับจ้างควบคุมงาน ตามสัญญาจ้างควบคุมงาน

## สัญญาจ้างควบคุมงาน

540 54

**ข้อ ๒. ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างและการจ่ายเงิน**

ผู้ว่าจ้างและผู้ให้บริการได้ตกลงราคาค่าจ้างควบคุมงานตามสัญญาฯ เป็นจำนวนเงิน  
ทั้งสิ้น ๖,๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินจำนวน  
๔๐๖.๙๑๕.๘๙ บาท (สี่แสนหกพันเก้าร้อยสิบห้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่าย  
ทั้งปวงด้วยแล้ว โดยผู้ว่าจ้างจะแบ่งจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ให้บริการตามอายุสัญญาจ้างก่อสร้าง เป็น ๑๒ งวด  
มีรายละเอียดดังนี้


$$6,220,000 / (540) = 11,518.52$$

## สัญญาจ้างก่อสร้าง

**ข้อ ๑๗ คาปรบ**

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๑๗,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อย บาทถ้วน) และจะต้องชดเชยค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๑๑,๕๑๙.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตาม สัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย



**โยธาทิพย์**

ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ ๒๖๕๖



กรมบัญชีกลาง  
ถนนพชรธรรมที่ ๒ ถนน ๑๐๔๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอร้องแนวทางการปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลสามะโรง

อ้างถึง หนังสือขอแจ้งการบริหารส่วนตำบลสามะโรง ที่ พบ ๓๓๕๐๑/๔๕๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึงแจ้งว่า องค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรงได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างราวกันตก หมู่ที่ ๔ กับบริษัท เอ คอนกรีต จำกัด เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ กำหนดระยะเวลา ๔๕ วัน สัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้เข้ารับการตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ขอเบิกค่าตอบแทนการตรวจรับงานจ้าง วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และช่างควบคุมงานได้ขอเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันเริ่มสัญญาจ้างคือ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันส่งมอบงานจ้างคือ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งล่วงเลยสัญญาจ้างมาแล้ว ๑๐๔ วัน องค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรงจึงขอหารือดังนี้

๑. เมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ แต่ผู้รับจ้างส่งมอบงานวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ และตรวจรับงานจ้างวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ช่างผู้มีหน้าที่ควบคุมงานสามารถเบิกจ่ายค่าควบคุมงานได้หรือไม่ (หากเบิกได้จะสามารถเบิกได้ถึงวันที่เท่าใด) และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างสามารถเบิกค่าตอบแทนได้หรือไม่ (เนื่องจากเลยระยะเวลาในสัญญาจ้าง)

๒. กรณีช่างผู้มีหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างมีการควบคุมงานมากกว่า ๓ งานใน ๑ วัน สามารถนำการเบิกค่าควบคุมงานได้กี่งาน

๓. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องยึดถือปฏิบัติตามกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๖๕๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ค่วนที่สคค ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๘๕ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

๔. กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๖๕๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ถูกยกเลิกไปหรือไม่ หลังจากมีหนังสือกระทรวงการคลัง ค่วนที่สคค ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๘๕ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือกรรมการ ออกมาบังคับใช้ ตามหนังสือค่วนที่สคคค นั้น

กรมบัญชีกลาง ..

ไทยไทย

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้

๑. กรณีที่ขอหารือตามข้อ ๓ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง กรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเกินกว่ากำหนดระยะเวลาในสัญญา ซึ่งผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างได้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาดังกล่าว กรณีนี้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้รับค่าตอบแทนเฉพาะวันที่ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับระยะเวลาที่ผู้รับจ้างได้ทำงานล่าช้าจนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง อย่างไรก็ตาม กรณีที่หน่วยงานจะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างดังกล่าว ย่อมถือเป็นค่าเสียหายที่สามารถเรียกร้องจากผู้รับจ้างได้ ตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๐ วรรคสอง

๒. กรณีขอหารือตามข้อ ๒ หากในหนึ่งวันผู้ควบคุมงานก่อสร้างจะต้องควบคุมงานก่อสร้างหลายงาน/โครงการ ย่อมมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวได้ทุกโครงการก่อสร้าง ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมงานก่อสร้างในแต่ละโครงการจะต้องไม่อยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน

๓. กรณีขอหารือตามข้อ ๓ และ ข้อ ๔ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้บุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้รับค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยกระทรวงการคลังได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๑ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๑ กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๕๕ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ดังนั้น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการตามนัยหนังสือกระทรวงการคลังดังกล่าว สำหรับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๔๐๔.๔/ว ๓๖๕๖ ลงวันที่ ๓๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหารือกับกระทรวงมหาดไทยโดยตรงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางอัญชลี ศรีอำไพ)

ผู้อำนวยการกองบัญชีภาครัฐ

รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๖๒๗ ๓๐๐๐ ถึง ๔๕๖๖

โทรสาร ๐ ๒๖๒๗ ๓๐๖๕



ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/๕๓๕๕๕



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ  
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
กรมบัญชีกลาง  
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อยกเว้นหรือแนวทางการปฏิบัติตามสัญญาก่อสร้าง ข้อ ๑๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลขุนหาญ

อ้างถึง หนังสือเทศบาลตำบลขุนหาญ ที่ ศก ๕๒๖๐๑/๔๘๘ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง เทศบาลตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า เทศบาลฯ ได้ว่าจ้างบริษัท ชินาภัค คอนกรีต จำกัด ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย ๒๑๒๗ จากวงกลมอำเภอขุนหาญ - แยกต้นมันปลา (ช่วงคลองน้ำ - ต้นมันปลา) กม. ๑ + ๑๐๓ - กม. ๑ + ๖๓๕ ในวงเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๒๕,๐๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ ๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ กำหนดงวดงานออกเป็น ๖ งวด เริ่มสัญญาวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ต่อมาเมื่อมีการขยายระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา จำนวน ๗๕ วัน ทำให้สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แต่บริษัทฯ ยังไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ จึงมีค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย รวมจำนวน ๓๑๔ วัน ภายหลังบริษัทฯ ได้มีการส่งมอบงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานจำนวน ๕ ครั้ง โดยงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ เทศบาลฯ จึงขอหารือว่า การที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา ข้อ ๗ โดยส่งมอบงานล่าช้าเกินกว่ากำหนดจำนวน ๓๑๔ วัน ซึ่งเทศบาลฯ ได้มีหนังสือเร่งรัดการทำงานหลายครั้ง แต่การทำงานยังเกิดความล่าช้า ถือว่าเป็นความผิดของบริษัทฯ ประชาชนได้รับความเสียหายในการได้ใช้ประโยชน์จากถนนสายดังกล่าวล่าช้า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจรับพัสดุ จำนวน ๕ ครั้ง ภายหลังสิ้นสุดสัญญา และเทศบาลฯ ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งเงินค่าตอบแทนดังกล่าว จะถือเป็นค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขสัญญา ข้อ ๑๙ และถือเป็นค่าเสียหายตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๐ วรรคสอง หรือไม่ และเทศบาลฯ สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทฯ ได้หรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เทศบาลตำบลขุนหาญ ได้ว่าจ้างบริษัท ชินาภัค คอนกรีต จำกัด ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย ๒๑๒๗ จากวงกลมอำเภอขุนหาญ - แยกต้นมันปลา (ช่วงคลองน้ำ - ต้นมันปลา) กม. ๑ + ๑๐๓ - กม. ๑ + ๖๓๕ ในวงเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๒๕,๐๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ ๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ กำหนดงวดงานออกเป็น ๖ งวด เริ่มสัญญาวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และมีการขยายระยะเวลาดำเนินการ

/ตาม ...

ตามสัญญาจ้างจำนวน ๗๕ วัน ตามบันทึกแนบท้ายสัญญา ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ทำให้สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แต่บริษัทฯ ยังไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ จึงมีค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓๑๔ วัน ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยเงื่อนไขในแบบสัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิง ภายในกำหนด.....(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที” จากข้อกำหนดดังกล่าว จึงแยกพิจารณาได้ ดังนี้

๑. ในกรณีที่เหตุที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ จนเป็นเหตุให้ต้องขยายระยะเวลาการทำงานให้กับผู้รับจ้างออกไปจากกำหนดระยะเวลาเดิม ค่าตอบแทนที่จะต้องจ่ายให้กับผู้ควบคุมงานในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้แต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รวมถึงค่าเดินทางไปราชการของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงตกเป็นภาระของหน่วยงานของรัฐโดยไม่อาจเรียกจากผู้รับจ้างได้

๒. หากเป็นกรณีที่เหตุที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้รับจ้าง จนเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ค่าตอบแทนที่จะต้องจ่ายให้กับผู้ควบคุมงานในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้แต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รวมถึงค่าเดินทางไปราชการของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงตกเป็นภาระของผู้รับจ้าง ซึ่งหน่วยงานของรัฐอาจเรียกร้องได้ตามเงื่อนไขในแบบสัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อ ๑๙ ต่อไป ดังนั้น หากเทศบาลฯ จัดทำสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดข้างต้นแล้ว เทศบาลฯ ย่อมสามารถพิจารณาตามแนวทางดังกล่าวต่อไปได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กฤษดา ภัททิยาภรณ์

(นางสาวกฤษดา ดันติเตมิท)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖