

คู่มือคำนวณค่า K กรณี “ส่งงานล่าช้า”

เคลียร์ทุกจุดบอด ป้องกันรัฐเสียประโยชน์
สโตร์เข้าใจง่าย 100%



ปัญหาคลาสสิก: ส่งงานช้า... คิดค่า K อย่างไรให้ถูกต้อง?

บ่อยครั้งที่คณะกรรมการตรวจรับฯ มักเกิดความสับสนเมื่อผู้รับจ้าง "ส่งมอบงานล่าช้ากว่าแผน"



- ❌ นำคำนวณหลายงวดมารวมคิดทีเดียว
- ❌ เอาคำนวณที่ไม่เข้าเงื่อนไขมาคิดรวม
- ❌ สับสนกับค่าปรับตามสัญญา



วันนี้ ช้าง Yotathai จะพาทางกฎ 4 ข้อ ให้ทำงานถูกระเบียบ ปลอดภัยจาก สตง.!

กฎเหล็กข้อที่ 1: กฎวงกลม 4% (The 4% Rule)



● ค่า $K < 0.960$: รัฐหักเงินคืน
(หักเฉพาะส่วนที่ต่ำกว่า)

● ค่า K ระหว่าง $0.960 - 1.040$:
ไม่มีการจ่ายหรือหักใดๆ!

● ค่า $K > 1.040$: รัฐจ่ายเงินเพิ่ม
(จ่ายเฉพาะส่วนที่เกิน)

รัฐจะจ่ายหรือหักเงิน ก็ต่อเมื่อดัชนีผันพวนเกิน 4% เท่านั้น!

กฎเหล็กข้อที่ 2: คัดกรองเฉพาะ “ค่างานที่เข้าเงื่อนไข”




ยอดขอเบิก **ไม่เท่ากับ**
ยอดที่นำมาคิดค่า K !

- ต้องหักค่างานที่ไม่เข้าเงื่อนไขออกก่อนเสมอเพื่อหาค่าตัวแปรที่แท้จริง P_0

กฎเหล็กข้อที่ 3: ห้ามรวบรวบงานทีเดียว (No Lumping)



รวมยอดคิดงวดสุดท้าย = ต้นทุนบิดเบี้ยว & ผิดระเบียบ!



ค่างานเกิดเดือนไหน... ต้องคิดแยกเดือนนั้น! ถึงเฉพาะค่างานที่เข้าเงื่อนไขมาคิดแยกเสมอ


กฎเหล็กข้อที่ 4: กฎการกดดัชนีเมื่อทำงานช้า

หากผู้รับจ้างส่งงาน 'ช้ากว่าแผนของงวดนั้น' กฎหมายบังคับให้เทียบดัชนี 2 เดือนเสมอ



เกณฑ์การเลือก: ให้เลือกใช้ค่า K ของเดือนที่ทำให้รัฐ 'จ่ายเงินชดเชยน้อยที่สุด' หรือ 'เรียกเงินคืนได้มากที่สุด' เพื่อให้ผู้รับจ้างได้ประโยชน์จากการทำช้า!

! อย่าสับสน! ส่งงานงวดเช้า ≠ โดนปรับค่าล่าช้า



เรื่องค่า K: ดูที่ 'แผนส่งงานแต่ละงวด'.
ถ้างวดนี้ส่งช้ากว่าแผน = สำทับกัน!
ต้องถูกใช้กฎกดดัชนีข้อ 4 กับที่
แม้สัญญายังไม่หมดอายุ.


ค่าปรับสัญญา ข้อ 17: ดูที่
'วันสิ้นสุดสัญญาทั้งโครงการ'.
ตราบใดที่ยังไม่ถึงวันสิ้นสุดสัญญารวม
จะยังไม่โดนปรับเป็นรายวัน.



แยกเรื่องนี้ออกจากกัน!



กรณีศึกษา: การคำนวณจริงแบบช็อตต่อช็อต



Fact Sheet

- ค่างานรวม : 3,000,000 บาท
(แบ่งจ่าย 3 งวด งวดละ 1 ล้าน)
- ที่แท้จริง: 800,000 บาท/งวด
(หักค่าครุภัณฑ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขออก 2 แสนบาทแล้ว)
- วันสิ้นสุดโครงการ: เดือน ตุลาคม

สูตรคำนวณ:
เงินชดเชย = $P_0 \times (K - 1.040)$