



**ขยายเวลาสัญญาแล้ว...
แต่ยังส่งงานช้า!**

**ต้องคำนวณ “ค่า K”
อย่างไร?**

(กรณีได้สิทธิ์ ว 242)

สรุปจบ เข้าใจง่ายใน 1 นาที
โดย Yotathai



สรุปไทม์ไลน์เหตุการณ์



กฎเหล็ก: เมื่อส่งงาน “ล่าช้ากว่ากำหนด” ต้องนำค่า K ของ 2 เดือนนี้มา “เปรียบเทียบกัน”



ค่า K ของ
“เดือนสุดท้าย
ตามสัญญา”
(เม.ย.)



ค่า K ของ
“เดือนที่ส่งมอบ
งานจริง”
(พ.ค.)

ทั้ง 2 เดือนนี้ต้องคำนวณโดยเทียบกับดัชนีเดือนฐาน (ม.ค.)

ขั้นตอนที่ 1: เลือกค่า K ที่ “น้อยกว่า”



เมื่อได้ค่า K ของทั้งสองเดือนแล้ว ให้พิจารณาว่าค่าใดมีค่าน้อยกว่า
ให้ดึงตัวนั้นมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณค่างาน

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบเงื่อนไข $\pm 4\%$



หมายเหตุ: การคำนวณจะไม่คิด 4% แรกให้ตามหลักเกณฑ์ปกติ

💡 สรุปขั้นตอนการคำนวณ (เซฟเก็บไว้ได้เลย!)

