

ขอสอบถามค่ะ

ด้วยหัวหน้าผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบแบบรูป พบว่ามีความขัดแย้งกัน ดังนี้

ปริมาณงานเดิม

1. บ่อพัก คสล. ขนาด 1.50×1.50 ม. ผนังบ่อพักหนา 0.20 เมตร ช่องว่างภายในบ่อพักขนาด 1.10×1.10 เมตร
2. ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing 1.00$ ม. ตามมาตรฐาน มอก. 128-2549 โดยมีขนาดรวมคอนกรีตรอบท่อกว้างสุทธิ $\varnothing 1.235$ ม.

แก้ไขเป็น

1. บ่อพัก คสล. ขนาด 1.65×1.50 ม. ผนังบ่อหนา 0.20 เมตร ช่องว่างภายในบ่อพักขนาด 1.25×1.10 ม.
2. ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing 1.00$ ม. ตามมาตรฐาน มอก. 128-2549 โดยมีขนาดรวมคอนกรีตรอบท่อกว้างสุทธิ $\varnothing 1.235$ ม.

เหตุผลความจำเป็น

เพื่อการระบายน้ำที่ดี และความมั่นคงแข็งแรงตามหลักวิชาช่างที่ดี ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดท่อรวมคอนกรีตรอบท่อ $\varnothing 1.2.5$ ม. จำต้องสวมเข้าไปในช่องบ่อพัก คสล. ที่มีขนาดความกว้างภายในไม่น้อยกว่า 1.250 ม. ดังนั้น ต้องขยายบ่อพักจากขนาดเดิม 1.50×1.50 เมตร เป็นขนาด 1.65×1.50 ม.

ดำเนินการเปรียบเทียบปริมาณงานเพิ่ม - ลด จากการแก้ไขแบบ ดังนี้

- ปริมาณงานตามสัญญาจ้าง คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 31,159,516.46 บาท
- ปริมาณงานที่ปรับแก้ไขแบบ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 31,602,530.43 บาท

ดังนั้น ปริมาณงานที่ปรับแก้ไขแบบ มีมูลค่าสูงกว่าปริมาณงานจ้างตามสัญญาจ้างเท่ากับ 443,013.97 บาท

จากปริมาณงานหลังจากที่มีการแก้ไขแบบแปลน ผู้รับจ้างยินดีที่จะออกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ โดยที่ อบต. ไม่ต้องจัดหางบประมาณจ่ายให้เพิ่ม แต่ขอสงวนสิทธิ์ให้คงงบประมาณนี้ไว้ก่อน เนื่องจากโครงการนี้ระยะเวลาก่อสร้างเป็นเวลานานใช้งบประมาณสูง หากมีปริมาณงานปรับเพิ่ม - ลด ในภายหน้า ขอให้ยังคงมูลค่างานเพิ่มในครั้งนี้อำนาจงานที่เพิ่ม - ลด ด้วย

คำถาม?

1.แบบรูปมีการแก้ไขทำให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้น วงเงินเพิ่มขึ้น สามารถแก้ไขสัญญาเพิ่มวงเงินได้หรือไม่ ในเมื่อสัญญาข้อ 14 ระบุไว้ว่าแบบรูปและรายละเอียดการคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

2.หากสามารถแก้ไขเพิ่มวงเงินได้ อ้างกฎหมาย หรือระเบียบ สั่งการ ข้อใด และต้องทำอะไร


3.หากหน่วยงานไม่แก้ไขเพิ่มวงเงินให้ โดยยึดตามสัญญาข้อ 14 ผู้รับจ้างยินดีออกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ให้คงงบประมาณไว้ก่อน เนื่องจากโครงการนี้ระยะเวลาก่อสร้างเป็นเวลานานใช้งบประมาณสูง หากมีปริมาณงานปรับเพิ่ม - ลด ในภายหน้า ขอให้ยังคงมูลค่างานเพิ่มในครั้งนี้อำนาจงานที่เพิ่ม - ลด ด้วย ทำได้หรือไม่อย่างไร

ขอขอบคุณค่ะ

นักพัฒนาชุมชน ที่ได้รับคำสั่งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ภาพประกอบ ตามกรณีก็ตาม


ตามแบบเดิม



ความกว้างของ
บ่อพักน้อยเกินไป
ไม่รับกับขนาดท่อ
ระบายน้ำ

1.50 ม.

แก้ไขแบบ



ขยายความ
กว้างบ่อพัก
ให้รับกับขนาด
ท่อระบายน้ำ

1.65 ม.

- กรณีนี้ไม่ใช่กรณีของงานเพิ่มตามสัญญาจ้าง ข้อ 16
- แต่เป็นกรณีของแบบรูปรายการละเอียดคลาดเคลื่อนตามสัญญาจ้าง ข้อ 14
ไม่สามารถคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มให้กับผู้รับจ้างได้

ภาพประกอบ เพื่อความเข้าใจ



บ่อน้ำ หัวรับ
กับขนาดท่อ

หัวรับหัว
รับน้ำฝนแบบ
ได้ ตัวท่อ ก่อน เสนอราคา
กำหนดให้ถูกที่สุด
หักหัวได้ หัวต่อต้น

ขอบเขตหัวรับ
น้ำฝนในบ่อน้ำ

จากท่อ เข้าในบ่อน้ำ
ขนาดท่อในบ่อน้ำ -
หักหัวหัว หัวรับน้ำฝน




ความแตกต่าง ระหว่างสัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อ 14 กับ ข้อ 16 ตามสัญญาจ้างก่อสร้างภาครัฐ



@ช่างถึก โยธาไทย ขอสอบถามช่างถึกค่ะ ข้อที่ 14 รูปแบบตลาดเคลื่อน กับข้อที่ 16 งานพิเศษและการแก้ไขงาน
ต่างกันอย่างไรคะ มีตัวอย่างให้เข้าใจได้ง่ายไหมคะ
ขอบคุณค่ะ 🙏

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือตลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้



เป็นงานที่ปรากฏอยู่ในแบบก่อสร้าง แต่ขาดรายการละเอียด หรือรายการละเอียด ไม่เพียงพอ ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

เช่นแบบก่อสร้าง ไม่ระบุขนาดเหล็ก หรือ ระบุไว้ผิดพลาด ถ้าสร้างตามแบบแล้วจะไม่ปลอดภัย เกิดความเสียหาย หรือสร้างจริงตามแบบไม่ได้ต้องแก้ไข

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

เป็นงานที่ไม่ปรากฏในสัญญา แต่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าจำเป็นต้องทำเพิ่ม เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความสมบูรณ์มากขึ้น



เช่นแบบก่อสร้าง และสัญญา ไม่มีรางน้ำ แต่หน่วยงานต้องการให้ทำเพิ่ม ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายให้ผู้รับจ้าง

