



เมื่อแบบก่อสร้าง
ขัดแย้ง...
ต้องรอผู้รับจ้างร้องขอ
ก่อนจริงหรือ?

ไขข้อข้องใจ จำนวนหน้าที่ของคณะกรรมการฯ และ ผอ.คลัง

ปัญหาโลกแตก: เมื่อ ผอ.กองคลัง
ตีคืนเรื่อง



แก้ไม่ได้! ต้องให้ผู้รับจ้างขอมาก่อน
และต้องมีผู้รับจ้างอยู่ในห้องประชุมด้วย!



รัฐมีอำนาจเชิงรุก! ไม่ต้องรอผู้รับจ้าง



รอตั้งรับ



ระเบียบฯ ข้อ 178 (2): สิ่งพนักงานได้ทันที

สัญญาจ้าง ข้อ 14:
ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

การใช้ดุลยพินิจ: แยก เรื่องเล็ก ออกจาก เรื่องใหญ่



กรณีเรื่องเล็กน้อย: คณะกรรมการฯ สั่งแก้ได้ทันที



1. เจื้อนไข:
ขัดหลักวิชาช่าง / คลาดเคลื่อนเล็กน้อย
(ระเบียบฯ ข้อ 176 (4))

2. อำนาจ:
สั่งเปลี่ยนแปลงงานจ้างให้ถูกต้อง
ตามเจตนารมณ์เดิม

3. ผลลัพธ์:
ไม่ต้องทำเรื่องเสนอแก้สัญญาหลัก!

กรณีเรื่องใหญ่: ห้ามกรรมการนั่งเทียนออกแบบเอง!



กระทบโครงสร้างหลัก
หรือ วงเงิน/ระยะเวลาเปลี่ยน



ผอ.คลัง ไม่มีสิทธิคัดค้านเรื่อง!

หากมีความเห็นแย้ง
ให้ทำบันทึกแนบเสนอขึ้นไป
ห้ามตั้งเรื่องหรือคัดค้านเรื่องโดยพลการ
อำนาจชี้ขาดเป็นของหัวหน้าหน่วยงานเท่านั้น



STEP-BY-STEP: ระยะเผชิญเหตุ (Phase 1)



1. สั่งพักงาน: ผู้ควบคุมงาน
สั่งพักงานเฉพาะส่วนที่ขัดแย้ง
และจดลงรายงานประจำวัน
(ปกป้องสิทธิขยายเวลา)

2. จัดประชุมคณะกรรมการฯ:
สรุปประเด็นทำบันทึกเสนอนายกฯ

ไม่ต้องมีผู้รับจ้างในห้องประชุม!

STEP-BY-STEP: ระยะแก้ไขและเดินหน้า (Phase 2)



**บทสรุป: ใช้ บันทึกข้อความ
เป็นเกราะป้องกันตัว!**



รัฐบาลเขตอำนาจตัวเอง ทำงานตามขั้นตอน
และผลักดันการตัดสินใจไปที่ผู้มีอำนาจสูงสุด รัฐเป็นผู้คุมเกม ไม่ใช่ผู้รับจ้าง!