

กรณี

งานก่อสร้าง

แบ่ง 7 งวดงาน

หมดสัญญา 19 กย 67

ผู้รับจ้าง ส่งมอบ งานงวดที่ 6 กับ งวดที่ 7 วันที่ 26 กย

ตรวจรับงานวันที่ 30 กย 67

จะมีค่าปรับ ระหว่างวันที่ 20-26 กย 67

รวมระยะเวลา 7 วัน

จะถามว่า ค่าปรับ จะคิด ค่าปรับสัญญาเดียว เอาแค่ 7 วัน

หรือคิดค่าปรับ งวด ที่ 6 กับ งวดที่ 7 ด้วย

ตามคำถามนี้ คิด 7 วัน คิดครั้งเดียว

การคิดค่าปรับในกรณีงานก่อสร้างล่าช้า 🏗️⌚ ตามสัญญาจ้างก่อสร้างข้อ 17 และ ระเบียบข้อ 176

กรณีที่งานก่อสร้างถูกแบ่งเป็น 7 งวดงาน และมีการหมดสัญญาในวันที่ 19 กันยายน 2567 โดยผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 6 และงวดที่ 7 ในวันที่ 26 กันยายน 2567 และตรวจรับงานในวันที่ 30 กันยายน 2567 ซึ่งเกิดความล่าช้าระหว่างวันที่ 20-26 กันยายน รวมเป็น 7 วัน จะมีการพิจารณาค่าปรับและการส่งมอบงานตามรายละเอียดดังนี้:

1. การคิดค่าปรับตามสัญญาจ้างก่อสร้างข้อ 17 📋💰

ตาม สัญญาจ้างก่อสร้างข้อ 17 กำหนดว่าหากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานเสร็จในเวลาที่กำหนด ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับตามจำนวนวันที่ล่าช้า โดยในกรณีนี้จะคิดค่าปรับจากวันที่ 20 ถึง 26 กันยายน รวมเป็น 7 วัน และคิดค่าปรับเพียงครั้งเดียวโดยไม่ต้องแยกสำหรับแต่ละงวดงาน

2. วันส่งมอบงานแล้วเสร็จ ✅

ตาม ระเบียบข้อ 176 เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานถูกต้องและครบถ้วน จะถือว่างานแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ซึ่งในกรณีนี้ถือว่างานส่งมอบเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 26 กันยายน

ดังนั้น ในกรณีนี้ ค่าปรับจะคิดครั้งเดียวสำหรับจำนวนวันที่ล่าช้า 7 วัน 🕒
โดยไม่ต้องแยกค่าปรับสำหรับแต่ละงวดงาน และถือว่างานส่งมอบเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 26 กันยายน 2567 ตามสัญญาและระเบียบที่กำหนด 📄

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ(๒๒).....บาท (.....) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ.....(๒๓).....บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถ ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้าง ได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ ที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ระเบียบฯ ข้อ 176

ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงาน ของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา หรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ตามเวลาที่เหมาะสม และเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

(๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีเห็นว่า แบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่ เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการ ได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

(๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนด ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน อย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็น ไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดบบางคนไม่ยอมรับงานโดยความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงดำเนินการตาม (๖)