

ความสำคัญของการแจ้งค่าปรับตามระเบียบข้อ 181 และสัญญาข้อ 17: การปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อรักษาสีสิทธิ์ของหน่วยงาน



โยธาไทย

ในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง หน่วยงานของรัฐต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตาม ระเบียบข้อ 181 และ สัญญาจ้างก่อสร้างข้อ 17 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องของการ แจ้งค่าปรับ เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญา การไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ อาจทำให้หน่วยงานสูญเสียสิทธิ์ในการเรียกค่าปรับ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ของรัฐ 🛡️

ความสำคัญของการแจ้งค่าปรับตามระเบียบข้อ 181 และสัญญาข้อ 17 🛠️

1. รักษาสิทธิ์ในการเรียกค่าปรับ: การแจ้งค่าปรับตามขั้นตอนที่กำหนดในระเบียบข้อ 181 เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถรักษาสิทธิ์ในการเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้างที่ส่งมอบงานล่าช้า โดยกำหนดให้แจ้งภายใน 7 วันทำการ นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบ หากหน่วยงานไม่ดำเนินการแจ้งค่าปรับตามที่กำหนด อาจทำให้สิทธิ์ดังกล่าวถูกทำลายและสูญเสียไปได้
2. ป้องกันการสูญเสียผลประโยชน์ของรัฐ: การเรียกค่าปรับเป็นมาตรการที่ช่วยให้หน่วยงานสามารถป้องกันการสูญเสียผลประโยชน์จากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า การดำเนินการตามสัญญาข้อ 17 ทำให้การบริหารสัญญาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส และส่งเสริมให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัด ✅
3. ป้องกันข้อพิพาท: การแจ้งค่าปรับอย่างเป็นทางการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้จะช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานและผู้รับจ้าง หากเกิดการทะเลาะหรือไม่แจ้งค่าปรับตามขั้นตอนที่กำหนด
4. ส่งเสริมความรับผิดชอบ: การดำเนินการแจ้งค่าปรับอย่างถูกต้องเป็นการส่งเสริมความรับผิดชอบของทั้งหน่วยงานและผู้รับจ้างในเรื่องการปฏิบัติตามสัญญาและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 🌱



ใครควรมีหน้าที่แจ้งค่าปรับ? การแบ่งบทบาทระหว่างเจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการตรวจรับ

ถึงแม้ว่า มาตรา 100 ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง จะระบุให้คณะกรรมการตรวจรับมีหน้าที่ในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ อย่างไรก็ตาม หน้าที่ในการ แจ้งค่าปรับ ควรพิจารณาจากบริบทและความเชี่ยวชาญของแต่ละฝ่าย:

1. เจ้าหน้าที่พัสดุ:

- มีบทบาทหลักในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา รวมถึงการดำเนินการทางกฎหมาย การแจ้งค่าปรับตามระเบียบข้อ 181 และสัญญาข้อ 17 จึงควรเป็น หน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่พัสดุ เนื่องจากพวกเขามีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- การแจ้งค่าปรับจากเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นการดำเนินการเพื่อปกป้องสิทธิของหน่วยงาน และทำให้การเรียกค่าปรับมีความชัดเจนและถูกต้อง 

2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ:

- มีหน้าที่ตามมาตรา 100 ในการบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ โดยหน้าที่หลักของคณะกรรมการตรวจรับคือการตรวจสอบและรายงานสถานะของงานว่าตรงตามข้อกำหนดในสัญญาหรือไม่
- คณะกรรมการตรวจรับควร รายงานการล่าช้า หรือปัญหาอื่น ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุทราบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุนำดำเนินการแจ้งค่าปรับตามขั้นตอนที่ถูกต้อง 

สรุป: ความจำเป็นในการปฏิบัติตามระเบียบและการแบ่งหน้าที่ที่ชัดเจน

การแจ้งค่าปรับตามระเบียบข้อ 181 และสัญญาจ้างก่อสร้างข้อ 17 เป็นสิ่งที่หน่วยงานของรัฐต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่ง  เพื่อรักษาสิทธิในการเรียกค่าปรับและป้องกันการสูญเสียผลประโยชน์ของรัฐ เจ้าหน้าที่พัสดุ ควรเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการแจ้งค่าปรับตามขั้นตอนที่กำหนด ขณะที่ คณะกรรมการตรวจรับ มีบทบาทในการตรวจสอบและรายงานสถานะของงานให้เจ้าหน้าที่พัสดุทราบ การทำงานร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่ายจะช่วยให้การบริหารสัญญาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปกป้องผลประโยชน์ของรัฐได้อย่างเหมาะสม 

ระเบียบฯ ข้อ 181

ข้อ ๑๘๑ กรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงได้ครบกำหนดส่งมอบแล้ว และมีค่าปรับเกิดขึ้น ให้องค์กรของรัฐแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบ และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ ให้องค์กรของรัฐบอกสงวนสิทธิ การเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย

สัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อ 17**ข้อ ๑๗ ค่าปรับ**

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ(๒๒).....บาท (.....) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ(๒๓).....บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถ ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้าง ได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ ที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 100 วรรคหนึ่ง

มาตรา ๑๐๐ ในการดำเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุเพื่อรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ