

การแบ่งงวดงานงวดเงิน และเวลาทำงาน
บ้านพักนักศึกษาโครงการปฏิบัติการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิตของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระยะเวลาทำงาน 180 วัน

- งวดที่ 1 เงิน 10% ระยะเวลาทำงาน 50 วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการตอกเสาเข็ม หล่อฐานราก ค.ส.ล. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. เสร็จทั้งหมด
งานดินถม เสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
- งวดที่ 2 เงิน 15% ระยะเวลาทำงาน 30 วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการได้หล่อคาน ค.ส.ล. เสา ค.ส.ล. พื้น ค.ส.ล. พื้นสำเร็จรูป เทคอนกรีต
ทั้งหมด เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
- งวดที่ 3 เงิน 20% ระยะเวลาทำงาน 30 วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการติดตั้งโครงหลังคาเหล็กพร้อมมุงหลังคา งานผนัง ประตู หน้าต่าง ทั้งหมด
เสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับ
มอบงานไว้แล้ว
- งวดที่ 4 เงิน 20% ระยะเวลาทำงาน 30 วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมด พร้อมเดินสายไฟ ติดตั้งสวิตช์ และเดินไฟฟ้า
ทั้งหมด เสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
- งวดที่ 5 เงิน 35% ระยะเวลาทำงาน 40 วัน
(งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการติดตั้งระบบสุขภัณฑ์ ระบบสุขาภิบาล และก่อสร้างงานส่วนที่เหลือ
ทั้งหมด และทดสอบการใช้งานระบบต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ แล้วเสร็จถูกต้อง
ตามแบบรูปรายการ พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

24 สิงหาคม 2564

ผู้ร่าง มารุต
ผู้พิมพ์ หรรษา
ผู้ตรวจ 