

รู้หรือไม่? ผู้รับเหมาส่งงาน "เร็ว" vs "ช้า" คิดค่า K (เงินชดเชย) ต่างกัน อย่างไร? รัฐจ่ายแบบไหนถึงจะแฟร์! 🤔

สวัสดีครับทุกคน! วันนี้ขอมาแชร์ความรู้เรื่องสัญญาจ้างก่อสร้างภาครัฐที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินแต่อาจจะยังไม่เข้าใจลึกซึ้ง นั่นคือเรื่องของ "ค่า K" (Escalation Factor) ครับ

อธิบายสั้นๆ ค่า K คือ "เงินชดเชย" หรือ "เงินที่ต้องคืนรัฐ" เพื่อปรับราคางานก่อสร้างให้ตรงกับต้นทุนวัสดุที่ขึ้นๆ ลงๆ ตามกลไกตลาด ณ เวลาที่ทำงานจริง จะได้ไม่เอาเปรียบกัน

แต่ทีนี้... ถ้าผู้รับเหมา "ทำงานเสร็จเร็ว" กับ "ทำงานเสร็จช้า" กฎหมายมีวิธีคิดค่า K ที่ต่างกันอย่างชัดเจน เพื่อปกป้องเงินภาษีของเราครับ มาดูกันเลย! 📢

✅ กรณีที่ 1: ผู้รับเหมาส่งงาน "เร็ว" (ส่งก่อนกำหนดสัญญา)

- กฎกติกา: ให้คิดค่า K จาก "เดือนที่ส่งมอบงานจริง" ได้เลย
- ตัวอย่าง: สัญญากำหนดส่งงานเดือน เมษายน แต่ช่างพืดจัด ทำงานเสร็จตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ *
ผลลัพธ์: รัฐจะใช้ดัชนีราคาของเดือน กุมภาพันธ์ มาคิดเงินให้เลย เพราะถือว่าเป็นต้นทุนจริงๆ ที่ผู้รับเหมาควรถูกจ่ายไปในเวลานั้น แฟร์ๆ ครับ ทำดี ทำเร็ว ก็รับตามสิทธิไป

❌ กรณีที่ 2: ผู้รับเหมาส่งงาน "ช้า" (ส่งล่วงพ้นกำหนดสัญญา)

- กฎกติกา: ให้เทียบค่า K ระหว่าง "เดือนตามสัญญา" กับ "เดือนที่ส่งงานจริง" แล้วรัฐจะเลือกบังคับใช้เดือนที่ "ค่า K น้อยกว่า" เสมอ!
- ตัวอย่าง: สัญญากำหนดส่งงานเดือน เมษายน แต่ทำช้า ทั้งงาน หรืออะไรก็แล้วแต่ ไปส่งมอบจริงเอาเดือน มิถุนายน
- ผลลัพธ์: คณะกรรมการจะต้องคำนวณตัวเลขออกมา 2 ชุด คือของเดือน เม.ย. และ มิ.ย.
 - ถ้าราคาของแพงขึ้น รัฐจะบังคับใช้เดือน เม.ย. (รัฐจ่ายชดเชยน้อยลง)
 - ถ้าราคาของถูกลง รัฐจะบังคับใช้เดือน มิ.ย. (รัฐเรียกเงินคืนได้มากขึ้น)

 ตารางสรุปให้เห็นภาพชัดๆ ดูตามนี้ได้เลยครับ!

กรณีการทำงาน	กำหนดส่งตามสัญญา	เดือนที่ส่งงานจริง	วิธีเลือกเดือนมาคิดค่า K	บทสรุปความยุติธรรม ⚖️
 ส่งงานเร็ว	เมษายน	กุมภาพันธ์	ใช้เดือน กุมภาพันธ์ ได้ทันที	รัฐจ่ายตามต้นทุนจริงในเดือนที่งานเสร็จ แฟร์กับผู้รับจ้าง
 ส่งงานช้า	เมษายน	มิถุนายน	เทียบ เม.ย. กับ มิ.ย. แล้วเลือกเดือนที่ "ค่า K ต่ำกว่า"	รัฐจะไม่ยอมเอาเงินภาษีไปแบกรับค่าวัสดุที่แพงขึ้นจากความล่าช้าของผู้รับจ้าง

โยธาไทย

รู้หรือไม่? "ค่า K" ในงานก่อสร้างรัฐคืออะไร?

สวัสดีครับ! ผม "โยธาไทย" 
จะมาเล่าให้ฟังง่ายๆ...

[ราคาเดิมตามสัญญา] + [ค่า K] = [ราคาที่สะท้อนต้นทุนจริง]



คืออะไร?

ค่า K (Escalation Factor) คือ "เงินชดเชย" หรือ "เงินที่ต้องคืนรัฐ"



ทำไมต้องมี?

เพื่อปรับราคาค่างานก่อสร้างให้ตรงกับ "ต้นทุนวัสดุที่ขึ้นลงจริงตามตลาด ณ เวลาที่ทำงาน"



เป้าหมายหลัก

แฟร์ทั้งรัฐ แฟร์ทั้งผู้รับเหมา ไม่เอาเปรียบกัน! 🙏

กรณีที่ 1: ส่งงาน "เร็ว" (เสร็จก่อนกำหนด)

กติกา: คิดค่า K จาก "เดือนที่ส่งมอบงานจริง" ได้เลย!



✅ **ผลลัพธ์ที่ได้:** รัฐจะใช้ดัชนีราคาของเดือน "กุมภาพันธ์" มาคิดเงินให้เลย!
เหตุผลความแฟร์: ถือว่าเป็นต้นทุนจริงๆ ที่ผู้รับเหมาควักกระเป๋าจ่ายไปในช่วงเวลานั้น
ทำดี ทำเร็ว ก็รับตามสิทธิไปแบบเต็มๆ

🐼 กรณีที่ 2: ส่งงาน "ช้า" (เลยกำหนดสัญญา)

กติกา: เทียบค่า K ระหว่าง
"เดือนตามสัญญา" กับ
"เดือนที่ส่งงานจริง"



🏆 ผลลัพธ์ที่ได้: คณะกรรมการจะคำนวณตัวเลขทั้ง 2 เดือน แล้วบังคับใช้เดือนที่ค่า K ถูกที่สุด

- เหตุผลความแฟร์: เพื่อ "รักษาสีทรีประโยชน์ของทางราชการ" และปกป้องเงินภาษีไม่ให้ต้องไปอุดหนุนส่วนต่างค่าวัสดุที่แพงขึ้นจากความล่าช้าของผู้รับเหมา!

🇮🇹 สรุปความยุติธรรม! ระบบค่า K รัฐจ่ายแบบไหนถึงจะแฟร์?



กรณีการทำงาน	วิธีเลือกเดือนมาคิดค่า K	บทสรุปความยุติธรรม ⚖️
🏃 ส่งงานเร็ว (เสร็จก่อนกำหนด)	ใช้เดือนที่ส่งงานจริงได้ทันที	รัฐจ่ายตามต้นทุนจริงในเดือนที่งานเสร็จแฟร์กับผู้รับจ้างที่ตั้งใจทำงาน
🐼 ส่งงานช้า (เลยกำหนดสัญญา)	เทียบเดือนสัญญา vs เดือนส่งจริงแล้วเลือก "ค่า K ต่ำกว่า"	รัฐไม่ยอมเอาเงินภาษีของประชาชนไปแบกรับค่าวัสดุที่แพงขึ้นจากความล่าช้า

💡 ใจความสำคัญ: ระบบนี้ถูกออกแบบมาอย่างรัดกุม เพื่อให้รางวัลคนตั้งใจทำงานตรงเวลา และรักษาสีทรีประโยชน์ของราชการเมื่อเกิดความล่าช้า!
(แชร์ให้เพื่อนๆ วิศวกรและผู้รับเหมาอ่านกันได้เลยครับ!)