

การแบ่งงวดงาน งวดเงิน และเวลาทำงาน
การก่อสร้างแบบโรงฝึกงาน 204/27
งบประมาณปี 2565

กำหนดระยะเวลาทำงาน 240 วัน

- งวดที่ 1 เงิน 10 % เวลาทำงาน 45 วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำฐานราก ตอม่อ คานรับพื้นชั้นที่ 1 (ยกเว้นพื้นชั้นล่าง) เสร็จเรียบร้อย
ตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
- งวดที่ 2 เงิน 10 % เวลาทำงาน 30 วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำเสารับชั้นที่ 2 คานชั้นที่ 2 พื้นบันได จนถึงระดับพื้นชั้นที่ 2 (ยกเว้นพื้นสำเร็จรูป)
เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
- งวดที่ 3 เงิน 15 % เวลาทำงาน 30 วัน
เมื่อผู้รับจ้างทำเสารับคาน พื้น กันสาด และส่วนของโครงสร้าง ค.ส.ล. เสร็จทั้งหมด
จนถึงคานรับโครงหลังคา พร้อมปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 2 และเทคอนกรีตทับหน้าเสร็จเรียบร้อย
ตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
- งวดที่ 4 เงิน 15 % เวลาทำงาน 30 วัน
เมื่อผู้รับจ้างติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคาส่วนของโครงหลังคา เสร็จเรียบร้อย
ตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
- งวดที่ 5 เงิน 15 % เวลาทำงาน 30 วัน
เมื่อผู้รับจ้างปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 1 พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ก่อผนัง ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง
(ยกเว้นซีเมนต์บล็อก และบานประตู-หน้าต่าง) เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
- งวดที่ 6 เงิน 15 % เวลาทำงาน 30 วัน
เมื่อผู้รับจ้างทำฝ้าเพดาน ฉาบปูนผนัง ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง เดินสายไฟฟ้า
(ยกเว้นดวงโคมไฟฟ้า และอุปกรณ์) เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว

/งวดที่ 7...

งวดที่ 7

เงิน 20 % เวลาทำงาน 45 วัน

เมื่อผู้รับจ้างติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ทาสี และทำงานส่วนที่เหลือทั้งหมด
เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างก่อสร้างทุกประการ
พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9 สิงหาคม 2564

ผู้ร่าง สุนันทา

ผู้พิมพ์ ھرรรษา

ผู้ตรวจ