

การแบ่งงวดงาน งวดเงิน และเวลาทำงาน
การก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง
งบประมาณปี 2565

กำหนดระยะเวลาทำงาน 120 วัน

- งวดที่ 1 จ่ายเงิน 25 % เวลาทำงาน 30 วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตอกเสาเข็ม ขุดหลุม หล่อฐานราก เสาตอม่อ แล้วเสร็จตามแบบรูป
รายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
- งวดที่ 2 จ่ายเงิน 25 % เวลาทำงาน 30 วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการหล่อเสาและคาน ค.ส.ล. ปูพื้นสำเร็จรูป (ยกเว้น พื้นทางเท้า)
ติดตั้งโครงหลังคา มุงหลังคา แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
- งวดที่ 3 จ่ายเงิน 25 % เวลาทำงาน 30 วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการหล่อคานเตอร์ ค.ส.ล. ก่ออิฐฉาบผนัง ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง
(ยกเว้นบานประตู-หน้าต่าง) เทคอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป ฉาบปูนผนัง และฉาบปูน
โครงสร้าง ค.ส.ล. ติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมด แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
- งวดที่ 4 จ่ายเงิน 25 % เวลาทำงาน 30 วัน
(งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการบุกระเบื้องผนัง ปูกระเบื้องพื้นและทำผิวพื้น เทคอนกรีตทางเท้า
ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง ระบบสุขาภิบาล ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ ปลั๊ก
รวมทั้งระบบไฟฟ้าทั้งหมด ทาสี ติดตั้งจัดวางครุภัณฑ์ และทำงานส่วนที่เหลือทั้งหมด
แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการ พร้อมทั้งเก็บทำความสะอาด
บริเวณก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9 กรกฎาคม 2564

ผู้ร่าง สมพร

ผู้พิมพ์ ھرรรษา

ผู้ตรวจ

