

การประชุมระหว่างฝ่ายผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างก่อนทำงาน เป็นเรื่อง
ควรทำ ไม่ใช่เรื่องต้องทำ ไม่มีระเบียบกำหนดให้ต้องทำ

เมื่อไม่ได้ทำตั้งแต่ต้น การสร้างเอกสารเท็จ ว่ามีการ
ประชุม และเบิกค่าตอบแทน ระวังจะติดคุก

1



อาจารย์คะ รบกวนขอคำชี้แนะค่ะ



เจ้าหน้าที่สดุดอกให้คณะกรรมการได้รับจัดประชุม
เพื่อพบปะกับช่างโยธา และจะขอเบิกเบี้ยประชุม
(เค้าให้ทำย้อนหลัง) แต่ดิฉันไม่เห็นด้วย เนื่องจาก
ยังไม่มีคำสั่งมอบงานเกิดขึ้น และงานที่จัดจ้างก็
ยังไม่เริ่ม



คณะกรรมการมีความจำเป็นต้องจัดประชุมทุก
คณะไหมคะ ที่ผ่านมามีส่วนใหญ่ว่าจะตรวจรับทำ
รายงานการตรวจรับ อย่างนี้ผิดไหมคะ



ในระเบียบพัสดุก็ไม่ได้บังคับไว้



ว่าต้องทำเพื่อพบปะกันในคณะกรรมการ

ระเบียบไม่ได้กำหนด และเมื่อไม่เป็นจริง จะทำ
เพื่ออะไร



การประชุมระหว่างผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน
กรรมการตรวจรับ ก่อนเริ่มงาน เพื่อชี้แจง
แผนการก่อสร้าง ก่อนเริ่มงานมีความจำเป็นที่
ต้องประชุมไหมคะ และกรณีไหนบ้างคะที่คณะ
กรรมการตรวจรับต้องประชุม (นอกเหนือจาก
พิจารณาตรวจรับงาน เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน)



ถ้าทำ แล้วมีผลดี ต่องานก็สร้างก็ควรทำ

เพื่อจะได้ ให้ความสนใจให้ตรงกัน

กรณีงานมีปัญหา ต้องปรึกษากัน ก็ประชุมร่วม
กันได้

การประชุมระหว่างฝ่ายผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างก่อนทำงาน เป็นเรื่อง
ควรทำ ไม่ใช่เรื่องต้องทำ ไม่มีระเบียบกำหนดให้ต้องทำ

เมื่อไม่ได้ทำตั้งแต่ต้น การสร้างเอกสารเท็จ ว่ามีการ
ประชุม และเบิกค่าตอบแทน ระวังจะติดคุก

2



ถ้าทำ แล้วมีผลดี ต่องานก็สร้างก็ควรทำ

เพื่อจะได้ ทำความเข้าใจให้ตรงกัน

กรณีงานมีปัญหา ต้องปรึกษากัน ก็ประชุมร่วม
กันได้

ขอบคุณค่ะ

แต่ยากมากเลยค่ะอาจารย์เวลาต้องแย่ง จนท
พัสดุ เขายืนยันว่าต้องประชุมก่อนเริ่มงาน ถึงแม้
จะไม่ได้ประชุมจริง ก็ต้องสร้างหลักฐานว่ามีการ
ประชุม ถ้าไม่มีประชุมคือไม่ถูกต้อง

ไม่ครบถ้วน



โยธาไทย

จะสร้างเอกสารเท็จ เพื่อหาเรื่องติดคุกหรือ

มันไม่จำเป็นต้องประชุมก่อน

เห็นว่าจำเป็นต้องทำ

ก็สามารถทำได้

แต่ไม่จำเป็นต้องทำ ถ้าเราเป็นผู้ควบคุมงานทำ
ตามหน้าที่ของเราพอ

ที่พัสดุมันอยากให้เรา มันทำตามความเข้าใจผิดๆ
ที่พวกกูรูสันตินแนะนำ จนคิดว่าเป็นกฎที่ต้องทำ

ส่วนเรา เป็นคน มีความคิด ถ้าไปยอมทำเรื่อง
ผิดๆ เพื่อสนองความต้องการคนอื่น เราก็ไม่ใช่
คนครับ คงไม่ได้มีความคิดมากกว่าควายไปก็
มากนัก