

วันเริ่มทำงานตามสัญญากรณีสัญญาแบบมีแผนการทำงานและแบบไม่มีแผนการทำงาน (7ก และ 7ข)

สอบถามครับ ผู้รับจ้างทำสัญญาเสร็จแล้ว
ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งส่งเอกสารแจ้งลงงานภายในกี่วันครับ
และเป็นหน้าที่ พัสตุหรือช่างที่จะต้องแจ้งผู้รับจ้าง



ว 124

ขอบคุณครับ

****ขอให้คุณไปตรวจสอบว่าสัญญาก่อสร้างของคุณเป็นแบบข้อ 7 ก หรือข้อ 7 ข** เพราะเงื่อนไขของสัญญาแตกต่างกัน:**

**สัญญาแบบข้อ 7 ก**

- ****การเสนอแผนงานก่อสร้าง**:** ในสัญญาประเภทนี้ ผู้รับจ้างจะต้อง ****เสนอแผนงานก่อสร้าง**** ก่อนที่จะเริ่มงาน ซึ่งในแผนงานนี้จะต้อง เป็นไปตามเงื่อนไข เป็นไปตามเงื่อนไข กองหนังสือ ว124
- ****การอนุมัติแผนงาน**:** ผู้ว่าจ้าง (หรือฝ่ายที่รับผิดชอบ) จะต้อง ****ตรวจสอบและอนุมัติแผนงาน**** ก่อนให้ผู้รับจ้างเข้าทำงาน
- ****การแจ้งให้เข้าทำงาน**:** เมื่อแผนงานได้รับการอนุมัติแล้ว ****ฝ่ายพัสดุ**** จะต้องออก ****หนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าทำงาน**** ซึ่งหมายความว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถเริ่มงานได้ทันทีหลังเซ็นสัญญา แต่ต้องรอการแจ้งจากผู้ว่าจ้าง
- ****การเริ่มงาน**:** ผู้รับจ้างจะสามารถเริ่มงานได้เมื่อได้รับ ****หนังสือแจ้งจากผู้ว่าจ้าง**** เท่านั้น ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดวันที่แน่นอนในการเริ่มงานได้ตอนที่เซ็นสัญญา
- ****การกำหนดวันเริ่มงาน**:** ในสัญญาประเภทนี้ จะมีการ ****กำหนดวันเริ่มงานที่ชัดเจน**** ไว้ตั้งแต่ตอนที่เซ็นสัญญา ซึ่งวันนั้นจะเป็นวันเริ่มงานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม โดยไม่ต้องรอการแจ้งเพิ่มเติม
- ****การแจ้งให้เข้าทำงาน**:** เนื่องจากวันเริ่มงานได้ ****ระบุไว้อย่างชัดเจนในสัญญา**** แล้ว ดังนั้น ****ไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งเพิ่มเติม**** จากฝ่ายพัสดุหรือฝ่ายใด ๆ ของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างสามารถเข้าทำงานได้ทันทีตามวันที่ระบุ
- ****การเริ่มงาน**:** ****ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องเข้าทำงานตามวันที่ระบุไว้ในสัญญา**** โดยตรง และถือเป็นภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามตามวันที่กำหนดในสัญญา

**สรุปความแตกต่างระหว่างข้อ 7 ก และ 7 ข**

สัญญาแบบข้อ 7 ก

การเสนอแผนงานก่อสร้าง: ในสัญญาประเภทนี้ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานก่อสร้างก่อนที่จะเริ่มงาน ซึ่งในแผนงานนี้จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข เป็นไปตามเงื่อนไข ของหนังสือ ว124

การอนุมัติแผนงาน: ผู้ว่าจ้าง (หรือฝ่ายที่รับผิดชอบ) จะต้องตรวจสอบและอนุมัติแผนงานก่อนให้ผู้รับจ้างเข้าทำงาน

การแจ้งให้เข้าทำงาน: เมื่อแผนงานได้รับการอนุมัติแล้ว ฝ่ายพัสดุ จะต้องออกหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าทำงาน ซึ่งหมายความว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถเริ่มงานได้ทันทีหลังเซ็นสัญญา แต่ต้องรอการแจ้งจากผู้ว่าจ้าง

การเริ่มงาน: ผู้รับจ้างจะสามารถเริ่มงานได้เมื่อได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ว่าจ้างเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดวันที่แน่นอนในการเริ่มงานได้ตอนที่เซ็นสัญญา

สัญญาแบบข้อ 7 ข

การกำหนดวันเริ่มงาน: ในสัญญาประเภทนี้ จะมีการกำหนดวันเริ่มงานที่ชัดเจนไว้ตั้งแต่ตอนที่เซ็นสัญญา ซึ่งวันที่นี้จะเป็นวันเริ่มงานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยไม่ต้องรอการแจ้งเพิ่มเติม

การแจ้งให้เข้าทำงาน: เนื่องจากวันเริ่มงานได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในสัญญาแล้ว ดังนั้นไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งเพิ่มเติมจากฝ่ายพัสดุหรือฝ่ายใด ๆ ของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างสามารถเข้าทำงานได้ทันทีตามวันที่ระบุ

การเริ่มงาน: ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องเข้าทำงานตามวันที่ระบุไว้ในสัญญาโดยตรง และถือเป็นภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามตามวันที่กำหนดในสัญญา

สรุปความแตกต่างระหว่างข้อ 7 ก และ 7 ข

- ข้อ 7 ก:
 - ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานก่อน
 - เมื่อแผนงานได้รับการอนุมัติแล้ว ฝ่ายพัสดุต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าทำงาน
 - วันที่เริ่มงานจะไม่กำหนดแน่นอนในสัญญาตอนแรก แต่จะขึ้นกับการอนุมัติแผนงานและการแจ้งจากผู้ว่าจ้าง
- ข้อ 7 ข:
 - สัญญาจะระบุวันที่เริ่มงานไว้ชัดเจนตั้งแต่ตอนเซ็นสัญญา
 - ผู้รับจ้างต้องเริ่มงานตามวันที่ระบุไว้โดยไม่ต้องรอการแจ้งเพิ่มเติม
 - ไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้เข้าทำงานเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้าง



สัญญาจ้างก่อสร้างข้อ 7

ข้อ ๗ (ก) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

(๑๙) ภายในกำหนด.....(.....) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด.....(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด.....(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา



ว 124

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ เดือน พ.ศ. และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ เดือน พ.ศ. ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา