

งานตามสัญญา แต่แบบแปลนผิดพลาดคลาดเคลื่อนกำหนดไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม จำเป็นต้องแก้ไขแบบให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ไม่ใช่งานเพิ่ม คิดค่าจ้างเพิ่มไม่ได้ ตามสัญญาข้อ 14

@ช่างถึก โยธาไทย แบบมีปัญหา จำเป็นขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเพื่อความมั่นคงแข็งแรง ทำให้มีค่างานเพิ่ม
ขึ้น / ถ้าจะตัดถอนงานอื่นออก เพื่อถัวเฉลี่ยให้ค่างานอยู่
ในวงเงินเดิมตามสัญญา

09:54

ระเบียบรองรับชัดเจนไหมครับ ว่าสามารถทำได้

09:55

อ่านแล้ว 125
10:46

ตอบให้ไม่ได้

อ่านแล้ว 123
10:46

ต้องบอกมาให้ชัดว่า ส่งนไหน ที่เป็นปัญหา

อ่านแล้ว 122
10:47

ถ้าไม่ใช้งานเพิ่ม ตามสัญญาข้อ 16 คิดเงินเพิ่มไม่ได้

อ่านแล้ว 121
10:47

ถ้า แบบแปลนตลาดเคลื่อน คิดเงินเพิ่มให้ไม่ได้

[illegible]

อ่านแล้ว 111
10:49

อ่านแล้ว 111
10:49

ไปศึกษา



ความแตกต่าง ระหว่างสัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อ 14 กับ ข้อ 16 ตามสัญญาจ้างก่อสร้างภาครัฐ



@ช่างถึก โยธาไทย ขอสอบถามช่างถึกค่ะ ข้อที่ 14 รูปแบบตลาดเคลื่อน กับข้อที่ 16 งานพิเศษและการแก้ไขงาน
ต่างกันอย่างไรคะ มีตัวอย่างให้เข้าใจได้ง่ายไหมคะ
ขอบคุณค่ะ 🙏

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือตลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้



เป็นงานที่ปรากฏอยู่ในแบบก่อสร้าง แต่ขาดรายการละเอียด หรือรายการละเอียด ไม่เพียงพอ ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

เช่นแบบก่อสร้าง ไม่ระบุขนาดเหล็ก หรือ ระบุไว้ผิดพลาด ถ้าสร้างตามแบบแล้วจะไม่ปลอดภัย เกิดความเสียหาย หรือสร้างจริงตามแบบไม่ได้ต้องแก้ไข

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มเติมขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

เป็นงานที่ไม่ปรากฏในสัญญา แต่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าจำเป็นต้องทำเพิ่ม เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความสมบูรณ์มากขึ้น



เช่นแบบก่อสร้าง และสัญญา ไม่มีรางน้ำ แต่หน่วยงานต้องการให้ทำเพิ่ม ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายให้ผู้รับจ้าง

