

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กพ) ๐๔๐๕.๒/ ๐๑๐๘๗๔



กรมชลประทาน
เลขรับ ๗๔๗๒๙/๖๐
วันที่ ๒๐ มี.ค.๖๐
เวลา.....

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขัอหารัอกรณัรยการงานตกหล่นม่ม่อูัในรยการค่านวณปรมาณงานและราคา (BOQ)

เรียน อธบถักรมชลประทาน

อ้างถึง หน้งสัอกรมชลประทาน ที่ กษ ๐๓๐๓/๑๑๗๗๒ ลงว่นที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ กษ ๐๓๐๓/๑๗๒๘๗
ลงว่นที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ กษ ๐๓๐๓/๓๘๒๗ ลงว่นที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ด่วนที่สดุ ที่ กษ ๐๓๐๓/๖๒๖๕
ลงว่นที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และ ที่ กษ ๐๓๐๓/๑๑๕๕๗ ลงว่นที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

ตามหน้งสัอที่อ้างถึง กรมชลประทาน แจ้งว่า กรมฯ ได้จ้างห้งห่นส่วนจำกัถ ทำตุมสรพกัจ
ก่อสร้งอาคารเรอ่นร้บรอง ๔๐ หอ้ง โครงการชลประทานสุรินทร ตำบลเนินย อำเภอมอ้ง จ้งหวัดสุรินทร
วงเงิน ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ สขป.๘/จ.สร.๕๙/๒๕๕๒ ลงว่นที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ส่นสัฎสัญญาว่นที่
๘ มกราคม ๒๕๕๓ ผู้ร้บจ้างแจ้งรยละเออียดปรมาณงานที่ม่ม่ในสัญญางานก่อสร้ง แต่ม่ในแบบก่อสร้ง
ของพ่นห่นขัถสำเร็จรูป ต่อมาโครงการฯ อนุมัติแก้ไขสัญญา ภายหล้งกองพัสดุได้ตรวจสอบแล้วพบว่า
โครงการฯ ขอร้บการจ้ดสร้งบประมาณเป้นค่างานที่ม่ม่ในสัญญาจ้าง และกองแผนงานได้ทักท้งให้โครงการฯ
ตกลงราคากับผู้ร้บจ้างใหม่และขอแก้ไขสัญญาอ่กนการเบอจ่าย โครงการฯ จ้งได้ขออนุมัติร้บราคา ผลการตกลงราคา
ตามเงอ่นไขสัญญาข้อ ๑๖ เป้นเงินจ้งนวน ๖๔๕,๑๔๓ บาท ทำให้งเงินในสัญญาพ่มข้้นเป้นจ้งนวน ๑๑,๑๔๕,๑๔๓ บาท
กองพัสดุจ้งได้เสนอกรมฯ ขอแก้ไขสัญญา แต่เงอ่นจ้งยังไม่ได้ร้บการจ้ดสร้งเงินงบประมาณทำให้ม่สามารถ
แก้ไขสัญญาได้ กรมฯ จ้งขอหารอ ด่งนี้

๑. กรณัที่ห้งฯ ส่งมอบงานตามสัญญาแล้ว แต่ม่มีรยการตกหล่นม่ม่อูัในรยการค่านวณปรมาณงาน
(BOQ) แต่ม่อูัในแบบ จ้งนวน ๒ รยการ กรมฯ จะขอพ่มวงเงินเพื่อแก้ไขสัญญาจ้งนวน ๖๔๕,๑๔๓ บาท
และจ่ายเป้นค่างานให้กับผู้ร้บจ้างได้หรอม่

๒. รยการค่าก่อสร้งอาคาร เป้นงานปีเดอียวที่ลงนามในสัญญาป้บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
หากใช้เงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สมทบจ่ายค่างานปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จะถอเป้นค่าใช้จ่ายของป้บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ต้องเบอในลัษณะค่าใช้จ่ายค้งเบอข้มปี หรอม่ อย่างไร
ความละเออียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กพ.) พัจรณาแล้วเห่นว ในงานก่อสร้งหากแบบรปรายการละเออียด
ที่ปรากฏในสัญญาขัถแย้งกับบ้ญชีแสดงปรมาณงานและราคา ส่วนราชการจะถอแบบรปรายการละเออียด
ที่ปรากฏในสัญญาเป้นสาคัญ เมอปรากฏข้อเห่จจรงว่า กรมชลประทานได้กำหนดแบบรปรายการละเออียด
พ่นห่นขัถสำเร็จรูป และพ่นห่นขัถ (บ้นโด) จ้งนวน ๑๒๐ ตารางเมตร แต่ม่ม่ปรากฏอูัในบแสดงปรมาณงานและราคา
(BOQ) อันเป้นส่วนหน้งของเอกสารประกวราคาของกรมฯ ประกอบกับในข้นของการย่นเอกสารประกวราคา
ห้งห่นส่วนจำกัถ ทำตุมสรพกัจ กัม่ได้กรอกรปรมาณงานพ่นห่นขัถสำเร็จรูปและพ่นห่นขัถ (บ้นโด) ด่งกล่าว แต่ประการใด

/อย่างไร...

อย่างไรก็ดี ตามประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างงานก่อสร้างอาคารเรือนรับรอง ๔๐ ห้อง โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลเจดีย์ อำเภอมือง จังหวัดสุรินทร์ เลขที่ E จ.สร.๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ ปรากฏข้อความว่า “ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคางานเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไม่ได้” จึงเห็นว่า ในการเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคางานเอง ตามเงื่อนไขที่ปรากฏในประกาศ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการจัดทำพินิจสำเร็จรูป และพินิจขัด (บันได) ตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้แล้ว กรณีจึงเห็นได้ว่า ผู้รับจ้างได้ก่อสร้างตามเจตนารมณ์ของกรมฯ ที่ต้องการให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงถือว่า กรมฯ ได้พิจารณาวินิจฉัยตามสัญญาจ้าง ข้อ ๒ วรรคท้าย แล้ว ดังนั้น ผู้รับจ้างจึงต้องผูกพันที่จะต้องจัดทำพินิจสำเร็จรูป และพินิจขัด (บันได) ตามเงื่อนไขของประกาศต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๑

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖