

สัญญาต้องเป็นสัญญา งานไม่เป็นไปตามสัญญา ก็ไม่ตรวจรับ
อำนาจแก้ไขสัญญาเป็นของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ จะแก้ไข
สัญญาก็เพื่อประโยชน์ของราชการ ระวางเรื่องเอื้อประโยชน์

สวัสดีครับอาจารย์ เรียนสอบถามครับ

จากแม่ฮ่องสอนครับ

กรณีตรวจรับ ถนน คสล จะทดสอบพบว่า ถนนบางแผ่น ความหนาไม่เป็นไปตามแบบ มีความเห็นหรือและสร้างใหม่
แต่นายกเห็นว่าเพื่อประโยชน์ของชุมชนหากทุบสร้างใหม่อาจไม่เกิดประโยชน์ให้เปลี่ยนเป็นคานนอนงานที่ขาดสร้างถนน
เพิ่มจากเส้นทางเดิมได้ไหม

ผมเห็นควร กระผมอยากขอความอาจารย์ช่วยกรุณาตอบคำถามว่ากรณีดังกล่าวสามารถทำได้ไหมครับ

สวัสดีครับ ผมช่างถึก

หากต้องการสอบถามหรือปรึกษาปัญหา กรุณาพิมพ์คำถามให้ชัดเจน หรือถ้าหากมีรูปภาพและไฟล์เอกสาร รบกวน
แนบมาด้วย (ให้คุณภาพมาก่อนให้เรียบร้อย) แล้วรอการตอบกลับ ขอบคุณครับ

จะทำได้เมื่อได้มีการแก้ไขสัญญาแล้ว

ในขั้นตอนให้คณะกรรมการตรวจรับมีมติไม่ตรวจรับแล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐตามระเบียบที่ 176

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาก็ให้แก้ไขสัญญาโดยให้พิจารณาพิจารณาว่ารัฐต้องไม่เสีย
ประโยชน์

เมื่อมีการแก้ไขสัญญาให้ตรวจรับได้แล้วถึงจะตรวจรับ

อ่านข้างๆผมได้บอกหลักการสำคัญไปให้แล้ว

ในขั้นตอนต้องไม่ตรวจรับก่อนเว้นแต่มีการแก้ไขสัญญาก่อนตรวจรับ

หลักการจ่ายงานไม่เป็นไปตามสัญญาที่ไม่ตรวจรับ

ขอบพระคุณครับอาจารย์ ชัดเจนครับ ผมจะดูคลิปประกอบไปด้วยครับผม
ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงครับ



การแก้ไขสัญญา

พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ

ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ



บอกนายกให้พิจารณาให้ถี่ถ้วนครับ อย่าให้เกิดความเสี่ยงที่จะกลายเป็นเรื่องเพื่อประโยชน์ผู้รับจ้าง

ส่วนคณะกรรมการตรวจรับทงอไว้เลยว่าสัญญาต้องเป็นสัญญา

ครับอาจารย์ ขอบพระคุณครับ

ความหนาถนนบางส่วนไม่เป็นไปตามสัญญา 🚧 คณะกรรมการไม่ ตรวจรับงาน 🚫 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอยากแก้ไขสัญญา เพิ่มเนื้องานแทนการรื้อถนน 🤔

คำถาม: เจาะตรวจถนน ค.ส.ล. แล้วปรากฏว่าบางจุดความหนาไม่ได้ตามแบบ
แปลน ควรทำอย่างไร? 🤔 คณะกรรมการอยากให้ออกใหม่ 🚧 แต่นายก
เทศมนตรีอยากให้คำนวณส่วนที่ขาดแล้วเติม 🤔 แบบนี้ทำได้ไหม?

คำตอบ:

- **แก้ไขสัญญาก่อน** 📝 การจะเปลี่ยนแปลงแบบแปลน ต้องแก้ไขสัญญา
ก่อสร้างให้ถูกต้องตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างก่อน 📋
- **ห้ามรับงานไม่ได้มาตรฐาน** 🚫 เบื้องต้นคณะกรรมการต้องไม่รับงาน
🚫 และรายงานหัวหน้าหน่วยงานตามระเบียบฯ ข้อ 176 📄
- **คำนึงถึงประโยชน์ของรัฐ** 🤔 หัวหน้าหน่วยงานต้องพิจารณาว่าการ
แก้ไขสัญญาจะทำให้รัฐเสียประโยชน์หรือไม่ 🤔
- **ตรวจรับงานหลังแก้ไข** ✅ หลังแก้ไขสัญญาและงานเรียบร้อยแล้ว จึง
ค่อยตรวจรับงาน 👍

ข้อควรระวัง:

- การแก้ไขสัญญาต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ ⚖️
- ต้องระวังไม่ให้เกิดการเอื้อประโยชน์ผู้รับจ้าง 🤔
- คณะกรรมการต้องยึดถือสัญญาเป็นหลัก 🤝

สรุป ต้องแก้ไขสัญญาก่อน 📝 โดยคำนึงถึงประโยชน์ของรัฐ 🏛️ และต้องทำ
ตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ที่สำคัญต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการ
แก้ไขสัญญาเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง 🤔
หวังว่าการเพิ่มอิมโজแบบนี้จะทำให้คำตอบดูน่าสนใจขึ้นนะครับ 😊 ถ้าอยากให้
ปรับเพิ่มตรงไหนบอกได้เลยนะครับ 😊



การแก้ไขสัญญา

พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ

มาตรา ๔๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณอนุมัติให้แก้ไขได้

(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๔๓ วรรคห้า

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิมและวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทำให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป จะต้องดำเนินการให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ข้อ ๑๖๑ การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้ เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

การลงนามในสัญญาตามวรรคหนึ่ง จะกระทำได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๔๗ ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง คุณสมบัติเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้นแล้วแต่กรณีด้วย

เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ใต้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

ข้อ ๑๗๑ ในการทำสัญญาหากมีการแก้ไขสัญญาและมีผลทำให้วงเงินตามสัญญานั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในกรณีเพิ่มขึ้น คู่สัญญาต้องนำหลักประกันสัญญามาวางเท่ากับวงเงินหลักประกันสัญญาที่ได้เพิ่มนั้น

ถ้าหลักประกันสัญญาที่คู่สัญญานำมามอบไว้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาลดลง หรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของคู่สัญญาตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตามรวมถึงส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป คู่สัญญาต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามมูลค่าที่กำหนดในสัญญามามอบให้ภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐกำหนด