





เรียกให้ครบ บังคับให้เป็น: กลยุทธ์บริหารสัญญากรณีผู้รับจ้างทำงานล่าช้า

เกราะป้องกันเงินแผ่นดินที่ท่านต้องรู้



ความล่าช้าของผู้รับจ้าง = ความสูญเสียของรัฐ

เมื่อโครงการก่อสร้างของรัฐล่าช้า
ความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องของเวลา
แต่คือต้นทุนและเงินแผ่นดินที่สูญเสียไป
การปกป้องผลประโยชน์ของชาติขึ้นอยู่กับ
การใช้เครื่องมือทางกฎหมายที่มีอยู่อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ



หัวใจสำคัญคือการใช้ **สัญญาข้อ 17** และ **สัญญาข้อ 19** ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
เพื่อสร้างกลไกการป้องกันและบังคับชำระหนี้ที่สมบูรณ์



เสาหลักที่ 1: สิทธิในการเรียกร้อง

สัญญาข้อ 17: "ฐานแห่งสิทธิ" (The Right to Claim)

สัญญาข้อ 17 ไม่ได้มีไว้เพื่อเรียก "**ค่าปรับ**"
เพียงอย่างเดียว แต่คือรากฐานทางกฎหมายที่มอบ
"**สิทธิ**" ให้รัฐสามารถเรียกเงินคืนได้ถึง 3
ประเภทเมื่อผู้รับจ้างทำงานล่าช้า

3 วิธีการเรียกร้องภายใต้สัญญาข้อ 17



ค่าปรับ (Fines)

เงินค่าปรับรายวันตามอัตราที่
ที่ระบุในสัญญา (เช่น 0.10%)
นับจากวันครบกำหนดสัญญา
จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง



ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (Supervision Expenses)

ใช้เฉพาะกรณีที่หน่วยงาน "**จ้าง**"
บุคคลภายนอก (เช่น บริษัทที่
ปรึกษา) มาควบคุมงานแทนเท่านั้น
โดยต้องระบุค่าจ้างจริงในสัญญา



ค่าเสียหาย (Actual Damages)

ความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง
จากการทำงานล่าช้า ซึ่งเกินกว่า
จำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่าย
ในการควบคุมงาน
(ตามสัญญาข้อ 17 บรรทัดท้าย)

จุดชี้ขาด: "ค่าเสียหาย" ที่รัฐต้องเรียกคืนเสมอ

กรณีศึกษา: ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานและ
กรรมการตรวจรับที่เป็นข้าราชการ



ค่าตอบแทน (เช่น 300-350 บาท/วัน) ที่รัฐต้อง
จ่ายให้เจ้าหน้าที่ในช่วงที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า **ห้าม**
นำไปใส่ในช่อง "ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน"
เพราะรัฐไม่ได้ "จ้าง" ข้าราชการเพิ่ม



เงินจำนวนนี้ถือเป็น "**ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง**"
ที่รัฐต้องสูญเสียไปโดยตรง



ดังนั้น รัฐมีสิทธิเรียกเงินก้อนนี้คืนในฐานะ
"ค่าเสียหาย"



**อ้างอิงสิทธิ: สัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อ 17
วรรคท้าย**

"นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่า
เสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงาน
ล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่า
ใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย"


**อ้างอิงกฎหมาย: ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 380 วรรคสอง**
(เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าเบี้ย
ปรับได้)



เสาหลักที่ 2: อำนาจในการบังคับชำระหนี้

สัญญาข้อ 19: "ดาบอาญาสิทธิ์" (The Power to Enforce)

หากสัญญาข้อ 17 คือสิ่งที่บอกว่า
"เรามีสิทธิเรียกร้องอะไรบ้าง"
สัญญาข้อ 19 ก็คือเครื่องมือที่บอกว่า
"เราจะนำเงินนั้นกลับมาได้อย่างไร"
โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการฟ้องศาล



3 ช่องทางบังคับชำระหนี้ตามสัญญาข้อ 19

เมื่อเกิดหนี้ขึ้นตามข้อ 17 (ค่าปรับ + ค่าเสียหาย) สัญญาข้อ 19
ให้อำนาจฝ่ายรัฐในการ "หัก กลบ ลบ หนี้" ได้ทันที ผ่าน 3 ทางเลือกหลัก:



หักจากค่าจ้างงาน

ที่ผู้รับจ้างจะได้รับในงวดถัดไป



หักจากเงินประกันผลงาน

ที่หน่วยงานหักไว้ (ถ้ามี)




บังคับจากหลักประกันสัญญา

โดยการยึดเงินสดหรือทำหนังสือ
แจ้งเคลมจากธนาคารผู้ออก
หลักประกัน

แผนปฏิบัติการ: จาก "สิทธิ" สู่ "การบังคับชำระหนี้"



ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐ



ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดเพื่อความสมบูรณ์ในการรักษาสิทธิและป้องกันความผิดพลาด



ขั้นตอนที่ 1 & 2: การแจ้งสิทธิและการคำนวณยอดหนี้



ขั้นตอนที่ 1: แจ้งใช้สิทธิ (ตามข้อ 17)

เมื่อครบกำหนดสัญญาและงานยังไม่เสร็จ
ให้ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้าง ภายใน 7 วันทำการ
(ตามระเบียบฯ ข้อ 181)

- ขอสงวนสิทธิ์การเรียก **ค่าปรับ**
(ตามสัญญาข้อ 17)
- ขอสงวนสิทธิ์การเรียก **"ค่าเสียหาย"** (เช่น
ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน) ตามสัญญาข้อ
17 วรรคท้าย



ขั้นตอนที่ 2: คำนวณยอดเงิน

เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว
ให้รวบรวมยอดเงินทั้งหมด

ยอดค่าปรับทั้งหมด = A

ยอดค่าเสียหาย = B
(ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วงล่าช้า)

ยอดรวมที่ต้องเรียกคืน = A + B

ขั้นตอนที่ 3: การบังคับชำระหนี้ และข้อควรระวังพิเศษ



ขั้นตอนที่ 3: บังคับชำระหนี้ (ตามข้อ 19)

- แจ้งยอดหนี้ ($A+B$) ให้ผู้รับจ้างนำเงินมาชำระ
- หากผู้รับจ้างไม่ชำระ หรือค้างงวดสุดท้ายไม่พอหัก ให้ใช้อำนาจตาม **สัญญาข้อ 19** ทำหนังสือถึงธนาคารเพื่อ "**ริบหลักประกันสัญญา**" ทันที



ข้อควรระวังพิเศษ: กรณีมีมาตรการงดเว้นค่าปรับ (ค่าปรับเป็น 0%)

ท่านสามารถงดได้เฉพาะ **ส่วน A (ค่าปรับ)** เท่านั้น

ส่วน B (ค่าเสียหาย/ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่) ท่านงดไม่ได้โดยเด็ดขาด และต้องเรียกคืนจากผู้รับจ้างเสมอ มิเช่นนั้นอาจถือเป็นความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทำให้รัฐเสียหาย

สรุปกลยุทธ์: เกราะป้องกัน (สิทธฺิ) และดาบอาญาสิทธฺิ (อํานาจ)



เกราะป้องกัน (The Shield)

สัญญาข้อ 17: คือ "สิทธฺิ" ที่จะเรียก

- เรียกได้ 3 ส่วน: ค่าปรับ, ค่าใช้จ่ายจ้างคุมงาน, และ **ค่าเสียหาย**
- "ค่าเสียหาย" คือค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่รัฐจ่ายไปในช่วงล่าช้า
- ต้องทำหนังสือ "สงวนสิทธฺิ" ทันทีเมื่องานล่าช้า



ดาบอาญาสิทธฺิ (The Sword)

สัญญาข้อ 19: คือ "อํานาจ" ที่จะบังคับชำระ

- เครื่องมือในการนำเงินคืนโดยไม่ต้องฟ้องศาล
- เลือกใช้ 3 วิธี: หักค่างวด, หักเงินประกันผลงาน, หรือ **ริบหลักประกันสัญญา**
- เป็นอํานาจที่ต้องใช้ทันทีเมื่อผู้รับจ้างไม่ชำระหนี้



**ปฏิบัติหน้าที่อย่างแม่นยำ
เพื่อรักษาทุกบาททุกสตางค์ของแผ่นดิน**

YOTATHAI