



คำถาม - คำตอบ

■
คำ K

2550 - 2560

โดย สำนักงบประมาณ



กรอกข้อมูล เพื่อคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)



สิทธิ์การใช้งานซึ่งเป็นผู้สนับสนุนโปรแกรมเป็นของ : โยธาไทย

เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยว				
โครงการ	ก่อสร้างถนน คล. หมู่ที่ 2 ต.ไทรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว				
คู่สัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อราเมทก่อสร้าง				
วันสิ้นสุดสัญญา	1 ธันวาคม 2554	ส่งงานครั้ง	สุดท้าย	วันที่	25 มกราคม 2564
วันที่คำนวณค่า K	31 กุมภาพันธ์ 2560	ครบ 90 วัน	จากวันที่ส่งงานงวดสุดท้าย	วันที่	25 เมษายน 2564
สัญญาจ้างเลขที่	3/2560	อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด ไม่เกิน 90 วัน			
ค่างานตามสัญญาจ้าง	350,000.00				

เลือกประเภทงาน/สูตร
ที่จะทำการคำนวณ

วันเปิดซอง 31 มกราคม 2564

ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่า K

ดัชนี ปี 2551

ดัชนี ปี 2555

ดัชนี ปี 2559

ดัชนี ปี 2563

ดัชนี ปี 2552

ดัชนี ปี 2556

ดัชนี ปี 2560

ดัชนี ปี 2564

ดัชนี ปี 2553

ดัชนี ปี 2557

ดัชนี ปี 2561

เปิดเว็บไซต์ดัชนีค่า K

ดัชนี ปี 2554

ดัชนี ปี 2558

ดัชนี ปี 2562

โปรแกรมคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) 2564

เป็นโปรแกรมตารางคำนวณ Excel ใช้กับโปรแกรม Excel

ไฟล์นามสกุล .xlsm Microsoft Excel Macro-Enabled Worksheet (.xlsm)

ใช้ไม่เกิน 3 เครื่อง ต่อ 1 Licence

ใช้ได้ตั้งแต่ Excel 2007 ขึ้นไป

จะใส่ชื่อหน่วยงาน หรือ ชื่อผู้ซื้อ ลงในโปรแกรม

ออฟเดกฟรี ภายใน 1 ปี หลังจากซื้อ

ราคา 489 บาท

**จัดส่งให้ทาง E-mail ภายใน 2 วันทำการ

ท่านที่เคยซื้อโปรแกรมคำนวณค่า k จากโยธาไทย

- ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 อัปเดตได้ฟรี

- ท่านที่สั่งซื้อเกิน 1 ปี มีค่าอัปเดต 360 บาท

- ท่านที่ซื้อใหม่ 489 บาท

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

โอนเงิน ชื่อบัญชี ร้านค้าโยธาไทย (อภิสักดิ์ มากสุวรรณ)

ธนาคารกรุงไทย

เลขบัญชี 883-0-18967-7

เบอร์โทร 097-919-1001

โอนแล้วแจ้งมาทาง Line@ ID : @yotathai (มี@นำหน้า)

<http://line.me/ti/p/%40yotathai>

ส่งหลักฐานการโอนเงิน และ แจ้ง

1. แจ้งการสั่งซื้อโปรแกรม

2. ชื่อ/หน่วยงาน

3. เบอร์โทร

4. Email สำหรับจัดส่งโปรแกรม

5. ชื่อที่ลงในโปรแกรม (ไม่สามารถแก้ไขได้)



โปรแกรม คำนวณเงินชดเชย

ค่างานก่อสร้าง ค่า **K**
489 บาท - **2564**

สนใจสั่งซื้อได้ที่

Line@ : @yotathai (มี@นำหน้า)

ข้อที่ : ๒๕๖๐/๐๐๒๐

เรื่อง : มูลค่ารายการก่อสร้างที่ไม่อยู่ในข่ายนำมาคำนวณค่า k มีมูลค่ามากกว่าวงงานนั้น

ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

มูลค่ารายการก่อสร้างที่ไม่อยู่ในข่ายนำมาคำนวณค่า k มีมูลค่ามากกว่าวงงานนั้น

งวดที่ ๒๐ มูลค่าวงงาน ๒๕,๘๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท

รายการก่อสร้างที่ไม่อยู่ในข่ายนำมาคำนวณค่า k มีมูลค่า ๒๙,๖๙๘,๓๗๙.๗๐ บาท

ค่า k �๖๑; ๐.๐๑๔

ต้องใช้ผลต่างในการปรับราคาค่างาน ใช่หรือไม่

ขอบคุณครับ

วันที่ถาม : ๒๕๖๐/๐๒/๑๖

วันที่ตอบ : -

คำตอบ

สำนักงานประมาณขอเรียนว่า แนวทางปฏิบัติตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ ได้กำหนดให้ค่างานก่อสร้างที่จะนำมาคำนวณค่า K ให้หักค่างานที่ไม่อยู่ในข่ายออกก่อนการคำนวณ ดังนั้น ในกรณีที่หากจะต้องหักค่างานที่ไม่อยู่ในข่ายนำมาคำนวณค่า K ให้ครบถ้วนตามสัญญา และหากค่างานที่ไม่อยู่ในข่ายนำมาคำนวณค่า K ในงวดที่ ๒๐ จำนวน ๒๙,๖๙๘,๓๗๙.๗๐ บาท ค่างานที่ส่งมอบในงวดงานดังกล่าว จำนวน ๒๕,๘๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท ค่างานที่ไม่อยู่ในข่ายนำมาคำนวณค่า K มีมากกว่าค่างานในงวดนั้น จำนวน ๓,๘๒๘,๓๗๙.๗๐ บาท มิได้ใช้ผลต่างในการปรับราคาค่างาน แต่ให้นำรายการที่ไม่อยู่ในข่ายนำมาคำนวณค่า K ที่เหลือ จำนวน ๓,๘๒๘,๓๗๙.๗๐ บาท ไปหักค่างานในงวดต่อไป หรือค่างานในงวดก่อนหน้านั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานจริงทั้งสัญญา

ข้อที่ : ๒๕๖๐/๐๐๐๗

เรื่อง : ค่า K ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

ค่า K งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน อบต. เทศบาล มาใช้แบบของกรมทรัพยากรน้ำ ที่มี ถังน้ำใส่ หอถังสูง ถังกรองน้ำ เป็น คอนกรีตเสริมเหล็ก ตามหนังสือ นร ๐๗๐๖/๑๐๑๗๖ วันที่ ๑๘ มี.ค.๕๒ แจ้งงานระบบประปาหมู่บ้านไม่เข้าข่าย ค่าK เข้าใจว่า สัญญาจ้างไม่ต้องเป็นแบบปรับค่าได้ ถูกต้องหรือไม่ ..ครับ

วันที่ถาม : ๒๕๖๐/๐๑/๒๐

วันที่ตอบ : -

คำตอบ

สำนักงานประมาณขอเรียนว่า การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้ในงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จะต้องพิจารณาลักษณะงานก่อสร้างว่ามีรายการก่อสร้างประเภทอะไรบ้างที่อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ก็ให้นำรายการก่อสร้างประเภทดังกล่าวมาคำนวณค่า K ตามสูตรที่กำหนดไว้ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เพื่อจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างได้ โดยไม่ต้องปฏิบัติตามหลักการทั่วไป ของหนังสือสำนักงานประมาณ ที่ นร ๐๗๐๖/๑๐๑๗๖ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒

ข้อที่ : ๒๕๕๙/๐๑๒๐

เรื่อง : ค่า k

ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

๑.การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปีใด เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ เนื่องจากต้องระบุในเอกสารแนบท้ายสัญญาค่ะ

วันที่ถาม : ๒๕๕๙/๐๔/๒๖

วันที่ตอบ : -

คำตอบ

สำนักงานประมาณขอเรียนว่า วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาปรับราคาได้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจกตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ได้กำหนดว่า การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี ๒๕๓๐ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

ข้อที่ : ๒๕๕๙/๐๐๙๖

เรื่อง : รายการที่ไม่เข้าข่ายในการคิดค่า k

ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

ขอเรียนสอบถามเกี่ยวกับวิธีการคิดค่า k ของโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน มูลค่าก่อสร้าง ๓๕,๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีจำนวนงวดงานทั้งหมด ๑๑ งวดงาน ซึ่งรายละเอียดเนื้อหาของงานงวดที่ ๑๐ นั้น ประกอบด้วย การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งครุภัณฑ์ ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และติดตั้งระบบลิฟท์ โดยเนื้อหาทั้งหมดนี้เป็นรายการที่ไม่เข้าข่ายในการคิดค่า k ทั้งหมด ซึ่งคิดค่างานเป็นจำนวนเงินมากถึง ๗,๓๔๙,๙๒๔.๓๓ บาท แต่เนื่องจากเงินงวดของงานที่ ๑๐ นี้มีเพียง ๕,๒๔๐,๖๐๒.๐๐ บาท ทำให้คงเหลือเงินของรายการที่ไม่เข้าข่ายในการคิดค่า k เป็นจำนวน ๒,๑๐๙,๙๒๔.๓๓ บาท ซึ่งเงินจำนวน ๒,๑๐๙,๙๒๔.๓๓ บาทนี้ สามารถนำไปหักออกจากเงินงวดของงานงวดที่ ๙ ได้หรือไม่ เพื่อให้เกิดการหักรายการที่ไม่เข้าข่ายในการคิดค่า k ออกให้หมด

ขอขอบคุณอย่างสูง

วันที่ถาม : ๒๕๕๙/๐๓/๑๙

วันที่ตอบ : -

คำตอบ

วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ค่างานก่อสร้างที่จะนำมาคำนวณค่า K ให้หักค่างานที่ไม่อยู่ในข่ายได้รับค่า K ให้สอดคล้องกับการทำงานในแต่ละงวด ดังนั้น ในงวดที่ ๑๐ ส่งมอบงาน เป็นเงิน ๕,๒๔๐,๖๐๒ บาท แต่ค่างานที่ไม่อยู่ในข่ายที่ได้รับค่า K เป็นเงิน ๗,๓๔๙,๙๒๔.๓๓ บาท จึงเหลือค่างานที่ไม่อยู่ในข่ายได้รับค่า K เป็นเงิน ๒,๑๐๙,๙๒๔.๓๓ บาท ให้นำไปหักในงวดต่อไป หรืองวดก่อนหน้านั้น (ให้สอดคล้องกับการทำงานจริง) จนกว่าจะครบตามจำนวนค่างานที่ต้องหักออก

ข้อที่ : ๒๕๕๙/๐๐๙๕

เรื่อง : รายการที่ไม่เข้าขายนํามาคิดค่า K เกินกว่ามูลค่าางงาน ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม ขอเรียนสอบถามถึงวิธีการคำนวณค่า K

โครงการก่อสร้างที่จะต้องคำนวณค่า K ครั้งนี้ มีจำนวนงวดงานทั้งหมด ๑๑ งวดงาน มูลค่าางงานก่อสร้างทั้งสิ้น ๓๕,๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท เนื่องจากรายละเอียดเนื้องานในงานงวดที่ ๑๐ นั้น ประกอบไปด้วย การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งครุภัณฑ์ ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และติดตั้งระบบลิฟท์ ซึ่งคิดเป็นเงินค่าางงานทั้งหมด ๗,๓๔๙,๙๒๔.๓๓ บาท ซึ่งเนื้องานทั้งหมดในงวดที่ ๑๐ นี้ เป็นรายการที่ไม่เข้าขายนํามาคิดค่า K ทั้งหมด แต่เงินงวดของงานงวดที่ ๑๐ เป็นเงินเพียง ๕,๒๔๐,๖๐๒.๐๐ บาท เมื่อนํารายการที่ไม่เข้าขายนํามาคิดค่า K หักลบออกจากเงินงวด ทำให้เกิดส่วนต่าง ๒,๑๐๙,๓๒๒.๓๓ บาท ซึ่งส่วนต่างดังกล่าวนี้ได้นำไปหักลบออกจากเงินของงานงวดที่ ๙ ต่อไป

ขอเรียนสอบถามว่า การที่นำส่วนต่างของรายการที่ไม่เข้าขายนํามาคิดค่า K ๒,๑๐๙,๓๒๒.๓๓ บาทนี้ สามารถนำไปหักลบออกจากเงินในงานงวดที่ ๙ นั้น เป็นวิธีการคิดที่ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร

ขอขอบคุณอย่างสูง

วันที่ถาม : ๒๕๕๙/๐๓/๑๗

วันที่ตอบ : -

คำตอบ

วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ค่าางงานก่อสร้างที่จะนํามาคำนวณค่า K ให้หักค่าางงานที่ไม่อยู่ในข่ายได้รับค่า K ให้สอดคล้องกับการทำงานในแต่ละงวด ดังนั้น ในงวดที่ ๑๐ ส่งมอบงาน เป็นเงิน ๕,๒๔๐,๖๐๒ บาท แต่ค่าางงานที่ไม่อยู่ในข่ายที่ได้รับค่า K เป็นเงิน ๗,๓๔๙,๙๒๔.๓๓ บาท จึงเหลือค่าางงานที่ไม่อยู่ในข่ายได้รับค่า K เป็นเงิน ๒,๑๐๙,๓๒๒.๓๓ บาท ให้นำไปหักในงวดต่อไป หรืองวดก่อนหน้านั้น (ให้สอดคล้องกับการทำงานจริง) จนกว่าจะครบตามจำนวนค่าางงานที่ต้องหักออก

ข้อที่ : ๒๕๕๙/๐๐๖๐

เรื่อง : งานติดตั้งฐานรองรับท่อ HDPE ใช้สูตรค่า k อะไรครับ

ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

เนื่องจากเทศบาลตำบลแม่สายจัดทำโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในเขตพื้นที่ วงเงินงบประมาณ ๒๓๙,๘๗๐,๐๐๐.-บาท สัญญาจ้างเลขที่ ๑๒๘๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ และในงวดงานได้มีการเบิกจ่ายในส่วนงาน ดังนี้

๑.งานวางท่อ HDPE ซึ่งในส่วนนี้กองช่างได้ใช้สูตร. $K = ๕.๒.๓ \times \#๐๖๑; ๐.๕๐ + ๐.๑๐ \times It / Io + ๐.๑๐ \times Mt / Mo + ๐.๓๐ \times PET / PEO$ ได้ใช้สูตรดังกล่าวในการคำนวณค่า K

๒.งานติดตั้งฐานรับท่อ HDPE จำนวน ๑,๑๕๒ ชุด ในส่วนฐานรองรับท่อนั้นสร้างในลำเหมืองสาธารณะและมีการผูกเหล็ก และเทคอนกรีต ลักษณะคล้ายคอสะพานรับท่อHDPE Dia.๕๐๐ มม. ในส่วนนี้กองช่างได้ใช้สูตร. $K = ๓.๕ \times \#๐๖๑; ๐.๓๕ + ๐.๒๐ \times It / Io + ๐.๑๕ \times Ct / Co + ๐.๑๕ \times Mt / Mo + ๐.๑๕ \times St / So$ หรือต้องใช้สูตร $K = ๕.๒.๓ \times \#๐๖๑; ๐.๕๐ + ๐.๑๐ \times It / Io + ๐.๑๐ \times Mt / Mo + ๐.๓๐ \times PET / PEO$ ในการคำนวณค่า K ครับ

วันที่ถาม : ๒๕๕๙/๐๒/๑๘

วันที่ตอบ : -

คำตอบ

งานวางท่อ HDPE และหรืออุปกรณ์ เช่น แท่นคอนกรีตยึดอุปกรณ์ เสารับท่อ ให้สูตร

$$K = ๕.๒.๓ = ๐.๕๐ + ๐.๑๐ It / Io + ๐.๑๐ Mt / Mo + ๐.๓๐ PET / PEO$$

ข้อที่ : ๒๕๕๘/๐๒๗๓

เรื่อง : การคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างค่า K

ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

อยากทราบว่า

- งานไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะแบบที่เป็นโคมกึ่งเดี่ยวส่องถนนหรือใกล้เคียงกัน คิดค่า K หรือไม่
ถ้าไม่ในสัญญาต้องระบุ ค่า K หรือปล่าวค่ะ

- งานขุดลอกคลอง คิดค่า K ไหม ถ้าคิดใช้ค่า K อะไร

- งาน TOP soil ในงานดิน ที่ไม่คิดค่า K หมายถึงค่างานอะไรบ้าง

ตามความเข้าใจ จะหมายถึง งาน top soil สำหรับงานปลูกหญ้า

แล้วในงานถนนหรืองานถมดิน top soil มีอะไรบ้าง??

- งานรื้อลวดหนามที่ไม่มีคานคอดิน ไม่คิดค่า K ถ้าเป็นงานรื้อลวดหนาม มีคานคอดิน มีก่ออิฐ ๑ ม.

ส่วนบนเป็นรื้อลวดหนาม แบบนี้ ต้องตัดค่างานลวดหนามออก หรือสามารถรวมในการคิดราคาได้

ขอบคุณค่ะ

วันที่ถาม : ๒๕๕๘/๑๑/๒๖

วันที่ตอบ : -

คำตอบ

สำนักงานประมาณขอเรียนว่า ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ได้กำหนดดังนี้

๑. งานไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะที่เป็นโคมกึ่งเดี่ยวส่องถนนเป็นงานที่ไม่นำมาคิดค่า K และถ้าเป็นสัญญาก่อสร้างโคมไฟส่องถนนไม่ต้องระบุในประกาศประกวดราคาและสัญญาว่าจะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

๒. งานขุดลอกคลองเป็นการขุดดิน ตักดิน โดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลปฏิบัติงานนำมาคิดค่า K ได้ โดยใช้สูตรงานดิน (K ๒.๑)

๓. งาน top soi คือ งานถมดินคลุมผิว เป็นการถมดินโดยไม่มีการบดอัดแน่น เช่น งานถมดินเพื่อปลูกหญ้า จึงเป็นงานที่ไม่นำมาคิดค่า K

๔. งานรื้อลวดหนามที่มีคานคอดินคอนกรีตเสริมเหล็ก และมีส่วนบนเป็นรื้อลวดหนามให้คิดค่า K โดยใช้งานสูตรอาคาร (K๑) โดยไม่ต้องหักค่าลวดหนามออก

ข้อที่ : ๒๕๕๘/๐๒๕๕

เรื่อง : สอบถามเรื่องการคิดค่า K งานก่อสร้างถนนหินคลุก

ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

รบกวนสอบถามครับ การคิดค่า K ของงานก่อสร้างถนนหินคลุก ผมจะคิดโดยใช้สูตรใดจึงจะเหมาะสมครับ

วันที่ถาม : ๒๕๕๘/๑๑/๐๖

วันที่ตอบ : -

คำตอบ

งานก่อสร้างถนนหินคลุก ถ้ามีการบดอัดแน่น โดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ สามารถคิดค่า K โดยใช้ สูตรงานดิน (K ๒.๑) ตามประเภทงานก่อสร้างที่สูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ อ้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

ข้อที่ : ๒๕๕๘/๐๒๐๒

เรื่อง : การเรียกคืนค่า k จากผู้รับจ้าง

ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

ในกรณีที่เรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง เราจะใช้ค่า k ไหน เนื่องจากผู้รับจ้างส่งงานล่าช้ากว่าสัญญา คือ
๑.ตามสัญญา งานต้องแล้วเสร็จเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดสัญญา เมื่อคำนวณค่า k แล้วต้องเรียกคืนจากผู้รับจ้าง ๑๗,๙๐๐ บาท

๒.ผู้รับจ้างส่งมอบงานเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘ เดือนส่งมอบงาน เมื่อคำนวณค่า k แล้ว ต้องเรียกคืนเงินจากผู้รับจ้าง ๙๕,๕๐๐ บาท สรุปแล้วเราใช้ ค่า k เดือนไหน ในการเรียกคืนจากผู้รับจ้าง ช่วยให้ข้อแนะนำด้วยครับ

วันที่ถาม : ๒๕๕๘/๐๙/๐๕

วันที่ตอบ : -

คำตอบ

สำนักงบประมาณขอเรียนว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ อ้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ได้กำหนดวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า ดังนั้น ในกรณีที่หาหรือค่า K ตัวที่มีค่าน้อยกว่า เมื่อหักร้อยละ ๔ แล้ว มาคูณกับค่างานที่ส่งมอบจะต้องเป็นเงินที่เรียกคืนเป็นจำนวนที่มากกว่า กรณีดังกล่าวข้างต้นจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างเป็นเงิน ๙๕,๕๐๐ บาท

ข้อที่ : ๒๕๕๘/๐๐๖๖

เรื่อง : การซ่อมแซมอาคาร

ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

ในการซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง ต้องมีการกำหนดค่า K ด้วยหรือไม่คะ

วันที่ถาม : ๒๕๕๘/๐๓/๐๙

วันที่ตอบ : -

คำตอบ

งานซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเบิกจ่ายในงบลงทุน ลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างและมีองค์ประกอบการใช้วัสดุก่อสร้างสอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้ตามประเภทและลักษณะงานอาคาร ซึ่งประกอบด้วย ซีเมนต์ เหล็ก และวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ ต่อนำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณ www.bbgo.th หัวข้อคู่มือเอกสารฯ คู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่าK)

ข้อที่ : ๒๕๕๘/๐๐๕๕

เรื่อง : การคำนวณเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ค่า K

ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

อุปกรณ์สุขภัณฑ์ อาทิเช่น กระชักเงา, ฝักบัว, สายชำระ, ห่วงแขวนผ้า, ราวแขวนผ้า, ที่เป่ามือ, ที่ใส่ทิชชู สามารถนำมาคำนวณเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ค่าK ได้หรือไม่

วันที่ถาม : ๒๕๕๘/๐๒/๒๕

วันที่ตอบ : -

คำตอบ

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ กำหนดงานอาคาร (K ๑) หมายถึง ตัวอาคารและให้หมายความรวมถึง ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับก่อสร้างอาคาร ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ ดังนั้น อุปกรณ์สุขภัณฑ์ที่เป็นส่วนประกอบที่จำเป็น สำหรับอาคารและต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างสามารถนำมาคำนวณเงินค่าชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K) ได้ เช่น กระชักเงา, ฝักบัว, สายชำระ, ห่วงแขวนผ้า, ราวแขวนผ้า, ที่ใส่ทิชชู, ส่วนที่เป่ามือเป็นเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลไม่สามารถนำมาคำนวณเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K) ได้ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณ www.bb.go.th หัวข้อคู่มือเอกสารฯ คู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่าK)

ข้อที่ : ๒๕๕๗/๐๑๑๕

เรื่อง : การคิดค่า K กรณีจ่ายเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization

ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

รบกวนสอบถาม กรณีสัญญาจ้างและการจ่ายเงินระบุงการจ่ายเงินเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization ไม่ทราบว่าค่าดังกล่าวจะนำมาคิดค่า K ด้วยหรือไม่ครับ

วันที่ถาม : ๒๕๕๗/๑๐/๐๖

วันที่ตอบ : -

คำตอบ

การจ่ายเงินเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization เป็นรายการที่จ่ายเงินตามปริมาณงานที่ทำจริง ซึ่งน้อยกว่าปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาแบบ Unit Price Contract ที่ได้รับเงินเพิ่มจากราคาต่อหน่วยที่กำหนดไว้ในสัญญาให้กับผู้รับจ้างอยู่แล้ว จึงไม่สามารถนำเงินรายการดังกล่าวมาคำนวณเงินค่า K ได้

ข้อที่ : ๒๕๕๗/๐๐๙๖

เรื่อง : เงินชดเชยงานสิ่งก่อสร้าง

ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

ในการพิจารณาการคำนวณเงินชดเชย ค่า K นั้น ไม่ทราบว่าต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนเสนอหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติเบิกจ่ายก่อนหรือไม่อย่างไร

วันที่ถาม : ๒๕๕๗/๐๙/๑๑

วันที่ตอบ : -

คำตอบ

การคำนวณและการตรวจสอบเงินชดเชยค่า K เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐเจ้าของสัญญาจ้างที่จะมอบหมายให้ผู้ใดเป็นผู้คำนวณและตรวจสอบเงินเพิ่มหรือลดตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ฯ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานงบประมาณ www.bb.go.th หัวข้อ คู่มือเอกสารฯ คู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

ข้อที่ : ๒๕๕๗/๐๐๕๘

เรื่อง : สอบถามการคิดค่า K

ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคิดค่า K ดังนี้ครับ

๑. ในการคิดค่า K นั้นให้คิดค่างานจากราคากลางของหน่วยงานราชการหรือราคาตาม BOQ ที่ผู้รับจ้างเสนอมา

๒. ในแต่ละงวดหากมีงวดหนึ่งที่มีการหักค่างานที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้โดยไม่ใช้ความผิดจากผู้รับจ้าง และไม่ได้ทำข้อตกลงแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมไว้ ให้คิดค่า K จากค่างานเต็มตามงวดของตามสัญญาเดิม หรือให้คิดจากค่างานตามสัญญาหักค่างานที่ไม่สามารถดำเนินการออก

๓. หากผู้รับจ้างถูกหักค่าปรับ Penalty ในงวดนั้นๆ โดยไม่ได้ทำข้อตกลงแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมไว้ ให้คิดค่า K จากค่างานเต็มตามงวดของตามสัญญาเดิม หรือให้คิดจากค่างานตามสัญญาหักค่าปรับ Penalty ออก

ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ

วันที่ถาม : ๒๕๕๗/๐๗/๒๙

วันที่ตอบ : -

คำตอบ

๑. การคำนวณเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K) ให้คำนวณจากค่างานที่ส่งมอบในแต่ละงวด ซึ่งเป็นราคาตาม BOQ ที่ผู้รับจ้างแนบท้ายสัญญา

๒. ให้คิดค่า K เฉพาะงานที่มีการส่งมอบและหักค่างานที่ไม่อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาค่า K ออก

๓. การคำนวณค่า K ให้คำนวณจากค่างานที่ส่งมอบโดยไม่ต้องหักค่าปรับ

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณ www.bb.go.th หัวข้อ คู่มือเอกสารฯ คู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

ข้อที่ : ๒๕๕๗/๐๐๐๘

เรื่อง : การขอคืนค่า k ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

เมื่อได้จัดทำรายละเอียดค่า k ถูกต้องแล้ว หน่วยงานที่จะพิจารณาสิ่งจ่ายคืน คือหน่วยงานใด และระยะเวลาคืนค่า k ควรจะเป็น ระยะเวลา เท่าใดคะ

วันที่ถาม : ๒๕๕๗/๐๑/๐๙ วันที่ตอบ : -

คำตอบ

สำนักงานประมาณขอเรียนดังนี้

๑. หน่วยงานที่จะพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืน แยกเป็น

๑.๑ กรณีสัญญาจ้างที่มีวงเงินค่าจ้างไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐเจ้าของสัญญาจ้างเป็นผู้ตรวจสอบและอนุมัติจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๑๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๔

๑.๒ กรณีสัญญาจ้างที่มีวงเงินค่าจ้างเกิน ๕๐ ล้านบาท กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐที่เป็นคู่สัญญาตรวจสอบและส่งเรื่องให้สำนักงานประมาณตรวจสอบและเห็นชอบการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

ข้อที่ : ๒๕๕๖/๐๓๐๗

เรื่อง : กรณีสัญญาค่า K ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท

ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

กรณีสัญญาค่า K ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท ผู้รับจ้าง คำนวณค่า K มาค่าหนึ่ง ขอบภายใน ๙๐ วัน ถูกต้อง หากหน่วยงาน คิดค่า K ได้ มากกว่า ที่ผู้รับจ้างขอมา อย่างไร ๑.หน่วยงาน จะจ่ายตามผู้รับจ้างขอ หรือ จ่ายตามที่หน่วยงานคิดได้ ๒.จะมีหลักการดำเนินการต่ออย่างไร ๓. สามารถส่งให้ สำนักงบประมาณตรวจสอบก่อน ได้หรือไม่

วันที่ถาม : ๒๕๕๖/๑๑/๑๒

วันที่ตอบ : -

คำตอบ

๑. สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มีวงเงินไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐเจ้าของสัญญาจ้าง มีอำนาจในการพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และอนุมัติจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๑๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ และเมื่อคำนวณค่า K ได้จะต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกคืน โดยไม่ต้องส่งให้สำนักงบประมาณพิจารณาตรวจสอบ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณ www.bb.go.th หัวข้อคู่มือเอกสารฯ คู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

๒. กรณีหน่วยงานตรวจสอบการจ่ายเงินค่า K ได้มากกว่าที่ผู้รับจ้างขอมา จะอนุมัติจ่ายเงินให้ตามที่ผู้รับจ้างขอ

ข้อที่ : ๒๕๕๖/๐๒๕๙

เรื่อง : การใช้สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ค่า K

ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

การก่อสร้างกลุ่มอาคาร ในงานระบบสุขาภิบาล มีหมวดงานก่อสร้างโรงสูบน้ำ โดยมีการสร้างถังน้ำใส และหอถังสูง อยากทราบว่า การสร้างถังน้ำใส และหอถังสูง ต้องใช้สูตรใดในการคำนวณเงินชดเชย ค่า K ค่ะ

วันที่ถาม : ๒๕๕๖/๐๙/๐๙

วันที่ตอบ : -

คำตอบ

สำนักงบประมาณ ขอเรียนว่า งานก่อสร้างโรงสูบน้ำโดยมีการสร้างถังน้ำใสภายในโรงสูบน้ำ การคำนวณเงินค่า K ใช้สูตรงานอาคาร (K๑) ส่วนหอถังสูง หากเป็นหอถังน้ำสูงคอนกรีตเสริมเหล็กการคำนวณค่า K ใช้สูตรงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กฯ (K ๓.๖)

ข้อที่ : ๒๕๕๖/๐๑๕๔

เรื่อง : สูตรการคำนวณค่าเค

ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

ตามสัญญาจ้างเป็นงานก่อสร้างอาคารและกำหนดสูตรคำนวณค่าเคไว้เพียงอย่างเดียว แต่งานก่อสร้างมีงานอื่นเช่นถนน รางน้ำ ขยายไฟฟ้าแรงสูงของบริเวณ จะใช้สูตรไหนคำนวณ ส่วนราชการบอกว่าไม่สามารถนำมาคำนวณค่าเคได้ ถูกหรือไม่

วันที่ถาม : ๒๕๕๖/๐๖/๑๕

วันที่ตอบ : ๒๕๕๖/๐๘/๑๕

คำตอบ

สำนักงบประมาณขอเรียนว่า การนำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจกตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ได้กำหนดการคำนวณค่า K กรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้ ดังนั้น หากสัญญาแบบปรับราคาได้ดังกล่าวได้กำหนดสูตรงานอาคารเพียงสูตรเดียวงานก่อสร้างประเภทอื่น เช่น ถนน รางน้ำ ขยายไฟฟ้าแรงสูงของบริเวณ เป็นต้น ก็ไม่สามารถนำมาคำนวณค่า K ได้

ข้อที่ : ๒๕๕๖/๐๐๘๓

เรื่อง : งานไม้แบบกับการคิดค่าเค

ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

ส่วนราชการให้คำนวณค่าเคโดยงานไม้แบบที่อยู่ในงานโครงสร้างมาใส่ในงานที่ไม่อยู่ในขายนำมาคำนวณค่าเค และให้นำไปหักออกจากการคำนวณในงวดสุดท้าย โดยอ้างว่าอยู่ในหมวดงานที่กล่าวถึง งานรื้อถอนอาคารต่างๆ ปักฝั่ง สำนักงานชั่วคราว บ้านพักคนงาน นั่งร้าน เป็นต้น ซึ่งเป็นงานต้องห้ามตามคู่มือตรวจสอบการคำนวณค่าเค ของสำนักงบประมาณ ซึ่งไม่น่าจะถูกต้องและเป็นธรรม เนื่องจากไม้แบบไม่ใช่ครุภัณฑ์เป็นวัสดุก่อสร้างที่ใช้แล้วเสื่อมสภาพและหมดไป อีกทั้งไม่ควรจะนำไปตัดออกจากงานงวดสุดท้ายที่ไม่ใช่งานโครงสร้างอีกด้วย

วันที่ถาม : ๒๕๕๖/๐๔/๑๗

วันที่ตอบ : ๒๕๕๖/๐๕/๑๕

คำตอบ

สำนักงานประมาณขอเรียนว่า ไม้แบบเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของการก่อสร้างรวมอยู่ในวัสดุ
ก่อสร้าง จึงสามารถนำมาคำนวณค่า K ได้

ข้อที่ : ๒๕๕๖/๐๐๗๖

เรื่อง : ค่า k ที่ไม่อยู่ในข่ายคิดค่าแรงให้ได้หรือไม่

ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

งานที่ไม่อยู่ในข่ายในการคิดค่า k เช่น งานไฟฟ้า งานประปา งานภูมิสถาปัตย์ แล้วค่าแรงงาน
สามารถคิดให้ได้หรือไม่ครับ

วันที่ถาม : ๒๕๕๖/๐๓/๒๐

วันที่ตอบ : -

คำตอบ

สำนักงานประมาณขอเรียนว่า ค่าแรงงานในรายการก่อสร้างซึ่งเป็นงานที่ไม่อยู่ในข่ายนำมาคำนวณค่า
K ได้ ได้แก่ งานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ (นอกอาคาร) งานระบบประปาภายในบริเวณ (นอกอาคาร) และ
งานภูมิสถาปัตย์ (ปลูกหญ้า จัดสวน ปลูกต้นไม้ ฯลฯ) เป็นต้น

ข้อที่ : ๒๕๕๖/๐๐๐๖

เรื่อง : ค่า K

ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

ในหมวดคำนวณว่าด้วยเรื่อง เจาะระเบิดหิน มีข้อยกเว้นว่ายกเว้นงานเจาะระเบิดอุโมงค์ ... คำถาม
คือ ถ้าเป็นงานระเบิดอุโมงค์ จะให้พิจารณาอย่างไร

วันที่ถาม : ๒๕๕๖/๐๑/๐๘

วันที่ตอบ : ๒๕๕๖/๐๒/๐๕

คำตอบ

สำนักงานประมาณขอเรียนว่า สูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) งานเจาะระเบิดหิน
หมายถึง งานเจาะระเบิดหินทั่ว ๆ ไป ระยะทางขนย้ายไป-กลับ ประมาณไม่เกิน ๒ กิโลเมตร

ยกเว้น งานเจาะระเบิดอุโมงค์ ซึ่งต้องใช้เทคนิคขั้นสูง ดังนั้น งานระเบิดอุโมงค์เป็นงานที่ต้องใช้
เทคนิคขั้นสูง ไม่สามารถนำมาคิดค่า K ได้

ข้อที่ : ๒๕๕๕/๐๔๓๙
 เรื่อง : ค่าแรง-ฐานราก
 ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

อยากทราบว่า ค่าแรงคนงานในงานสกัดคอนกรีตฐานรากอาคาร ต้องนำมาคิดค่าKด้วยหรือไม่ครับ?

วันที่ถาม : ๒๕๕๕/๑๒/๑๔ วันที่ตอบ : ๒๕๕๖/๐๑/๓๑

คำตอบ

สำนักงานประมาณขอเรียนว่าค่าแรงคนงานในงานสกัดคอนกรีตฐานรากอาคาร หากเป็นรายการของงานจ้างเหมาก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ และเป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ก็สามารถนำมาคิดค่า K ได้

ข้อที่ : ๒๕๕๕/๐๒๘๔
 เรื่อง : ค่าเค การหักค่างาน vat , F
 ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

- ๑.ค่างานต้นทุนใน boq. คุณ vat ก่อนคำนวณค่าเค ค่างานที่หักออกต้องคุณ vat ก่อน ใช้หรือไม่
- ๒.ค่างานต้นทุนใน boq. คุณ Factor F ก่อนคำนวณค่าเค ค่างานที่หักออกต้องคุณ vat ก่อน ใช้หรือไม่
- ๓.กรณีงานครุภัณฑ์ ใน boq งานทุนต้นอยู่ในหมวดงานที่คุณ Factor F ค่างานที่ต้องหักก็ต้องคุณด้วย Factor F ก่อนใช้หรือไม่

๔.กรณีหน่วยงานพิจารณาการคำนวณการขอรับเงินค่า เค ของผู้รับจ้างผลิตพลาสติก ต้องรับผิดชอบอะไรหรือไม่อย่างไร

วันที่ถาม : ๒๕๕๕/๐๗/๒๗ วันที่ตอบ : ๒๕๕๕/๑๐/๐๕

คำตอบ สำนักงานประมาณขอเรียนว่า ค่างานที่ไม่อยู่ในข่ายนำมาคำนวณค่า K ให้พิจารณาจากบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (BOQ) ที่ผู้รับจ้างเสนอราคา หากค่างานที่ไม่อยู่ในข่ายนำมาคำนวณค่า K รายการใดเสนอราคาโดยรวมค่าอำนวยการ กำไร และภาษี (Factor F) ไว้ ค่างานที่ไม่อยู่ในข่ายรายการดังกล่าวที่หักออกต้องรวมค่าอำนวยการ กำไร และภาษี ด้วย ส่วนกรณีหน่วยงานพิจารณาคำนวณการขอรับเงินค่า K ของผู้รับจ้างผลิตพลาสติกต้องรับผิดชอบอย่างไร ประเด็นดังกล่าวมีข้อมูลไม่เพียงพอประกอบการพิจารณา

ข้อที่ : ๒๕๕๕/๐๒๒๖

เรื่อง : งานไม่เข้าข่ายการคำนวณค่า K ด่วนที่สุด

ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

อยากทราบว่ารายการวัสดุอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง และอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง ต้องตัดออกจากงานไม่เข้าข่ายการคำนวณ หรือไม่

วันที่ถาม : ๒๕๕๕/๐๖/๒๐ วันที่ตอบ : ๒๕๕๕/๑๐/๑๕

คำตอบ สำนักงานประมาณขอเรียนว่า รายการวัสดุอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง และ อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง หากเป็นส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคารสามารถนำมาคำนวณค่า K ได้ กรณีเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาติดตั้งภายหลังไม่สามารถนำมาคำนวณค่า K ได้

ข้อที่ : ๒๕๕๕/๐๒๐๒

เรื่อง : ค่า k ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

กรณี จ้างเหมาเกรด/กลบ ปรับถนนอย่างเดียวไม่มีรายการวัสดุ โดยใช้เครื่องจักรกล ต้องใช้สัญญาแบบมีค่า k หรือไม่ ถ้าใช่ ต้องใช้สูตรค่า k สูตรใดค่ะ

วันที่ถาม : ๒๕๕๕/๐๕/๓๐ วันที่ตอบ : ๒๕๕๕/๑๐/๑๕

คำตอบ สำนักงานประมาณขอเรียนว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

ได้กำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ให้สัญญาแบบปรับราคาได้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในงบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่กำหนด ดังนั้น กรณีงานจ้างเหมาเกรด/กลบ ปรับถนนมีลักษณะเป็นงานจ้างเหมาบริการที่ไม่ได้เบิกจ่ายในงบลงทุน จึงไม่อยู่ในข่ายที่จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้

ข้อที่ : ๒๕๕๕/๐๑๙๒

เรื่อง : การใช้ดัชนีการคำนวณค่า K ด่วนที่สุด ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานผ่านผู้ควบคุมงานนั้น จะต้องใช้ดัชนี

วันที่ถาม : ๒๕๕๕/๐๕/๒๕ วันที่ตอบ : ๒๕๕๕/๐๘/๒๓

คำตอบ

สำนักงานประมาณขอเรียนว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ได้กำหนดวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ เช่น การคำนวณค่า K จากสูตรลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดของราคามากกว่าร้อยละ ๔ ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วน

ที่เกินร้อยละ ๔ มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิดร้อยละ ๔ แรกให้) ดังนั้น ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว การคำนวณค่า K จะต้องใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ในเดือนที่ส่งมอบงาน และเดือนเปิดของราคามาคำนวณตามสูตรของลักษณะงานนั้น ๆ

ข้อที่ : ๒๕๕๕/๐๑๙๑

เรื่อง : รายการไม่เข้าข่ายการคำนวณ ค่า K ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

ไม้แบบ ถือเป็น รายการไม่เข้าข่ายการคำนวณค่า K หรือไม่ค่ะ

วันที่ถาม : ๒๕๕๕/๐๕/๒๔

วันที่ตอบ : ๒๕๕๕/๑๐/๑๕

คำตอบ สำนักงานประมาณขอเรียนว่า ไม้แบบรวมอยู่ในวัสดุก่อสร้างสามารถนำมาคำนวณค่า K ได้

ข้อที่ : ๒๕๕๕/๐๑๖๔

เรื่อง : ค่า K กับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

อยากทราบว่า งานจ้างเหมาก่อสร้าง โดยคิดราคากลางมาจากฐานค่าแรงขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในอดีต ซึ่งในปัจจุบัน รัฐบาลมีนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น ๓๐๐ บาท อยากทราบว่าผู้รับเหมาขอปรับค่า K ได้หรือไม่ ถ้าปรับได้ต้องใช้ ค่า K สูตรไหนในการคำนวณ...ขอรายละเอียดชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ ขอขอบคุณค่ะ

วันที่ถาม : ๒๕๕๕/๐๕/๐๒

วันที่ตอบ : ๒๕๕๕/๐๖/๒๖

คำตอบ

สำนักงานประมาณขอเรียนว่า การนำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจกตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลง วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ได้กำหนดประเภทงานก่อสร้างและสูตรต่าง ๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุและค่าแรงงานไว้แล้ว เช่น สูตรงานอาคาร

$$K = ๐.๒๕ + ๐.๑๕ \text{ It/Io} + ๐.๑๐ \text{ Ct/Co} + ๐.๔๐ \text{ Mt/Mo} + ๐.๑๐ \text{ St/So}$$

รายละเอียดของสูตรดังกล่าวได้กำหนดสัดส่วนของค่าแรงงาน โดยใช้ It/Io (ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศในเดือนที่ส่งมอบงานแต่ละงวด/ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศในเดือนที่เปิดของประกวดราคา) ดังนั้น หากค่าแรงขั้นต่ำได้รับการปรับเพิ่มก็จะมีผลให้ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศในเดือนที่ส่งมอบงานปรับเพิ่มขึ้น และค่า K ที่คำนวณได้ตามสูตรต่าง ๆ ก็จะปรับเพิ่มขึ้นด้วย

ข้อที่ : ๒๕๕๕/๐๑๕๕

เรื่อง : การคำนวณเงินชดเชยค่าก่อสร้าง

ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

เกี่ยวกับรายการคำนวณเงินชดเชยค่าก่อสร้าง รร.โยธินบูรณะแห่งใหม่ ซึ่งบริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มหาชน เป็นผู้รับจ้างก่อสร้าง มีข้อสงสัยคือ รายการ ประตูรั้ว อัลลอยด์ ซึ่งอยู่ในหมวดงานพื้นที่ภายนอก ถนนและทางเท้า สามารถนำมาคำนวณค่า K ได้หรือไม่

วันที่ถาม : ๒๕๕๕/๐๔/๒๕

วันที่ตอบ : ๒๕๕๕/๐๖/๒๖

คำตอบ

สำนักงานประมาณขอเรียนว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ได้กำหนดประเภทงานก่อสร้างและสูตร งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัฒจันทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคารเฉพาะส่วนที่ติดกับอาคาร โดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับ

การก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ โดยใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.40 \text{ Mt/Mo} + 0.10 \text{ St/So}$ ดังนั้น รายการประตูรั้วอัลลอยด์เป็นงานที่ไม่ได้สร้างพร้อมกับการก่อสร้างรั้ว ต้องสั่งทำประตูอัลลอยด์เพื่อนำมาติดตั้งในภายหลัง และประตูอัลลอยด์มีส่วนประกอบของอลูมิเนียมเป็นส่วนใหญ่ ไม่สอดคล้องกับความหมายและองค์ประกอบของสูตรงานอาคาร จึงไม่สามารถนำมาคำนวณค่า K ได้

ข้อที่ : ๒๕๕๕/๐๐๗๘

เรื่อง : รบกวสอบถาม เรื่อง ค่า K

ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

ขอสอบถามเรื่อง งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ซึ่งในส่วนของตารางแสดงปริมาณราคาเป็นงานภูมิสถาปัตยกรรม โดยมีงานรื้อถอนและปรับพื้นที่ , เทพื้นปรับระดับถนน, งานวางระบายน้ำ คสล และงานระบายน้ำผิวดิน, งานเดินท่อไฟฟ้าสายไฟฟ้าแรงต่ำ, งานวัสดุปูพื้นลาน เช่น หินแกรนิต หินล้าง, งานอนุสาวรีย์, งานเสาธง, งานวงเวียนน้ำพุ, งานปลูกต้นไม้ เป็นต้น ซึ่งงานทั้งหมดนี้เป็นงานภูมิสถาปัตยกรรม ไม่สามารถนำมาคำนวณค่า K ได้ใช่ไหมครับ และถ้างานบางรายการสามารถนำมาคำนวณค่า K ได้ จะมีรายการไหนที่สามารถคำนวณค่า K ได้บ้างครับ

วันที่ถาม : ๒๕๕๕/๐๓/๐๑ วันที่ตอบ : ๒๕๕๕/๐๓/๒๐

คำตอบ

สำนักงบประมาณขอเรียนว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจกตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ได้กำหนดประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ แบ่งตามประเภทและลักษณะงาน จำแนกเป็น ๕ หมวด ๓๕ สูตร ดังนั้น งานปรับปรุงภูมิทัศน์ตามที่ขอหารือ หากลักษณะงานใดอยู่ในความหมายของสูตรตามนัยมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และกำหนดสูตรไว้ในประกาศประกวดราคาและสัญญาก็สามารถนำสูตรนั้น ๆ มาคำนวณค่า K ได้ เช่น งานผิวดินคอนกรีตเสริมเหล็ก งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อพัก เป็นต้น

สำหรับงานรื้อถอนและปรับพื้นที่ งานเดินท่อไฟฟ้าสายไฟฟ้าแรงต่ำ งานวัสดุปูพื้นลาน เช่น หินแกรนิต หินล้าง งานอนุสาวรีย์ งานเสาธง งานวงเวียนน้ำพุ งานปลูกต้นไม้ เป็นต้น เป็นลักษณะงานที่ไม่อยู่ในความหมายของสูตรตามนัยมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงไม่สามารถนำมาคำนวณค่า K ได้

ข้อที่ : ๒๕๕๕/๐๐๔๑

เรื่อง : สูตรที่ใช้คำนวณ ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม ในกรณีที่ต้องรื้อ ถนน คสล.เดิมเพื่อทำถนนใหม่ ต้องใช้ค่า k สูตรไหนครับ

วันที่ถาม : ๒๕๕๕/๐๒/๐๖

วันที่ตอบ : ๒๕๕๕/๐๒/๒๘

คำตอบ

สำนักงบประมาณขอเรียนว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ได้อนุมัติให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้ โดยมีประเภทงานก่อสร้างและสูตร หมวดที่ ๒ ข้อ ๒.๑ งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด - ถมบดอัดแน่น เขื่อน คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลปฏิบัติงาน สำหรับการถมดินให้หมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้น และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER ดังนั้น ในกรณีที่รื้อถนน คสล.เดิมเพื่อทำถนนใหม่ ถ้าหากเป็นการรื้อถนน คสล.เดิม โดยการขุดตักที่ใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงาน ใช้ค่า K หมวดที่ ๒ ข้อ ๒.๑ งานดิน แต่ถ้าหากเป็นการรื้อถนน คสล.เดิมโดยใช้แรงงานคนเป็นรายการที่ไม่อยู่ในขายนําคำนวณค่า K

ข้อที่ : ๒๕๕๔/๐๓๔๓

เรื่อง : การคำนวณค่า K ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

จากคู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ค่า K ของสำนักงบประมาณ ข้อที่ ๓ หน้า ๒๙ เรื่องการตรวจสอบและคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามข้อ ๓.๔ ระบุว่า ... ค่างานก่อสร้างที่จะนําคำนวณค่า K ให้รวมค่าอำนาจการ กำไรและภาษี Factor F ด้วย โดยหักค่างานที่ไม่อยู่ในข่ายออกก่อนการคำนวณ และไม่ต้องหักเงินล่วงหน้าออกจากค่างานก่อนการคำนวณ นั้น ดิฉันขอเรียนถามในประโยคที่เขียนว่า โดยหักค่างานที่ไม่อยู่ในข่ายออกก่อนการคำนวณ หมายถึง รายการที่จะต้องหักออกนั้นให้รวมค่าอำนาจการ กำไรและภาษีไปด้วยแล้วจึงหักออกใช้หรือไม่ รบกวนเจ้าหน้าที่ชี้แจงข้อสงสัยด้วยคะ จักขอบคุณยิ่ง

วันที่ถาม : ๒๕๕๔/๑๑/๒๓

วันที่ตอบ : ๒๕๕๔/๑๒/๒๗

คำตอบ สำนักงบประมาณขอเรียนว่า ตามคู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ค่า K ของสำนักงบประมาณ หน้า ๒๙ ข้อ ๓ เรื่อง การตรวจสอบและคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ข้อ ๓.๔ ระบุว่า "ค่างานก่อสร้างที่จะนําคำนวณค่า K ให้รวมค่าอำนาจการ กำไรและภาษี (Factor F) ด้วย โดยหักค่างานที่ไม่อยู่ในข่ายออกก่อนการคำนวณและไม่ต้องหักเงินล่วงหน้าออกจากค่างานก่อนการคำนวณ" ดังนั้น กรณีที่สอบถามดังกล่าวข้างต้น การหักค่างานที่ไม่อยู่ในข่ายนําคำนวณค่า K จะต้องรวมค่าอำนาจการ กำไรและภาษี (Factor F) ด้วย

ข้อที่ : ๒๕๕๔/๐๓๒๗

เรื่อง : สัญญาแบบปรับราคาได้ ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

สอบถามว่าห้างฯ รับเหมาก่อสร้างทำสัญญาก่อสร้างกับหน่วยงานสำนักงานเทศบาลจังหวัดปี๒๕๕๒ ไม่เป็นเป็นแบบปรับราคาได้ไม่มีค่าKสอบถามเจ้าหน้าที่ว่างานเทศบาลไม่มีค่าKให้ ห้างฯ มีสิทธิสามารถขอให้เปลี่ยนเป็นสัญญาปรับราคาได้หรือไม่เอกสารประกวดราคาไม่ได้ระบุ แต่ด้วยความเข้าใจว่ากฎหมายกำหนดให้สัญญาต้องมีค่าKแล้วตาม มติปี๒๕๓๒

วันที่ถาม : ๒๕๕๔/๑๑/๐๑ วันที่ตอบ : ๒๕๕๔/๑๑/๑๘

คำตอบ

สำนักงบประมาณขอเรียนว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้ในการถาวร โดยมีเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ซึ่งเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดังกล่าว กำหนดการนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมานั้นๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน ดังนั้น กรณีที่ห้างฯ สอบถาม ประกาศประกวดราคาและสัญญาจ้างก่อสร้างกับหน่วยงานเทศบาลจังหวัด ปี ๒๕๕๒ ไม่ได้กำหนดให้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ จึงไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และห้างฯ ไม่มีสิทธิขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาให้เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เนื่องจากประกาศประกวดราคาหรือเอกสารประกวดราคาชี้แจงให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบไม่ได้กำหนดให้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้

ข้อที่ : ๒๕๕๔/๐๓๑๗

เรื่อง : การเรียกเงินค้ำค่า K ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

ผู้รับจ้างให้เรียกเงินค้ำจาก เงินค้ำประกันผลงานได้หรือไม่ ๒ ปีหรือจนกว่าจะขอคืนค้ำประกัน

วันที่ถาม : ๒๕๕๔/๑๐/๑๑ วันที่ตอบ : ๒๕๕๔/๑๑/๑๑

คำตอบ

สำนักงบประมาณขอเรียนว่า ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของการนำสัญญาแบบปรับราคาได้ มาใช้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ได้กำหนดว่า ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินค้ำจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินค้ำจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี ดังนั้น กรณีผู้รับจ้างให้เรียกเงินค้ำจากเงินค้ำประกันผลงาน จึงถือเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ซึ่งผู้ว่าจ้างสามารถหักจากหลักประกันสัญญาได้โดยไม่ต้องรอให้ครบกำหนด ๒ ปี หรือครบกำหนดขอคืนค้ำประกัน

ข้อที่ : ๒๕๕๔/๐๓๑๖

เรื่อง : ค่า K ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

ผู้รับจ้างให้เรียกเงินคืนค่า K จากเงินค่าจ้างประกันผลงานได้หรือไม่

วันที่ถาม : ๒๕๕๔/๑๐/๑๑ วันที่ตอบ : -

คำตอบ คำถามของท่าน เรื่อง การเรียกเงินคืนค่า K ข้อ ๒๕๕๔/๐๓๑๗ อยู่ในระหว่างการดำเนินการตอบตามระบบ เมื่อผ่านการอนุมัติคำตอบแล้วจะนำเผยแพร่ต่อไป

ข้อที่ : ๒๕๕๔/๐๓๑๔

เรื่อง : ค่า K ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

รายการขุดไผ่ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ลึกประมาณ ๕ ซม. สามารถนำมาคิดค่า K ได้หรือไม่

วันที่ถาม : ๒๕๕๔/๑๐/๑๐ วันที่ตอบ : ๒๕๕๔/๑๑/๐๒

คำตอบ

สำนักงานประมาณขอเรียนว่า รายการขุดไผ่ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตลึกประมาณ ๕ ซม. หากมีลักษณะงานที่ขุดตัดไผ่ผิวทางแอสฟัลต์เดิมที่ปูดหรือนูนออกมา โดยใช้เครื่องจักรหรือเครื่องมือกลปฏิบัติงาน สามารถคำนวณค่า K โดยใช้สูตรงานดิน (K ๒.๑)

ข้อที่ : ๒๕๕๔/๐๓๑๓

เรื่อง : สูตรคิดค่า k ลานประติมากรรม ลานนั่งริมน้ำ ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

สูตรที่จะนำมาคิดค่า k ของลานต่างๆ ที่ประกอบด้วยโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและพื้นผิวเป็นพวกกระเบื้อง หินล้าง หวายล้าง ผมใช้สูตรงานอาคาร k๑ ใช่หรือมั๊ยครับ

ขอบคุณครับ

วันที่ถาม : ๒๕๕๔/๑๐/๐๙ วันที่ตอบ : ๒๕๕๔/๑๑/๐๒

คำตอบ

สำนักงานประมาณขอเรียนว่า สูตรงานอาคาร (K ๑) หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัฒจันทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำโรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินตัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน ๓ เมตร ดังนั้น งานประติมากรรม ลานนั่งริมน้ำ จึงไม่ได้อยู่ในความหมายของสูตรของงานอาคาร (K๑) และไม่เข้าลักษณะประเภทสูตรคำนวณค่า K ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

ข้อที่ : ๒๕๕๔/๐๓๐๑

เรื่อง : ถามเรื่องสูตรท่อ ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

ท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยม กับ ท่อระบายน้ำเหลี่ยม คสล. ใช้สูตร ๓.๕ เหมือนกันหรือเปล่า สนย. ปกติเจอแต่ท่อเหลี่ยม

วันที่ถาม : ๒๕๕๔/๐๙/๒๙ วันที่ตอบ : ๒๕๕๔/๑๑/๑๔

คำตอบ

สำนักงบประมาณขอเรียนว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ได้กำหนดประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ สูตร ๓.๕ งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานดาดคอนกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำและบริเวณลาดคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANHOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น ดังนั้น หากท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยมกับท่อระบายน้ำเหลี่ยม คสล. เป็นรายการหนึ่งในงานก่อสร้างท่อระบายน้ำตามความหมายของสูตรดังกล่าวก็สามารถนำมาคำนวณค่า K โดยใช้สูตร ๓.๕ ได้

ข้อที่ : ๒๕๕๔/๐๒๙๙

เรื่อง : สูตรคำนวณค่า K ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

งานเจาะสำรวจและวิเคราะห์ดิน คำนวนค่า K ได้หรือเปล่า ถ้าได้ใช้สูตรไหนค่ะ

วันที่ถาม : ๒๕๕๔/๐๙/๒๙ วันที่ตอบ : ๒๕๕๔/๑๑/๑๔

คำตอบ

สำนักงบประมาณขอเรียนว่า งานเจาะสำรวจและวิเคราะห์ดินไม่ถือเป็นรายการวัสดุก่อสร้าง โดยปกติค่างานดังกล่าวจะรวมอยู่ใน Factor F แล้ว จึงไม่สามารถนำมาคำนวณค่า K ได้

ข้อที่ : ๒๕๕๔/๐๒๗๑

เรื่อง : การวินิจฉัย ค่าK ก่อสร้างสนามกีฬา ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

ผมส่งสัยงานก่อสร้างสนามกีฬาใช้สูตรค่าKอะไรครับ
งานลูกริธา รอบสนามฟุตบอลใช้สูตรค่าKอะไรครับ
ที่ข่วงจักร, ที่งฟ่งแหลม, ที่ข่วงซ้อนใช้สูตรค่าKอะไรครับ
รบกวนด้วยครับ

วันที่ถาม : ๒๕๕๔/๐๙/๐๗ วันที่ตอบ : ๒๕๕๔/๐๙/๓๐

คำตอบ

สำนักงานประมาณขอเรียนว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ได้กำหนดวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้จะต้องแยกงานแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะงานก่อสร้างนั้นๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้ ดังนั้น งานก่อสร้างสนามกีฬาหากก่อสร้างให้ใช้สูตรงานอาคาร (K ๑) และหากเป็น การถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้น และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทานให้ใช้สูตรงานดิน (K ๒.๑) ลูกริธารอบสนามฟุตบอล, ที่ข่วงจักร, ที่ฟ่งแหลม และที่ข่วงซ้อน หากเป็นการปูแผ่นใยสังเคราะห์ปลูกหญ้า ทาสี ติเส้น หรือจัดซื้อครุภัณฑ์ไม่มีสูตรค่า K

ข้อที่ : ๒๕๕๔/๐๒๕๔

เรื่อง : สอบถามสูตรค่า K ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

โครงการก่อสร้างแท่งปะการังเทียมคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ใช้สูตรค่า K สูตรไหนครับ

วันที่ถาม : ๒๕๕๔/๐๘/๒๖ วันที่ตอบ : ๒๕๕๔/๐๙/๐๘

คำตอบ

สำนักงานประมาณขอเรียนว่า งานก่อสร้างแท่งปะการังเทียมคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ไม่อยู่ในเงื่อนไขหลักเกณฑ์ และประเภทงานก่อสร้างที่กำหนดไว้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ จึงไม่มีสูตรค่า K

ข้อที่ : ๒๕๕๔/๐๒๓๑

เรื่อง : ถ้างเงินไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท แล้วหลังจากคำนวณค่า K แล้วไม่เกิน+- ๔% ต้องรายงาน
สำนักงานประมาณหรือไม่

ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

เป็นเงินงบประมาณจากรัฐฯ ค่างาน ๕ ล้านบาทบาท แต่คำนวณค่า K แล้วเปลี่ยนแปลงไม่เกิน ๔% ต้องส่งรายงานสำนักงานประมาณหรือเปล่าคะ

วันที่ถาม : ๒๕๕๔/๐๘/๐๕

วันที่ตอบ : ๒๕๕๔/๐๘/๒๙

คำตอบ

สำนักงานประมาณขอเรียนว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ ว ๑๑๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ ได้ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ โดยมอบอำนาจให้หน่วยงานภาครัฐเจ้าของสัญญาจ้างก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มีอำนาจในการพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และอนุมัติจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ในขั้นต้นเห็นควรมอบอำนาจให้สำหรับสัญญาจ้างที่มีวงเงินค่าจ้างไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท..... ทั้งนี้ เมื่อได้อนุมัติตามข้อ ๑ แล้วให้รายงานสำนักงานประมาณเพื่อทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันอนุมัติ ดังนั้น ในกรณีคำนวณค่า K แล้วเปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ ๔ จึงไม่มีการอนุมัติจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง และไม่ต้องส่งรายงานสำนักงานประมาณทราบตามนัยมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว

ข้อที่ : ๒๕๕๔/๐๑๔๐

เรื่อง : จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

ขอทราบว่าการจ้างเอกชนปรับปรุงภูมิทัศน์โดยมีการปลูกต้นไม้และวางหินจะต้องคิดค่า k หรือ factor F หรือไม่ และต้องเขียน TOR หรือเปล่าคะ

วันที่ถาม : ๒๕๕๔/๐๔/๒๘ วันที่ตอบ : ๒๕๕๔/๐๕/๒๐

คำตอบ

สำนักงานประมาณขอเรียนว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ที่ นร ๐๒๐๓/ ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ มีได้กำหนดประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) สำหรับงานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โดยมีการปลูกต้นไม้และวางหิน จึงไม่สามารถคำนวณค่า K ได้

ทั้งนี้ การคำนวณ Factor F และการเขียน TOR สามารถสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาราคากลางงานก่อสร้าง สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง หรือเว็บไซต์ <http://www.gprocurement.go.th>

ข้อที่ : ๒๕๕๔/๐๐๗๘

เรื่อง : รายการครุภัณฑ์และรายการที่ไม่ต้องนำมาคำนวณค่า K ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

จากที่เคยสอบถามเรื่องรายการครุภัณฑ์ ทางสำนักงบฯได้ให้ข้อมูลว่างานสุขภัณฑ์เป็นงานครุภัณฑ์ซึ่งไม่ต้องนำมาคำนวณค่า K นั้น ทำให้ข้าพเจ้าสงสัยว่าหากงานสุขภัณฑ์เป็นงานครุภัณฑ์แล้ว ถ้าเช่นนั้นงานไฟฟ้า อาทิเช่น โคมไฟ ไฟระย้า สวิตช์ และอุปกรณ์ต่างๆ ถือเป็นงานครุ-ภัณฑ์ด้วยหรือไม่ รบกวนตอบคำถามเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องต่อไป

ขอบคุณมากค่ะ

จากข้าราชการไทย

วันที่ถาม : ๒๕๕๔/๐๒/๒๕ วันที่ตอบ : ๒๕๕๔/๐๓/๒๕

คำตอบ

สำนักงบประมาณขอเรียนว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ได้กำหนดประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึง เครื่องจักรหรือเครื่องมือกล ที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ ดังนั้นประเภทงานอาคาร งานสุขภัณฑ์ งานไฟฟ้าภายในอาคาร เช่น หลอดไฟ โคมไฟ สวิตช์ ถือว่าเป็นส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคารสามารถนำมาคำนวณค่า K ได้ ส่วนไฟระย้าถือเป็นส่วนประกอบที่เกินความจำเป็นสำหรับอาคาร จึงเป็นรายการที่ไม่อยู่ในขายนำมาคำนวณค่า K

ข้อที่ : ๒๕๕๔/๐๐๗๒

เรื่อง : รายการที่ไม่ต้องนำมาคำนวณค่า K ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

รายการต่อไปนี้เป็นรายการครุภัณฑ์ใช้หรือไม่ และไม่ต้องนำมาคำนวณค่า K ใช้หรือไม่

- ๑.เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เช่น ดัมเบล ลูกวิ่ง ชุดยิม ๓
- ๒.อุปกรณ์ติดตั้งในสนามเด็กเล่น เช่น บ้านเด็กเล่น เชือกโหน กระดานลื่น ชิงช้า
- ๓.งานภูมิทัศน์และภูมิสถาปัตย์ฯ
- ๔.งานเดินเมนไฟสนามและงานไฟ รั้ว
- ๕.งานติดตั้งเสาไฟฟ้า

รบกวนตอบคำถามเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องต่อไป ขอขอบคุณคะ

วันที่ถาม : ๒๕๕๔/๐๒/๒๒ วันที่ตอบ : ๒๕๕๔/๐๓/๒๕

คำตอบ

สำนักงบประมาณขอเรียนว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ได้กำหนดประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคาร โดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกล ที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ ดังนั้นประเภทงานอาคาร รายการที่ถามดังกล่าวข้างต้น ไม่ใช่ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร จึงเป็นรายการที่ไม่อยู่ในขายนำมาคำนวณค่า K สำหรับงานไฟรั้ว หากเป็นการก่อสร้างรั้วที่มีคานคอนกรีตลักษณะถาวรพร้อมไฟรั้ว ไฟรั้วถือเป็นส่วนประกอบที่จำเป็นของรั้วสามารถนำมาคำนวณค่า K ได้

ข้อที่ : ๒๕๕๔/๐๐๖๘

เรื่อง : รายการก่อสร้างที่ไม่อยู่ในขายนำมาคำนวณค่า k ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

ต้องการทราบว่า งานตกแต่งภายในรายการเฟอร์นิเจอร์จัดสร้างติดกับที่ Twin, Double เช่น งานบัวพื้น งานเตียงนอนหัวเตียงติดกับผนังตกแต่ง งานผ้าม่านทึบ+โปรงพร้อมรางม่าน งานชั้นวางของ เป็นต้น รายการดังกล่าวเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร Built in หรือไม่

วันที่ถาม : ๒๕๕๔/๐๒/๑๖ วันที่ตอบ : ๒๕๕๔/๐๓/๒๘

คำตอบ สำนักงบประมาณขอเรียนว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ได้กำหนดประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ สำหรับงานก่อสร้างอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดตั้งกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร ดังนั้น หากเป็นสัญญาก่อสร้างอาคาร และมีงานตกแต่งภายในรายการเฟอร์นิเจอร์จัดสร้างติดกับที่ Twin, Double เช่น งานบัวพื้น งานเตียงนอนหัวเตียงติดกับผนังตกแต่ง งานชั้นวางของ เป็นต้น รายการดังกล่าวเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร built in จึงเป็นรายการที่อยู่ในขายนำมาคำนวณค่า K ส่วนงานผ้าม่านทึบ + โปรงพร้อมรางม่านเป็นรายการที่ไม่อยู่ในขายนำมาคำนวณค่า K

ข้อที่ : ๒๕๕๔/๐๐๕๑

เรื่อง : วิธีการดำเนินการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืน

ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

อบต.ตรวจรับงานจ้างงวดสุดท้ายวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ เบิกจ่ายเงินวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ต่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ หัวหน้าส่วนโยธา คำนวณค่า K ค่าก่อสร้างถนนคสล. ๖๔๐,๐๐๐.-บาท ตามสัญญาปรับราคาค่า K ได้ค่า K น้อยกว่า ๐.๙๖๐ คำนวณเงินลง ได้ดังนี้ เงินค่างานจากงวดที่ส่งมอบ ๖๓๔,๐๑๘.๖๙ บาท เงินลด ๖๓๔,๐๑๘.๖๐ ๐.๙๖๐-๐.๙๔ เท่ากับ ๖๓๔,๐๑๘.๖๙ x ๐.๐๕๖ ได้เงินลด ๓๕,๕๐๕.๐๔ บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่อบต.ต้องเรียกคืนจากหจก.ผู้รับจ้าง และตอนนี้ พัสตุดองทำหนังสือส่งเรื่องเสนอถึงสำนักงบประมาณ เพื่อตรวจสอบและเห็นชอบในการพิจารณาวินัย การเรียกเงินคืนก่อนตามเงื่อนไขในสัญญาหรือหลักเกณฑ์ค่า K ช่วยตอบด่วนด้วยค่ะ เพราะหัวหน้าหน่วยงานก็ให้คำตอบไม่เหมือนกัน

วันที่ถาม : ๒๕๕๔/๐๒/๐๔

วันที่ตอบ : ๒๕๕๔/๐๓/๒๘

คำตอบ

สำนักงบประมาณขอเรียนว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๑๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ อนุมัติให้ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ โดยมอบอำนาจให้หน่วยงานภาครัฐเจ้าของสัญญาจ้างก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มีอำนาจในการพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และอนุมัติจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาสำหรับสัญญาจ้างที่มีวงเงินค่าจ้างไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท

ดังนั้น หากวงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาดังกล่าว ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท จะอยู่ในอำนาจของหน่วยงานภาครัฐเจ้าของสัญญาจ้างเป็นผู้ตรวจสอบและอนุมัติจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ไม่ต้องส่งเรื่องถึงสำนักงบประมาณ แต่หากวงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาดังกล่าวเกิน ๕๐ ล้านบาท ต้องส่งเรื่องให้สำนักงบประมาณตรวจสอบและเห็นชอบก่อนจึงจะจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนได้

ข้อที่ : ๒๕๕๔/๐๐๕๐

เรื่อง : การทำสัญญาแบบปรับราคาค่า k ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

สัญญาจ้างแบบปรับราคาค่า k บังคับให้ อบต.ต้องทำต้องทำหรือไม่ และต้องเป็นงานก่อสร้าง และงานปรับปรุง ทุกวิธีการจัดหาหรือไม่ ใช้สัญญาปกติได้ไหม

วันที่ถาม : ๒๕๕๔/๐๒/๐๔ วันที่ตอบ : ๒๕๕๔/๐๓/๒๕

คำตอบ สำนักงบประมาณขอเรียนว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ กำหนดให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้ในการถาวรโดยมีเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้างสูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ดังเอกสารผนวก ข. ประกอบด้วยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ เช่น สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงซ่อมแซมที่เบิกจ่ายในลักษณะงบค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่กำหนด ดังนั้น การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้ ได้มีสูตรกำหนดไว้ตามประเภทและลักษณะงานตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ทั้งนี้ หากงานก่อสร้างไม่มีสูตรกำหนดไว้หรืองานปรับปรุงซ่อมแซมที่มีสัดส่วนของวัสดุก่อสร้างไม่สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้ตามประเภทและลักษณะงานตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ก็ไม่ต้องนำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้ให้ใช้สัญญาแบบปกติได้

ข้อที่ : ๒๕๕๔/๐๐๓๗

เรื่อง : เฟอร์นิเจอร์ติดตายนำมาคิดค่า k ได้หรือไม่ ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

สัญญาที่ทำกับหน่วยงานมหาวิทยาลัยเป็นสัญญาแบบปรับค่า k ได้แต่รายละเอียดในเนื้องานเป็นงานตกแต่งภายในพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศแบบฝังฝ้า ไม่ทราบว่าสัญญาเช่นนี้จะนำมาคิดค่า k ได้หรือไม่

วันที่ถาม : ๒๕๕๔/๐๑/๒๖

วันที่ตอบ : ๒๕๕๔/๐๒/๒๓

คำตอบ สำนักงบประมาณขอเรียนว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ได้กำหนดประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ สำหรับงานก่อสร้างอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน เป็นต้น ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 \text{ It/ Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.40 \text{ Mt/Mo} + 0.10 \text{ St/So}$ ดังนั้น สัญญาที่ทำกับมหาวิทยาลัยเป็นงานตกแต่งภายในพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศแบบฝังฝ้า (ไม่ใช่งานก่อสร้างอาคาร) ต้องพิจารณาเนื้องานตามสัญญาดังกล่าว จำแนกเป็น

๑. สัญญาก่อสร้างที่มีสัดส่วนการใช้วัสดุก่อสร้างไม่เป็นไปตามสูตรงานอาคารสัญญาเช่นนี้ไม่สามารถนำมาคำนวณค่า K ได้

๒. สัญญาก่อสร้างที่มีสัดส่วนการใช้วัสดุก่อสร้างเป็นไปตามสูตรงานอาคาร สัญญาเช่นนี้สามารถนำมาคำนวณค่า K ได้ แต่เครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ เป็นรายการที่ไม่อยู่ในข่ายที่จะนำมาคำนวณค่า K

ข้อที่ : ๒๕๕๔/๐๐๑๘

เรื่อง : มาตรการช่วยเหลือ กลับกลายเป็นซ้ำเติม ประเภคำถาม : คำ K

รายละเอียดคำถาม

ผม ทำงานปรับปรุง โดยงานเริ่มประกวดราคา ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๑ ระยะเวลางาน ๑๘๐ วัน สัญญาสิ้นสุด ณ เดือน มีนาคม ๒๕๕๒ แต่ด้วยการออกแบบงานที่มีปัญหา ทำให้ผู้ว่าจ้างต้องทำงานเพิ่มโดยให้ผู้รับจ้าง คือ ผมต้องทำการปรับแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ซึ่งงานที่ปรับแก้ไขเป็นงานแรกที่ต้องทำ นั่นคืองาน โครงหลังคา แต่งานที่ถูกปรับแก้ไขต้องนำไปเป็นงวดสุดท้ายของสัญญาเพื่อให้งานงวดอื่นๆ สามารถดำเนินต่อไปได้ และสามารถเบิกเงินได้ เพื่อไม่ให้ผมต้องรอการแก้ไขสัญญา เนื่องจากถ้าแก้ไขสัญญาในงวดแรกเลย ผมมีสิทธิที่จะต้องทำงานจนเสร็จสิ้น ๑๐๐ % แล้วถึงค่อยเบิกเงินได้ซึ่งเป็นไปไม่ได้แน่ๆ เพราะมูลค่างาน ประมาณ ๓๐ ล้านบาท ซึ่งก็เป็นการยอมรับแต่โดยดีของทางผมเอง แต่พอผมยินดีลงทุนทำงานงวดแรก โดยลงทุนให้ก่อนและซื้อของตั้งแต่ ช่วงเริ่มต้นของการดำเนินการ แต่งานแก้ไขนี้ผมสามารถส่งและเบิกเงินได้ หลังจากการทำงานได้ขยายระยะเวลาสัญญาออกไป จนถึง พฤศจิกายน ๒๕๕๒ อีก ๑๒๕ วัน ซึ่งก็คือ งวดสุดท้ายของงานทั้งหมด สรุป คือผมลงทุนทำงานตั้งแต่วันที่ยอมรับคำสั่งให้มีการแก้ไขสัญญา และซื้อของตั้งแต่เริ่มสั่งให้ดำเนินการ ซึ่งดัชนี ในการดำเนินการก็ไม่ใช้ตั้งแต่ เดือนกันยายน แต่เมื่อผมส่งงาน ผมจะรู้ได้อย่างไร ว่าดัชนีมันจะหล่นลงมาถึงต่ำสุด แล้วผลสุดท้ายงานเกือบทั้งหมด ผมต้องมาส่งในเวลา ที่ดัชนีต่ำสุด ... พอจะมีทางไหน หรือมาตรการไหนที่จะช่วยเหลือผู้รับเหมาอย่างผมที่ตั้งใจทำงาน อย่างที่สุด แต่สุดท้ายนอกจากจะต้องต่อสู้กับการทำงานอย่างหนักแล้ว ยังต้องมาโดนซ้ำเติมจากมาตรการของรัฐที่จะ ช่วยประชาชน แต่กลับกลายมาเป็นผลกระทบทำให้ผมโดนหักเงินไปเกือบ ๕% ของมูลค่างานทั้งหมด...ถามจริงๆครับ มีงานประมูลไหน ผู้รับเหมาคิดกำไรเกิน ๕% บ้างครับ...แล้วกว่าจะทำจนเสร็จไม่รู้ต้องเสียค่าแปรผันจากการทำงานอีกเท่าไร ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมัน ค่าแรง ค่าจ้าง ค่าที่ต้องสูญเสียในสิ่งที่มองไม่เห็น...สุดท้ายนี้ ผมขอความกรุณา พอจะมีหนทางไหน ที่จะให้ผมคิดระยะเวลาในการสั่งและ สั่งงาน เพื่อให้ดัชนีดูสมเหตุสมผลที่สุดได้หรือไม่ครับ... ผมยอมรับในสูตรการคำนวณ หรือการตีความใดๆ ของผู้มีอำนาจทุกท่าน แต่ระยะเวลาที่ดำเนินการงานดังกล่าว ทำให้สูตรการคำนวณ เกิดความไม่เป็นธรรมกับทางผม ดังนั้น จึงมีความจำเป็นขอแนวทางช่วยเหลืออย่างยิ่ง ขอขอบคุณครับ

วันที่ถาม : ๒๕๕๔/๐๑/๑๓

วันที่ตอบ : ๒๕๕๔/๐๒/๑๕

คำตอบ

สำนักงบประมาณขอเรียนว่า การนำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจกตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ได้กำหนดให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดซองราคาของมากกว่าร้อยละ ๔ ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกินร้อยละ ๔ มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิดร้อยละ ๔ แรกให้) ดังนั้น การพิจารณาเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสูตรต่าง ๆ จะเป็นดังนี้

๑. กรณีส่งมอบงานในงวดงานตามสัญญาเดิม การคำนวณค่า K จะต้องใช้ดัชนีราคาของเดือนเปิดซองราคาเปรียบเทียบกับดัชนีราคาของเดือนที่ส่งมอบงาน

๒. กรณีส่งมอบงานที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบตามสัญญา แต่ราคาค่างานต่อหน่วยตามสัญญายังคงใช้ราคาค่างานต่อหน่วยตามสัญญาเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง การคำนวณค่า K ให้ใช้ดัชนีราคาของเดือนที่เปิดซองราคาเปรียบเทียบกับดัชนีราคาของเดือนที่ส่งมอบงาน

๓. กรณีส่งมอบงานที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบตามสัญญาและมีการตกลงราคาใหม่ หรือใช้ราคาค่างานต่อหน่วยเปลี่ยนแปลงไปจากสัญญาเดิมไม่ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง การคำนวณค่า K ให้ใช้ดัชนีราคาของเดือนที่ตกลงราคาใหม่เปรียบเทียบกับดัชนีราคาของเดือนที่ส่งมอบงาน

ข้อที่ : ๒๕๕๔/๐๐๑๐

เรื่อง : การคำนวณค่า k โดยการหักในอัตราบวกลบร้อยละ ๒

ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

๑.ตามสัญญาเดิมผู้รับจ้างสิ้นสุดสัญญาเดิมวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๕๒ แต่ผู้รับจ้างส่งงานจริงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ เนื่องจากผู้รับจ้างได้รับการขยายระยะเวลาก่อสร้างรวมกับระยะเวลาที่โดนปรับเนื่องจากทำงานเกินกำหนดในสัญญา กรณีนี้ ผู้รับจ้างสามารถใช้การคำนวณ วิธีค่า k โดยวิธีหักในอัตราบวก ลบ ร้อยละ ๒ เป็นการชั่วคราว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ได้หรือไม่

๒.จากข้อที่๑ ผู้รับจ้างสามารถขอรับเงินค่าก่อสร้างแบบปรับราคาได้ โดยหักในอัตราบวก ลบ ร้อยละ๔ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม๒๕๓๒ ได้หรือไม่

๓.ทั้ง ๒ กรณีที่กล่าวมาสามารถใช้ดำเนินการได้ในกรณีใดบ้าง

วันที่ถาม : ๒๕๕๔/๐๑/๐๙

วันที่ตอบ : ๒๕๕๔/๐๑/๒๑

คำตอบ

สำนักงานประมาณขอเรียน ดังนี้

๑. ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ผ่อนผันวิธีการคำนวณค่า K ให้หักในอัตรา บวก/ลบ ร้อยละ ๒ เป็นการชั่วคราว สำหรับงวดงานที่ได้ส่งมอบงานระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ เท่านั้น ดังนั้นกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ จึงไม่สามารถใช้วิธีการคำนวณค่า K โดยให้อัตรา บวก/ลบ ร้อยละ ๒ ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้

๒. กรณีของสัญญาดังกล่าว หากประกาศประกวดราคาและสัญญาระบุว่า จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้แล้ว ผู้รับจ้างสามารถคำนวณการขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โดยหักในอัตรา บวก/ลบ ร้อยละ ๔ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ ได้

คำตอบ

ข้อที่ : ๒๕๕๓/๐๔๔๕
 เรื่อง : ขอความกรุณาขอข้อมูล
 ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

สัญญาจัดจ้างพิเศษงานก่อสร้างอาคาร สามารถเบิกค่า K ได้หรือไม่ ครับ. แนบท้ายสัญญาระบุใช้สัญญาแบบปรับราคาได้
 ปล. สอบถามมา ๒ ครั้งแล้วยังไม่มีคำตอบเลยครับ

วันที่ถาม : ๒๕๕๓/๑๐/๒๙ วันที่ตอบ : -

คำตอบ

ข้อที่ ๓๙๕ เรื่อง ค่า K ตามที่ท่านถามมานั้น

สำนักงานประมาณขอเรียนว่า ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของการนำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ กำหนดให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้ ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมานั้นๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณ ที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน

ดังนั้น สัญญาจ้างแบบวิธีพิเศษดังกล่าว สามารถเบิกเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K) ได้ ก็ต่อเมื่อในหนังสือเชิญชวนให้ผู้รับจ้างเสนอราคาหรือรายละเอียดแนบท้ายหนังสือเชิญชวนให้ผู้รับจ้างเสนอราคาต้องกำหนดว่าจะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ และสัญญาหรือรายละเอียดแนบท้ายสัญญาต้องกำหนดว่าจะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณไว้ชัดเจน

สำหรับการส่งเบิกเงินชดเชยไปแล้ว และยังไม่ได้รับการพิจารณา ขอให้ทำหนังสือสอบถามไปยังส่วนราชการที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง

ข้อที่ : ๒๕๕๓/๐๐๐๓
 เรื่อง : คู่มือการตรวจสอบ ค่าK
 ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

หนังสือคู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ค่าK ฯ มีขายไหมคะ อยากได้มาศึกษา โหลดออกมาพิมพ์ที่ อบต.ก็กลัวจะเปลืองหมึก

วันที่ถาม : ๒๕๕๓/๐๑/๐๕

วันที่ตอบ : -

คำตอบ

คู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ค่าK ไม่มีวางจำหน่ายแล้วค่ะ ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากทางหน้าเว็บไซต์สำนักงานประมาณค่ะ

ข้อที่ : ๒๕๕๒/๐๔๙๕

เรื่อง : ค่า K

ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

สะพานสลิงเมื่อนำมาคิดค่า K จะเข้าใช้สูตรไหนครับ ขอเบอร์ผู้ที่ให้ความกระจ่างเรื่องค่า K ด้วยครับ

วันที่ถาม : ๒๕๕๒/๑๑/๑๐

วันที่ตอบ : -

คำตอบ

สามารถติดต่อสอบถามเรื่องเกี่ยวกับค่า K ได้ที่ ส่วนพัฒนามาตรฐานกลาง ๒ สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๙๙ ต่อ ๓๕๑๕, ๓๕๔๒, ๓๕๔๕, ๓๕๐๕, ๓๕๒๖ ปัจจุบันใช้เบอร์โทร ๐ ๒๒๖๕ ๒๐๑๓, ๐ ๒๖๕ ๑๙๘๔ , ๐ ๒๒๖๕ ๒๐๑๔

ข้อที่ : ๒๕๕๒/๐๓๐๕

เรื่อง : สอบถามสูตรค่า k

ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

ตามสูตรค่า K ข้อที่ ๓.๕ งานคูและงานบ่อพัก ค.ส.ล. ถามว่างานสกัดท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน และงานสกัดหน้าต่างบ่อพัก ค.ส.ล. นำมาพิจารณาค่า k ได้หรือไม่ ถ้าได้จะใช้สูตร ๓.๕ ได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้จะใช้สูตรไหน รบกวนช่วยชี้แจงด้วยครับ

วันที่ถาม : ๒๕๕๒/๐๗/๑๓

วันที่ตอบ : ๒๕๕๒/๐๗/๑๕

คำตอบ

งานสกัดท่อร้อยสายไฟฟ้าและหน้าต่างบ่อพัก ค.ส.ล. ไม่สามารถนำมาพิจารณาค่า K ได้ เนื่องจากไม่ได้เป็นประเภทงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดไว้

ข้อที่ : ๒๕๕๒/๐๒๗๒

เรื่อง : ค่า K

ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

อยากทราบว่าคิดค่า k ใช้วันที่ส่งงานหรือวันที่ตรวจรับงานในการคำนวณ กรุณาตอบคำถามด้วยครับ ขอขอบคุณมากกก

วันที่ถาม : ๒๕๕๒/๐๖/๒๙ วันที่ตอบ : ๒๕๕๒/๐๗/๐๑

คำตอบ

การคำนวณเงินค่า K ใช้วันที่ (เดือน) ที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานที่ระบุในหนังสือของผู้รับจ้างในการคำนวณ

ข้อที่ : ๒๕๕๒/๐๒๖๙

เรื่อง : การคำนวณจำนวนวันในการขอค่า K

ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

หากหน่วยราชการได้จ้างบริษัทที่ปรึกษาในการควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างต้องส่งเอกสารต่างๆ ให้กับบริษัทที่ปรึกษา ก่อน ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาฯ จะพิจารณาตรวจสอบข้อมูลและส่งให้หน่วยราชการต่อไป

ดังนั้นการคำนวณจำนวนวัน ๙๐ วัน ในการขอค่า K ให้นับถึงวันที่ประทับตราของบริษัทที่ปรึกษา หรือวันที่ประทับตราของหน่วยราชการ

วันที่ถาม : ๒๕๕๒/๐๖/๒๕ วันที่ตอบ : ๒๕๕๒/๐๖/๓๐

คำตอบ

การนับวันในการยื่นขอเงินค่า K ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีนั้น ให้ใช้วันที่ประทับตราของหน่วยราชการ เนื่องจากบริษัทที่ปรึกษามีใช้ส่วนราชการ

ข้อที่ : ๒๕๕๒/๐๒๖๗

เรื่อง : ค่า k

ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

สัญญาแบบปรับราคาได้ค่า k ทาง การไฟฟ้าสามารถตั้งหรือถอนการจ่ายเงินงวดสุดท้ายไว้ก่อนเพื่อมารอการตรวจสอบว่าการไฟฟ้าสามารถเรียกเงินคืนจากผู้รับเหมาได้หรือไม่สามารถทำได้หรือครับเพราะค่า k เป็นการช่วยเหลือผู้รับเหมาแต่ ขณะนี้บริษัทกำลังโดยทางราชการตั้งการจ่ายเงินมา ๓ เดือนเพื่อตรวจสอบค่า k ก่อนว่าสามารถหักเงินตามสัญญาจากผู้รับจ้างได้หรือไม่

วันที่ถาม : ๒๕๕๒/๐๖/๒๔ วันที่ตอบ : ๒๕๕๒/๐๖/๒๖

คำตอบ

ขอให้ทำเรื่องถึงหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นคู่สัญญา เพื่อร้องขอความเป็นธรรมเป็นโอกาสแรก

ข้อที่ : ๒๕๕๒/๐๒๖๖

เรื่อง : ปัญหาเรื่อง ค่า K

ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

เรื่องเดิม ทางบริษัทฯ ได้ส่งขอรับเงินชดเชยตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ค่า K ให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นหน่วยงานราชการ ในวันที่ ๐๓/๑๐/๒๕๕๑ ซึ่งขณะที่ส่งไปทางบริษัทได้ดำเนินงานก่อสร้างเสร็จสิ้นไปแล้ว ๕ งวด ซึ่งงานทั้งหมดมี ๖ งวด ที่ทางบริษัทฯ ส่งไปเนื่องจาก ครม.ของวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ ข้อ ๒ แนวทางปฏิบัติ ข้อ ๒.๑.๑ ให้ผู้รับจ้างยื่นหนังสือขอรับความช่วยเหลือภายใน ๙๐ วันทำการ นับจากวันที่ ๐๘/๐๗/๒๕๕๑ หากเลยกำหนดถือว่าผู้รับจ้างสละสิทธิ์ ข้อ ๒.๑.๒ ส่วนราชการ คู่สัญญาต้องพิจารณาตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน ซึ่งทางบริษัทก็คอยโทรสอบถามอยู่ตลอด แต่ถ้าหน่วยงานตอบคำถามว่ากำลังรองบประมาณอยู่ ต่อมาทางบริษัทได้ส่งงวดสุดท้ายไปวันที่ ๒๖/๑๑/๒๕๕๑ ซึ่งทางบริษัทก็คอยสอบถามอยู่เรื่อยๆ จนเมื่อวันที่ ๒๔/๐๖/๒๕๕๒ ทางหน่วยงานตอบว่าทางบริษัทฯ โดนตัดสิทธิ์เนื่องจากผิดเงื่อนไข ทางบริษัทจะสามารถอุทธรณ์ได้ไหมครับ หรือมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างครับ

วันที่ถาม : ๒๕๕๒/๐๖/๒๔ วันที่ตอบ : -

คำตอบ

ท่านได้สอบถามมาแล้วที่ข้อ ๐๒๖๕ ซึ่งอยู่ในระหว่างการตอบคำถามของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หากท่านต้องการคำตอบเร่งด่วนสามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนพัฒนามาตรฐานกลาง ๒ สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๙๙ ต่อ ๓๕๑๕, ๓๕๔๒, ๓๕๔๕, ๓๕๐๕

ข้อที่ : ๒๕๕๒/๐๒๖๕

เรื่อง : ปัญหาเรื่อง ค่า K

ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

เรื่องเดิม ทางบริษัทฯ ได้ส่งขอรับเงินชดเชยตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ค่า K ให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นหน่วยงานราชการ ในวันที่ ๐๓/๑๐/๒๕๕๑ ซึ่งขณะที่ส่งไปทางบริษัทได้ดำเนินงานก่อสร้างเสร็จสิ้นไปแล้ว ๕ งวด ซึ่งงานทั้งหมดมี ๖ งวด ที่ทางบริษัทฯ ส่งไปเนื่องจาก ครม.ของวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ ข้อ ๒ แนวทางปฏิบัติ ข้อ ๒.๑.๑ ให้ผู้รับจ้างยื่นหนังสือขอรับความช่วยเหลือภายใน ๙๐ วันทำการ นับจากวันที่ ๐๘/๐๗/๒๕๕๑ หากเลยกำหนดถือว่าผู้รับจ้างสละสิทธิ์ ข้อ ๒.๑.๒ ส่วนราชการ คู่สัญญาต้องพิจารณาตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน ซึ่งทางบริษัทก็คอยโทรสอบถามอยู่ตลอด แต่ถ้าหน่วยงานตอบคำถามว่ากำลังรองบประมาณอยู่ ต่อมาทางบริษัทได้ส่งงวดสุดท้ายไปวันที่ ๒๖/๑๑/๒๕๕๑ ซึ่งทางบริษัทก็คอยสอบถามอยู่เรื่อยๆ จนเมื่อวันที่ ๒๔/๐๖/๒๕๕๒ ทางหน่วยงานตอบว่าทางบริษัทฯ โดนตัดสิทธิ์เนื่องจากผิดเงื่อนไข ทางบริษัทจะอุทธรณ์ได้ไหมครับ

วันที่ถาม : ๒๕๕๒/๐๖/๒๔ วันที่ตอบ : ๒๕๕๒/๐๖/๒๖

คำตอบ

ขอให้ทำเรื่องถึงหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นคู่สัญญา เพื่อร้องขอความเป็นธรรมเป็นโอกาสแรก

ข้อที่ : ๒๕๕๒/๐๒๕๖

เรื่อง : รายละเอียดที่จะนำมาคิดค่า k ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

ในสัญญาที่ระบุว่าเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้นั้น และมีการให้สูตรในการคิดค่า K มาด้วยเพียงหนึ่งสูตรคือสูตรสำหรับ บอการ K $\&\#0๖๑; ๐.๒๕ + ๐.๑๕ \text{ It/Io} + ๐.๑๐ \text{ Ct/Co} + ๐.๔๐ \text{ Mt/Mo} + ๐.๑๐ \text{ St/So}$

ปัญหาคือในงานอาคารที่ทำ ก็จะต้องประกอบไปด้วย งานดิน งานคสล.และงานโครงสร้างเหล็ก ดังนั้นงานย่อยที่กล่าวมาให้ใช้สูตรๆเดียวตามที่แนบอยู่ในสัญญาใช่หรือไม่

หากต้องแยกคิด งานดินต้องใช้สูตรงานดิน,งานโครงสร้างเหล็กต้องใช้สูตรงานเหล็ก ใช่หรือไม่ซึ่งไม่ได้ระบุสูตรแนบอยู่ในสัญญา จะนำมาใช้คิดได้หรือไม่

วันที่ถาม : ๒๕๕๒/๐๖/๑๙

วันที่ตอบ : ๒๕๕๒/๐๖/๒๒

คำตอบ

ในกรณีที่สัญญาระบุสูตรเฉพาะงานอาคารเพียงงานเดียวเท่านั้น การคำนวณค่า K ก็ใช้ได้เฉพาะสูตรงานอาคารเท่านั้น สำหรับความหมายของอาคารนั้น เป็นไปตามคำนิยามที่ได้กำหนดไว้ ตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ อ้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ หากนอกเหนือจากที่กำหนดก็ไม่สามารถนำมาคำนวณเงินค่า K ได้

ข้อที่ : ๒๕๕๒/๐๒๕๒

เรื่อง : การคิดค่า K งานตกลงราคา ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

งานตกลงราคาคิดค่า K ได้หรือไม่ กรณีการสอบราคาหรือประกวดราคาใช้ราคา ณ วันเปิดซอง แล้วถ้าเป็นตกลงราคาจะใช้ราคา ณ วันใด

วันที่ถาม : ๒๕๕๒/๐๖/๑๘

วันที่ตอบ : ๒๕๕๒/๐๖/๒๒

คำตอบ

งานซื้อหรืองานจ้างเหมาโดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ ได้กำหนดไว้ว่า เป็นการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

หากเป็นตามประเภทงานก่อสร้างตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ก็ต้องนำสัญญาค่า K ไปใช้ แต่โดยปกติแล้ว ลักษณะงานก่อสร้างที่ดำเนินการโดยวิธีตกลงราคา จะเป็นงานที่มีระยะเวลาก่อสร้างไม่มาก และส่วนใหญ่จะไม่เป็นประเภทงานก่อสร้าง ที่อยู่ในข่ายจะนำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไปใช้ในการทำสัญญาจ้างเหมา ทั้งนี้ ในกรณีที่จะไม่ใช้สัญญาฯ ค่า K ก็ให้ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างได้ทราบ ว่า งานก่อสร้างตามสัญญาที่จะดำเนินการนี้ ไม่เป็นประเภทงานก่อสร้างตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด จึงไม่นำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้ในการทำสัญญาจ้างเหมา

อย่างไรก็ตาม หากจำเป็นจะต้องคำนวณเงินค่า K ให้นั้น วันเปิดซองราคาให้ใช้วันที่ผู้รับจ้างได้มีหนังสือถึงผู้ว่าจ้างว่า ยินดีตกลงรับราคาค่าจ้างสำหรับงานจ้างเหมาตามรายการที่ดำเนินการนี้

ข้อที่ : ๒๕๕๒/๐๒๔๕

เรื่อง : ค่า K ของงานตกลงราคา ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

โครงการก่อสร้างที่เป็นงานตกลงราคา ต้องคิดค่า K หรือไม่ ปกติถ้าเป็นสอบราคาหรือประกวดราคา ใช้ราคา ณ วันเปิดซอง แล้วถ้าเป็นตกลงราคาจะใช้ราคา ณ วันไหนมาคำนวณ

วันที่ถาม : ๒๕๕๒/๐๖/๑๕

วันที่ตอบ : ๒๕๕๒/๐๖/๑๗

คำตอบ

งานซื้อหรืองานจ้างเหมาโดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ ได้กำหนดไว้ว่า เป็นการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

หากเป็นตามประเภทงานก่อสร้างตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ก็ต้องนำสัญญาค่า K ไปใช้ แต่โดยปกติแล้ว ลักษณะงานก่อสร้างที่ดำเนินการโดยวิธีตกลงราคา จะเป็นงานที่มีระยะเวลาก่อสร้างไม่มาก และส่วนใหญ่จะไม่เป็นประเภทงานก่อสร้าง ที่อยู่ในข่ายจะนำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไปใช้ในการทำสัญญาจ้างเหมา ทั้งนี้ ในกรณีที่จะไม่ใช้สัญญาฯ ค่า K ก็ให้ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างได้ทราบว่า งานก่อสร้างตามสัญญาที่จะดำเนินการนี้ ไม่เป็นประเภทงานก่อสร้างตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด จึงไม่นำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้ในการทำสัญญาจ้างเหมา

อย่างไรก็ตาม หากจำเป็นจะต้องคำนวณเงินค่า K ให้นั้น วันเปิดซองราคาให้ใช้วันที่ผู้รับจ้างได้มีหนังสือถึงผู้ว่าจ้างว่า ยินดีตกลงรับราคาค่าจ้างสำหรับงานจ้างเหมาตามรายการที่ดำเนินการนี้

ข้อที่ : ๒๕๕๒/๐๒๓๘

เรื่อง : ค่าใช้จ่ายที่ไม่อยู่ในข่ายคำนวณค่า K ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย มีรายการเบรกเกอร์เครื่องปรับอากาศ และ MATV อยากทราบว่า ทั้ง ๒ รายการ ต้องหักออกก่อนคำนวณค่า K ใช่หรือไม่

วันที่ถาม : ๒๕๕๒/๐๖/๑๑

วันที่ตอบ : ๒๕๕๒/๐๖/๑๕

คำตอบ

รายการเบรกเกอร์เครื่องปรับอากาศ และ MATV ต้องนำมาหักออกก่อน ไม่สามารถนำมาเบิกเงินค่า K ได้

ข้อที่ : ๒๕๕๒/๐๒๑๘

เรื่อง : สอบถามเรื่องค่า K ตามมติ ครม ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๒๖

ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

ตามมติ ครม ที่ให้คิดค่า K บวกกลับในอัตราร้อยละ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๕๐ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๑ นั้น รบกวนสอบถามรายละเอียดด้วยครับว่า หากงานก่อสร้าง ลงนาม ทำสัญญาเมื่อ ก.ค. ๕๐ และสิ้นสุดสัญญา พ.ค. ๕๒ หากผู้รับจ้างส่งงานระหว่าง ๑ ต.ค. ๕๐ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๑ ให้คิดค่า K ได้ในอัตรา บวกกลับร้อยละ ๒ ใหม่ม และหากผู้รับจ้างส่งงานก่อนหรือหลัง ๑ ต.ค. ๕๐ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๑ ให้คิดค่า K ได้ในอัตราร้อยละ ๔ เหมือนเดิมใช้ใหม่มครับ โดยที่ระยะเวลาระหว่าง ๑ ต.ค. ๕๐ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๑ ไม่เกี่ยวกับวันที่เซ็นสัญญา และไม่เกี่ยวกับการส่งมอบงานงวดสุดท้ายใช้ใหม่มครับ รบกวนช่วยชี้แจงด้วยครับ

วันที่ถาม : ๒๕๕๒/๐๕/๒๘

วันที่ตอบ : ๒๕๕๒/๐๖/๐๒

คำตอบ

ตามมติคณะรัฐมนตรี (ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๒๖) นั้น เป็นมาตรการที่มีเจตนาให้ความช่วยเหลือผู้รับจ้างที่ได้ทำสัญญากับทางราชการเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ซึ่งได้มีการส่งมอบงานในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๐ – ๓๐ ก.ย.๕๑

โดยมีเงื่อนไขว่า จะผ่อนผันเป็นการชั่วคราว สำหรับงวดงานในช่วงเวลาดังกล่าว เมื่อคำนวณเงินค่า K แล้ว เดิมตามข้อผูกพัน หักในอัตรา +๔% ให้หักเพียง +๒% เท่านั้นไม่เกี่ยวกับวันเซ็นสัญญา แต่สำหรับการส่งมอบงวดงานสุดท้ายนั้น มีเงื่อนไข ดังนี้

๑. ถ้าส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือในอัตรา +๒% ได้เลย ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๔/ว ๑๐๐ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑

๒. ถ้าผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ก็ให้คำนวณในอัตรา + ๔% ไปก่อน เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว ก็ให้คำนวณในอัตรา + ๒% เพิ่มเติมให้อีกครั้งหนึ่ง

ข้อที่ : ๒๕๕๒/๐๒๑๐

เรื่อง : ครุภัณฑ์ , ค่ารถถอน นำมาคิดค่า K หรือไม่ ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

ค่าครุภัณฑ์ และค่ารถถอน สามารถนำมาคิดค่า k ได้หรือไม่ เพราะอะไร

วันที่ถาม : ๒๕๕๒/๐๕/๑๙

วันที่ตอบ : ๒๕๕๒/๐๕/๒๖

คำตอบ

ค่าครุภัณฑ์ (ลอยตัว) ค่ารถถอน มิใช่ประเภทงานก่อสร้างที่กำหนดไว้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ จึงไม่สามารถนำมาคิดค่า K ได้

ข้อที่ : ๒๕๕๒/๐๑๘๘

เรื่อง : สัญญาแนบท้ายค่าk ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

ถ้าสัญญาแบบปรับราคาได้ ระบุสูตรค่า k ไม่ครบถ้วนตามประเภทงาน ผู้รับจ้างสามารถขอเบิกเงินในส่วนประเภทงานที่ไม่ได้ระบุสูตรได้หรือไม่

วันที่ถาม : ๒๕๕๒/๐๔/๓๐ วันที่ตอบ : ๒๕๕๒/๐๕/๐๑

คำตอบ

จะเบิกเงินได้เฉพาะประเภทงานที่ระบุไว้ในสัญญาเท่านั้น

ข้อที่ : ๒๕๕๒/๐๑๗๓

เรื่อง : การคำนวณค่า K ของสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

ดิฉันอยากทราบว่า จะต้องมีการคำนวณค่าK ก็ครั้ง เช่นคิดครั้งเดียวเมื่อส่งมอบงาน หรือ คิดทุกเดือนที่มีการตรวจงาน เพราะการคิดจะแตกต่างกัน กล่าวคือจะนำดัชนีราคาของเดือนสุดท้ายที่ส่งมอบงานมาคิด หรือ นำดัชนีราคาของทุกเดือนที่ตรวจงานมาคิด ตามลำดับโดยสัญญาว่าจ้างได้ระบุรายละเอียดไว้ดังนี้

- ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินทั้งหมดตามราคาPO เพียงงวดเดียวเมื่อส่งมอบงาน
- โดยสัญญาถือว่ามีเพียง ๑ งวด สำหรับการก่อสร้าง ๑๕ เดือน
- มีการตรวจงานทุกเดือนเนื่องจากสาเหตุที่ต้องยื่นหลักฐานให้ธนาคารที่ปล่อยกู้ แต่มีใช้เพื่อส่งมอบงานในแต่ละงวดแก่ผู้ว่าจ้าง

วันที่ถาม : ๒๕๕๒/๐๔/๒๓ วันที่ตอบ : ๒๕๕๒/๐๔/๒๗

คำตอบ

การจ่ายเงินค่า K นั้น จะคำนวณเป็นงวดๆ ตามที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานจริง กรณีที่มีการตรวจรับมอบงานทุกเดือน การจ่ายค่างานจะกระทำต่อเมื่อผู้รับจ้างได้มีการส่งงาน จึงจะตรวจรับได้

เนื่องจากถือว่าผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว อย่างไรก็ตามการตอบคำถามข้างต้นเป็นการตอบในหลักการทั่วไป กรณีที่หาหรือควรจะต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนตามหลักเกณฑ์การขอรับค่า K เพื่อประกอบการพิจารณาด้วยจึงจะตอบคำถามได้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง

ข้อที่ : ๒๕๕๒/๐๑๖๑

เรื่อง : รายการอนุมัติเงินชดเชย เดือน มี.ค. ๕๒ ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

อยากรู้ว่ารายการอนุมัติเงินชดเชย ประจำเดือนมีนาคม๒๕๕๒ใกล้คลอดแล้วหรือไม่อย่างไร

วันที่ถาม : ๒๕๕๒/๐๔/๑๓ วันที่ตอบ : -

คำตอบ

หากรายการอนุมัติเงินชดเชย เดือนมีนาคม ๒๕๕๒ แล้วเสร็จจะนำเผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักงานงบประมาณค่ะ

ข้อที่ : ๒๕๕๒/๐๑๔๑

เรื่อง : การคำนวณค่า K ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

๑. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ มีค.๕๒ เมื่อผู้รับจ้างส่งงานจะต้องคำนวณค่า K ทุกงวดหรือไม่

๒. กรณีคำนวณให้ส่วนราชการ หรือ ผู้รับจ้าง เป็นฝ่ายคิดคำนวณค่า K

๓. ขอทราบขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับ ค่า K โดยละเอียดตั้งแต่ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ขอคำตอบด้วยนะคะ...ขอบคุณมากค่ะ

วันที่ถาม : ๒๕๕๒/๐๓/๒๖

วันที่ตอบ : ๒๕๕๒/๐๓/๓๐

คำตอบ

๑. ต้องคำนวณทุกงวดที่มีการส่งมอบงาน ถึงแม้ว่าผู้รับจ้างจะไม่ขอเงินค่า K ก็ตาม

๒. ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้พร้อมรายการคำนวณส่วนราชการเป็นผู้ตรวจสอบ

๓. ขั้นตอนการคำนวณให้ปฏิบัติตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ หมวด ค วิธีการคำนวณที่ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้

ข้อที่ : ๒๕๕๒/๐๑๑๘

เรื่อง : สัญญาแบบปรับราคาได้ ค่า K ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

หน่วยงานจ้างเหมาะปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ทำสัญญาแบบปรับราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน หน่วยงานจะต้องคำนวณค่า K เพื่อคิดปรับลดหรือเพิ่มเงินชดเชยค่างานก่อสร้างหรือไม่ กรณีผู้รับจ้างไม่ยื่นเรื่องขอ หน่วยงานต้องคิดคำนวณหรือไม่

วันที่ถาม : ๒๕๕๒/๐๓/๑๒

วันที่ตอบ : ๒๕๕๒/๐๓/๑๓

คำตอบ

เป็นหน้าที่ของผู้ว่าจ้างที่จะต้องตรวจสอบทุกงวดงาน ถึงแม้ว่าผู้รับจ้างจะไม่ยื่นเรื่องขอก็ตาม

ข้อที่ : ๒๕๕๒/๐๐๙๙

เรื่อง : เอกสารประกอบการตรวจสอบเงินเพิ่มค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้

ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

อยากทราบเอกสารประกอบการตรวจเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้k สำนักมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ สำนักงบประมาณ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๖ สามารถ load ได้ที่ไหนครับ

วันที่ถาม : ๒๕๕๒/๐๒/๒๗

วันที่ตอบ : -

คำตอบ

หนังสือเวียน/มติครม. ที่เกี่ยวข้องกับค่า K สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สำนักงบประมาณ ที่รายการหลัก หัวข้อ "ค่า K" หัวข้อย่อย "หนังสือเวียน/มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง "

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ที่โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๗ ถึง ๘ ต่อ ๓๕๔๕, ๓๕๒๖, ๓๕๑๕

ข้อที่ : ๒๕๕๒/๐๐๙๔

เรื่อง : การอนุมัติเรียกเงินค่า K คืนจากผู้รับจ้าง ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

หน่วยงานได้ตรวจสอบค่า K พบว่าต้องเรียกเงินค่า K คืนจากผู้รับจ้างโดยเร็วกรณีสัญญาวงเงินไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท มีประเด็นขอทราบแนวทางปฏิบัติดังนี้

๑. อำนาจในการอนุมัติเรียกเงินคืนจากผู้ว่าจ้างเป็นของใคร ๑.๑ ผู้ว่าจ้าง ๑.๒ อธิบดีกรม ๑.๓ ผอ.สำนักงานงบประมาณ

๒. ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติในการเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยละเอียดเป็นอย่างไรบ้าง

**** ขอขอบคุณครับ ****

วันที่ถาม : ๒๕๕๒/๐๒/๒๔

วันที่ตอบ : ๒๕๕๒/๐๒/๒๕

คำตอบ

๑. ในกรณีปกติขึ้นอยู่กับว่าส่วนราชการที่เป็นคู่สัญญามีระดับชั้นการมอบอำนาจอย่างไร แต่ถ้าเป็นการพิจารณาตรวจสอบ ตามมติ ค.ร.ม. เมื่อ ๘ กค.๕๑ (+ ๒%) ต้องส่งให้ สำนักงานงบประมาณตรวจสอบก่อนจึงดำเนินการตามขั้นตอนแรก

๒. ในกรณีที่สัญญายังไม่สิ้นสุดให้หักค่างานงวดต่อไป และในกรณีที่สัญญาสิ้นสุดไปแล้ว ถ้ายังไม่ได้จ่ายค่างวดงาน ให้หักจากค่างานที่กำลังจะจ่ายให้ผู้รับจ้าง แต่ถ้าได้จ่ายค่างานให้แก่ผู้รับจ้างไปหมดแล้ว ให้หักจากหลักประกันสัญญา

ข้อที่ : ๒๕๕๒/๐๐๙๑

เรื่อง : ค่า K ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

๑. ค่างานระบบป้องกันดินพัง ซึ่งใช้ Sheet Pile ในการทำงานเป็นงานชั่วคราวที่ต้องรื้อถอนออกเมื่อทำงานฐานรากแล้วเสร็จ ในการเสนอราคาอยู่ในกลุ่มงานพิเศษงานก่อสร้างอาคาร สามารถนำมาคิดค่า K ได้หรือไม่ คิดได้ใช้สูตรการคิดค่า K สูตรใด

๒. งานขุดดินเพื่อทำงานฐานราก อาคาร สามารถนำมาคิดค่า K ได้หรือไม่ ถ้าคิดได้จะใช้สูตรใดในการคิด

๓. งานระบบนั่งร้านเพื่อทำงานไม้แบบสามารถนำมาคิดค่า K ได้หรือไม่

วันที่ถาม : ๒๕๕๒/๐๒/๒๓

วันที่ตอบ : ๒๕๕๒/๐๒/๒๕

คำตอบ

- ค่างานตามข้อ ๑ และข้อ ๓ ไม่สามารถคำนวณเงินค่า K ได้

- งาน ขุด ดิน สามารถ คำนวณ เงิน ค่า K ได้ ใช้ สูตร งาน อาคาร

ข้อที่ : ๒๕๕๒/๐๐๘๗

เรื่อง : เบิกเงินค่า K ประเภหาคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

ในกรณีที่มีงวดงานหลายงวดและงานยังไม่สิ้นสุดสัญญา ผู้รับจ้างสามารถขอเบิกเงินค่า K ของงวดที่ส่งงานไปแล้วได้หรือไม่อย่างไร

วันที่ถาม : ๒๕๕๒/๐๒/๑๘ วันที่ตอบ : ๒๕๕๒/๐๒/๒๐

คำตอบ

ผู้รับจ้างสามารถขอเบิกเงินค่า K ของงวดที่ส่งงานไปแล้วได้

ข้อที่ : ๒๕๕๒/๐๐๗๘

เรื่อง : ค่า k ของวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ ใช้ ๒% หรือ ๔% ประเภหาคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

๑. ผู้รับจ้าง ส่งงานงวดสุดท้ายวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ จะต้องใช้ค่า k ๒% หรือ ๔% ดีครับ เพราะระยะเวลาดังกล่าวรัฐบาลมีมติ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ให้ขยายเวลาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๐๙๘

๒. งานที่ไม่อยู่ในข่าย ได้รับค่า K คืองานที่ไม่ได้คูณ Factor F ใช่หรือเปล่าครับ แล้วในกรณีค่าซื้อเครื่องมือประจำประปาแล้วนำไปคูณ Factor F จะอยู่ในข่าย งานที่ไม่อยู่ในข่าย ได้รับค่า K ใช่หรือเปล่าครับ

วันที่ถาม : ๒๕๕๒/๐๒/๑๗ วันที่ตอบ : ๒๕๕๒/๐๒/๑๘

คำตอบ

๑. ใช้ค่า K + ๔%

๒. งานก่อสร้างที่ไม่ได้คูณ Factor F ส่วนใหญ่แล้วน่าจะเป็นครุภัณฑ์ จึงไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับค่า K ส่วนเครื่องมือประจำประปาไม่ได้รับค่า K

ข้อที่ : ๒๕๕๒/๐๐๖๖

เรื่อง : รับเงินค่า K ได้เมื่อไร ประเภหาคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

งานสัญญาจ้างเลขที่ ๒๐๐/๓๑๖๐๐๐๗๘๓๗/๒๕๕๐ ลว.๒๔ ตค.๒๕๕๐ ผู้ว่าจ้าง บริษัท ทีโอที จำกัดมหาชน งบประมาณ ๑๓,๖๙๙,๐๐๐.- บาท ส่งเรื่องเบิกค่า K เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๒ อยากทราบว่าใช้เวลาพิจารณาอนุมัติจ่ายค่า K กี่วัน และบริษัทฯ จะได้รับเงินเมื่อไรคะ

วันที่ถาม : ๒๕๕๒/๐๒/๑๓ วันที่ตอบ : ๒๕๕๒/๐๒/๑๓

คำตอบ

ตามหลักเกณฑ์แล้ว

- ในกรณีหน่วยงานส่วนกลาง ใช้เวลา ๗๐ วัน

- ในกรณีหน่วยงานส่วนภูมิภาค ใช้เวลา ๘๐ วัน

ข้อที่ : ๒๕๕๒/๐๐๖๕

เรื่อง : ค่า K ๐๓๒

ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

คำถามจาก ๐๓๒ ต่อค่ะ

๑. หน่วยงานผู้ว่าจ้างคือโรงเรียนวัดคลองโนน จังหวัดพิจิตร ส่งเรื่องเบิกเงินค่า K เมื่อ ๑๙ สค. ๒๕๕๑ เลขที่รับคือ ๑๔๖/๒๕๕๑ ติดตามสอบถามต่อเนื่องทุกอาทิตย์ ทุกเดือน คำตอบคือส่งเรื่องไปสำนักงานงบประมาณเพื่อพิจารณาอนุมัติค่า K อยู่เรื่องยังไม่กลับมา ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าสำนักงานอะไร ที่ไหน ทำไมทำงานกันตั้งครึ่งค่อนปีแบบนี้ ถึง ณ วันนี้ก็ขาด ๖ เดือนอยู่ ๔ วันเท่านั้น เคยอ่านคำตอบที่มีคนถาม บอกว่าส่วนกลางใช้เวลาเบิกเงินค่า K ๗๐ วัน ส่วนภูมิภาค ๘๐ วัน แล้ว กรณีของบริษัทฯ ดิฉันเกิดอะไรขึ้นคะ

๒. หน่วยงานผู้ว่าจ้าง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร บริษัทฯ ส่งเรื่องเบิกเงินเมื่อ วันที่ ๑๙ สค.๒๕๕๑ เหมือนกัน ติดตามผลสอบถามทุกเดือน คำตอบที่ได้คือ ส่งเรื่องไปสำนักงานงบประมาณพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินอยู่ เรื่องยังไม่กลับมา ไม่ทราบเหมือนกันว่าสำนักงานอะไร ที่ไหน อีกเหมือนกัน

๓. อยากทราบว่าส่งเรื่องเบิกเงินค่าก่อสร้างแต่ละงวดมีกำหนดระยะเวลา และบทลงโทษ ให้ใหม่กี่วัน เอกชนผู้รับจ้างถึงจะได้เงิน

วันที่ถาม : ๒๕๕๒/๐๒/๑๒

วันที่ตอบ : ๒๕๕๒/๐๒/๑๓

คำตอบ

ขอเลขที่หนังสือของส่วนราชการที่ทำเรื่องมาขอทำความเข้าใจกับสำนักงานงบประมาณ

ข้อที่ : ๒๕๕๒/๐๐๖๔

เรื่อง : เงินค่า K

ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

- วิธีคำนวณเงินค่า K ตามหนังสือที่ นร.๐๗๑๔/ว ๑๐๐ ลว. ๑๓ ส.ค.๒๕๕๑ ข้อ ๓.๒ กรณีผลการคำนวณค่า K มีค่าตั้งแต่ ลบร้อยละ ๒ ลงมา ให้บวกเพิ่มอีกลบร้อยละ ๒ และนำผลที่ได้คูณกับค่างานที่ส่งมอบสมมติ ค่างานที่ส่งมอบตามเกณฑ์ที่กำหนดวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ค่า K ที่คำนวณได้ ๐.๙๕ ผู้ว่าจ้างจะได้เงินคืนเท่าไร

วิธีการคำนวณต่อไปนี้ถูกต้องหรือไม่

๑. หาผลต่าง �๖๑; ๐.๙๘-๐.๙๕ �๖๑; ๐.๐๓

๒. นำผลที่ได้คูณกับค่างานที่ส่งมอบ �๖๑; ๐.๐๓x๕๐๐,๐๐๐ �๖๑; ๑๕,๐๐๐ บาท

วันที่ถาม : ๒๕๕๒/๐๒/๑๒ วันที่ตอบ : ๒๕๕๒/๐๒/๑๓

คำตอบ

ถูกต้องแล้ว

ข้อที่ : ๒๕๕๒/๐๐๕๑

เรื่อง : หักงานที่ไม่จ่ายค่า K ประเภหคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

กรณีที่ในแต่ละงวดงานมีงานรื้อถอนต่าง ๆ จะต้องหักออกก่อนคำนวณเงินใช้หรือไม่
รายการรื้อถอนมีดังนี้

๑. รื้อถอนฝ้าเพดาน
๒. รื้อถอนพื้น-ผนัง
๓. รื้อถอนสุขภัณฑ์
๔. รื้อถอนโคมไฟ
๕. รื้อถอนเครื่องปรับอากาศ
๖. รื้อถอนพรม-ผ้าม่าน
๗. รื้อถอนประตู-หน้าต่าง

วันที่ถาม : ๒๕๕๒/๐๒/๐๒ วันที่ตอบ : ๒๕๕๒/๐๒/๐๔

คำตอบ

ต้องหักค่างาน ทั้ง ๗ รายการออกก่อน ถูกต้องแล้ว

ข้อที่ : ๒๕๕๒/๐๐๔๔

เรื่อง : สอบถามการคำนวณค่า K ประเภหคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย ในพื้นที่บ้านพักข้าราชการ
ประกอบด้วยหมวดงาน ดังนี้

๑. งานท่อระบบรวบรวมน้ำเสีย
๒. งานก่อสร้างบ่อสูบน้ำเสีย
๓. งานก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย
๔. งานก่อสร้างรางระบายน้ำลาด คอนกรีต
๕. งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย
๖. งานเชื่อมโยง ไฟฟ้า และติดตั้งไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสีย

สิ่งที่อยากจะสอบถาม

- งานทั้งหมดนี้ งานไหนสามารถนำมาคำนวณค่า K ได้ และถ้าได้ ใช้สูตรค่า K ไตบ้างคะ
รบกวนตอบคำถามด้วยคะ ขอขอบคุณมากคะ

วันที่ถาม : ๒๕๕๒/๐๑/๒๖ วันที่ตอบ : ๒๕๕๒/๐๑/๒๙

คำตอบ

หากงานตามข้อ ๑ - ๖ มีการก่อสร้างไม่เกิน ๓ เมตร จากตัวบ้านพักข้าราชการ ถือว่าเป็นงานอาคาร
(K ๑) แต่ถ้าหากเกิน ๓ เมตร จากบ้านพักข้าราชการ น่าจะเป็นงานภูมิสถาปัตยกรรม จึงไม่สามารถ
พิจารณาค่า K ได้ เพื่อให้ถูกต้อง ขอให้ทำหนังสือหารือมาเป็นทางการ

ข้อที่ : ๒๕๕๒/๐๐๑๘

เรื่อง : สูตรค่า K แบ่งตามงวดงาน ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

ได้กำหนดสูตรค่า K แต่ละงวดงาน ไม่ทราบว่าทำถูกต้องหรือไม่ รบกวนตอบคำถามให้ด้วยค่ะ

งวดที่ ๑ - วางท่อระบายรวบรวมน้ำเสีย และบ่อตรวกระบายน้ำเสีย ใช้สูตร Km.๕

- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำเสีย ใช้สูตร K๑

งวดที่ ๒ - ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย ใช้สูตร K๑

- ก่อสร้างรางระบายน้ำลาดคอนกรีต ใช้สูตร Km.๕

งวดที่ ๓ - ติดตั้งอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย, ติดตั้งระบบไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสีย, เชื่อมโยงไฟฟ้าจากสายเมนเข้าระบบ, ติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าประจำระบบบำบัดน้ำเสีย หักงานติดตั้งอุปกรณ์-งานเชื่อมโยงไฟฟ้า-งานติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้า ใช้สูตร K๑

รบกวนตอบคำถามด้วยนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

วันที่ถาม : ๒๕๕๒/๐๑/๑๓

วันที่ตอบ : -

คำตอบ

ท่านได้ถามมาแล้วครั้งหนึ่งในข้อ ๐๐๑๗ ซึ่งได้ส่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตอบคำถามตามระบบค่ะ หากต้องการคำตอบเร่งด่วนท่านสามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ โทร.๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๗-๘ ต่อ ๓๕๔๕, ๓๕๕๕

ข้อที่ : ๒๕๕๒/๐๐๑๗

เรื่อง : การกำหนดสูตรค่า K แต่ละงวดงาน ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

ได้ทำการกำหนดสูตรค่า K ของแต่ละงวดงานแล้ว แต่ไม่ทราบว่าถูกต้องหรือไม่ รบกวนแก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะคะ

งวดที่ ๑. - ดำเนินการวางท่อระบายรวบรวมน้ำเสียและบ่อตรวกระบายน้ำเสีย ใช้สูตร Km.๕

- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำเสีย ใช้สูตร K๑

งวดที่ ๒. - ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย ใช้สูตร K๑

- ก่อสร้างรางระบายน้ำลาดคอนกรีต ใช้สูตร Km.๕

งวดที่ ๓. - ติดตั้งอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย ติดตั้งระบบไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสีย เชื่อมโยงไฟฟ้าจากสายเมนเข้าระบบ ติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าประจำระบบบำบัดน้ำเสีย ใช้สูตร K๑

งวดที่ ๔. - ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ใช้สูตร Km.๕

งวดที่ ๕. - ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ใช้สูตร K๑

- ขุดลอกสระน้ำและปรับแต่งขอบสระ ติดตั้งรั้วลวดถักบนขอบบ่อระบบบำบัดน้ำเสีย ใช้สูตร K๒.๑ หักงานรั้วลวดถักออก รบกวนส่งคำตอบมาที่ iceaew@yahoo.com ขอขอบคุณมากค่ะ

วันที่ถาม : ๒๕๕๒/๐๑/๑๒

วันที่ตอบ : ๒๕๕๒/๐๑/๑๔

คำตอบ เนื่องจากมีรายละเอียดที่ใช้ประกอบการพิจารณาเป็นจำนวนมาก จึงขอให้ทำหนังสือมาเป็นทางการ

ข้อที่ : ๒๕๕๒/๐๐๐๖

เรื่อง : ค่า K สะพานไม้ ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

งานสะพานไม้ข้ามลำห้วยใช้ค่า K สูตรใดครับ

วันที่ถาม : ๒๕๕๒/๐๑/๐๖ วันที่ตอบ : ๒๕๕๒/๐๑/๐๘

คำตอบ

งานสะพานไม้เป็นงานก่อสร้างที่ไม่อยู่ในประเภทงานก่อสร้างที่จะได้รับเงินค่า K ตามมติ คณะรัฐมนตรี จึงไม่มีสูตรค่า K กำหนดไว้

ข้อที่ : ๒๕๕๒/๐๐๐๕

เรื่อง : การนับวันส่งงานเพื่อใช้คำนวณค่า K ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

วันส่งงานเพื่อใช้ในการคำนวณค่า K จะใช้วันใด หากผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จวันที่ ๓๑ มกราคม ทำหนังสือส่งงานวันที่ ๓๑ มกราคม หน่วยงานประทับตรารับหนังสือวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ และตรวจรับงานวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ จะถือเดือนที่ใช้ส่งงานสำหรับการคำนวณค่า K คือ เดือนกุมภาพันธ์ หรือ มกราคม

วันที่ถาม : ๒๕๕๒/๐๑/๐๖ วันที่ตอบ : ๒๕๕๒/๐๑/๐๘

คำตอบ

ให้ใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของเดือนที่ผู้รับจ้างได้ระบุไว้ในหนังสือส่งมอบงานเป็นเดือนที่ใช้คำนวณค่า K

ข้อที่ : ๒๕๕๑/๐๖๑๙

เรื่อง : การคืนเงินค่าปรับและค่า k เป็นหน้าที่ของใครที่ดำเนินการให้กับผู้รับจ้าง ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

การคืนเงินค่าปรับและค่า k เป็นหน้าที่ของใคร ที่ดำเนินการให้กับผู้รับจ้าง

วันที่ถาม : ๒๕๕๑/๑๑/๑๗ วันที่ตอบ : ๒๕๕๑/๑๑/๑๙

คำตอบ เป็นหน้าที่ของผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาก่อสร้างนั้น

ข้อที่ : ๒๕๕๑/๐๖๑๖

เรื่อง : สอบถามค่า k ครุภัณฑ์ประกอบในโรงฆ่าสัตว์ ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

งานครุภัณฑ์ประกอบในโรงฆ่าสัตว์เทศบาล เช่น อ่างล้างเครื่องมีระบบเท้าเหยียบ อ่างล้างเครื่องใน แดงและขาว ตะขอแขวนซาก โต๊ะตรวจเครื่องใน รถแขวนเครื่องใน รถเก็บตะขอแขวนซาก เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ สำหรับมีด ถังต้มเลือด แท่นรับสุกร อ่างรับเลือด รางส่งเครื่องใน ถังลวกสุกร ฯ ซึ่งผู้รับจ้างจัดทำเองทั้งหมด โดยใช้วัสดุดิบส่วนใหญ่เป็น สเตนเลส ท่อเหล็กอาบสังกะสี และเหล็ก ผู้รับจ้างนำมาใช้คำนวณค่า k ได้หรือไม่ และถ้าได้จะใช้สูตรค่า k ของงานประเภทใดมาคำนวณค่า k

วันที่ถาม : ๒๕๕๑/๑๑/๑๗ วันที่ตอบ : ๒๕๕๑/๑๑/๒๐

คำตอบ

ไม่สามารถนำมาคำนวณค่า K ได้ เนื่องจากมิได้เป็นครุภัณฑ์ในส่วนที่ติดกับอาคาร (Built In) และมิได้สร้างพร้อมกับการก่อสร้าง

ข้อที่ : ๒๕๕๑/๐๖๑๕

เรื่อง : การใช้สูตรคำนวณค่า K ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

ไม่ใช่หน่วยงานการไฟฟ้าภูมิภาคแต่มีงานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งซึ่งผู้รับจ้างต้องจัดหาสายไฟฟ้าจำนวนมากและระยะเวลาของงาน ๑๒๐ วัน จะใช้สูตรที่ ๕.๙.๒

$K = 0.45 + 0.05 \text{ It/Io} + 0.20 \text{ Mt/Mo} + 0.05 \text{ Ft/Fo} + 0.25 \text{ Wt/Wo}$ ได้หรือไม่ สูตรนี้บอกค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น ถ้าไม่ได้ควรทำอย่างไรเพราะสูตรอื่นๆ ไม่มี W ดัชนีราคาสายไฟฟ้า

วันที่ถาม : ๒๕๕๑/๑๑/๑๗ วันที่ตอบ : ๒๕๕๑/๑๑/๑๙

คำตอบ

ส่วนราชการ ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณก่อน

ข้อที่ : ๒๕๕๑/๐๖๑๒

เรื่อง : ขอรทาคำตอบ จาก ข้อ ๕๖๕ ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

ขอรทาคำตอบในข้อ ๕๖๕ ไม่ทราบว่าคำตอบช่วงใด

ซึ่งได้โทรติดต่อแล้ว ไม่สามารถติดต่อได้ เนื่องจากเครื่องตอบรับว่า เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ ทุกครั้งที่โทรติดต่อ

วันที่ถาม : ๒๕๕๑/๑๑/๑๔ วันที่ตอบ : -

คำตอบ

คำถามในข้อ ๕๖๕ อยู่ในระหว่างการขออนุมัติเพื่อนำคำตอบเผยแพร่ทางเว็บไซต์ หากท่านต้องการคำตอบเร่งด่วนกรุณาติดต่อมายังสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณได้โดยตรง ที่โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๒๗๓ ต่อ ๓๕๔๕, ๓๕๑๕, ๓๕๕๕

ข้อที่ : ๒๕๕๑/๐๖๑๑

เรื่อง : การเบิกเงินชดเชย ค่า K ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

อยากทราบระยะเวลาในการขอเบิกเงินชดเชยค่าก่อสร้าง ใช้ระยะเวลาเท่าไรนับจากที่ส่งเรื่องให้กับหน่วยงานที่เป็นผู้ว่าจ้าง

วันที่ถาม : ๒๕๕๑/๑๑/๑๓ วันที่ตอบ : ๒๕๕๑/๑๑/๑๘

คำตอบ

หน่วยงานส่วนกลาง ๗๐ วันทำการ หน่วยงานส่วนภูมิภาค ๘๐ วันทำการ

ข้อที่ : ๒๕๕๑/๐๕๗๔

เรื่อง : ปัญหาการคำนวณเงินค่า K ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

- วิธีการคำนวณเงินค่า K ตาม นส.ที่ นร.๐๗๑๔/ว๑๐๐ ลว. ๑๓ส.ค.๒๕๕๑ ข้อ ๓.๒ กรณีผลการคำนวณค่า K มีค่าตั้งแต่ -ร้อยละ ๒ ลงมาให้บวกเพิ่มอีก -ร้อยละ ๒ แล้วนำผลที่ได้คูณกับมูลค่างานที่ส่งมอบ สมมติ ค่างานที่ส่งมอบ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถ้าค่า K คำนวณได้ ๐.๙๗๕ จะคิดเป็นเงินได้เท่าไร

- กรณีโครงการที่ผู้รับจ้างไม่ร้องขอค่า K แต่จะมีบางรายการเมื่อคำนวณค่า K แล้วผู้รับจ้างต้องจ่ายเงินคืนให้ผู้ว่าจ้าง แต่จำนวนเงินน้อยกว่าวงเงินที่ผู้ว่าจ้างจะได้เพิ่ม ถ้าร้องขอจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไร จะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างหรือไม่

วันที่ถาม : ๒๕๕๑/๑๐/๒๘ วันที่ตอบ : -

คำตอบ

ท่านได้ถามคำถามนี้มาแล้วในข้อ ๕๖๕ ซึ่งได้ส่งให้สำนักที่เกี่ยวข้องดำเนินการตอบคำถาม หากต้องการทราบคำตอบเร่งด่วนท่านสามารถโทรติดต่อสอบถามไปยังสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณได้โดยตรง โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๒๗๓ ต่อ ๓๕๔๕, ๓๕๑๕, ๓๕๕๕

ข้อที่ : ๒๕๕๑/๐๕๖๕

เรื่อง : วิธีการคำนวณเงินค่า K ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

- วิธีการคำนวณเงินค่า K ตาม นส.ที่ นส.๐๗๑๔/ว ๑๐๐ ลว.๑๓ สค.๒๕๕๑

ข้อ ๓.๒กรณีผลการคำนวณค่า K มีค่าตั้งแต่ - ร้อยละ ๒ ลงมา ให้บวกเพิ่มอีก -

ร้อยละ ๒ และนำผลคูณกับค่างานที่ส่งมอบสมมติ ค่างานที่ส่งมอบ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ถ้าค่า K คำนวณได้ ๐.๙๗๕ จะคิดเป็นเงินได้เท่าไร

- กรณีโครงการที่ผู้รับจ้างไม่ร้องขอค่า K แต่จะมีบางรายการที่ผู้รับจ้างต้องจ่ายเงินคืนให้ผู้ว่าจ้าง แต่จำนวนเงินน้อยกว่าวงเงินที่ผู้รับจ้างจะได้เพิ่มถ้าร้องขอจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไร

วันที่ถาม : ๒๕๕๑/๑๐/๒๔ วันที่ตอบ : ๒๕๕๑/๑๑/๑๘

คำตอบ

๑. สามารถดูตัวอย่างการคำนวณได้จากตาราง ตามหนังสือที่ นร ๐๗๑๔/ว ๑๐๐ ลว. ๑๓ ส.ค. ๒๕๕๑ สมมติว่า ค่างานที่ส่งมอบ (ถูกต้องตามแจ้งหนังสือสำนักงบประมาณที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลว. ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒) แล้ว ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถ้าค่า K ที่คำนวณได้จากสูตร = ๐.๙๗๕ จะคิดเป็นเงิน = ๔๘๗,๕๐๐ บาท

๒. เป็นหน้าที่ของผู้ว่าจ้างที่จะต้องตรวจสอบการคำนวณเงินค่า K หากคำนวณแล้วต้องเรียกคืน ก็ต้องเรียกเงินคืน เพราะจะต้องรักษามลประโยชน์ทางราชการ

ส่วนการขอเงินค่า K นั้น เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างเองที่จะต้องรักษามลประโยชน์ของตนเอง เป็นคนละประเด็นกัน

ข้อที่ : ๒๕๕๑/๐๕๒๐

เรื่อง : เบิกจ่ายค่า K ได้หรือไม่ ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

งานชุดไสผิวทาง Asphaltic concrete ลึก ๐.๐๕ m.

สามารถเบิกจ่ายในหมวด K๒.๑ ได้หรือไม่ครับ

วันที่ถาม : ๒๕๕๑/๑๐/๐๓

วันที่ตอบ : ๒๕๕๑/๑๐/๒๑

คำตอบ

ตามประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) งานชุดไสผิวทาง Asphaltic concrete ลึก ๐.๐๕ m ไม่สามารถเบิกจ่ายค่า K ได้ในหมวดที่ ๒ งานดิน สูตร K ๒.๑ แต่งานชุดไสผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE สามารถเบิกจ่ายค่า K ได้ในหมวดที่ ๓ งานทาง ใช้สูตร K ๓.๓ ซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ <http://www.bb.go.th> หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐๒ ๒๗๓ ๙๐๒๗ ต่อ ๓๕๔๒

ข้อที่ : ๒๕๕๑/๐๕๐๒

เรื่อง : การจ่ายชดเชยค่า K ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

กรณีการจ่ายชดเชย ค่า K หาก อบต.ต้องจ่ายชดเชยค่า K ให้แก่ผู้รับจ้าง

๑. อบต.ต้องตั้งงบประมาณเพื่อจ่าย จากงบประมาณประจำปี ของ อบต.เอง ใช่หรือไม่

๒. หากต้องตั้งงบประมาณ ต้องตั้งในหมวดรายจ่ายใด ประเภทและรายการใด

๓. มีกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาการจ่ายหรือไม่ ว่าต้องภายในกี่วัน เพราะงบประมาณปี ๕๒ อนุมัติแล้ว หากต้องตั้งงบประมาณชดใช้ ต้องเป็นปีงบประมาณถัดไป

วันที่ถาม : ๒๕๕๑/๐๙/๑๙

วันที่ตอบ : ๒๕๕๑/๑๑/๑๓

คำตอบ

๑. อบต. ต้องตั้งงบประมาณของ อบต. เอง

๒. ตั้งไว้ในงบลงทุน ประเภทค่าก่อสร้าง

๓. ควรจะต้องจ่ายโดยเร็ว หากงบประมาณ ปี ๕๒ อนุมัติแล้ว ถ้ามีเงินเหลือจ่ายก็ควรนำมาจ่ายเงินค่า K เสียก่อน เว้นแต่ไม่มีเงินเพียงพอ ก็ควรจะต้องตั้งงบประมาณปีถัดไป เพื่อจ่ายเป็นเงินค่า K

ข้อที่ : ๒๕๕๑/๐๔๙๙

เรื่อง : การเบิกจ่ายเงิน ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

ขอหนังสือสำนักงบประมาณที่นร ๐๔๐๗/ว๑๖ ลว๑๘ พย.๕๑ ที่กำหนดให้สามารถเบิกจ่ายเงินค่า K แต่ละงวดได้

วันที่ถาม : ๒๕๕๑/๐๙/๑๘

วันที่ตอบ : ๒๕๕๑/๑๐/๒๐

คำตอบ

หนังสือสำนักงบประมาณที่นร ๐๔๐๗/ว๑๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ สามารถขอได้ที่ สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ หรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๒๗๓-๙๒๗๓ ต่อ ๓๕๔๒

ข้อที่ : ๒๕๕๑/๐๔๘๘

เรื่อง : แก้ไขสัญญาจ้างประกาศมีค่า k สัญญาจ้างไม่มีค่า k ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

หนังสือสำนักงบประมาณตอบปัญหาเรื่องค่า k ในประกาศมีค่า k แต่ในสัญญาจ้างไม่มี ให้อยู่ในดุลยพินิจผู้ว่าจ้างว่าจะแก้ไขสัญญาได้หรือไม่ ให้ระเบียบพัสดุข้อ ๑๓๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แต่หนังสือกรมบัญชีกลางบอกว่าแก้ไขสัญญา ไม่ได้

วันที่ถาม : ๒๕๕๑/๐๙/๑๒

วันที่ตอบ : ๒๕๕๑/๑๑/๑๗

คำตอบ

การวินิจฉัยของกรมบัญชีกลาง น่าจะถูกต้องแล้ว เพราะการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาตามระเบียบพัสดุข้อ ๑๓๖ นั้น หากแก้ไขแล้วยังต้องจ่ายเงินเพิ่ม จะเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการหรือไม่อย่างไร

ข้อที่ : ๒๕๕๑/๐๔๗๘

เรื่อง : การทำข้อตกลง ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

ผมอยู่ในหน่วยงานของ อปท. ต้องการที่ทำสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ K ในขั้นตอนการทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ ต้องทำอย่างไรบ้างครับ ขอตัวอย่างและแนะนำด้วยครับ ขอขอบคุณ

วันที่ถาม : ๒๕๕๑/๐๙/๐๙

วันที่ตอบ : ๒๕๕๑/๑๑/๑๓

คำตอบ

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีการคำนวณ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

ข้อที่ : ๒๕๕๑/๐๔๗๒

เรื่อง : เอกสารที่จะขอค่า K ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

เอกสารที่จะใช้ขอค่า K ประกอบด้วยอะไรบ้างมีกี่ชุด

วันที่ถาม : ๒๕๕๑/๐๙/๐๔

วันที่ตอบ : -

คำตอบ

สามารถขอทราบรายละเอียดเอกสารในการขอค่า K ได้ที่สำนักมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ สำนักงบประมาณ ที่เบอร์ ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๗-๘ ต่อ๓๕๕๕ คุณปณิดา, ๓๕๕๕ คุณอานนท์
หรือดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์สำนักงบประมาณ --> ค่า K --> หนังสือเวียน/มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง --> เรื่อง การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง (ที่ นร ๐๗๑๔/ว ๑๐๐ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑)

ข้อที่ : ๒๕๕๑/๐๔๖๓

เรื่อง : ค่า k ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

ประกาศมีค่า k แต่ในสัญญาจ้างไม่มีค่า K ขอเอกสารแนบท้ายสัญญาได้หรือไม่ ตามระเบียบพัสดุ
ข้อ ๑๓๖

วันที่ถาม : ๒๕๕๑/๐๘/๒๙ วันที่ตอบ : -

คำตอบ

ให้ติดต่อสอบถามโดยตรงที่ กรมบัญชีกลาง สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ โทร.
๐ ๒๒๗๑๐๖๘๖-๙๑ ต่อ ๔๗๕๒ หรือที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

ข้อที่ : ๒๕๕๑/๐๔๖๑

เรื่อง : การเสนอของบประมาณค่า K ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

โรงเรียนได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบผูกพัน ๒ ปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ
๒๕๕๐-๒๕๕๑ วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา ๑๕ ล้านบาท โรงเรียนทำสัญญาแบบปรับราคาได้ ผู้รับจ้างได้
ส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒ ก.ค. ๕๑ และได้ขอใช้สิทธิรับเงินค่า K ตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ ๘ ก.ค.
๕๑ จึงขอเรียนถามในประเด็นต่อไปนี้

๑. เงินค่า K ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายตามข้อผูกพันสัญญาค้างชำระตามความในระเบียบว่า
ด้วยการบริหารงบประมาณพ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๕ หรือไม่

๒. กรณีโรงเรียนมีเงินเหลือจ่ายจากการตอกเข็มอาคารเรียนดังกล่าวข้างต้น จะเปลี่ยนแปลง
งบประมาณไปจัดซื้อครุภัณฑ์ได้หรือไม่ (หรือว่าจะต้องนำไปใช้เป็นเงินค่า K ก่อนหรือไม่ประการใด)

๓. กรณี สพท.ไม่มีงบประมาณตามที่ผู้รับจ้างแจ้งขอรับเงินชดเชย จะเสนอของบประมาณจากต้น
สังกัดได้ทันทีหรือไม่ (หรือว่าจะต้องตรวจสอบงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีของ สพท.ก่อน หากไม่
เพียงพอจึงค่อยเสนอขอส่วนที่ขาดจากกรมต้นสังกัดหรือไม่ประการใด)

วันที่ถาม : ๒๕๕๑/๐๘/๒๘

วันที่ตอบ : ๒๕๕๑/๑๑/๑๓

คำตอบ

๑. เงินค่า K ถือเป็นเงินที่ต้องจ่ายตามข้อผูกพันของสัญญา

๒. ควรจะต้องใช้เป็นเงินค่า K ก่อน

๓. ควรจะต้องตรวจสอบเงินเหลือจ่ายก่อน

ข้อที่ : ๒๕๕๑/๐๔๕๕

เรื่อง : หลักการคำนวณค่า K กรณีส่งงานประจำงวดไม่ตรงกับวันที่ขอส่งงาน

ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

ยกตัวอย่างบริษัทผู้รับจ้างขอส่งงานประจำงวดเดือนตุลาคม ๒๕๕๐ แต่หนังสือส่งงานออกเอกสารวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ นัดตรวจรับงานวันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๕๐ ในกรณีนี้จะใช้ตรรกะนี้เดือนไหนในการคิดค่า K ระหว่างเดือน ต.ค. ๕๐ กับ พ.ย. ๕๐ เพราะใช้ตรรกะนี้เดือน ต.ค. ๕๐ คำนวณไป แล้วมีคนแย้งให้แก้ไข

วันที่ถาม : ๒๕๕๑/๐๘/๒๒

วันที่ตอบ : ๒๕๕๑/๐๙/๐๔

คำตอบ

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง โดยการตรวจสอบและการคำนวณเงินชดเชย ค่า K นั้น การใช้ดัชนีราคาในการคำนวณจะต้องใช้ดัชนีราคาในเดือนที่เปิดซองราคาเปรียบเทียบกับดัชนีในเดือนที่ผู้รับจ้างมีหนังสือส่งมอบงาน โดยหนังสือส่งมอบงานของผู้รับจ้างนั้นอาจเป็นหนังสือถึงผู้ควบคุม ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าจ้างก็ได้ ซึ่งมีการประทับตรารับตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในกรณีตัวอย่างข้างต้นให้ใช้ดัชนีราคาในเดือนที่ผู้รับจ้าง (บริษัท) มีหนังสือส่งมอบงานเปรียบเทียบกับดัชนีราคาในเดือนที่เปิดซองราคา และสามารถค้นหาข้อมูลได้จาก <http://www.bb.go.th> หรือสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ โทร ๐๒๒๗๓ ๙๒๗๓ ต่อ ๓๕๔๒ , ๓๕๐๕

ข้อที่ : ๒๕๕๑/๐๔๕๙

เรื่อง : สอบถามการรับค่า k

ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

ขอเรียนถามการขอรับค่า k ตามมติ ครม. ดังนี้

กรณีสัญญาจ้างลงนาม ปี ๔๘ ปี ๔๙ และได้กำหนดเงื่อนไขท้ายสัญญาการรับค่า k ไว้แล้ว ต่อมาได้แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเนื่องจากการเพิ่มเติมงานจากสัญญาเดิม วงเงินที่เพิ่มใช้เงินรายได้ของหน่วยงานงานจ้างได้ตรวจและรับมอบงานแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม ๕๐ กรณีสัญญานี้มีสิทธิได้รับค่า k หรือไม่เนื่องจากการแก้ไขสัญญาและการเพิ่มเงินของหน่วยงาน

ส่วนสัญญาที่ ๒ ลงนามปี ๔๙ ตรวจและรับมอบงานเดือนมกราคม ๕๑ ตรวจสอบแล้วเข้าข่ายตามมติ ครม. ในการดำเนินการตั้งแต่การตรวจสอบค่า k เอกสารส่งมายัง สป. ควรเป็นหน้าที่ของใครและมีเอกสารใดบ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ที่ได้แต่งตั้งในขณะนั้นหรือหน่วยงานใดขอขอบคุณครับ

วันที่ถาม : ๒๕๕๑/๐๘/๑๘

วันที่ตอบ : ๒๕๕๑/๑๑/๑๔

คำตอบ

ตอบ กรณีสัญญาจ้างลงนาม ปี ๔๘ ปี ๔๙ ได้กำหนดเงื่อนไขท้ายสัญญาการรับค่า k ไว้แล้ว และเงื่อนไขท้ายสัญญาเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ผู้รับจ้างมีสิทธิได้รับค่า k ตามมติคณะรัฐมนตรีแจ้ง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๔/ว ๑๐๐ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑

ตอบ ส่วนสัญญาที่๒ ลงนามปี๔๙ การขอทำความตกลงเรื่องเงินค่า k เป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างและเจ้าของงบประมาณที่จะต้องเป็นผู้ดำเนินการ

ข้อที่ : ๒๕๕๑/๐๔๓๗

เรื่อง : ขดเชยค่า K ตามมติ ครม.เมื่อ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

ตามมติ ครม. เมื่อ ๑๗ มิ.ย.๒๕๕๑ ข้อ ๒.๑ เรื่อง ค่า K ในกรณีที่ผู้รับจ้างทำสัญญาก่อสร้างแบบมีค่าK เมื่อเบิกเงินขดเชยค่างานไม่ต้องหัก ๔ % ถูกต้องหรือไม่

วันที่ถาม : ๒๕๕๑/๐๘/๑๔ วันที่ตอบ : ๒๕๕๑/๑๐/๐๒

คำตอบ

ตอบ : ไม่ถูกต้อง ในเรื่องค่า K ในกรณีที่ผู้รับจ้างทำสัญญาก่อสร้างแบบมี K เมื่อเบิกเงินขดเชยค่างานไม่ต้องหัก ๔%

เนื่องจาก หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอว่า มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง รวม ๑๑ ข้อ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ (เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบการอาชีพอื่น) ควรให้รวมถึงสัญญาจ้างชุด ขนวัสดุ สัญญาซื้อขายงานก่อสร้างและหรือพร้อมติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน และสัญญาต่อเรือ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วลงมติว่า

๑.อนุมัติขดเชยเพิ่มเติมค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK) ด้วยการผ่อนผันวิธีการคำนวณค่า K โดยให้หักในอัตราบวก/ลบร้อยละ ๒ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ เฉพาะสัญญาจ้างที่ได้ดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วเท่านั้น ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

๒. ให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุดำเนินการระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รับความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมข้างต้นไปพิจารณาตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ (เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบการอาชีพอื่น) ว่ามติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวครอบคลุมสัญญาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอเพิ่มเติมแล้วหรือไม่ หากยังไม่ครอบคลุมสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะได้มีมติให้ครอบคลุมด้วยหรือไม่

ดังนั้น สำนักงบประมาณ จึงมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๔/ว ๑๐๐ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ เรื่อง การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง โดยการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการปฏิบัติ วิธีการคำนวณ เอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องของเอกสาร เพื่อประกอบการพิจารณา เพื่อให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันแล้ว

สรุป หากพิจารณาค่า K แล้ว เข้าหลักเกณฑ์ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๔/ว๑๐๐ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ ให้หักในอัตราบวก/ลบร้อยละ ๒ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ เฉพาะสัญญาจ้างที่ได้ดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วเท่านั้น

หากพิจารณาค่า K แล้ว ไม่เข้าหลักเกณฑ์ ตาม ข้อ ๑. ให้ใช้ตามหนังสือสำนักเลขาธิการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ปฏิบัติ ต่อไป

ข้อที่ : ๒๕๕๑/๐๔๓๒

เรื่อง : ขอตีตัวอย่างการคิดค่าชดเชย(ค่าK)ของการส่งงานแบบหลายๆงวด ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

ผู้รับจ้างส่งงานหลายงวดงานเช่น ๕ งวดงานรวมส่งงานงวดสุดท้ายด้วย โดยขอค่า K งวดงานครั้งสุดท้ายที่เดียวดังนี้

๑. ส่งงานงวดสุดท้าย(ยังไม่หมดอายุสัญญา)
๒. ส่งงานงวดสุดท้าย(หมดอายุสัญญาและถูกปรับแล้ว)

วันที่ถาม : ๒๕๕๑/๐๘/๑๓ วันที่ตอบ : ๒๕๕๑/๑๐/๐๒

คำตอบ

ตัวอย่างการคิดค่าชดเชย(ค่า K) ของการส่งงานแบบหลายๆ งวด เช่น ผู้รับจ้างต้องส่งงาน ๕ งวดงานรวมส่งงานงวดสุดท้ายด้วย โดยขอค่า K งวดงานครั้งสุดท้ายที่เดียว ทั้งนี้ การส่งงานในแต่ละงวด หรือส่งงานงวดสุดท้าย เป็นคนละเรื่องกันกับการขอรับเงินชดเชยค่า K กล่าวคือ การขอรับเงินชดเชยค่า K นั้น อาจจะรวมหลายๆงวดงาน หรือรวมงานงวดสุดท้ายเข้าไปด้วยก็ได้ แล้วจึงทำเรื่องขอรับเงินชดเชยค่า K ตามระเบียบปฏิบัติ เพราะการส่งงานในแต่ละงวด จะต้องใช้ค่าดัชนีของการตรวจพาณิชย์ ในเดือนที่ส่งงานนั้นมาคิดคำนวณค่า K ในสูตรที่กำหนดไว้แล้ว ในประกาศและสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K)

- หากเดือนในสัญญาส่งงวดงานหรือส่งงานงวดสุดท้ายเป็นเดือนเดียวกันกับเดือนที่ส่งงวดงานจริง ก็ให้ใช้เดือนที่ส่งงวดงานจริง มาคิดคำนวณและขอรับเงินชดเชยค่า K ได้

- แต่ถ้าเดือนในสัญญาส่งงวดงานหรือส่งงานงวดสุดท้ายเป็นต่างเดือนกันกับเดือนที่ส่งงวดงานจริง ก็ให้เปรียบเทียบกันระหว่างเดือนในสัญญาส่งงวดงานกับเดือนที่ส่งงานจริง หากเดือนใดน้อยกว่าก็ให้ใช้เดือนนั้น มาคิดคำนวณและขอรับเงินชดเชยค่า K ได้

๑. ส่งงานงวดสุดท้าย (ยังไม่หมดอายุสัญญา)

ตอบ : การส่งมอบงานงวดสุดท้าย(ยังไม่หมดอายุสัญญา) ขึ้นอยู่กับว่าในสัญญาได้กำหนดไว้ว่าอย่างไร ก็ให้ปฏิบัติตามสัญญานั้นๆ ดังนี้

๑. หากในสัญญาไม่ได้กำหนดให้มึงวดงาน(มีงานงวดสุดท้ายเพียงงวดเดียว) และสัญญากำหนดให้

(๑) ใช้เดือนที่เปิดซอง หรือ e-Auction เป็นเดือนที่คิดงวดงานและส่งมอบงานงวดสุดท้ายด้วยก็ให้ใช้เดือนที่ เปิดซอง หรือ e-Auction เป็นเดือนที่คิดคำนวณและขอรับเงินชดเชยค่า K

(๒) ใช้เดือนที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย(ยังไม่หมดอายุสัญญา) ก็ให้ใช้เดือนที่ ส่งมอบงานงวดสุดท้าย เป็นเดือนที่คิดคำนวณและขอรับเงินชดเชยค่า K

(๓) แต่ถ้าหากในสัญญาไม่ได้กำหนดใดๆไว้เลย ก็ให้ใช้เดือนที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย เป็นเดือนที่คิดคำนวณและขอรับเงินชดเชยค่า K เพื่อความเป็นธรรมทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตามวัตถุประสงค์ของค่า K

๒. ส่งงานงวดสุดท้าย(หมดอายุสัญญาและถูกปรับแล้ว)

ตอบ : การส่งงานงวดสุดท้าย(หมดอายุสัญญาและถูกปรับแล้ว) ต้องถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างเอง ให้เอาเดือนที่ส่งมอบงาน(จริง)งวดสุดท้าย(หมดอายุสัญญาและถูกปรับแล้ว) กับเดือนที่ส่งมอบในสัญญา มาเปรียบเทียบกัน หากเดือนไหนน้อยกว่าก็ให้ใช้เดือนนั้น มาคิดคำนวณและขอรับเงินชดเชยค่า K ได้

หมายเหตุ

รายการค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากที่ส่งมอบงานงวดสุดท้ายไปแล้ว โดยที่มีได้ขยายสัญญา ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่ในสัญญากำหนดให้แล้วเสร็จทั้งสิ้น และต้องถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างต้องดำเนินการจนกว่าคณะกรรมการตรวจรับการจ้างจะต้องลงนามประทับตราตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น จึงจะถือว่าเป็นอันสิ้นสุดนิติสัมพันธ์ ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานรัฐมนตรี ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

เนื่องจาก มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ อนุมัติหลักเกณฑ์เงื่อนไขและสูตรการปรับราคา โดยกำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นของรัฐให้ถือปฏิบัติเหมือนกันหมด

สำนักงานประมาณได้รับมอบอำนาจให้พิจารณาตรวจสอบ อนุมัติและวินิจฉัย เฉพาะรายการเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่า K) ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ เท่านั้น ส่วนแนวทางปฏิบัติ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีการคิดคำนวณ และเอกสารทำต้องนำเสนอประกอบการพิจารณา และข้อมูลที่เกี่ยวข้องสามารถสืบค้นได้จาก Internet Website ของสำนักงานประมาณ <http://www.bb.go.th>

ข้อที่ : ๒๕๕๑/๐๔๒๒

เรื่อง : สอบถามการคิดค่า K ตามมติครม.๕๑

ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

ตามเอกสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นร.๐๕๐๖/ว๑๑๓ ลงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๑ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบการอื่น ข้อ ๑๑ ข้อย่อย ๒.๑ กล่าวว่าไว้ว่า ให้ความช่วยเหลือชดเชยเพิ่มเติมค่างานก่อสร้างเฉพาะรายการค่าวัสดุเหล็ก และน้ำมันดีเซล ในอัตราร้อยละ ๔ ของปริมาณงานตามสูตรที่กำหนดไว้ในแต่ละประเภทงานก่อสร้างที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามมติครม.เมื่อวันที่ ๒๒ สค. ๒๕๓๒ (เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพก่อสร้าง) ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค.๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๐ กย.๒๕๕๑ เป็นการชั่วคราว ช่วยยกตัวอย่างการคิดค่า K ตามข้อ ๒.๑ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป ขอขอบคุณครับ

วันที่ถาม : ๒๕๕๑/๐๘/๐๗

วันที่ตอบ : ๒๕๕๑/๐๙/๐๓

คำตอบ

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ แจ้งตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบการอื่น ข้อ ๑๑ ข้อย่อย ๒.๑ ดังกล่าวนั้น คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ โดยมอบให้กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม สำนักงานประมาณและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาทบทวน (หน้าที่ ๗ วรรคสุดท้าย) ซึ่งปัจจุบันคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ แจ้งตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพก่อสร้าง โดยการชดเชยเพิ่มเติมค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ด้วยการผ่อนผันวิธีการคำนวณค่า K โดยให้หักในอัตรารวบ/ลบร้อยละ ๒ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ เฉพาะสัญญาจ้างที่ได้ดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว เท่านั้น และสามารถค้นหาข้อมูลได้จาก <http://www.bb.go.th> หรือสำนักงานมาตรฐานงบประมาณ สำนักงานประมาณ โทร ๐๒๒๗๓ ๙๒๗๓ ต่อ ๓๕๔๒ , ๓๕๐๕

ข้อที่ : ๒๕๕๑/๐๔๒๑

เรื่อง : ขอหาหรือเรื่องค่า k (ผู้รับจ้างร้องขอใหม่) ประเภหาคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

ตามที่ได้มีมติ ครม. ช่วยเหลือผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๒๖ ลง ๑๕ ก.ค. ๕๑ ทางบริษัทส่งหนังสือร้องขอค่า k ซึ่งอยู่ในระยะเวลา ๙๐ วัน หลังจากส่งงานงวดสุดท้าย แต่ต่อมา มีมติให้ คิดค่า จากเดิม ๔%เป็น ๒% หลังจากนั้นทางบริษัท จึงทำหนังสือส่งถึง อบจ. ฉบับใหม่ ซึ่งทางบริษัทอ้าง หนังสือที่เคยส่งมาแล้วฉบับแรก ทำการขอค่า k เพิ่มจากฉบับแรก แต่ฉบับที่ ๒ นั้น ส่งมาเกินระยะเวลา ๙๐ วัน นับจากวันส่งงานงวดสุดท้าย ขอสอบถามว่า

๑.สามารถคืนค่า k ให้ทางบริษัท ตามหนังสือที่ร้องขอฉบับที่ ๒ ได้หรือไม่ เนื่องจากเกินระยะเวลา ๙๐ วันนับจากวันส่งงานงวดสุดท้าย (ซึ่งผู้รับจ้างอ้าง มติ ครม. ที่ นร๐๕๐๖/ว๑๒๖ ลง.๑๕ ก.ค. ๕๑)

๒. หรือ คืนได้เฉพาะฉบับแรกที่ส่งมาซึ่งไม่เกินระยะเวลา ๙๐ วันนับจากส่งงานงวดสุดท้าย (ค่า k เดิม บริษัท คิด ๔%)

วันที่ถาม : ๒๕๕๑/๐๘/๐๖

วันที่ตอบ : ๒๕๕๑/๐๘/๐๓

คำตอบ

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ แจ้งตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ได้กำหนดมาตรการ ช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพก่อสร้าง โดยการชดเชยเพิ่มเติมค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ด้วยการผ่อนผันวิธีการคำนวณค่า K โดยให้หักในอัตราบวก/ลบร้อยละ ๒ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ เฉพาะสัญญาจ้างที่ได้ดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว เท่านั้น สำนักงานงบประมาณ ได้กำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติ ดังนี้

๑. กรณีผู้รับจ้างได้ขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ก่อน หรือ ภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ให้ปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ผู้รับจ้างต้องยื่นหนังสือขอรับความช่วยเหลือถึงส่วนราชการ คู่สัญญาภายใน ๙๐ วันทำการ นับจากวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ (วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑) หากเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้รับจ้างสละสิทธิ์ที่จะขอความช่วยเหลือ

(๒) ส่วนราชการฯ คู่สัญญาต้องพิจารณาและตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ ได้รับหนังสือขอรับความช่วยเหลือของผู้รับจ้าง

๒. กรณีผู้รับจ้างไม่ได้ขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้ ปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ผู้รับจ้างต้องยื่นหนังสือขอรับความช่วยเหลือถึงส่วนราชการ คู่สัญญาภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับจากวันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายตามสัญญา หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้รับจ้าง สละสิทธิ์ที่จะขอความช่วยเหลือ

(๒) ผู้รับจ้างต้องยื่นหนังสือขอชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไปใน คราวเดียวกัน

ในกรณีนี้ หากผู้รับจ้างได้ขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ก่อน หรือภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ก็สามารถขอรับเงินชดเชยเพิ่มเติมฯ ได้ ตามกรณีที่ ๑ ดังกล่าว ข้างต้น และสามารถค้นหาข้อมูลได้จาก <http://www.bb.go.th> หรือสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงานงบประมาณ โทร ๐๒๒๗๓ ๙๒๗๓ ต่อ ๓๕๔๒ , ๓๕๐๕

ข้อที่ : ๒๕๕๑/๐๔๑๓

เรื่อง : หลักเกณฑ์การขอรับเงินชดเชยค่า K

ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

อยากทราบหลักเกณฑ์การขอรับเงินชดเชยค่า K กรณีเป็นหน่วยงาน อบต. จะต้องยื่นเรื่องผ่านใครบ้าง? และเอกสารที่จะต้องแนบขอมีอะไรบ้าง?

วันที่ถาม : ๒๕๕๑/๐๘/๐๕

วันที่ตอบ : ๒๕๕๑/๐๘/๐๓

คำตอบ

กรณี อบต. นำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้ดำเนินการ แยกเป็น ๒ กรณี ดังนี้

๑. วงเงินตามสัญญาจ้างไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ แจกตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ ว ๑๑๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ หน่วยงานภาครัฐเจ้าของสัญญาจ้างก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มีอำนาจในการพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และอนุมัติจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามคู่มือการตรวจสอบเงินค่า K ที่สำนักงานประมาณจัดทำขึ้น

๒. วงเงินตามสัญญาจ้างเกิน ๕๐ ล้านบาท อบต. ต้องตรวจสอบการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดให้ถูกต้องก่อนส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบและส่งให้สำนักงานประมาณตรวจสอบและเห็นชอบก่อนจ่ายเงินค่า K เอกสารที่จะต้องแนบ ประกอบการขอรับเงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้าง (ค่า K) ได้แก่

๑. ประกาศประกวดราคาฯ ที่ระบุว่าให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้
๒. สัญญาจ้างที่ระบุว่าให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้
๓. หนังสือผู้รับจ้างขอรับเงินชดเชยฯ ค่า K และเอกสารแสดงการคำนวณ
๔. หนังสือส่งมอบงานของผู้รับจ้างพร้อมหนังสือ/ บันทึกตรวจรับงานของผู้ว่าจ้าง
๕. บัญชีแสดงปริมาณและราคาวัสดุก่อสร้างของสัญญานั้นๆ
๖. ในกรณีที่สัญญาจ้างมีวงเงินน้อยกว่า ๕๐ ล้านบาท ต้องแนบบแบบ K๑-๔๕

และสามารถค้นหาข้อมูลได้จาก <http://www.bb.go.th> หรือสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ โทร ๐๒๒๗๓ ๙๒๗๓ ต่อ ๓๕๔๒ , ๓๕๐๕

ข้อที่ : ๒๕๕๑/๐๔๑๒

เรื่อง : เงื่อนไขการขอค่า k ตามมติ ครม. ด่วนมากๆ ค่ะ

ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

กรณีผู้รับจ้างขอค่า k โดยอ้างมติ ครม. วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๕๑ ...ตามหนังสือที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๒๖ ลว. ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๑ นั้นไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร

๑. เงื่อนไขการขอคืนค่า k ยังใช้เงื่อนไขคือจะต้องขอคืนภายใน ๙๐ วันนับจากวันที่ผู้รับจ้างมีหนังสือส่งมอบงานงวดสุดท้ายหรือไม่...

วันที่ถาม : ๒๕๕๑/๐๘/๐๕

วันที่ตอบ : ๒๕๕๑/๐๘/๐๓

คำตอบ

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ อ้างตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ได้กำหนดการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง โดยการชดเชยเพิ่มเติมค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ด้วยการผ่อนผันวิธีการคำนวณค่า K โดยให้หักในอัตราบวก/ลบร้อยละ ๒ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ เฉพาะสัญญาจ้างที่ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว เท่านั้น สำนักงานงบประมาณ ได้กำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติ ดังนี้

๑. กรณีผู้รับจ้างได้ขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ก่อน หรือภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ให้ปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ผู้รับจ้างต้องยื่นหนังสือขอรับความช่วยเหลือถึงส่วนราชการ คู่สัญญาภายใน ๙๐ วันทำการ นับจากวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ (วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑) หากเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้รับจ้างสละสิทธิ์ที่จะขอความช่วยเหลือ

(๒) ส่วนราชการฯ คู่สัญญาต้องพิจารณาและตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือขอรับความช่วยเหลือของผู้รับจ้าง

๒. กรณีผู้รับจ้างไม่ได้ขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้ปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ผู้รับจ้างต้องยื่นหนังสือขอรับความช่วยเหลือถึงส่วนราชการ คู่สัญญาภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับจากวันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายตามสัญญา หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้รับจ้างสละสิทธิ์ที่จะขอความช่วยเหลือ

(๒) ผู้รับจ้างต้องยื่นหนังสือขอชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไปในคราวเดียวกัน

ดังนั้น เงื่อนไขการขอคืนค่า K ยังใช้เงื่อนไขคือ จะต้องขอคืนภายใน ๙๐ วันนับจากวันที่ผู้รับจ้างมีหนังสือส่งมอบงานงวดสุดท้ายหรือไม่ นั้น จึงสามารถดำเนินการได้ ตามกรณีที่ ๒ ดังกล่าว ข้างต้นและสามารถค้นหาข้อมูลได้จาก <http://www.bb.go.th> หรือสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงานงบประมาณ โทร ๐๒๒๗๓ ๙๒๗๓ ต่อ ๓๕๔๒ , ๓๕๐๕

ข้อที่ : ๒๕๕๑/๐๔๑๐

เรื่อง : การคิดค่า k ประเภหคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

การคิดค่า K จะคิดว่ายอดของเงินในการเบิกแต่ละงวดหรือคิดจากเนื้องานจริงในแต่ละงวด เช่น สัญญาก่อสร้างอาคาร ๔ ล้านบาท แบ่งการเบิกจ่ายเป็น ๔ งวดๆละ ๑ ล้านบาท(สัญญาแบบล่ำซ่า) ดังนี้

งวดที่หนึ่ง เสาเข็ม,ฐานราก,คานคอดิน แล้วเสร็จ (ปริมาณงานจริงตามตารางเสนอราคาคิดเป็นเงิน ๑.๒ ล้านบาท)

งวดที่สอง เสาชั้นที่ ๑-๒,เทพื้น-คานชั้นที่ ๒,แล้วเสร็จ (ปริมาณงานจริงตามตารางเสนอราคาคิดเป็นเงิน ๑.๒ ล้านบาท)

งวดที่สาม มุงหลังคา,ก่อฉาบ,ประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ (ปริมาณงานจริงตามตารางเสนอราคาคิดเป็นเงิน ๑.๒ ล้านบาท)

งวดที่สี่ ไฟฟ้า, ทาสีแล้วเสร็จ (ปริมาณงานจริงตามตารางเสนอราคาคิดเป็นเงิน ๐.๔ ล้านบาท)

สมมติ ค่า K ที่ชดเชยได้ดังนี้

งวดที่หนึ่ง ๔%

งวดที่สอง ๕%

งวดที่สาม ๖%

งวดที่สี่ ๗%

ถ้าเบิกเงินค่า kตามงวดเงิน จะคิดเป็นเงินดังนี้

งวดที่หนึ่ง $๑,๐๐๐,๐๐๐ \times ๔\% = ๔๐,๐๐๐$ บาท

งวดที่สอง $๑,๐๐๐,๐๐๐ \times ๕\% = ๕๐,๐๐๐$ บาท

งวดที่สาม $๑,๐๐๐,๐๐๐ \times ๖\% = ๖๐,๐๐๐$ บาท

งวดที่สี่ $๑,๐๐๐,๐๐๐ \times ๗\% = ๗๐,๐๐๐$ บาท

รวมเป็นเงินค่า k ที่เบิก ๒๒๐,๐๐๐ บาท

แต่ถ้าเบิกเงินค่า kตามเนื้องานจริงในแต่ละงวด จะคิดเป็นเงินดังนี้

งวดที่หนึ่ง $๑,๒๐๐,๐๐๐ \times ๔\% = ๔๘,๐๐๐$ บาท

งวดที่สอง $๑,๒๐๐,๐๐๐ \times ๕\% = ๖๐,๐๐๐$ บาท

งวดที่สาม $๑,๒๐๐,๐๐๐ \times ๖\% = ๗๒,๐๐๐$ บาท

งวดที่สี่ $๔๐๐,๐๐๐ \times ๗\% = ๒๘,๐๐๐$ บาท

รวมเป็นเงินค่า k ที่เบิก ๒๐๘,๐๐๐ บาท

จะใช้กรณีใดในการคิดเงินค่า k กรุณาช่วยตอบด้วยครับ เพราะกำลังดำเนินการอยู่

ขอถามเพิ่มเติมว่า ในกรณีครุภัณฑ์สั่งทำในตัวอาคาร เช่น โตะ เคาร์เตอร์ แก้ว เวที ฯลฯ สามารถคิดค่า k ได้ด้วยใช่หรือไม่

ขอขอบพระคุณมากครับที่ช่วยตอบ

วันที่ถาม : ๒๕๕๑/๐๘/๐๓

วันที่ตอบ : ๒๕๕๑/๐๘/๐๓

คำตอบ

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง กำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ โดยให้ใช้ทั้งกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองประกวดราคา.. ในกรณีสัญญาก่อสร้างอาคาร ๔ ล้านบาท แบ่งจ่ายเป็นงวดๆ ละ ๑ ล้านบาท ค่างานก่อสร้างที่นำมาคำนวณจะต้องนำค่างานตามสัญญามาคำนวณเงินชดเชยตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ข้างต้น

สำหรับรายการที่ไม่อยู่ในขำยนำมาคำนวณค่า K ได้แก่ รายการครุภัณฑ์ที่ไม่ใช่ ส่วนประกอบของตัวอาคาร (Built in) สามารถยกหรือเคลื่อนย้ายได้ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เติ่งนอน ตู้ เป็นต้น และสามารถค้นหาข้อมูลได้จาก <http://www.bb.go.th> หรือสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ โทร ๐๒๒๗๓ ๙๒๗๓ ต่อ ๓๕๔๒ , ๓๕๐๕

ข้อที่ : ๒๕๕๑/๐๔๐๖

เรื่อง : หลักเกณฑ์การขอรับเงินชดเชยค่า K

ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

อยากทราบว่ากรยื่นขอรับเงินชดเชยค่า K จะต้องแนบเอกสารอะไรบ้าง

วันที่ถาม : ๒๕๕๑/๐๘/๐๑

วันที่ตอบ : ๒๕๕๑/๐๘/๐๓

คำตอบ

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง โดยกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ นั้น แนวทางในการพิจารณาเอกสารเพื่อประกอบการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ได้แก่

๑. สำเนาประกาศแจ้งความประกวดราคาพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้างหรือ ใบเสนอราคาโดยการว่าจ้างวิธีอื่น
๒. สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
๓. สำเนาหนังสือการต่ออายุสัญญา (ถ้ามี)
๔. สำเนาหนังสือส่งมอบงานของผู้รับจ้าง (ทุกงวดที่ขอเงินเพิ่ม)
๕. สำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนที่เปิดซองประกวดราคาหรือเสนอราคาโดยวิธีอื่น และเดือนที่ส่งมอบงานทุกเดือนที่ขอเงินเพิ่ม
๖. สำเนาบัญชีรายละเอียดการก่อสร้างของผู้รับจ้าง (Bill of Quantities)
๗. ต้นฉบับหนังสือที่ผู้รับจ้างขอเงินเพิ่ม พร้อมวิธีการคำนวณ
๘. เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น หนังสือตอบข้อหาหรือจากสำนักงบประมาณ (ถ้ามี)
๙. กรณีที่หลักฐานเอกสารไม่ชัดเจน ขอให้ส่งสำเนาคู่ฉบับตัวจริงเพื่อประกอบการพิจารณา

พิจารณา

และสามารถค้นหาข้อมูลได้จาก <http://www.bb.go.th> หรือ สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ โทร ๐๒๒๗๓ ๙๒๗๓ ต่อ ๓๕๔๒ , ๓๕๐๕

ข้อที่ : ๒๕๕๑/๐๔๐๔

เรื่อง : การคำนวณค่า K ตาม มติ ครม. ๑๗ กค. ๒๕๕๑

ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

๑. อยากจะทราบว่า ให้คิดหัก ๒% แสดงว่าค่า K จะต้องอยู่ในช่วง ๐.๙๘-๑.๐๒ เท่านั้น ถูกต้องไหมคะ
๒. มีคนโทรเข้าไปถามที่สำนักงาน และสำนักงบฯ บอกให้ยื่นค่า K เหมือนเดิม ถูกต้องไหมคะ (แล้วหัก ๒% จะออกมติ ครม. มาทำไม)

๓. ระหว่างเอกสารส่งงวดงานลงวันที่ ๘ กค ๒๕๕๑ กับ หนังสือบันทึกการตรวจรับงานลงวันที่ ๑๐ กค. ๒๕๕๑ แต่ในบันทึกบอกว่าก่อสร้างแล้วเสร็จตามงวดในวันที่ ๙ กค ๒๕๕๑ ผู้รับเหมาที่จะเสนอค่า K ให้ยึดวันที่ใช้ในการคำนวณค่า K

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ในตอบคำถาม

วันที่ถาม : ๒๕๕๑/๐๘/๐๑

วันที่ตอบ : ๒๕๕๑/๐๘/๐๓

คำตอบ

๑. ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ แจ้งตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ได้กำหนดการคำนวณเงินชดเชยเพิ่มเติมค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ด้วยการผ่อนผันวิธีการคำนวณค่า K โดยให้หักในอัตราบวก/ลบร้อยละ ๒ เป็นการชั่วคราวนั้น การคำนวณค่า K ภายหลังจากการหักร้อยละ ๒ จะต้องมีความมากกว่า ๐.๐๒ จึงสามารถจ่ายเงินชดเชยเพิ่มเติมได้ หากเป็นกรณีการเรียกคืนเงินให้แก่ผู้ว่าจ้างแล้ว ค่า K จะต้องมีความน้อยกว่า -๐.๐๒

ดังนั้น การคำนวณหัก ๒ % แสดงว่าค่า K จะต้องอยู่ในช่วง ๐.๙๘ - ๑.๐๒ เท่านั้น จึงไม่ถูกต้อง

๒. ในกรณีดังกล่าวนี้ สัญญาจ้างอาจจะอยู่ระหว่างการดำเนินงานยังไม่ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย และเมื่อส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วเท่านั้น ผู้รับจ้างจึงสามารถขอรับเงินชดเชยเพิ่มเติม ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว

๓. ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ฯ ได้กำหนดวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้นั้น ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดซองราคา ... ในกรณีนี้ แนวทางปฏิบัติพิจารณาให้ ใช้เอกสารส่งงวดงานลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เป็นวันที่ส่งมอบงาน ยกเว้น การส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว จะต้องพิจารณาจากการประทับตรารับหนังสือของผู้ว่าจ้าง เท่านั้น และสามารถค้นหาข้อมูลได้จาก <http://www.bb.go.th> หรือสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงานงบประมาณ โทร ๐๒๒๗๓ ๙๒๗๓ ต่อ ๓๕๔๒ , ๓๕๐๕

ข้อที่ : ๒๕๕๑/๐๔๐๓

เรื่อง : มติ ครม.การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง

ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

ตามมติครม.ที่นร๐๕๐๖/ว๑๒๖ ลว.๑๕กค.๕๑ผ่อนผันค่า k โดยให้หักในอัตรา บวก/ลบ ร้อยละ ๒ เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค.๒๕๕๐ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๕๑ เฉพาะสัญญาจ้างที่ได้ดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบงวดสุดท้ายแล้วเท่านั้น ขอความกรุณาช่วยขยายความด้วยครับ

วันที่ถาม : ๒๕๕๑/๐๗/๓๑

วันที่ตอบ : ๒๕๕๑/๐๙/๐๓

คำตอบ

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ แจ้งตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ นั้น ผู้รับจ้าง ต้องดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาและมีการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว และขอเงินชดเชยเพิ่มเติมโดยผ่อนผันค่า K ให้หักในอัตรา บวก/ลบ ร้อยละ ๒ ได้เฉพาะงวดงานที่ได้ส่งมอบงานระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ เท่านั้น กล่าวคือ

- สัญญาจ้างต้องเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้
- ต้องเป็นการส่งมอบงานเฉพาะในช่วงระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑
- ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา และมีการส่งมอบงานสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว เท่านั้น จึง

ค่อยมาขอรับเงินชดเชยเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว

เช่น ถ้าสัญญาจ้างกำหนดงวดงาน ๑๐ งวด ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง ๑๐ งวด มีเพียง ๖ งวดที่ส่งมอบงานในช่วงระหว่างวันที่ ๑ ต.ค. ๕๐ - ๓๐ ก.ย. ๕๑ และอีก ๔ งวดไม่ได้ส่งมอบงานในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ดังนั้น การคำนวณเงินชดเชยเพิ่มเติมค่า K สำหรับ ๖ งวดงานนั้นให้หักออกร้อยละ ๒ ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และการคำนวณเงินชดเชยค่า K ใน ๔ งวดงานให้หักออกร้อยละ ๔ และสามารถค้นหาข้อมูลได้จาก <http://www.bb.go.th> หรือสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ โทร ๐๒๒๗๓ ๙๒๗๓ ต่อ ๓๕๔๒ , ๓๕๐๕

ข้อที่ : ๒๕๕๑/๐๔๐๑

เรื่อง : สัญญาจ้างไม่มีค่า k

ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

กรณีหน่วยงานของรัฐทำสัญญาจ้างกับเอกชนแต่สัญญาจ้างนั้นไม่ได้ระบุให้เป็นสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้(ค่าK)ขอถามว่ากรณีนี้ ใครจะมีส่วนรับผิดชอบบ้าง และสามารถเปลี่ยนเป็นสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้(ค่า K) ได้ไหมคะ

วันที่ถาม : ๒๕๕๑/๐๗/๓๐

วันที่ตอบ : ๒๕๕๑/๐๘/๐๓

คำตอบ

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง โดยกำหนดให้ งานจ้างเหมาก่อสร้างของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ก็ให้นำเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้ ดังนั้น หากสัญญาจ้างไม่ได้ระบุให้เป็นสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) หน่วยงานดังกล่าว ข้างต้นเป็นผู้รับผิดชอบ

และตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว กำหนดให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้ในการถาวรนั้น ได้กำหนดตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ว่า ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่นในประกาศประกวดราคา และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมา นั้นๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน ดังนั้น เมื่อได้ทำสัญญาจ้างแล้ว โดยไม่ได้ระบุให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้ ก็อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยงานนั้นว่า เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๒ ข้อ ๑๓๖ ว่าการแก้ไขสัญญาดังกล่าวนั้น จะทำให้ราชการเสียประโยชน์หรือไม่ และสามารถค้นหาข้อมูลได้จาก <http://www.bb.go.th> หรือสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ โทร ๐๒๒๗๓ ๙๒๗๓ ต่อ ๓๕๔๒ , ๓๕๐๕

ข้อที่ : ๒๕๕๑/๐๓๙๗

เรื่อง : สอบถามเรื่องการเบิกจ่ายเงินค่า K ตามมติ ครม. (ใหม่)

ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

สอบถามวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าเค ให้แก่ผู้รับจ้าง (ที่ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณใหม่ ในอัตรา $\pm 2\%$) ที่ระบุว่าใช้กับงานก่อสร้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วเท่านั้น ในกรณีที่ผู้รับจ้างได้เคยทำหนังสือขอเบิกเงินค่าเคเข้ามาแล้ว (ก่อน มติ ครม. จะออกมา) ซึ่งเป็นงานที่เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าว คือส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว และอยู่ในระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๕๐ - ๓๐ ก.ย. ๕๑ ผู้รับจ้างจะสามารถทำหนังสือขอเบิกเงินค่าเค ในส่วนที่เพิ่มขึ้นของงานที่เคยส่งเบิกไปแล้ว ได้หรือไม่ ? หรือสามารถที่จะขอใช้สิทธิในการเบิกค่าเค ตามหลักเกณฑ์ใหม่ได้หรือไม่ ? ในทางปฏิบัติ จะทำอย่างไรได้บ้าง ? (ต้องทำหนังสือถอนเรื่องเดิมที่เคยขอเบิกไปแล้วหรือไม่ ?)

วันที่ถาม : ๒๕๕๑/๐๗/๒๖

วันที่ตอบ : ๒๕๕๑/๐๙/๒๖

คำตอบ

๑. วิธีการปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่า K สามารถดูได้จากคู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) หรือ สามารถค้นหาสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้จาก Internet Website ของสำนักงานงบประมาณ <http://www.bb.go.th>

๑) การเบิกจ่ายค่า K ตาม ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

๒) การเบิกจ่ายค่า K ในอัตรา $\pm 2\%$ (เป็นการชั่วคราว) ตามมติคณะรัฐมนตรี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ตาม ว/๑๐๐ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ ของสำนักงานงบประมาณ

๒. ในกรณีที่ผู้รับจ้างได้เคยทำหนังสือขอเบิกเงินค่า K เข้ามาแล้ว(ก่อนมติคณะรัฐมนตรีจะออกมา) ซึ่งเป็นงานที่เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าว คือ ส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว และอยู่ในระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ ผู้รับจ้างจะสามารถทำหนังสือขอเบิกเงินค่า K ในส่วนที่เพิ่มขึ้นของงานที่เคยส่งเบิกไปแล้ว ได้เฉพาะในส่วนที่ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณใหม่ในอัตรา $\pm 2\%$ ตามมติคณะรัฐมนตรี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ตาม ว/๑๐๐ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ ของสำนักงานงบประมาณ เท่านั้น โดยนำหักออกที่เคยส่งเบิกไปแล้ว

๓. ในทางปฏิบัติ ไม่ต้องทำหนังสือถอนเรื่องเดิมที่เคยขอเบิก(ในส่วนที่เป็น 4%)ไปแล้ว แต่ให้ทำหนังสือขอรับการช่วยเหลือเพิ่มในรายการเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ในอัตรา $\pm 2\%$ ตามมติคณะรัฐมนตรี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ตาม ว/๑๐๐ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ ของสำนักงานงบประมาณ เท่านั้น โดยต้องนำส่งแสดงค่างานที่เคยส่งเบิกไปแล้วทั้ง 4% และ 2% ให้ตรงกับงวดงานและหรือเดือนที่ส่งมอบงวดสุดท้าย มาพร้อมกัน เพื่อการตรวจสอบแล้วนำหักออกที่เคยส่งเบิกไปแล้วต่อไป

ข้อที่ : ๒๕๕๑/๐๓๘๗

เรื่อง : คำนี้นี้มาจากไหน ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

ค่า Io = ๑๑๒.๒ , Co = ๑๑๑.๗ , Mo = ๑๒๖.๗ , So = ๑๔๐.๐

ค่า It = ๑๑๕.๘ , Ct = ๑๑๗.๖ , Mt = ๑๓๒.๗ , St = ๑๔๐.๘

อยากทราบว่าค่าพวกนี้มาจากไหนครับ และผมสามารถคำนวณเองได้ไหม

วันที่ถาม : ๒๕๕๑/๐๗/๒๓

วันที่ตอบ : ๒๕๕๑/๐๘/๒๖

คำตอบ

๑. อยากทราบว่า ค่าพวกนี้มาจากไหน

ตอบ : ค่าดังกล่าวเป็นค่าดัชนีราคา มาจากการจัดทำข้อมูลของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ <http://www.price.moc.go.th/Default.aspx> ดำเนินการสำรวจจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูล โดยมีกฎหมายรองรับ(ปฏิบัติตามกฎหมาย) ค่าพวกนี้ คือ ค่าดัชนีราคา ที่ใช้คำนวณค่า K (ESCALATION FACTOR) เพื่อใช้ประกอบในการคำนวณแทนค่าในสูตรการขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K) และสามารถสืบค้นหาข้อมูลดัชนีราคาได้จาก เว็บไซต์ <http://www.price.moc.go.th/content.aspx?cid=๖>

๒ ผมสามารถคำนวณเองได้ไหม

ตอบ : คุณสามารถคำนวณหาค่าดัชนีราคาเองได้ แต่ไม่มีกฎหมายรองรับ และไม่สามารถนำมาขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K) เพราะในระเบียบกำหนดให้ใช้เฉพาะค่าดัชนีราคาของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เท่านั้น จึงจะขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K) ได้

สูตรของการคิดคำนวณค่า K มีจำนวน ๓๕ สูตร โดยแบ่งออกตามประเภทของงาน ๕ หมวด คือ ๑. งานอาคาร ๒.งานดิน ๓.งานทาง ๔.งานชลประทาน ๕.งานสาธารณูปโภค เช่น งานอาคารต้องใช้สูตร

$$K = ๐.๒๕ + ๐.๑๕ \text{ It/Io} + ๐.๑๐ \text{ Ct/Co} + ๐.๔๐ \text{ Mt/Mo} + ๐.๑๐ \text{ St/So}$$

ค่า K (ESCALATION FACTOR) คือ ผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณการแทนค่าในสูตร เพื่อหาค่ามวลรวมเฉลี่ยของวัสดุก่อสร้าง ต่อ ราคาเฉลี่ยรวมของวัสดุก่อสร้าง(ณ เดือนที่ส่งมอบงานแต่ละงวดต่อเดือนที่เปิดซองประกวดราคา) ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔ % เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔ % เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ค่า Io = ๑๑๒.๒ คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

ค่า It = ๑๑๕.๘ คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งมอบงานแต่ละงวด

ค่า Co = ๑๑๑.๗ คือ ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

ค่า Ct = ๑๑๗.๖ คือ ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งมอบงานแต่ละงวด

ค่า Mo = ๑๒๖.๗ คือ ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

ค่า Mt = ๑๓๒.๗ คือ ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งมอบงานแต่ละงวด

ค่า So = ๑๔๐.๐ คือ ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

ค่า St = ๑๔๐.๘ คือ ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งมอบงานแต่ละงวด

ค่า ๐.๒๕ = ๐.๒๕(๑๐๐/๑๐๐) = ๐.๒๕(๑) คือ ค่าสัมประสิทธิ์ ของมวลรวมค่าดำเนินการต่างๆ คิดเฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐

ค่า ๐.๑๕ (ข้างหน้า It/Io) คือ ค่าสัมประสิทธิ์ ของมวลรวมราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ คิดเฉลี่ยร้อยละ ๑๕

ค่า ๐.๑๐ (ข้างหน้า Ct/Co) คือ ค่าสัมประสิทธิ์ ของมวลรวมวัสดุซีเมนต์ คิดเฉลี่ยร้อยละ ๑๐

ค่า ๐.๔๐ (ข้างหน้า Mt/Mo) คือ ค่าสัมประสิทธิ์ ของมวลรวมวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) คิดเฉลี่ยร้อยละ ๔๐

ค่า ๐.๑๐ (ข้างหน้า St/So) คือ ค่าสัมประสิทธิ์ ของมวลรวมวัสดุเหล็ก คิดเฉลี่ยร้อยละ ๑๐

สรุป การตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) สามารถค้นหา สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้จาก Internet Website ของสำนักงานประมาณ <http://www.bb.go.th>

ข้อที่ : ๒๕๕๑/๐๓๘๖

เรื่อง : การเบิกจ่ายเงินชดเชยค่า K

ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

ผมสามารถตั้งเงินชดเชยค่า K ไว้ในข้อบัญญัติตำบลได้ไหมครับ แล้วต้องทำเรื่องตกลงกับสำนักงานฯ หรือ

วันที่ถาม : ๒๕๕๑/๐๗/๒๓

วันที่ตอบ : ๒๕๕๑/๐๙/๒๖

คำตอบ

๑.๑ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ ได้อนุมัติหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และสูตร การปรับราคาตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โดยกำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ บริหารส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นของรัฐให้ถือปฏิบัติเหมือนกันหมด

๑.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถตั้งเงินชดเชยค่า K ไว้ในข้อบัญญัติตำบลได้ เนื่องจากเป็น เงินรายได้หน่วยงานเอง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ โดยมอบอำนาจให้หน่วยงาน ภาครัฐเจ้าของสัญญาจ้างมีอำนาจในการพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และอนุมัติจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียก เงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) สำหรับสัญญาจ้างที่มีวงเงินค่าจ้างไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท โดยใช้คู่มือและเงื่อนไข หลักเกณฑ์ที่สำนักงานประมาณจัดทำขึ้น ทั้งนี้ให้ส่วนราชการปฏิบัติ ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ เรื่องการกำหนด มาตรฐานการปฏิบัติราชการในการเบิกจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

๑.๓ ท้องถิ่นต้องทำเรื่องตกลงกับสำนักงานประมาณ เฉพาะกรณีที่มีการพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือ ลด และอนุมัติจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K) สำหรับสัญญาจ้างที่มีวงเงินค่าจ้างเกิน ๕๐ ล้านบาท ขึ้นไป ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๑๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๔

ข้อที่ : ๒๕๕๑/๐๓๘๒

เรื่อง : ผ่อนผันค่า K ตามมติ ครม. ๘ กค.๕๑ ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

ตามมติ ครม.๘ กค.๕๑ อนุมัติผ่อนผันค่า K โดยให้หักในอัตราบวก/ลบร้อยละ ๒ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค.๕๐ ถึง ๓๐ กย.๕๑ เฉพาะสัญญาจ้างที่ได้ดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วเท่านั้น อยากรับว่างานก่อสร้างจะต้องแล้วเสร็จเฉพาะในช่วงที่กำหนดดังกล่าวเท่านั้นใช่หรือไม่ ถ้าแล้วเสร็จหลังที่กำหนดจะต้องคำนวณตามเดิม (บวก/ลบร้อยละ ๔) ทุกงวดที่ขอเบิกเงินใช่หรือไม่ (หรือไม่ได้รับการผ่อนผันนั่นเอง)

วันที่ถาม : ๒๕๕๑/๐๗/๒๒

วันที่ตอบ : ๒๕๕๑/๐๘/๑๔

คำตอบ

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ดังกล่าวนั้น หมายความว่า งานก่อสร้างจะต้องแล้วเสร็จตามสัญญาที่กำหนดไว้ โดยรัฐจะให้ความช่วยเหลือชดเชยเพิ่มเติมค่า K เฉพาะกรณีที่ผู้รับจ้าง ส่งมอบงวดงานที่ผู้ว่าจ้าง (ส่วนราชการฯ) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ เท่านั้น และเมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ และส่งมอบงานงวดสุดท้ายตามสัญญาที่กำหนดไว้แล้ว ผู้รับจ้างจะต้องยื่นหนังสือขอเงินชดเชยเพิ่มเติมค่างานก่อสร้างที่ได้ส่งมอบงานในช่วงระยะเวลาดังกล่าวข้างต้นไปในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว สำนักงานประมาณจะได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานภาครัฐทราบและถือปฏิบัติในโอกาสต่อไป และสามารถค้นหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ <http://www.bb.go.th> หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงาน โทร. ๐๒ ๒๗๓ ๙๐๒๗-๘ ต่อ ๓๕๐๕, ๓๕๔๒

สำหรับกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานหลังวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ แล้ว ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ ต่อไป

ข้อที่ : ๒๕๕๑/๐๓๖๗

เรื่อง : ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

ค่า It, Io, Ct ฯลฯ มีค่าเท่ากับเท่าไรในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑(ผมมีความต้องการทราบค่าของตัวแปรต่างๆ จะได้จากที่ใด)

วันที่ถาม : ๒๕๕๑/๐๗/๑๐

วันที่ตอบ : -

คำตอบ

สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่สำนักมาตรฐาน สำนักงานประมาณ ที่โทร. ๐๒๒๗๓๙๐๒๗ - ๘ ต่อ ๓๕๔๕ คุณปนัดดา และ ๓๕๕๕ คุณอานนท์

ข้อที่ : ๒๕๕๑/๐๓๕๒

เรื่อง : จะเอาเงินจากไหนจ่ายส่วนเกิน ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

ถ้าผมคิดค่า K งานก่อสร้าง แล้วจะเอาเงินส่วนไหนมาจ่ายให้ผู้รับจ้างครับ (ผมทำงานองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต.) ช่วยชี้แนะด้วยครับ

วันที่ถาม : ๒๕๕๑/๐๗/๐๓ วันที่ตอบ : ๒๕๕๑/๐๗/๒๒

คำตอบ

กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. ได้ทำสัญญาก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เมื่อคำนวณเงินค่า K แล้วต้องจ่ายชดเชยค่างานก่อสร้างให้กับผู้รับจ้างจะต้องจ่ายตามแหล่งที่มาของค่าก่อสร้างนั้น เช่น ที่มาของค่าก่อสร้างมาจากเงินรายได้ เงินค่า K ต้องจ่ายจากเงินรายได้ หรือมาจากเงินงบประมาณอุดหนุน เฉพาะกิจค่าก่อสร้างเงินค่า K ให้เจียดจ่ายจากเงินงบประมาณของหน่วยงานก่อน หากไม่มีให้ขอ งบประมาณผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ข้อที่ : ๒๕๕๑/๐๓๒๐

เรื่อง : การพิจารณาขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างฉบับที่ ๒ โดยมีระยะเวลาเกิน ๙๐ วัน

ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

เนื่องจากเดิมผู้รับจ้างได้ยื่นหนังสือขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างไปแล้วก่อน ๙๐ วัน โดยได้ พิจารณาการขอรับเงินดังกล่าวแล้วปรากฏว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างขอรับนั้นน้อยกว่าผลการคำนวณของ คณะกรรมการ....ต่อมาผู้รับจ้างได้ยื่นหนังสือขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างมาใหม่โดยให้เหตุผลว่าผู้รับจ้าง ได้ใช้ผลการคำนวณผิดพลาดทำให้จำนวนเงินในครั้งแรกนั้นต่ำไปจึงได้ขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง เพิ่มเติม โดยหนังสือการขอรับเงินชดเชยครั้งที่ ๒ นั้นเกิน ๙๐ วัน อยากทราบว่าการยื่นหนังสือขอรับเงิน ชดเชยในฉบับที่ ๒ นั้นสามารถนำมาพิจารณาการขอรับเงินชดเชยดังกล่าวได้หรือไม่

วันที่ถาม : ๒๕๕๑/๐๖/๒๔ วันที่ตอบ : ๒๕๕๑/๐๗/๐๙

คำตอบ

การนับระยะเวลากรณีที่ผู้รับจ้างจะต้องเรียกร้องภายในกำหนด ๙๐ วันนั้น ให้นับถึงวันที่ประทับตรา รับเรื่องขอรับเงินชดเชยค่า K ครั้งแรกเท่านั้น ส่วนหนังสือขอรับเงินชดเชยฯ ฉบับที่ ๒ เป็นการแก้ไขฉบับ แรกให้ถูกต้อง สามารถนำมาพิจารณาการขอรับเงินชดเชยดังกล่าวได้

ข้อที่ : ๒๕๕๑/๐๓๑๕

เรื่อง : สอบถามผู้รับผิดชอบในการคิดค่า K ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

ผมอยากทราบว่าผู้ที่รับผิดชอบในการคิดค่า K นั้นเป็นหน้าที่ของใคร

วันที่ถาม : ๒๕๕๑/๐๖/๑๙ วันที่ตอบ : ๒๕๕๑/๐๗/๐๙

คำตอบ

การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องคำนวณและเรียกองค์ค่า K ส่วนการตรวจสอบการคำนวณเงินเพิ่มหรือลด แยกเป็น ๒ กรณี ดังนี้

๑. กรณีสัญญาไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐเจ้าของสัญญาจ้างเป็นผู้ตรวจสอบและเห็นชอบ โดยหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐจะมอบให้ผู้ใดใครคำนวณ และตรวจสอบอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงานนั้น

๒. กรณีสัญญาเกิน ๕๐ ล้านบาท หน่วยงานภาครัฐเจ้าของสัญญาต้องตรวจสอบการคำนวณค่า K ของผู้รับจ้างให้ถูกต้องก่อนแล้วขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณต่อไป

ข้อที่ : ๒๕๕๑/๐๓๐๙

เรื่อง : ค่า k ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

หน่วยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ ให้ก่อสร้างอาคารผู้ป่วย โดยใช้เงินรายรับสถานพยาบาล ในวงเงิน ๔๐๐ ล้านบาท ขอเรียนถามปัญหาดังนี้

๑. ถ้ามีการแก้สัญญาจ้าง โดยมีการเพิ่มวงเงินในสัญญา จะต้องเสนอขอความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณหรือไม่

๒. กรณีที่ผู้รับจ้างขอเบิกค่า K จะต้องเสนอสำนักงบประมาณขออนุมัติงบประมาณหรือไม่ และจะใช้งบประมาณจากไหนจ่ายเป็นค่า k

วันที่ถาม : ๒๕๕๑/๐๖/๑๗ วันที่ตอบ : ๒๕๕๑/๑๒/๑๖

คำตอบ

๑. การใช้เงินรายรับของสถานพยาบาล จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินรายรับของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งข้อ ๘ ของระเบียบดังกล่าวกำหนดให้การจัดซื้อและ/หรือจัดจ้างให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น การแก้ไขสัญญาจ้างที่ได้ลงนามไว้แล้ว ซึ่งเป็นผลทำให้วงเงินค่างานเพิ่มขึ้นจะต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณก่อน ตามนัยข้อ ๑๓๖ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. การเบิกเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) ให้แก่ผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญา กรณีดังกล่าวให้ใช้จ่ายจากเงินรายรับของสถานพยาบาลและจะต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณก่อน เนื่องจากเป็นกรณีที่มีวงเงินค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น เกินกว่า ๕๐ ล้านบาท ตามนัยข้อ ๘ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินรายรับของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อที่ : ๒๕๕๑/๐๒๘๒

เรื่อง : การนำสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)มาใช้ **ประเภทคำถาม : ค่า K**

รายละเอียดคำถาม

กรณี อบต.นำสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)มาใช้ในการก่อสร้าง เมื่อพิจารณาค่า K เมื่อผู้รับจ้างยื่นขอเงินชดเชยภายในระยะเวลา๙๐ วัน ปรากฏว่าต้องชดเชยเงินให้กับผู้รับจ้าง กรณีดังกล่าว อบต.ต้องดำเนินการอย่างไร และนางบประมาณในส่วนไหนมาชดเชยให้ผู้รับจ้าง

วันที่ถาม : ๒๕๕๑/๐๖/๐๕

วันที่ตอบ : ๒๕๕๑/๐๖/๒๔

คำตอบ

กรณี อบต. ต้องชดเชยเงินค่างานก่อสร้าง จากการนำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้ในการก่อสร้างจะต้องดำเนินการ ดังนี้

กรณีวงเงินตามสัญญาจ้างไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ แจกตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๑๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ หน่วยงานภาครัฐเจ้าของสัญญาจ้างก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มีอำนาจในการพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และอนุมัติจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามคู่มือการตรวจสอบเงินค่า K ที่สำนักงบประมาณจัดทำขึ้น

กรณีวงเงินตามสัญญาจ้างเกิน ๕๐ ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ กรณีอบต. ต้องตรวจสอบการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดให้ถูกต้องก่อนส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบและส่งให้สำนักงบประมาณตรวจสอบและเห็นชอบก่อนจ่ายเงินค่า K

สำหรับงบประมาณที่จะนำมาชดเชยค่างานก่อสร้างฯ กรณีวงเงินตามสัญญาจ้างไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท หรือเกิน ๕๐ ล้านบาท ให้ใช้จากงบประมาณของ อบต. หรือ จ่ายตามสัดส่วนแหล่งที่มาของเงินค่างานก่อสร้างนั้น ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักมาตรฐานงบประมาณ โทร. ๐ ๒๒๗๓๙๐๒๗-๘ ต่อ ๓๕๐๕ , ๓๕๓๙

ข้อที่ : ๒๕๕๑/๐๒๗๑

เรื่อง : ช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพก่อสร้าง **ประเภทคำถาม : ค่า K**

รายละเอียดคำถาม

การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพก่อสร้างตามหนังสือที่ นร ๐๔๐๗/๐๐๐๖๕ ลว.๑๕พ.ย. ๒๕๔๔ให้คืนหลักประกันสัญญาก่อนครบกำหนด (๑ ปี) มีผลกับสัญญาจ้างภายในวันที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๔๕ หรือไม่ทราบว่ามีหนังสือต่ออายุหรือไม่

วันที่ถาม : ๒๕๕๑/๐๖/๐๒

วันที่ตอบ : ๒๕๕๑/๐๖/๑๒

คำตอบ

มาตรการช่วยเหลือผู้มีอาชีพก่อสร้าง ขอให้หาหรือไปที่สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๑ ๐๖๘๖ - ๙๑ ต่อ ๔๗๕๒ หรือไปที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

ข้อที่ : ๒๕๕๑/๐๒๖๖

เรื่อง : การบังคับใช้สัญญาแบบปรับราคาได้

ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

ทำไมส่วนราชการทั่วไปใช้สัญญาแบบปรับราคาได้แต่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกลับไม่ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ไม่ทราบว่าถ้าไม่ใช้จะมีความผิดหรือไม่อย่างไร

วันที่ถาม : ๒๕๕๑/๐๕/๓๐

วันที่ตอบ : ๒๕๕๑/๐๙/๒๕

คำตอบ

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ กำหนดให้งานจ้างเหมาก่อสร้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติ นั้น ตามมติดังกล่าว องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นย่อมอยู่ในข่ายที่สามารถใช้สัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้ในการก่อสร้างด้วย

ดังนั้น หากราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมิได้นำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้ตามมติคณะรัฐมนตรี ดังกล่าว และก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นย่อมต้องรับผิดชอบทางปกครอง เช่น ถูกสอบสวนทางวินัย หรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เนื่องจากเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม และหรือเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบที่ไม่กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานก่อสร้าง โดยใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี ดังกล่าว ซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลได้จาก <http://www.bb.go.th> หรือ สำนักมาตรฐานงบประมาณ โทร.๐ ๒๒๗๓๙๐๒๗ - ๘ ต่อ ๓๕๔๒ , ๓๕๐๕

ข้อที่ : ๒๕๕๑/๐๒๖๔

เรื่อง : ช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพก่อสร้าง ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

การพิจารณาช่วยเหลือผู้มีอาชีพก่อสร้าง ที่ให้คืนหลักประกันสัญญาก่อน ๑ ปี ตามหนังสือที่ นร ๐๔๐๗/๐๐๐๖๕ ลว. ๑๕ พ.ย.๒๕๔๔ โดยมีผลกับสัญญาจ้างถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๕ ปัจจุบันมีการต่อระยะเวลาหรือไม่

วันที่ถาม : ๒๕๕๑/๐๕/๓๐

วันที่ตอบ : ๒๕๕๑/๐๖/๑๒

คำตอบ

มาตรการช่วยเหลือผู้มีอาชีพก่อสร้าง ขอให้หารือไปที่สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๑ ๐๖๘๖ - ๙๑ ต่อ ๔๗๕๒ หรือไปที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

ข้อที่ : ๒๕๕๑/๐๒๕๓

เรื่อง : การจ่ายเงินชดเชยค่า K

ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

กรณี อบต.นำสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK) มาใช้ในการทำสัญญาจ้างงานก่อสร้างของ อบต. เมื่อมีการคำนวณเงินชดเชยค่างานตามรายละเอียดและหลักเกณฑ์แล้ว ต้องมีการเพิ่มเงินค่าก่อสร้างคืนให้กับผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างได้ร้องขอและแจ้งเรื่องภายในกำหนดระยะเวลา ๙๐ วันนับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้ายตามหลักเกณฑ์ อยากสอบถามว่า อบต.ต้องดำเนินการอย่างไรและเงินที่ต้องเพิ่มให้กับผู้รับจ้างมีวิธีดำเนินการอย่างไร

วันที่ถาม : ๒๕๕๑/๐๕/๒๗

วันที่ตอบ : ๒๕๕๑/๐๘/๒๘

คำตอบ

กรณี อบต. นำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้ดำเนินการ แยกเป็น ๒ กรณี ดังนี้

๑. วงเงินตามสัญญาจ้างไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๑๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ หน่วยงานภาครัฐเจ้าของสัญญาจ้างก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มีอำนาจในการพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และอนุมัติจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามคู่มือการตรวจสอบเงินค่า K ที่สำนักงบประมาณจัดทำขึ้น

๒. วงเงินตามสัญญาจ้างเกิน ๕๐ ล้านบาท อบต. ต้องตรวจสอบการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดให้ถูกต้องก่อนส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบและส่งให้สำนักงบประมาณตรวจสอบและเห็นชอบก่อนจ่ายเงินค่า K และเมื่อคำนวณค่า K แล้วต้องจ่ายชดเชยค่างาน ก่อสร้างให้กับผู้รับจ้างจะต้องจ่ายตามแหล่งที่มาของค่าก่อสร้างนั้น เช่น ที่มาของค่าก่อสร้างมาจากเงินรายได้ เงินค่า K ต้องจ่ายจากเงินรายได้หรือมาจากเงินงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างเงินค่า K ให้เจียดจ่ายจากเงินงบประมาณของหน่วยงานก่อน หากไม่มีให้ของงบประมาณผ่านกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งนี้สามารถค้นหาข้อมูลประกอบได้ที่ เว็บไซต์ <http://www.bb.go.th> หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ โทร. ๐ ๒๒๗๓๙๐๒๗-๘ ต่อ ๓๕๐๕

ข้อที่ : ๒๕๕๑/๐๒๕๒

เรื่อง : ค่า k

ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

ไม่ทราบว่างานปรับระดับผิวทางด้วยหินคลุก(งานแขวงฯ) เป็นค่างานแบบปรับราคาได้หรือไม่คะ

วันที่ถาม : ๒๕๕๑/๐๕/๒๗

วันที่ตอบ : -

คำตอบ

ได้ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพิจารณาตอบคำถามแล้ว แต่สามารถสอบถามโดยตรงที่ โทร. ๐๒-๒๒๗๓๙๐๒๗-๘ ต่อ ๓๕๔๕

ข้อที่ : ๒๕๕๑/๐๒๕๑

เรื่อง : ค่า k

ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

งานปรับระดับผิวทางที่ทรุดตัวด้วยหินคลุก(งานRecycling) นำมาคำนวณค่า k ได้หรือไม่ เคยคำนวณได้ แต่ตอนหลังแขวงฯ แจ้งว่าไม่ได้

วันที่ถาม : ๒๕๕๑/๐๕/๒๖

วันที่ตอบ : ๒๕๕๑/๐๖/๐๙

คำตอบ

งานปรับระดับผิวทางที่ทรุดตัวด้วยหินคลุก(งานRecycling) เป็นลักษณะงานที่ นำหินคลุกมาเกลี่ยในพื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์เดิม ที่ทรุดตัวเป็นแอ่งหรือเป็นคลื่น ให้มีสภาพเรียบ ไม่มีการบดทับ ไม่เข้าลักษณะและประเภทสูตรคำนวณตามมติคณะรัฐมนตรี ร ๑๐๙ จึงนำมาคำนวณค่า K ไม่ได้

ข้อที่ : ๒๕๕๑/๐๒๒๗

เรื่อง : ค่า K กับ เงินเบิกจ่ายล่วงหน้า

ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

ในกรณีที่มีการจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๐% พอส่งงวดงานต้องหักเงินคืน ๑๐% ยกตัวอย่าง งวด ที่ ๑ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จ่ายผู้รับจ้าง ๙๐๐,๐๐๐ บาท ต้องนำยอด ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือ ๙๐๐,๐๐๐ บาท มาคำนวณค่า K คับ

วันที่ถาม : ๒๕๕๑/๐๕/๑๔

วันที่ตอบ : ๒๕๕๑/๐๕/๒๑

คำตอบ

ในกรณีที่มีการจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๐% พอส่งงวดงานต้องหักเงินคืน ๑๐ % เช่น งวดที่ ๑ ส่งงานเป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จ่ายผู้รับจ้าง ๙๐๐,๐๐๐ บาท หักเงินคืน ๑๐๐,๐๐๐ บาทโดยต้องนำยอด ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท มาใช้การพิจารณาคำนวณค่า K ยกเว้นในสัญญาที่ได้ระบุไว้เป็นเงื่อนไขว่าให้หักเงินล่วงหน้า ออกก่อนคำนวณค่า K กรณีนี้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขตามสัญญา

ข้อที่ : ๒๕๕๑/๐๒๑๕

เรื่อง : ที่มาของสูตรค่า k

ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

อยากทราบว่าสูตรค่า k ที่ใช้ในปัจจุบันได้นำวิธีการคิดมาจากไหนคะ(อยากทราบแหล่งที่มา) แล้วมีการอัปเดตล่าสุดเมื่อไหร่หรือคะ มีการปรับปรุงสูตรรีเปล่าคะ ถ้าจะขอข้อมูลอย่างละเอียดไม่ทราบว่าจะขอได้ที่ไหนบ้างคะ

วันที่ถาม : ๒๕๕๑/๐๕/๐๔

วันที่ตอบ : ๒๕๕๑/๐๕/๑๒

คำตอบ

สูตรค่า K ที่ใช้ปัจจุบันได้นำวิธีการคิดมาจากคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น สำนักงบประมาณ กรมทางหลวง กรมชลประทาน กรมโยธาธิการ ฯลฯ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้นำมาใช้เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาเพื่อปรับปรุงสูตรค่า K ถ้าจะหาข้อมูลอย่างละเอียดสามารถ

ข้อมูลได้จาก <http://www.bb.go.th> หรือ สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ โทร ๐๒๒๗๓๙๒๗๓ ต่อ ๓๕๓๙ , ๓๕๐๕

ข้อที่ : ๒๕๕๑/๐๑๓๒

เรื่อง : ขอรหัสสูตรการปรับราคาก่อสร้าง ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ตามแบบกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้สูตรค่า K สูตรไหนครับ

วันที่ถาม : ๒๕๕๑/๐๓/๐๘

วันที่ตอบ : ๒๕๕๑/๐๓/๒๖

คำตอบ งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ตามแบบกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้สูตรค่า K สูตรไหนดังนี้

๑. สูตรค่า K ๓.๖ (ห่อถังน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก)

$$K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ \text{ ต/๑๐} + ๐.๑๕ \text{ Ct/Co} + ๐.๒๐ \text{ Mt/Mo} + ๐.๒๕ \text{ St/So}$$

๒. สูตรค่า K ๕.๑.๓ (ท่อประปา P.V.C. และหรืออุปกรณ์ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหา)

$$K = ๐.๔๐ + ๐.๑๐ \text{ ต/๑๐} + ๐.๑๐ \text{ Mt/Mo} + ๐.๔๐ \text{ PVCt/PVCo}$$

ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลประกอบได้ที่ <http://www.bb.go.th> หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนพัฒนา มาตรฐานกลาง ๒ สำนักมาตรฐานงบประมาณ โทร ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๗ - ๘ ต่อ ๓๕๕๕

ข้อที่ : ๒๕๕๑/๐๑๐๔

เรื่อง : การใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ ค่า K ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

๑. การใช้สัญญาแบบปรับราคาได้นั้นจำเป็นต้องใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภทหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ผิดระเบียบฯ ไต ข้อใด และถ้าไม่ใช่ต้องทำอะไรบ้าง ตามเอกสารใด พร้อมขอข้อมูลประกอบ

วันที่ถาม : ๒๕๕๑/๐๒/๒๐ วันที่ตอบ : ๒๕๕๑/๐๒/๒๘

คำตอบ

การใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภทที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ถ้าไม่ใช่ถือว่าไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ที่กำหนดให้นำ สัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้ในการถาวร โดยมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้างสูตรและวิธีการ คำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลประกอบได้ที่ <http://www.bb.go.th> หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วน พัฒนามาตรฐานกลาง ๒ สำนักมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ โทร ๐๒๒๗๓๙๐๒๗ ต่อ ๓๕๐๕ , ๓๕๓๙

ข้อที่ : ๒๕๕๑/๐๐๕๓

เรื่อง : หลักฐานการขอค่า K ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

ต้องมีหลักฐานและแบบฟอร์มอะไรบ้าง ดาวน์โหลดไม่ได้ค่ะขอคำแนะนำขั้นตอนการเสนอขอ
งบประมาณด้วยค่ะ

วันที่ถาม : ๒๕๕๑/๐๑/๒๘

วันที่ตอบ : ๒๕๕๑/๐๒/๐๑

คำตอบ

๑. หลักฐานการเสนอขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้างค่า K ได้แก่ ประกาศประกวดราคาว่าได้
ระบุว่าจะมีการทำสัญญาแบบปรับราคาได้ สัญญาจ้างที่มีการกำหนดให้เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ โดย
อาจจะกำหนดในตัวสัญญาหรือเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญา หนังสือส่งมอบงาน และการตรวจรับงาน และ
ในกรณีที่มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการขอเงินชดเชยค่า K ภายใน ๙๐ วัน นับ
จากวันส่งงานงวดสุดท้าย

๒. ขั้นตอนการเสนอขอของงบประมาณ สามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์สำนักงานงบประมาณ
www.bb.go.th หัวเรื่องรายการหลัก/ค่า K / หนังสือเวียน/ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง หรือติดต่อสำนัก
มาตรฐานต้นทุนงบประมาณ สำนักงานงบประมาณ โทรศัพท์ ๐-๒๒๗๓-๙๒๗๓ ต่อ ๓๕๐๕

ข้อที่ : ๒๕๕๐/๐๗๑๘

เรื่อง : สอบถามค่า K งาน pavement inplace recycling ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

ค่า K งาน pavement inplace recycling จะใช้สูตรใดในการคำนวณ

วันที่ถาม : ๒๕๕๐/๑๑/๓๐

วันที่ตอบ : ๒๕๕๐/๑๒/๑๓

คำตอบ

ใช้สูตรคำนวณในประเภทและลักษณะงานดิน (K ๒.๑)

ข้อที่ : ๒๕๕๐/๐๗๐๕

เรื่อง : การใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

การใช้สัญญาแบบปรับราคาได้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม
จำเป็นต้องนำมาใช้ในการจัดจ้างทุกครั้งหรือไม่ หน่วยงานจะทำสัญญาโดยไม่นำเอาสัญญาแบบปรับราคา
ได้มาใช้ได้หรือไม่

วันที่ถาม : ๒๕๕๐/๑๑/๒๖

วันที่ตอบ : ๒๕๕๐/๑๒/๑๓

คำตอบ

ในการจัดจ้างงานก่อสร้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานอื่นของรัฐนั้น จะต้องนำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒

สิงหาคม ๒๕๓๒ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

ข้อที่ : ๒๕๕๐/๐๖๒๐

เรื่อง : ดัชนีค่า K ของแต่ละเดือน

ประเภทคำถาม : ค่า K

รายละเอียดคำถาม

ในการส่งมอบงานแต่ละงวดจะมีการคิดคำนวณค่า K ประกอบกับการเบิกจ่ายเงินทุกครั้งซึ่งผมอยากจะเรียนถามว่า...สมมุติวันที่ทำสัญญาเป็นวันที่ ๑๘ กันยายน และส่งมอบงานงวดสุดท้ายเป็นวันที่ ๒๕ ธันวาคม ซึ่งระยะเวลาดำเนินงานยังไม่หมดสัญญา แต่ในความเป็นจริง ดัชนีค่า K ของเดือนกันยายนและเดือนธันวาคมจะสามารถ Download ได้ในเดือนถัดไปคือเดือนตุลาคมและมกราคมตามลำดับ ซึ่งในหมายความว่าเอกสารการคิดคำนวณค่า K ในวันส่งมอบงานยังไม่สามารถที่จะแนบกับเอกสารการเบิกจ่ายเงินได้....แล้วจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินหรือไม่ อยากทราบแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป...ขอบคุณมากครับ

วันที่ถาม : ๒๕๕๐/๐๙/๒๖

วันที่ตอบ : ๒๕๕๐/๑๐/๐๓

คำตอบ

การเบิกจ่ายเงินค่างานแต่ละงวดตามสัญญาไม่ต้องคิดคำนวณค่า K ประกอบการเบิกจ่ายเงิน เนื่องจากดัชนีราคาที่ใช้ในการคำนวณค่า K เดือนส่งมอบงาน สามารถทราบหรือ Download ได้ในเดือนถัดไป ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ข้อ ๖ การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว



กลุ่มปรึกษาปัญหาค่า K
ใน Line open chat

<https://yotathai.link/k>

กรอกข้อมูล เพื่อคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)



สิทธิ์การใช้งานซึ่งเป็นผู้สนับสนุนโปรแกรมเป็นของ : โยธาไทย

เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยว				
โครงการ	ก่อสร้างถนน คล. หมู่ที่ 2 ต.ไทรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว				
คู่สัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อราเมทก่อสร้าง				
วันสิ้นสุดสัญญา	1 ธันวาคม 2554	ส่งงานครั้ง	สุดท้าย	วันที่	25 มกราคม 2564
วันที่คำนวณค่า K	31 ตุลาคมปี 2560	ครบ 90 วัน จากวันที่ส่งงานงวดสุดท้าย วันที่			25 เมษายน 2564
สัญญาจ้างเลขที่	3/2560	อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด ไม่เกิน 90 วัน			
ค่างานตามสัญญาจ้าง	350,000.00				

เลือกประเภทงาน/สูตร
ที่จะทำการคำนวณ

วันเปิดซอง 31 มกราคม 2564

ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่า K

ดัชนี ปี 2551

ดัชนี ปี 2555

ดัชนี ปี 2559

ดัชนี ปี 2563

ดัชนี ปี 2552

ดัชนี ปี 2556

ดัชนี ปี 2560

ดัชนี ปี 2564

ดัชนี ปี 2553

ดัชนี ปี 2557

ดัชนี ปี 2561

เปิดเว็บไซต์ดัชนีค่า K

ดัชนี ปี 2554

ดัชนี ปี 2558

ดัชนี ปี 2562

โปรแกรมคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) 2564

เป็นโปรแกรมตารางคำนวณ Excel ใช้กับโปรแกรม Excel

ไฟล์นามสกุล .xlsm Microsoft Excel Macro-Enabled Worksheet (.xlsm)

ใช้ไม่เกิน 3 เครื่อง ต่อ 1 Licence

ใช้ได้ตั้งแต่ Excel 2007 ขึ้นไป

จะใส่ชื่อหน่วยงาน หรือ ชื่อผู้ซื้อ ลงในโปรแกรม

อัปเดตฟรี ภายใน 1 ปี หลังจากซื้อ

ราคา 489 บาท

**จัดส่งให้ทาง E-mail ภายใน 2 วันทำการ

ท่านที่เคยซื้อโปรแกรมคำนวณค่า k จากโยธาไทย

- ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 อัปเดตได้ฟรี

- ท่านที่สั่งซื้อเกิน 1 ปี มีค่าอัปเดต 360 บาท

- ท่านที่ซื้อใหม่ 489 บาท

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

โอนเงิน ชื่อบัญชี ร้านค้าโยธาไทย (อภิสักดิ์ มากสุวรรณ)

ธนาคารกรุงไทย

เลขบัญชี 883-0-18967-7

เบอร์โทร 097-919-1001

โอนแล้วแจ้งมาทาง Line@ ID : @yotathai (มี@นำหน้า)

<http://line.me/ti/p/%40yotathai>

ส่งหลักฐานการโอนเงิน และ แจ้ง

1. แจ้งการสั่งซื้อโปรแกรม

2. ชื่อ/หน่วยงาน

3. เบอร์โทร

4. Email สำหรับจัดส่งโปรแกรม

5. ชื่อที่ลงในโปรแกรม (ไม่สามารถแก้ไขได้)



โปรแกรม คำนวณเงินชดเชย

ค่างานก่อสร้าง ค่า K
489 บาท - 2564

สนใจสั่งซื้อได้ที่

Line@ : @yotathai (มี@นำหน้า)