

สถิติแรงงานก่อสร้างอาคารบางประเภท

หน้า 94

สถิติแรงงานก่อสร้างบางประเภท

ลำดับที่	ประเภทของแรงงาน	จำนวนคน	งานที่ทำได้/วัน(8 ชม.)		หมายเหตุ
			หน่วย	จำนวน	
1	งานดิน				
	1.1 ขุดดินหลุมฐานราก	1	ม ³	2.5 - 3	
	1.2 กลบดินหลุมฐานรากและกระทุ้งแน่น	1	ม ³	3 - 4	
	1.3 เกยดินพื้นราบ	1	ม ²	50 - 60	
2	งานคอกเสาเข็ม				
	2.1 เสียมเข็มไม้ dir 4" x 6"	1	คัน	45 - 60	แรงงานช่างคอกเสาเข็ม
	2.2 คอกเสาเข็มไม้ dir 4" x 4.00 ม.	6	คัน	75 - 90	พื้นที่ธรรมดา
	2.3 คอกเข็มไม้ dir 5" x 5.00 ม.	6	คัน	45 - 60	พื้นที่ธรรมดา
	2.4 คอกเข็มไม้ dir 6" x 6.00 ม.	8	คัน	25 - 40	พื้นที่ธรรมดา
	2.5 คอกเข็มคอนกรีตยาว 6 - 12 ม.	6	คัน	20 - 40	คอกด้วยเครื่อง
	2.6 คอกเข็มคอนกรีตยาว 21 ม.	6	คัน	4 - 8	คอกด้วยเครื่อง
3	งานช่างปูน				
	3.1 ผสมคอนกรีตบนกระบะ	3	ม ³	1 - 4	
	3.2 ผสมคอนกรีตด้วยเครื่อง	6	ม ³	15 - 20	
	3.3 เทคอนกรีตฐานราก	2	ม ³	1.5 - 2	ผสมบนกระบะ
	3.4 เทคอนกรีตเสา	2	ม ³	1 - 1.5	เทด้วยกระบะ
	3.5 เทพื้นคอนกรีตหนา 8-10 ซม. และขัดมัน	4	ม ²	20 - 30	ช่าง 1 ลูกมือ 3
	3.6 ก่ออิฐรอบอุโมงค์ฝัง	2	ม ²	6 - 8	ช่าง 1 ลูกมือ 3
	3.7 ก่อคอนกรีตบล็อก	2	ม ²	7 - 9	
	3.8 ฉาบปูนผนัง	2	ม ²	8 - 10	
	3.9 ฉาบปูนเพดาน	2	ม ²	7 - 9	
	3.10 ฉาบปูนผิวขัดมัน	2	ม ²	6 - 8	
	3.11 เทปูนทรายรองพื้น 3 - 5 ซม.	2	ม ²	10 - 12	
	3.12 ปูกระเบื้องหินขัด 12" x 12" พื้น	2	ม ²	4 - 5	
	3.13 ปูกระเบื้องเซรามิก 8" x 8" พื้น	2	ม ²	4 - 6	
	3.14 ปูกระเบื้องเซรามิก 4" x 4" ผนัง	2	ม ²	3 - 5	
	3.15 ปูกระเบื้องเคลือบ 4" x 4" ผนัง	2	ม ²	3 - 5	
	3.16 ปูกระเบื้องโมเสก พื้น	2	ม ²	4 - 6	
	3.17 ปูกระเบื้องโมเสก ผนัง	2	ม ²	3 - 5	
4	งานช่างไม้				
	4.1 ตั้งเสาไม้ขนาด 5" ยาว 5 - 6 ม.	5	คัน	15 - 20	ช่าง 1 ผู้ช่วย 1 ลูกมือ 3

หน้า 95

ลำดับที่	ประเภทของแรงงาน	จำนวนคน	งานที่ทำได้/วัน(8 ชม.)		หมายเหตุ
			หน่วย	จำนวน	
	4.2 ประกอบแบบตั้งแบบหล่อคอนกรีต	1	ม ²	4 - 6	
	4.3 ทำโครงหลังคาไม้สำหรับมุงสังกะสี	6	ม ²	25 - 30	ช่าง 1 ผู้ช่วย 1 ลูกมือ 4
	4.4 โครงหลังคาไม้ (มุงกระเบื้องใยหิน)	6	ม ²	15 - 20	ช่าง 1 ผู้ช่วย 1 ลูกมือ 4
	4.5 มุงหลังคาสังกะสี	2	ม ²	60 - 80	ช่าง 1 ผู้ช่วย 1
	4.6 มุงหลังคากระเบื้องใยหิน	2	ม ²	40 - 50	ช่าง 1 ผู้ช่วย 1
	4.7 ตั้งโครงไม้และตีแผ่นฝ้าเพดาน	2	ม ²	5 - 6	ช่าง 1 ลูกมือ 1
	4.8 ติดตั้งคาน ดง และปูพื้น ไม้เข้าลิ้น	3	ม ²	8 - 10	ช่าง 1 ผู้ช่วย 1 ลูกมือ 1
	4.9 ทำวงกบประตูและช่องแสง(ประตูเดี่ยว)	1	ชุด	2 - 3	
	4.10 ติดตั้งวงกบประตูและช่องแสงประตูเดี่ยว	2	ชุด	6 - 8	ช่าง 1 ผู้ช่วย 1
	4.11 ติดตั้งบานประตูเดี่ยว	2	บาน	3 - 4	ช่าง 1 ผู้ช่วย 1
	4.12 ทำวงกบหน้าต่างและช่องแสง (หน้าต่างคู่)	1	ชุด	1 - 2	
	4.13 ติดตั้งวงกบหน้าต่างและช่องแสง (หน้าต่างคู่)	2	ชุด	3 - 4	ช่าง 1 ผู้ช่วย 1
	4.14 ติดตั้งบานหน้าต่างเดี่ยว	2	บาน	6 - 8	ช่าง 1 ผู้ช่วย 1
	4.15 ตั้งโครงไม้และตีฝ้าทับเกล็ด	1	ม ²	6 - 8	
5	ช่างเหล็ก				
	5.1 คัดและผูกเหล็กเสริมคอนกรีตขนาด 9 - 12 มม.	2	กก.	200 - 240	ช่าง 1 ลูกมือ 1
	5.2 คัดและผูกเหล็กเสริมคอนกรีตขนาด 12 มม.				
	หรือ ใดกว่า	2	กก.	220 - 260	ช่าง 1 ลูกมือ 1
6	งานช่างสี				
	6.1 ทาสีรองพื้น 1 ครั้ง ทับหน้า 2 ครั้ง	1	ม ²	15 - 20	
	6.2 ทาฉลแฉกทับหน้าด้วยแลคเกอร์	1	ม ²	10 - 15	
7	ช่างไฟฟ้า				
	7.1 เดินสายไฟพร้อมติดตั้งดวงโคมและสวิช	1	จุด	2 - 3	
	7.2 เดินสายไฟและติดตั้งเต้าเสียบ	1	จุด	2 - 3	
8	งานเบ็ดเตล็ด				
	8.1 ขอบอิฐหัก (ทูปอิฐหักเป็นก้อนเล็ก ๆ)	1	ม ³	1.5 - 2	
	8.2 ขี้ฉวยคานาม	2	ม.	250 - 300	
	8.3 ตั้งถังส้วม dir ขนาด 0.80 ม.รวมงานชุดดินด้วย	2	ใบ	6 - 8	