

การแบ่งงวดงานงวดเงิน และเวลาทำงาน
การก่อสร้างแบบ สปช. 201/26
งบประมาณปี 2565

กำหนดระยะเวลาทำงาน 180 วัน

- งวดที่ 1 จ่าย 40 % ระยะเวลา 90 วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตอกเสาเข็ม ขุดหลุม หล่อฐานราก หล่อตอม่อ
คานคอดิน หล่อเสารับโครงหลังคา ติดตั้งโครงหลังคา เสร็จเรียบร้อย
ตามแบบรูปรายการทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ
ได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
- งวดที่ 2 จ่าย 60 % ระยะเวลา 90 วัน
(งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการมุงหลังคา ก่ออิฐ ฉาบปูน ติดตั้งประตู-หน้าต่าง ทาสี
ติดตั้งไฟฟ้า และรายการอื่น ๆ ที่ปรากฏในแบบรูปรายการและรายการมาตรฐาน
ประกอบแบบก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการทุกประการ
รื้อถอนบ้านพักคนงาน ทำความสะอาด เก็บขยะ ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด
อันเนื่องมาจากการก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ
ได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
-

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6 กรกฎาคม 2564

ผู้ร่าง สุนันทา
ผู้พิมพ์ ھرรชา
ผู้ตรวจ 