

ระดับอาคาร การแบ่งงวดงานงวดเงิน และเวลาทำงาน
การก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 โรงเรียนสังกัด สพฐ.
งบประมาณปี 2565

ระดับอาคาร

ระดับ + 0.00 ให้โรงเรียนเป็นผู้กำหนดให้ในวันขึ้นสถานที่ โดยคำนึงถึงระดับน้ำที่ท่วมไม่ถึงเป็นหลัก
หรือตามความเหมาะสม (ตามรายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง)

การแบ่งงวดเงินและงวดงาน

กำหนดเวลาทำงานเสร็จใน 2 งวด ระยะเวลา 90 วัน

งวดที่ 1

เงิน 40% ระยะเวลาทำงาน 45 วัน

เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างโครงสร้าง ค.ส.ล.เสร็จทั้งหมด ติดตั้งโครงหลังคา
มุงหลังคาเสร็จ วางแผ่นพื้นสำเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า
และก่อผนังคอนกรีตบล็อกเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ
ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว

งวดที่ 2

เงิน 60% ระยะเวลาทำงาน 45 วัน

เมื่อผู้รับจ้างทำงานส่วนที่เหลือทั้งหมดจนครบตามแบบรูปและรายการทุกประการ
พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6 กรกฎาคม 2564

ผู้ร่าง วสันต์
ผู้พิมพ์ ھرรชา
ผู้ตรวจ 
๒๗.๖.๖๔