

การแบ่งงวดงานงวดเงิน และเวลาทำงาน
การก่อสร้าง สปช.103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน (พื้นที่สูง)
งบประมาณปี 2565

กำหนดระยะเวลาทำงาน 180 วัน

งวดที่ 1

จ่าย 40 % ระยะเวลา 90 วัน

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตอกเสาเข็ม ขุดหลุม หล่อฐานราก หล่อตอม่อ หล่อคานรับพื้นชั้นที่ 1 หล่อพื้นระเบียงทางเดิน หล่อเสารับโครงหลังคา ติดตั้งโครงหลังคา มุงหลังคาเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 2

(งวดสุดท้าย)

จ่าย 60 % ระยะเวลา 90 วัน

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการปูพื้นสำเร็จรูป ก่ออิฐ ติดตั้งประตู-หน้าต่าง ฉาบปูน ตีฝ้าเพดาน ทาสี ติดตั้งระบบไฟฟ้า ติดตั้งครุภัณฑ์และรายการอื่น ๆ ที่ปรากฏในแบบรูปรายการและรายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการทุกประการ รื้อถอนบ้านพักคนงาน ทำความสะอาด เก็บขยะ และซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดอันเนื่องมาจากการก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 สิงหาคม 2564

ผู้ร่าง สมลักษณ์

ผู้พิมพ์ พรรษา

ผู้ตรวจ 
5 ธ.ค. 64