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หน่วยที ่1 
หน้าที่ของผู้ควบคุมและตรวจงานก่อสร้าง 

 
1.1. ความหมายของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  

ผูค้วบคุมงาน   มีความหมายในหลายระดบั  แลว้แต่ความตอ้งการของเจา้ของงานท่ีจะใหท้ า  
ทั้งน้ี  ผูค้วบคุมงานอาจจะมาจากผูอ้อกแบบ  หรือเป็นวศิวกรท่ีเจา้ของโครงการจา้งไวเ้พื่อเป็น
พนกังานของฝ่ายเจา้ของโครงการก็ได ้

ผูค้วบคุมงาน  หมายถึง  ผูท่ี้เป็นผูแ้ทนของผูว้า่จา้งซ่ึงอาจเป็นบุคคลคนเดียวส าหรับงานขนาด
เล็ก  หรือเป็นกลุ่มบุคคล  หรือบริษทัท่ีปรึกษาส าหรับงานขนาดใหญ่   โดยจะเป็นชุดเดียวกบัชุด
ออกแบบก็ได ้

 
1.2. หน้าที่ของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง   

1) ควบคุมงานก่อสร้าง ใหเ้ป็นไปตามรายละเอียดและขอ้ก าหนดในสัญญาการก่อสร้างทุก
ประการอยา่งถูกตอ้ง ตามหลกัวชิาการ ถา้ผูรั้บจา้งไม่ปฏิบติัตามผูค้วบคุมงานสามารถสั่งหยดุงานนั้น
เฉพาะส่วนใดส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดแลว้แต่กรณี จนกวา่ผูรั้บจา้งจะปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามค าสั่ง    และ
ใหร้ายงานคณะกรรมการตรวจการจา้งทนัที 

2) ในกรณีท่ีปรากฏวา่แบบรูปรายการละเอียดหรือขอ้ก าหนดในสัญญามีขอ้ความขดักนั หรือ
เป็นท่ีคาดหมายไดว้า่ถึงแมง้านนั้นจะไดเ้ป็นไปตามแบบรูป  รายละเอียดและขอ้ก าหนดในสัญญา    
แต่เม่ือส าเร็จแลว้ไม่มนัคงแข็งแรง  หรือไม่เป็นไปตามหลกัวชิาช่างท่ีดี  หรือไม่ปลอดภยั  ใหส้ั่งพกั
งานนั้นไวก่้อน  แลว้รายงานคณะกรรมการตรวจการจา้งโดยเร็ว 

3) จดบนัทึกสภาพการปฏิบติังานของผูรั้บจา้งและเหตุการณ์แวดลอ้มเป็นรายวนั  พร้อมทั้งผล
การปฏิบติังานหรือการหยดุงานและสาเหตุท่ีมีการหยุดงาน   

4) ใหค้  าแนะน าในการปฏิบติังานการก่อสร้างใหถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการ และสั่งหยดุปฏิบติังาน
เม่ือเกิดขอ้ผิดพลาด หรือจะท าใหเ้กิดความเสียหาย  

5) ตรวจสอบรายการวสัดุ คุณภาพ และความถูกตอ้งในการเก็บตวัอยา่งเพื่อการทดสอบตามหลกั
วชิาการ 

6) ตรวจสอบและใหค้ าแนะน า ในการอนุมติัการจ่ายเงินวา่ตรงตามงวดงานหรือไม่ 
7) ท ารายงานความกา้วหนา้ของงานเป็นระยะ ๆ และรายงานใหว้ศิวกรทราบทนัทีหากมีการ

เปล่ียนแปลงการก่อสร้างท่ีผิดไปจากแบบท่ีวศิวกรออกแบบ 
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8) ประสานงาน เพื่อขจดัความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในงานก่อสร้าง เช่นความขดัแยง้ระหวา่งผูว้า่จา้ง
กบัผูรั้บจา้ง  ผูรั้บจา้งกบัผูอ้อกแบบ และผูว้า่จา้งกบัผูรั้บเหมาช่วง เป็นตน้ 

9) ติดตามและตรวจสอบ การท างานของผูรั้บเหมาวา่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไวห้รือไม่ เพื่อจะ
ไดท้ราบความกา้วหนา้และความลา้ชา้ของงานก่อสร้าง 

10) ตรวจสอบดูแลความปลอดภยัในการปฏิบติังาน มาตรการการป้องกนัความเสียหาย และ
อนัตรายต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในบริเวณสถานท่ีก่อสร้าง รวมทั้งความสะอาดเรียบร้อยของส่ิงแวดลอ้ม 

 
1.3. คุณสมบัติของผู้ควบคุมงาน ผูค้วบคุมงานควรมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

1) มีวฒิุการศึกษาตามท่ีกฎหมายระบุ   
2) มีประสบการณ์ทั้งภาคปฏิบติัและทฤษฎีเก่ียวกบังานก่อสร้าง  
3) มีความซ่ือสัตยต่์อวชิาชีพ  
4) มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี  
5) มีบุคลิกภาพดี 
6) มีความยติุธรรม ใหค้วามเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  
7) ไม่ถือตวั  ปรองดอง  ช่วยเหลือเก้ือกลูผูรั้บจา้งและคนงานตามสมควรกบัหนา้ท่ี 
8) หลีกเล่ียงความสนิทสนมกบัผูรั้บจา้งมากจนเกินไป   
9) เป็นคนช่างสังเกต และมีความจ าแม่นย  า 
10) ไม่ละเมิดสิทธ์ิของผูอ่ื้น  
11) มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถเสนอแนะและแกปั้ญหาไดดี้ 
12) ไม่ใชอ้ารมณ์ในการปฏิบติังาน 
13) มีอุปนิสัย ใจคอ บุคลิกลกัษณะเป็นท่ีเคารพรักนบัถือของคนทัว่ไป 
14) สามารถปฏิบติังานภายใตก้ารควบคุมของผูช้  านาญการได ้
15) มีจรรยาบรรณการควบคุมงานก่อสร้างโดยเคร่งครัด 
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1.4. จรรยาบรรณส าหรับผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ซ่ึงหมายถึง วิศวกร สถาปนิก และโฟร์แมน ซ่ึงไดรั้บ
การแต่งตั้งจากเจา้ของงาน 
1) ไม่กระท าการใดๆ อนัอาจน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวชิาชีพ 
2) ตอ้งปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งถูกตอ้งตามหลกัปฏิบติัและวชิาการ 
3) ตอ้งประกอบวชิาชีพควบคุมการก่อสร้างดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 
4) ไม่ใชอ้  านาจหนา้ท่ีโดยไม่ชอบธรรม หรือใชอิ้ทธิพล หรือใหห้รือรับผลประโยชน์จากบุคคล

ใดเพื่อใหต้นเองหรือผูอ่ื้นไดรั้บหรือไม่ไดรั้บงาน 
5) ไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อยา่งใดส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้นโดยมิ

ชอบเช่น จากผูรั้บเหมา หรือบุคคลใดซ่ึงเก่ียวขอ้งในงานท่ีท าอยูก่บัผูว้า่จา้ง 
6) ไม่โฆษณา หรือยอมใหผู้อ่ื้นโฆษณา ซ่ึงการประกอบวชิาชีพควบคุมการก่อสร้างเกินความ

เป็นจริง จากท่ีกฎหมายก าหนดให้ 
7) ไม่ประกอบวชิาชีพควบคุมการก่อสร้างเกินความสามารถท่ีตนเองจะกระท าได ้
8) ไม่ละทิ้งงานท่ีไดรั้บท าโดยไม่มีเหตุอนัสมควร 
9) ไม่ลงลายมือช่ือเป็นผูค้วบคุมการก่อสร้าง ในงานท่ีตนเองไม่ไดรั้บท า ตรวจสอบ หรือควบคุม

ดว้ยตนเอง 
10) ไม่เปิดเผยความลบัของงานท่ีตนไดรั้บท า เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากผูว้า่จา้ง 
11) ไม่แยง่งานจากผูป้ระกอบวชิาชีพควบคุมการก่อสร้างอ่ืน ดว้ยวธีิการท่ีสังคมรังเกียจ 
12) ไม่รับท างาน หรือตรวจสอบงานช้ินเดียวกนักบัท่ีผูป้ระกอบวชิาชีพควบคุมการก่อสร้างอ่ืนท า

อยู ่ เวน้แต่เป็นการท างานหรือตรวจสอบตามหนา้ท่ี หรือแจง้ใหผู้ป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม
อ่ืนนั้นทราบล่วงหนา้แลว้ และไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรถูกตอ้งแลว้  

13) ไม่รับด าเนินงานช้ินเดียวกนัใหแ้ก่ผูว้า่จา้งรายอ่ืน เพื่อการแข่งขนัราคา  
14) หากมีการเซ็นตรั์บทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์

อกัษรจากผูว้า่จา้งรายแรก และไดแ้จง้ใหผู้ว้า่จา้งรายอ่ืนนั้นทราบล่วงหนา้แลว้ 
15) ไม่ใชห้รือคดัลอกแบบ รูป แผนผงั หรือเอกสาร ท่ีเก่ียวกบังานของผูป้ระกอบวชิาชีพ

วศิวกรรมควบคุมอ่ืน เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมอ่ืนนั้น 
16) ไม่กระท าการใดๆ โดยจงใจใหเ้ป็นท่ีเส่ือมเสียแก่ช่ือเสียง หรืองานของ ผูอ่ื้น 
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1.5. ความหมายของการตรวจงานก่อสร้าง 
การตรวจงานก่อสร้าง หมายถึง กระบวนการตรวจสอบใหง้านก่อสร้างเป็นไปตามแบบ

ก่อสร้าง และรายการประกอบแบบ การใชว้สัดุ และล าดบัขั้นตอนการปฏิบติังานตอ้งเป็นไปตาม
มาตรฐานหลกัวชิาช่างท่ีดี  การตรวจสอบงานก่อสร้างจะจะตอ้งปฏิบติัควบคู่ไปกบัการควบคุมงาน ผู ้
ท่ีท  าหนา้ท่ีในการตรวจงานน้ีจะเป็นตวัแทนของฝ่ายเจา้ของโครงการโดยตรง และจะตอ้งดูแลรักษา
ผลประโยชน์ของเจา้ของเพียงอยา่งเดียว การตรวจงานจะเป็นขั้นตอนการท างานท่ีต่อเน่ืองจากการ
ควบคุมงาน มีอ านาจสั่งเปล่ียนแปลงแกไ้ขเพิ่มเติมหรือตดัทอนงานจา้งไดต้ามท่ีเห็นสมควร และตาม
หลกัวชิาท่ีดี การตรวจงานอาจแบ่งได ้2 ขั้นตอน 

1.5.1. การตรวจงานระหว่างก่อสร้าง  ส่วนใหญ่เป็นหนา้ท่ีของผูค้วบคุมงานโดยตรงท่ี
จะตอ้งควบคุมการท างานของผูท้  าการก่อสร้าง ใหถู้กตอ้งตามแบบรูปรายการ รวมทั้งหลกัวธีิการท่ีดี 
อยา่งไรก็ตามในส่วนของผูต้รวจงานจะมีบทบาทในการเขา้ตรวจงานในหน่วยงานก่อสร้าง 3 ลกัษณะ 
คือ 

1)  เม่ือครบก าหนดการตรวจงานตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้เช่น ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน ฯลฯ 
2) เม่ือมีเหตุขดัขอ้งระหวา่งด าเนินการก่อสร้างหรือระหวา่งงวด ผูท้  าการการก่อสร้างแจง้ให้

ผูต้รวจงานเขา้ไปตรวจสอบเพื่อขอความคิดเห็น หรือเพื่อ พิจารณาตดัสินใจ 
3) เม่ือครบก าหนดเวลาตามงวดงานแต่ละงวด ตามเวลาท่ีระบุไวใ้นแผนการท างานท่ีผูท้  าการ

ก่อสร้างเสนอประกอบการท าสัญญา ซ่ึงผูท้  าการก่อสร้างอาจจะยงัด าเนินการก่อสร้างไม่แลว้เสร็จก็ได ้
4) การตรวจงานระหวา่งการก่อสร้างน้ี จะมีประโยชน์ในการตรวจสอบความกา้วหนา้ของงาน 

และผลงานเป็นระยะ ๆ เพื่อจะไดล้ดปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการก่อสร้างใหน้อ้ยลง ท าใหไ้ดผ้ลงาน
ท่ีมีคุณภาพตรงตามแบบรูปและรายการละเอียด หลกัวชิาการท่ีดี รวมทั้งแลว้เสร็จตรงตามเวลาท่ี
ก าหนด 

1.5.2. การตรวจรับงานงวด  เม่ือผูท้  าการก่อสร้างไดด้ าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จ ตามส่วน
ของงานแต่ละงวดท่ีระบุไวใ้นสัญญาแลว้ ก็จะตอ้งมีการส่งมอบงานใหเ้จา้ของ เพื่อขอรับเงินค่าจา้ง
งานประจ างวดนั้น การปฏิบติัเช่นน้ี จะเป็นการช่วยเหลือผูรั้บงานก่อสร้างใหมี้เงินทุนหมุนเวยีน
ส าหรับจดัซ้ือวสัดุและจ่ายค่าแรงเพื่อท างานต่อไป การส่งมอบงานในลกัษณะเช่นน้ีเรียกวา่ การส่งงาน
งวด หรือการตรวจรับงานงวด ซ่ึงจะแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ การตรวจรับงานงวดปกติ และการ
ตรวจรับงานงวดสุดทา้ย 

1) การตรวจรับงานงวดปกติ  หมายถึง งวดงานแต่ละงวดจะระบุรายละเอียดของงานต่าง ๆ ท่ี
ก าหนดใหท้ าจนเสร็จ ผูต้รวจสอบจะตอ้งตรวจอยา่งรอบคอบวา่งานท่ีระบุไวใ้นงวดงาน ตามสัญญา
นั้นไดก้ระท าเสร็จครบถว้นตามท่ีระบุไวแ้ลว้ จึงกระท าการส่งมอบหรือรับงานได ้ โดยทัว่ไปถา้เป็น
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การก่อสร้างของเอกชน การตรวจรับงานงวดจะไม่ค่อยมีปัญหามากนกั เพราะเม่ือผูค้วบคุมงาน
ยอมรับผลงานของผูท้  าการก่อสร้างโดยบนัทึกความเห็นลงในใบส่งงาน เจา้ของโครงการก็จะอนุมติั
จ่ายเงินงวดนั้นๆ แต่ส าหรับโครงการก่อสร้างของหน่วยงานราชการจะมีขั้นตอนท่ียุง่ยากกวา่โดย
จะตอ้งมีคณะกรรมการตรวจการจา้งเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย เม่ือผูท้  าการก่อสร้างตอ้งการส่งมอบงาน โดย
ผา่นทางเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมงานเพื่อขอเบิกเงิน ซ่ึงผูค้วบคุมงานจะตอ้งรายงานผลการปฏิบติังานของ
ผูท้  าการก่อสร้างถึงประธานคณะกรรมการตรวจการจา้ง วา่ไดต้รวจสอบผลงานแลว้เสร็จถูกตอ้ง 
เจา้หนา้ท่ีพสัดุ ด าเนินการประสานกบัประธานคณะกรรมการฯ เพื่อจะก าหนดวนัตรวจรับงานแจง้ให้
คณะกรรมการทุกคนทราบ โดยปกติไม่ควรเกิน 3 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีประธานกรรมการตรวจการ
จา้งไดรั้บหนงัสือแจง้ส่งงานการตรวจรับงานหรือประชุมเก่ียวกบัการก่อสร้างของคณะกรรมการ
ตรวจการจา้งทุกคร้ังควรจะตอ้งมีบนัทึกรายงานการประชุม กรรมการท่านใดมีความเห็นขดัแยง้ก็ให้
บนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย และสรุปผลการประชุมเสนอผูว้า่จา้งหรือหวัหนา้ส่วนราชการเพื่อ
ทราบ หรือขออนุมติัแลว้แต่กรณี 

2) การตรวจรับงานงวดสุดทา้ย  หมายถึง การตรวจงานเพื่อส่งมอบงานงวดสุดทา้ยนบัเป็นงานท่ี
ส าคญั โดยทัว่ไปผูต้รวจงานจะตอ้งใชค้วามละเอียดรอบคอบมากเป็นพิเศษ รวมทั้งใชเ้วลาในการ
ตรวจรับงานนานกวา่ทุกงวด ทั้งน้ีผูต้รวจงานไม่เพียงแต่จะตรวจสอบความครบถว้นของงานสัญญา
เท่านั้น แต่จะตอ้งตรวจความประณีตเรียบร้อยและความสะอาด รวมทั้งจะตอ้งตรวจสอบและทดสอบ
การท างานของระบบประกอบอาคารทุกระบบก่อนเร่ิมใชง้านจริง ระบบต่าง ๆ ไดแ้ก่ระบบไฟฟ้า 
ระบบสุขาภิบาลระบบปรับอากาศ และระบบอ่ืนๆ การตรวจสอบระบบน้ีกระท าเพื่อใหแ้น่ใจวา่ไม่มี
ขอ้บกพร่องในระบบดงักล่าว ท่ีจะส่งผลเสียหายใหก้บัอาคารได ้ก่อนท่ีท าการตรวจรับงานงวดสุดทา้ย
นั้น ผูต้รวจงานควรจะด าเนินการดงัน้ีจดัท าบญัชีรายการท่ีตอ้งแกไ้ข ใหแ้ก่ผูท้  าการก่อสร้างทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งรวมทั้งผูรั้บเหมาช่วงทุกราย เพื่อท าการแกไ้ขงานใหแ้ลว้เสร็จก่อนวนัตรวจรับงานเม่ือผูท้  า
การก่อสร้างแจง้วา่งานในรายการแกไ้ขท่ีสั่งงานไปนั้น ท าการแกไ้ขแลว้เสร็จก็ใหเ้ขา้ไปตรวจสอบอีก
คร้ังเม่ือตรวจสอบวา่สามารถท าการส่งมอบงานไดแ้ลว้นั้น ก็ท  าหนงัสือแจง้เจา้ของและผูอ้อกแบบให้
ท าการตรวจรับงานในขั้นตน้    หลงัจากท่ีท าการตรวจแลว้ เจา้ของหรือผูค้วบคุมงานจะท ารายการงาน
ท่ีผูท้  าการก่อสร้างยงัท าไม่แลว้เสร็จสมบูรณ์ ผูท้  าการก่อสร้างก็จะตอ้งด าเนินการแกไ้ขในทนัที และ
เม่ือเจา้ของงานและผูต้รวจงานไดท้  าการตรวจรับงานท่ีผูท้  าการก่อสร้าง ด าเนินการซ่อมแซมและ
แกไ้ขแลว้ ก็จะท าเร่ืองออกหนงัสือรับรองการส่งมอบงานงวดสุดทา้ยใหเ้น่ืองจากในการตรวจงาน
งวดสุดทา้ยจะตอ้งตรวจสอบงานท่ีท าใหแ้ลว้เสร็จถูกตอ้งครบถว้น ตามแบบรูปและรายการละเอียด
ทุกประการ ดงันั้นก่อนท่ีจะท าการตรวจรับงาน ผูต้รวจงานหรือคณะกรรมการตรวจการจา้งในงาน
ของส่วนราชการจ าเป็นท่ีจะตอ้งทบทวนแบบรูปและรายการละเอียดใหเ้ขา้ใจชดัเจนก่อน 
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1.6. ปัญหาและแนวปฏบิัติส าคญัการตรวจงานส่วนราชการ 
โดยทัว่ไปการเปล่ียนแปลงแกไ้ขแบบรูปรายการหรือเอกสารสัญญา จะเกิดข้ึนจาก 2 กรณีคือ 

การท่ีฝ่ายผูท้  าการก่อสร้างเป็นผูเ้สนอขอแก ้และกรณีท่ีฝ่ายเจา้ของงานเป็นผูเ้สนอขอแก ้ซ่ึงเป็นหนา้ท่ี
ของคณะกรรมการตรวจการจา้งท่ีจะตอ้งพิจารณา ทั้งน้ีจะตอ้งค านึงถึงอยูเ่สมอวา่การเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึน จะตอ้งกระท าเพื่อประโยชน์ของส่วนราชการเท่านั้นการพิจารณาขยายเวลาท าการก่อสร้างนั้น 
โดยทัว่ไปจะพิจารณาให้ส าหรับกรณีท่ีมีสาเหตุส าคญั 3 ประการคือ เน่ืองจากความผิดหรือความ
บกพร่องของทางฝ่ายเจา้ของงาน เน่ืองจากสาเหตุสุดวิสัย และเน่ืองจากการท่ีวิเคราะห์ไดว้า่ผูท้  าการ
ก่อสร้างไม่ตอ้งรับผิดชอบ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการตรวจการจา้งจะตอ้งพิจารณาถึงจ านวนวนัท่ี
เห็นควรใหข้ยายเวลาจากสภาพเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง และมีขอ้มูลอา้งอิงได ้

1.6.1. การเปลีย่นแปลงแก้ไขแบบรูปรายการ หรือเอกสารสัญญา 
ระหวา่งด าเนินการก่อสร้าง หากมีเหตุใหผู้ท้  าการก่อสร้างไม่สามารถด าเนินการได้

ตามขอ้ตกลงในสัญญา ท าใหต้อ้งมีการแกไ้ขนั้น โดยปกติจะเป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจการ
จา้งท่ีจะตอ้งด าเนินการในเร่ืองน้ีใหส้อดคลอ้งกบัระเบียบส านกันายกวา่ดว้ยการพสัดุ ซ่ึงมีรายละเอียด
วา่สัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือท่ีไดล้งนามแลว้ จะแกไ้ขเปล่ียนแปลงไม่ได ้เวน้แต่วา่การแกไ้ขนั้น
จะเป็นความจ าเป็น โดยไม่ท าใหท้างราชการตอ้งเสียประโยชน์ หรือเป็นการแกไ้ขเพื่อประโยชน์แก่
ทางราชการ ใหอ้ยูใ่นอ านาจของหวัหนา้ส่วนราชการ ท่ีจะพิจารณาอนุมติัใหแ้กไ้ขเปล่ียนแปลงได ้แต่
ทั้งน้ีจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณ หรือท าการตกลงในส่วนท่ีใชเ้งินกู ้ หรือเงิน
ช่วยเหลือ แลว้แต่กรณีดว้ยการแกไ้ขเปล่ียนแปลงสัญญาหรือขอ้ตกลงตามวรรคหน่ึง หากมีความ
จ าเป็นตอ้งเพิ่ม หรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบของ หรือระยะเวลาในการท างาน ให้
ตกลงพร้อมกนัไป 
ส าหรับการจดัหาท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงแขง็แรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอยา่ง จะตอ้งไดรั้บการรับรอง
จากวศิวกร สถาปนิกและวศิวกรผูช้  านาญการ หรือผูท้รงคุณวฒิุ ซ่ึงรับผดิชอบหรือสามารถรับรองคุณ
ลกัษณะเฉพาะแบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอยา่งนั้นแลว้แต่กรณีดว้ยการ
พิจารณาเปล่ียนแปลงแกไ้ขแบบรูปรายการหรือเอกสารสัญญานั้น ควรค านึงอยูเ่สมอวา่จะตอ้งกระท า
เพื่อประโยชน์ของส่วนราชการเท่านั้น 
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กรณผู้ีท าการก่อสร้างเป็นผู้เสนอขอแก้ไข 
ระหวา่งด าเนินการก่อสร้าง บางคร้ังอาจเกิดอุปสรรคในการท างานเกิดข้ึน ทั้งอุปสรรคท่ีเกิด

จากความบกพร่องของผูท้  าการก่อสร้างเอง และอุปสรรคท่ีเกิดจากเจา้ของงาน ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งท า
การแกไ้ขแบบรูปและรายการใหม่ ส่วนใหญ่อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากผูท้  าการก่อสร้างจะไดแ้ก่ การท่ี
ผูท้  างานก่อสร้างท างานผิดแบบไม่ตรงตามแบบรูปและรายการตามสัญญา เช่นตอกเข็มผิดต าแหน่ง 
หรือตอกเข็มเยื้องศูนย ์เป็นตน้ ท าให้ตอ้งปรับหรือแกไ้ขแบบฐานรากใหม่ส าหรับอุปสรรคท่ีเกิดจาก
เจา้ของงานนั้นส่วนใหญ่จะเป็นสาเหตุเน่ืองจากความบกพร่องของแบบรูปและรายการ ไดแ้ก่ แบบรูป
ท่ีก าหนดมีระยะและขนาดไม่ตรงตามท่ีก่อสร้างจริง หรือไม่สามารถท าการก่อสร้างไดต้ามรายการท่ี
ก าหนดไวต้ามแบบรูปได ้เช่น ในแบบก าหนดใหใ้ชเ้ขม็ยาว แต่ในการท างานจริงไม่สามารถขนส่งเข็ม
ยาวเขา้ท่ีก่อสร้างได ้ จึงตอ้งท าเร่ืองขอเปล่ียนเป็นเขม้สั้น 2 ตน้ ต่อกนั นอกจากน้ีสาเหตุท่ีผูท้  าการ
ก่อสร้างใชเ้ป็นเหตุในการขอแกไ้ขมากท่ีสุด คือการขอเปล่ียนแปลงวสัดุอุปกรณ์ท่ีก าหนดในรายการ 
โดยอา้งวา่ไม่มีจ  าหน่ายในทอ้งตลาดแนวปฏิบติัในการอนุมติัขอเปล่ียนแปลงวสัดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ
เทียบเท่าน้ีจะตอ้งพิจารณาจากขอ้มูลและหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีแสดงว่าวสัดุดงักล่าวไม่มีจ  าหน่ายจริง 
ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากผูผ้ลิต หลงัจากนั้นจึงพิจารณาวสัดุอุปกรณ์ท่ีขอใชแ้ทนวา่ไดรั้บการรับรอง
จากส านกัมาตรฐานอุตสาหกรรม ( มอก. ) และสถาปนิกหรือวิศวกรผูอ้อกแบบให้ความเห็นชอบ
นอกจากน้ีจะตอ้งท าการเปรียบเทียบราคาระหว่าง วสัดุอุปกรณ์ท่ีระบุในรายการ กบัวสัดุท่ีขอ
เปล่ียนแปลง ถา้ราคาของวสัดุอุปกรณ์ท่ีขอเปล่ียนแปลงราคาต ่ากวา่ ผูก่้อสร้างจะตอ้งท าการคืนเงิน
ส่วนท่ีเกินให้กบัหน่วยราชการเจา้ของโครงการ ซ่ึงในการเปล่ียนแปลงวสัดุอุปกรณ์น้ีคณะกรรมการ
ตรวจการจา้งจะตอ้งประชุมสรุปเร่ืองทั้งหมดเสนอผูมี้อ านาจเพื่อพิจารณาอนุมติัแกไ้ขต่อไป 
 
กรณเีจ้าของโครงการเป็นผู้ขอเปลีย่นแปลงแก้ไข 

ส่วนใหญ่การแกไ้ขในกรณีน้ีจะไม่ค่อยพบในงานของส่วนราชการ นอกจากกรณีท่ีจ าเป็นจริง 
ๆ โดยการเปล่ียนแปลงแกไ้ขดงักล่าว อาจแบ่งไดด้งัน้ี การเปล่ียนแปลงแกไ้ขโดยผูท้  าการก่อสร้าง
ยินดีท าให้โดยไม่เพิ่มเวลา และไม่เพิ่มวงเงินซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการแกไ้ขเล็กนอ้ย เช่น การเปล่ียน
วสัดุท าผวิพื้น การเปล่ียนต าแหน่งประตูหนา้ต่าง ฯลฯ 

 
การเปล่ียนแปลงแกไ้ขโดยผูท้  าการก่อสร้างขอเพิ่มเวลาการท างาน แต่ไม่เพิ่มวงเงินลกัษณะน้ีจะ

เป็นการแกไ้ขท่ีมีปริมาณงานเพิ่มข้ึนจากแบบรูป ซ่ึงผูท้  าการก่อสร้างยินยอมท าให้โดยไม่ขอเพิ่มเงิน แต่
ขอขยายเวลาการท างาน เพราะตอ้งใชเ้วลาท างานเพิ่มจากท่ีก าหนดไวต้ามแบบรูปปกติ ทั้งน้ีควรพิจารณา
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แผนปฏิบติัการของผูท้  าการก่อสร้างประกอบดว้ยวา่ การแกไ้ขนั้นมีเหตุผลสมควรตอ้งเพิ่มเวลาท าการ
หรือไม ่

การเปล่ียนแปลงแกไ้ขโดยผูท้  าการก่อสร้างขอเพิ่มวงเงิน ซ่ึงอาจมีลกัษณะเช่นเดียวกบักรณีท่ี 
2.2 แต่งานดงักล่าว อาจเป็นงานท่ีมีมูลค่าสูงจึงตอ้งขอเพิ่มเงินจากสัญญาเดิมส าหรับการเปล่ียนแปลงใน
สองกรณีแรกนั้น หวัหนา้ส่วนราชการมีอ านาจอนุมติัแกไ้ขแต่ส าหรับการเปล่ียนแปลงในกรณีท่ีตอ้งมี
การเพิ่มเงินก่อสร้างนั้น จะตอ้งเสนอขอความเห็นชอบถึงส านกังบประมาณดว้ย ซ่ึงในทางปฏิบติัแลว้ถ้า
ไม่จ  าเป็นจริง ๆ ก็ไม่ควรเลือกใชก้รณีการเปล่ียนแปลงท่ีตอ้งมีการเพิ่มวงเงินน้ี เพราะจะใชเ้วลาในการ
ด าเนินงานนานมาก 

นอกจากน้ีในการขอเปล่ียนแปลงแบบรูปและรายการทุกคร้ังนั้นจะตอ้งให้ผูท้  าการก่อสร้างลง
นามยินยอมไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามเง่ือนไขต่าง ๆ แลว้แต่กรณี เช่น ไม่คิดค่าก่อสร้างเพิ่มไม่เพิ่ม
เวลาในการท างาน เป็นตน้ เพราะจะไดน้ าเอกสารดงักล่าวรวบรวมไวเ้ป็นหลกัฐานประกอบรายงานการ
ขออนุมติัแกไ้ข เปล่ียนแปลงสัญญาของคณะกรรมการตรวจการจา้ง เพื่อเสนอต่อผูมี้อ  านาจอนุมติัต่อไป 

1.6.2. การพจิารณาขยายเวลาท าการก่อสร้าง 
ในการด าเนินการก่อสร้างตามสัญญานั้น จะตอ้งมีการก าหนดวนัเร่ิมตน้และวนั

ส้ินสุดของสัญญา หรือวนัท่ีท างานแลว้เสร็จไว ้ เม่ือผูท้  าการก่อสร้างไม่สามารถท าการก่อสร้างให้แลว้
เสร็จตามก าหนดได ้จะตอ้งจ่ายค่าปรับใหก้บัเจา้ของงานผูว้า่จา้ง ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 

ในทางปฏิบติับางกรณีผูท้  าการก่อสร้างไม่สามารถท างานใหแ้ลว้เสร็จตามก าหนด ผูท้  าการ
ก่อสร้างอาจท าหนงัสือผา่นคณะกรรมการตรวจการจา้งถึงเจา้ของโครงการเพื่อขอขยายเวลาท าการ
ก่อสร้าง ซ่ึงคณะกรรมการตรวจการจา้งจะพิจารณาจากขอ้มูลและเหตุผลท่ีอา้ง การท่ีจะไดรั้บอนุมติั
หรือไม่นั้น ข้ึนอยูก่บัเหตุผลดงักล่าวประกอบกบัเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี
วา่ดว้ยการพสัดุ ซ่ึงก าหนดไวว้า่การงดหรือลดค่าปรับใหแ้ก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท าการตาม
สัญญาหรือขอ้ตกลงใหอ้ยูใ่นอ านาจของหวัหนา้ส่วนราชการท่ีจะพิจารณาไดต้ามจ านวนวนัท่ีมีเหตุ
เกิดข้ึนจริง เฉพาะกรณีดงัต่อไปน้ี 

1. เหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของส่วนราชการ 
2. เหตุสุดวสิัย 
3.เหตุเกิดจากพฤติการณ์อนัหน่ึงอนัใดท่ีคู่สัญญาไม่ตอ้งรับผดิตามกฎหมายใหส่้วนราชการ

นั้นระบุไวใ้นสัญญาก าหนดใหคู้่สัญญาตอ้งแจง้เหตุดงักล่าวใหส่้วนราชการทราบภายใน 15 วนั 
นบัตั้งแต่เหตุนั้นไดส้ิ้นสุด หากมิไดแ้จง้ภายในเวลาท่ีก าหนด คู่สัญญาจะมากล่าวอา้งเพื่อขอลด หรือ
งดค่าปรับหรือขอขยายเวลาในภายหลงัมิไดเ้วน้แต่กรณีตาม  ซ่ึงมีหลกัฐานชดัเจน หรือส่วนราชการ
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ทราบดีอยูแ่ลว้ตั้งแต่ตน้อาจกล่าวโดยสรุปวา่ การขอขยายเวลาในสัญญาก่อสร้าง ตามระเบียบฯ นั้น 
จะตอ้งเป็นการขยายเวลาท่ีสาเหตุเน่ืองจาก 3 กรณี คือ 

1. ความผดิหรือความบกพร่องของผูว้า่จา้ง หรือฝ่ายเจา้ของงาน 
2. เหตุสุดวสิัย 
3. พฤติการณ์อนัหน่ึงอนัใดท่ีผูท้  าการก่อสร้างไม่ตอ้งรับผิดชอบตามกฎหมาย 
1. กรณีทีเ่กดิจากความบกพร่องของเจ้าของงาน 

การขอขยายเวลาการก่อสร้างดว้ยเหตุท่ีเกิดจากความผิด หรือขอ้บกพร่องของเจา้ของงานนั้น ส่วน
ใหญ่จะเป็นสาเหตุเน่ืองมาจากความบกพร่องของแบบรูปและรายการ ทั้งน้ีตอ้งยอมรับวา่ในทาง
ปฏิบติั การจดัท าแบบรูปยอ่มมีขอ้บกพร่องเกิดข้ึนได ้ แบบรูปและรายการดงักล่าวจึงควรท่ีจะไดรั้บ
การแกไ้ขใหถู้กตอ้ง เพื่อความมัน่คงหรือประโยชน์ใชส้อยของอาคาร การแกไ้ขแบบรูปยอ่มส่งผล
กระทบถึงเวลาในการท างานอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ ดงันั้นจึงเป็นเหตุใหผู้ท้  าการก่อสร้างตอ้งขอขยาย
เวลาการท างาน ท าใหเ้วลาในการท างานเพิ่มข้ึนจากท่ีก าหนดไว ้ ซ่ึงในเร่ืองน้ีคณะกรรมการตรวจการ
จา้งจะตอ้งใชดุ้ลพินิจพิจารณาวา่ การเปล่ียนแปลงแบบรูปนั้น มีผลกระทบต่อเวลาในการท างาน
หรือไม่อยา่งไร 
 

2. กรณีทีเ่กดิจากเหตุสุดวสัิย 
ส าหรับ “ เหตุสุดวสิัย ” ในการก่อสร้างนั้นมีความหมายค่อนขา้งกวา้งขวางมาก ตามกฎหมาย

แพง่ และพาณิชย ์ มาตรา 8 ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ เหตุใด ๆ อนัจะเกิดข้ึนก็ดี จะใหผ้ลพิบติัก็ดี ไม่มี
ใครจะอาจป้องกนัได ้ แมท้ั้งบุคคลผูต้อ้งประสบ หรือใกลเ้คียงจะตอ้งประสบเหตุนั้นจะไดจ้ดัการ
ระมดัระวงัตามสมควร อนัถึงคาดหมายไดจ้ากบุคคลนั้น ในฐานะ เช่นนั้นนอกจากน้ีหนงัสือส านกั
นายกรัฐมนตรี ท่ี สร. 0101/2214 ลงวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2511 ยงัไดข้ยายความของค าวา่ เหตุสุดวสิัย 
ตามกฎหมายแพง่ และพาณิชย ์ มาตรา 8 น้ีไวช้ดัเจนข้ึนอีกดว้ยวา่ จะตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 2 
ประการ คือ 

1. เหตุเกิดข้ึนโดยมิใช่ความผดิของบุคคลผูน้ั้น หรือมิใช่ความผดิท่ีบุคคลผูน้ั้นตอ้งรับผดิชอบ 
อาทิ เหตุเกิดจากธรรมดาโลก เช่น เพลิงไหม ้ ฟ้าผา่ น ้าท่วม หรือเหตุเกิดแต่บุคคลท่ี 3 เช่น โจรสลดั 
โจรปลน้ เป็นตน้ 

2. ตอ้งเป็นเหตุท่ีไม่อาจป้องกนัได ้ ถา้สามารถแต่ไม่ป้องกนัเสีย จะอา้งวา่เป็นเหตุสุดวสิัย
ไม่ไดใ้นการก่อสร้างถา้หากมีเหตุสุดวสิัยเกิดข้ึน ผูท้  าการก่อสร้างจะตอ้งแจง้เหตุดงักล่าวใหผู้ว้า่จา้ง
ทราบภายใน 15 วนั นบัตั้งแต่เหตุนั้นส้ินสุดลง เพราะถา้เกินเวลาดงักล่าวจะถือวา่หมดสิทธ์ิในการน า
เหตุนั้นมาใช ้ ในการขอขยายเวลา ทั้งน้ีจ  านวนวนัท่ีจะขอต่ออายสุัญญา จะตอ้งพิจารณาตามเหตุท่ี
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เกิดข้ึนจริง และมีหลกัฐานอา้งอิงไดโ้ดยส่วนใหญ่ผูท้  าการก่อสร้างจะอา้งถึงสาเหตุของการท างานไม่
เสร็จตามก าหนดเวลา วา่เป็นเพราะเหตุสุดวสิัย ซ่ึงคณะกรรมการตรวจการจา้งจะตอ้งพิจารณาอยา่ง
รอบคอบ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสาเหตุท่ีเกิดข้ึนนั้นจะตอ้งพร้อมดว้ยองคป์ระกอบทั้ง 2 ขอ้ ดงัท่ีกล่าว
ขา้งตน้ เช่น การเกิดเพลิงไหมใ้นหน่วยงานก่อสร้างนั้น ในเบ้ืองตน้นบัเป็นเหตุสุดวสิัยตาม
องคป์ระกอบในขอ้แรก แต่ถา้หากมีการพิสูจน์ไดว้า่ เพลิงไหมท่ี้เกิดข้ึนนั้นเกิดจากความประมาท
เลินเล่อของผูท้  าการก่อสร้างก็จะไม่ถือเป็นเหตุสุดวสิัย เพราะขาดองคป์ระกอบขอ้ท่ี 2 หรือในกรณีน ้า
ท่วม ท าใหไ้ม่สามารถท าการก่อสร้างได ้ แต่ถา้การเกิดน ้ าท่วมนั้นเกิดข้ึนเป็นปกติทุกปี ก็จะอา้งเป็น
เหตุสุดวสิัยไม่ไดเ้ช่นกนั เพราะถือวา่เป็นเร่ืองท่ีผูท้  าการก่อสร้างควรทราบล่วงหนา้ และควรเตรียม
มาตรการในการป้องกนัไวใ้นบางกรณีคณะกรรมการตรวจการจา้ง ก็อาจจะตอ้งพิจารณาจากหลกัฐาน
ตามเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง ประกอบดว้ย เช่น การท่ีผูก่้อสร้างอา้งถึงกรณีฝนตกหนกัติดต่อกนัหลาย
วนัท าใหท้  างานไม่ได ้ คณะกรรมการตรวจการจา้ง ก็จะตอ้งดูจากบนัทึกปฏิบติังานประจ าวนัของผู ้
ควบคุมงานประกอบดว้ย รวมทั้งพิจารณาวา่เป็น ฝนตกท่ีเกิดข้ึนผดิปกติหรือไม่ บางคร้ังอาจตอ้งขอ
เอกสารจากกรมอุตุนิยมวทิยารับรองประกอบ วา่เป็นฝนท่ีตกในระดบัท่ีถือวา่ผดิปกติส าหรับกรณีท่ี
วสัดุขาดแคลน โดยทัว่ไปจะไม่ถือเป็นเหตุสุดวสิัย เวน้แต่จะมีมติคณะรัฐมนตรีก าหนดใหข้ยายเวลา
ท าการไวเ้ป็นกรณีพิเศษไดเ้ท่านั้น 

3. กรณีท่ีวเิคราะห์ไดว้า่เป็นพฤติการณ์อนัหน่ึงอนัใด ท่ีผูท้  าการก่อสร้างไม่ตอ้งรับผดิชอบ
ตามกฎหมายส าหรับการขยายเวลาท าการในกรณีน้ี เป็นการเปิดกวา้งใหส้ าหรับบางกรณีท่ีไม่เขา้ข่าย 
สองกรณีแรกเม่ือมีเหตุสมควรใหข้ยายเวลาท าการก่อสร้างได ้คณะกรรมการตรวจการจา้งจะตอ้ง 
พิจารณาถึงจ านวนวนัท่ีเห็นควรใหข้ยายเวลาท าการได้ ทั้งน้ีใหพ้ิจารณาจากสภาพเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
จริงมีขอ้มูลอา้งอิงได ้
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ใบส่งมอบงาน 
 

ท่ี ......... / .......... 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ......................... 

วนัท่ี .......... เดือน ...................... พ.ศ. .......... 
เร่ือง ส่งมอบงานงวดท่ี ...................... 
เรียน ประธานกรรมการตรวจการจา้ง 

ตามท่ีหา้งฯ ไดเ้ป็นผูรั้บจา้งก่อสร้าง ...................................................... ของ ......................................... 
............................... ตามสญัญาเลขท่ี ......................... ลงวนัท่ี ....................................นั้น บดัน้ี หา้งฯ ไดท้ าการ 

ก่อสร้างแลว้เสร็จตามสญัญาในงวดท่ี .................................................................. ดงัรายละเอียดของสญัญาต่อไปน้ี 
 

งวดท่ี .................... เงิน .........................................( .................................................................................) 
จะจ่ายใหเ้ม่ือผูรั้บจา้งไดท้ าการ ............................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดไปตรวจรับมอบงานและโปรดจ่ายเงินค่าก่อสร้างเป็นเงิน ........................................................ 

( ..................................................................................... ) ใหแ้ก่หา้งฯดว้ยจกัเป็นพระคุณยิง่ 
 
                                              ขอแสดงความนบัถือ 

        ....................................... 
( ................................................ ) 
หุน้ส่วนผูจ้ดัการ ( ผูรั้บจา้ง ) 

 
 
 

 
 
 

แบบฟอร์ม ใบส่งมอบงานของโครงการท่ีเจา้ของเป็นหน่วยงานราชการ 
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ใบรายงานผลการตรวจรับงานงวด 
 

เขียนท่ี ........................................... 
 

เรียน ...................................................... 
กรรมการไดต้รวจรับจา้งซ่ึง ( บริษทั, หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ) ........................................................................ 

ผูรั้บจา้งก่อสร้าง ....................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
ตามสญัญาลงวนัท่ี ............................................................................................................ บดัน้ีผูรั้บจา้งไดท้ าการ 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
 
เสร็จถูกตอ้งตามสญัญาแลว้ ตั้งแต่วนัท่ี ................................................................................ ผูรั้บจา้งควรไดเ้งิน 
งวดท่ี ........................... ตามสญัญาขอ้ ................................ เป็นเงิน ........................................................ บาท 
( ............................................................................................................................................. ) 

จึงขอรายงานต่อ ............................................................................... เพื่อทราบ 
 

ผูค้วบคุมงาน 
............................................................... ( ลงช่ือ ) ............................................................ ผูค้วบคุมงาน 
................................................................( ลงช่ือ ) ............................................................ ผูค้วบคุมงาน 
................................................................( ลงช่ือ ) ............................................................ ผูค้วบคุมงาน 
................................................................( ลงช่ือ ) .............................................................ผูค้วบคมงาน 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม ใบรายงานของผูค้วบคุมงาน 
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ใบรับรองผลการปฏิบัตงิาน 
 

เขียนท่ี ................................... 
 

1.( บริษทั , หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ) .................................................................................................... ผูรั้บจา้งก่อสร้าง 
.................................................................................................................................................................................. 
................................................ ตามสญัญาลงวนัท่ี .................................................................................................... 
บดัน้ีผูรั้บจา้งไดท้ าการ ............................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
เสร็จถูกตอ้งตามสญัญาแลว้ ผูรั้บจา้งควรไดรั้บ เงินงวดท่ี ........................ ( งวดท่ี .................. ) ตามสญัญาขอ้ 4 

เป็นเงิน ............................... บาท ( ....................................................................................................................... ) 

 
2. คณะกรรมการตรวจการจา้งไดด้ าเนินการไปตามขอ้ก าหนดในสญัญา และตามแบบรูปรายการละเอียดถูกตอ้ง 
ครบถว้นแลว้การจา้งรายน้ีไดส่้งมอบงาน โดยมีการเปล่ียนแปลง แกไ้ขเพ่ิมเติม หรือตดัทอนแบบรูปและรายการ คือ
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
หนงัสือส าคญัฉบบัน้ีใหม้า ณ วนัท่ี ........................................................................................................................ 
เพื่อผูรั้บจา้งไดข้อรับเงินงวดท่ี ................................ ตามสญัญา 
 
คณะกรรมการตรวจการจา้ง 
..................................................................... ( ลงช่ือ ) ........................................................ ประธานกรรมการ 
..................................................................... ( ลงช่ือ ) ........................................................ กรรมการ 
..................................................................... ( ลงช่ือ ) ........................................................ กรรมการ 
......................................................................( ลงช่ือ ) ........................................................ กรรมการ 
......................................................................( ลงช่ือ ) ........................................................ กรรมการ 
..................................................................... ( ลงช่ือ ) ........................................................ กรรมการ 
 

แบบฟอร์ม ใบรับรองผลการปฏิบติังานของผูรั้บจา้ง 
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ใบตรวจการจ้าง 
 

เขียนท่ี ........................... 
 

กรรมการไดต้รวจการจา้ง ซ่ึงมี ( บริษทั , หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ) ................................................................... 
..........................................................เป็นผูรั้บจา้งก่อสร้าง ........................................................................................ 
ตามสญัญาลงวนัท่ี .......................................................................................... ผูรั้บจา้งลงมือท างานเม่ือวนัท่ี ......... 
.......................................................... บดัน้ีผูรั้บจา้งไดท้ าการ ................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
ตามหนงัสือส่งงานของผูรั้บจา้งลงวนัท่ี .................................................................................................................... 
เสร็จถูกตอ้งตามสญัญา ตั้งแต ่วนัท่ี .......................................................................................................................... 
ผูรั้บจา้งควรไดรั้บเงิน งวดท่ี ...................... ตามสญัญาขอ้ .................. เป็นเงิน ......................................... บาท 
( ................................................................................................... ) ในการน้ีผูรั้บจา้งไดท้ างานเกินก าหนดสญัญา 
ตั้งแต่วนัท่ี .......................................................... ถึงวนัท่ี ........................................................................................ 
เป็นเวลา ............................. วนั และไดรั้บอนุมติัใหต้่อสญัญาจาก .......................................................................... 
จากวนัท่ี ...............................................................ถึงวนัท่ี ........................................................................................ 
เป็นเวลา ............................. วนั คงท างานเกินก าหนดสญัญาไป ..................................... วนั จะตอ้งเสียค่าปรับ 
วนัละ ................................. บาท ( ......................................................................................................................... ) 
รวมเป็นเงิน .......................................... บาท ( ....................................................................................................... ) 
คงไดรั้บเงินงวดน้ีเป็นจ านวนทั้งส้ิน .................................. บาท ( ......................................................................... ) 
 
คณะกรรมการตรวจการจา้ง 
 
........................................................ ( ลงช่ือ ) ....................................................................... ประธานกรรมการ 
........................................................ ( ลงช่ือ ) ....................................................................... กรรมการ 
........................................................ ( ลงช่ือ ) ....................................................................... กรรมการ 
........................................................ ( ลงช่ือ ) ....................................................................... กรรมการ 
........................................................ ( ลงช่ือ ) ....................................................................... กรรมการ 
........................................................ ( ลงช่ือ ) ....................................................................... กรรมการ 
 
 
 

แบบฟอร์ม ใบตรวจการจา้ง 
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แบบฝึกหัดหน่วยที ่1 
หน้าที่ของผู้ควบคุมและตรวจงานก่อสร้าง 

 
1. ผูค้วบคุมงานหมายถึง ( 3 คะแนน) 
….............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
2. จงยกตวัอยา่งหนา้ท่ีของผูค้วบคุมงานก่อสร้างมา 5 ขอ้ (5 คะแนน) 
….............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
3. ผูค้วบคุมงานควรมีคุณสมบติัใดบา้งบอกมาอยา่งนอ้ย 5 คุณสมบติั  (4 คะแนน) 
….............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
4. จรรยาบรรณท่ีผูค้วบคุมงานก่อสร้างจ าเป็นตอ้งมีอะไรบา้งบอกมาอยา่งนอ้ย 5 ขอ้ (5 คะแนน) 
….............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
5. จงอธิบายวธีิการตรวจงานก่อสร้างมาใหเ้ขา้ใจ ( 3 คะแนน) 
….............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
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แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน หน่วยที ่1 หน้าทีข่องผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 

ค าส่ัง จงท าเคร่ืองหมาย      หนา้ค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว  
1.  การใหค้  าแนะน าในการปฏิบติังานก่อสร้างจดัอยูใ่นประเภทใด 
 ก. คุณสมบติัผูค้วบคุมงาน 
 ข. หนา้ท่ีของผูค้วบคุมงานก่อสร้าง 
 ค. จรรยาบรรณของผูค้วบคุมงานก่อสร้าง 
 ง. จิตวทิยาในการท างานก่อสร้าง 
2. ขอ้ใดจดัเป็นหนา้ท่ีของผูค้วบคุมงานก่อสร้าง 
 ก. ท ารายงานความกา้วหนา้ของงาน 
 ข. มีความยติุธรรมให้ผูร่้วมงานเสมอ 
 ค. ไม่รับสินบน เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูรั้บเหมา 
 ง. ตรวจสอบความประพฤติของคนงาน 
3. การมีวฒิุการศึกษาท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ี จดัอยูใ่นหวัขอ้ใด 
 ก. หนา้ท่ีของผูค้วบคุมงาน 
 ข. ความหมายในการควบคุมงานก่อสร้าง 
 ค. จรรยาบรรณของผูค้วบคุมงาน 
 ง. คุณสมบติัผูค้วบคุมงาน 
4. การเป็นคนช่างสังเกตควรเป็นคุณสมบติัของใคร 
 ก. ผูรั้บเหมาก่อสร้าง 
 ข. ผูค้วบคุมงานก่อสร้าง 
 ค. นายช่างหวัหนา้งาน 
 ง. ถูกทุกขอ้ 
5. ไม่ท างานเกินจากอ านาจหนา้ท่ี ท่ีมีสิทธ์ิตามกฎหมาย จดัอยูใ่นหวัขอ้ใด 
 ก. หนา้ท่ีของผูค้วบคุมงาน 
 ข. คุณสมบติัของผูค้วบคุมงาน 
 ค. ความหมายของการตรวจงานก่อสร้าง 
 ง. จรรยาบรรณของผูค้วบคุมงาน 
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6. การตรวจงานก่อสร้างมีอยูก่ี่ขั้นตอน 
 ก. 1 ขั้นตอน 
 ข. 2 ขั้นตอน 
 ค. 3 ขั้นตอน 
 ง. 4 ขั้นตอน 
7. เม่ืองานแลว้เสร็จตามสัญญาแต่ละงวด  
 ก. ผูค้วบคุมงานควรตรวจรับงวดงานทนัที 
 ข. ผูค้วบคุมงานจะขอตรวจงวดงาน 
 ค. ผูรั้บเหมาควรมีเอกสารขอใหต้รวจงวดงาน 
 ง. ไม่ตอ้งด าเนินการอะไรเลย 
8. เม่ือพิจารณาเห็นวา่รูปแบบของรายการขดัแยง้กนั ผูค้วบคุมงานควรท าอยา่งไร 
 ก. ปล่อยใหท้ างาน เพราะเป็นความรับผิดชอบของผูอ้อกแบบ 
 ข. สั่งแกไ้ขดว้ยตนเอง 
 ค. สั่งใหผู้รั้บเหมาแสดงวธีิการแกไ้ข 
 ง. สั่งพกังาน และรายงานใหผู้รั้บผดิชอบทราบทนัที 
9. ขอ้ใดเป็นคุณสมบติัของผูค้วบคุมงาน 
 ก. สังสรรคก์บัผูรั้บเหมาทุกวนั 
 ข. ซ่ือสัตยต่์อการท างาน 
 ค. ท าตามค าสั่งเจา้ของงานทุกอยา่ง 
 ง. ช่วยสั่งงานใหผู้รั้บเหมา 
10. ความไม่ช านาญในการก่อสร้าง เม่ือควบคุมงาน คิดวา่จะเกิดอะไรข้ึน 
 ก. งานผดิพลาด 
 ข. ผูรั้บเหมาท ายาก 
 ค. งานไม่แลว้เสร็จตามเวลา 
 ง. ถูกทุกขอ้ 
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หน่วยที ่2 

การเตรียมงานก่อสร้าง 

 
 

2.1. การปรับพืน้ทีก่่อสร้าง  
 บริเวณท่ีจะท าการก่อสร้าง  ผูรั้บจา้งตอ้งท าการถางป่า  ตดัโค่นตน้ไม ้ พุ่มไม ้ ขุดตอ  รากไม ้ ไม้
เบญจพรรณ    วชัพืช และวตัถุอ่ืนๆท่ีไม่พึงประสงคต่์องานก่อสร้าง  ออกให้หมดบรรดาตน้ไม ้ ตอไม ้ 
พุม่ไม ้ รากไม ้ และวชัพืช  ท่ีไม่พึงประสงคต่์องานก่อสร้างดงักล่าวขา้งตน้ผูรั้บจา้งตอ้งขนยา้ยไปทิ้ง  
ณ บริเวณท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งจะก าหนดให ้ ค่าใชจ่้ายในการน้ีทั้งหมด เป็นของผูรั้บจา้ง 

การก าจดัวสัดุท่ีไม่ตอ้งการ หมายถึง  วสัดุท่ีไม่เหมาะสมท่ีจะใชใ้นงานถมในบริเวณท่ีก าหนด 
หรือ วสัดุท่ีเหมาะสมแต่มีปริมาณเกินความตอ้งการ  ผูรั้บจา้งตอ้งขนยา้ยไปทิ้ง  ณ  ต าแหน่งท่ี
คณะกรรมการตรวจการจา้งก าหนดให้และให้ปฏิบติัตามค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจการจา้ง 
ค่าใชจ่้ายในการน้ีทั้งหมดเป็นของผูรั้บจา้ง 
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2.2. งานดินขุด 

1) ผูรั้บจ้างต้องขุดให้ได้แนวระดับ และขนาด ท่ีก าหนดในแบบ การขุดต้องขุดด้วย ความ
ระมดัระวงัเป็นพิเศษต้องป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อพื้นท่ีนอกขอบเขตแนวการขุดหรือส่งผล
กระทบนอ้ยท่ีสุดต่อพื้นท่ีนอกแนวขุดและพื้นท่ีนอกแนวขุดคงอยู่คงอยูใ่นสภาพท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีจะท า
ได ้ 

2) ในกรณีท่ีแบบมิไดก้ าหนดแนวเส้นขอบเขตการขุดไวถ้า้เป็นการขุดหินให้ใช้ลาด 1:1/2 ถา้
เป็นการขดุดินใหใ้ชล้าด 1:1/2 หรือตามท่ี คณะกรรมการตรวจการจา้งจะก าหนด  

3) ในกรณีท่ีวสัดุซ่ึงอยู่นอกขอบเขตแนวการขุดท่ีก าหนดในแบบเช่นหินหลวม (LOOSE 
STONE) หินแยก และหรือวสัดุอ่ืนท่ีหลวม ซ่ึงอาจจะท าให้เกิดการเคล่ือนไหลได ้ผูรั้บจา้งตอ้งท าการ
ขดุออกดว้ยทุนทรัพยข์องผูรั้บจา้งการขดุในกรณีน้ีคณะกรรมการตรวจการจา้งจะเป็นผูก้  าหนด   

รูปท่ี 2.1 แสดงการปรับพื้นท่ีบริเวณท่ีจะท า
การก่อสร้าง โดยการก าจดัวชัพืชและวตัถุอ่ืนๆ
ท่ีไม่พึงประสงคต่์องานก่อสร้าง   
 

รูปท่ี 2.2 แสดงการขนยา้ยวสัดุท่ีไม่เหมาะสมท่ี
จะใชใ้นงานถม ในบริเวณท่ีจะท าการก่อสร้าง 
ซ่ึงผูรั้บจา้งจะตอ้งน าวสัดุไปทิ้งใน ณ ต าแหน่ง 
ท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งก าหนด 
 

รูปท่ี 2.3 แสดงการขดุดินโดยใชร้ถขดุดิน ท่ีมี
ขนาดเหมาะสมกบัพื้นท่ีท่ีจะท าการขดุดิน 
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2.2.1. การขุดดินจากบ่อยมืดิน กรณีท่ีตอ้งขุดดินจากบ่อยมืดิน  เพื่อน าวสัดุมาใชใ้นการถม  
ผูรั้บจา้งตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

1) วสัดุจากบ่อยมืดินตอ้งเป็นวสัดุท่ีเหมาะสมแก่การน ามาใชใ้นการถมและคณะกรรมการตรวจ
การจา้งไดพ้ิจารณาเห็นชอบ 

2) ตอ้งถางป่า  ขดุตอ  รากไม ้ และวชัพืช  บริเวณบ่อยมืดินใหเ้รียบร้อยก่อน 
3) ขุดลอกชั้นหนา้ดินออกไม่นอ้ยกวา่ 30  เซนติเมตร  ดินท่ีขุดลอกชั้นหนา้ดินน้ีตอ้งขนยา้ยไป

ทิ้ง  ณ  ต าแหน่งท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งก าหนด 
 

2.3. งานดินถม 
ดินท่ีจะน ามาใชถ้มบดอดัตอ้งเป็นดินท่ีไดรั้บการคดัเลือกแลว้  และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการตรวจการจ้างเสียก่อนจึงจะน าไปใช้ได้  ผูรั้บจ้างต้องจดัหาดินท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมแต่ละพื้นท่ีมาท าการบดอดัให้แน่นตามท่ีแบบก าหนดทั้งน้ีตอ้งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจการจา้งก่อนเช่นเดียวกนั   ดินท่ีไดรั้บการคดัเลือกแลว้ผูรั้บจา้งตอ้งท าการขุดยา้ย
แยกกองต่างหากจากวสัดุส่วนอ่ืนท่ีจะทิ้งหรือขนย้ายไปกองไว้ชั่วคราว  เม่ือได้รับค าสั่งจาก
คณะกรรมการตรวจการจา้งจึงท าการขนยา้ยไปใชง้านได ้ ผูรั้บจา้งตอ้งไม่คิดราคาเพิ่มจากราคางานท่ี
ระบุในสัญญา 

2.3.1. การถมบดอดัแน่น   
1) การถมและบดอดัดินตอ้งกระท าโดยการใชเ้คร่ืองจกัรกล 
2) เคร่ืองจกัรกลท่ีใชบ้ดอดั  ตอ้งเป็นชนิดเดียวกนัและน ้าหนกัเท่ากนั 
3) ตอ้งตรวจสอบความช้ืนของดินท่ีบ่อยืมดิน (BORROW  PITS)  ก่อนน าดินมาใชง้าน   ถา้

ความช้ืนเกินเกณฑก์ าหนด  (มากกวา่ความช้ืนท่ีจุด OPTIMUM  2%) หา้มน าดินนั้น มาใชง้าน 
4) การถมใหเ้กล่ียเป็นชั้น  ๆ  ในแนวราบ 
5) ความหนาของดินแต่ละชั้นเม่ือบดอดัไดท่ี้แลว้  ตอ้งมีความหนาตามเกณฑต่์อไปน้ี 

ก. ถา้ใช้ลูกกล้ิงตีนแกะ  (SHEEPSFOOT  ROLLER)  ดินแต่ละชั้นตอ้งหนาไม่  
มากกวา่ 2/3  ของความยาวของตีนแกะ  หรือหนาไม่เกิน  15 เซนติเมตร   แลว้แต่กรณีไหนจะนอ้ยกวา่
กนั 

ข. ถา้ใชเ้คร่ืองกระทุง้ดิน (POWER  TAMPER)  หรือท าการกระทุง้ดว้ยแรงคน ความ
หนาของดินแต่ละชั้นเม่ืออดัแน่นแลว้ตอ้งไม่เกิน  15  เซนติเมตร 

6) ดินถมแต่ละชั้นตอ้งเกล่ียให้กระจายสม ่าเสมอ  ถา้ดินเป็นกอ้นตอ้งท าให้แตกกระจายและแผ่
ออกโดยตลอด 
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7) ดินแต่ละชั้นตอ้งมีความช้ืนเท่ากนัโดยสม ่าเสมอ 
8) การถมดินดังกล่าวข้างต้นน้ี  ผู ้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดและต้องปฏิบัติตาม 

ค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจการจา้งดว้ย 
2.3.2. ความแน่นของดินถม 

1) ดินถมแต่ละชั้น  ตอ้งบดอดัให้มีความแน่นไม่ต ่ากวา่ท่ีก าหนดในแบบ  หรือตามท่ีก าหนดใน  
“เง่ือนไขเฉพาะของงานก่อสร้าง” 

2) ความช้ืนท่ีมีอยูใ่นแต่ละชั้น  ตอ้งไม่มากกวา่หรือนอ้ยกวา่  2% จากความช้ืนตรงจุด   
2.3.3. การตรวจสอบความแน่นของดิน 
ผูว้่าจ้างจะตรวจสอบความแน่นของดินท่ีบดอัดแน่นแล้วในสนามตามหลักวิชาการท่ี    

เห็นสมควร  จ านวนความถ่ี  (FREQUENCY OF  DENSITY  TESTING)  ในการ ตรวจสอบ อยูใ่น
ดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจา้งบริเวณท่ีดินมีความแน่นต ่ากวา่ เกณฑ์ดงักล่าวขา้งตน้  ผูรั้บ
จ้างต้องขุดลอกแล้วน าดินถมอัดเข้าไปใหม่จนได้ความแน่นตามท่ีต้องการ  ทั้ งน้ีให้ปฏิบติัตาม
ค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจการจา้ง 

2.3.4. การตรวจวดัปริมาตรดินขุดและดินถมเพือ่การจ่ายเงิน  
ในกรณีท่ีตอ้งท าการตรวจวดัปริมาตรดินขุด   เพื่อพิจารณาส าหรับการจ่ายเงินค่าจา้งเหมา  

ผูว้า่จา้งตอ้งด าเนินการตรวจวดั  ดงัวธีิการต่อไปน้ี 
1) ก่อนท าการขดุดินและถมดิน  คณะกรรมการตรวจการจา้งจะท าแผนท่ี  รูปตดัตามยาว  รูปตดั

ตามขวาง  แสดงระดบัดินเดิมไว ้
2) แผนท่ีดงักล่าวขา้งบน  คณะกรรมการตรวจการจา้งและผูรั้บจา้งจะลงนามตรวจรับรองความ

ถูกตอ้งและถือไวเ้ป็นหลกัฐานฝ่ายละ  1  ชุด 
3) เม่ือผูรั้บจา้งท าการขดุดินหรือถมดินเสร็จเรียบร้อยตามงวดการส่งมอบคณะกรรมการ ต ร ว จ

การจา้งจะท าการวดัระดบั  และท าแผนท่ี  รูปตดัตามยาว   รูปตดัตามขวาง   แสดงระดบัท่ีท าการส่ง
มอบ  น ามาค านวณหาปริมาตรดินขุดหรือดินถม โดยเปรียบเทียบกับแผนท่ีแสดงระดับดินเดิม
ดงักล่าวขา้งบน  ตามหลกัวชิาช่าง 

4) ในกรณีท่ีแผนท่ี   รูปตดัตามยาว   รูปตดัตามขวาง   เส้นแสดงระดบัดินเดิมไม่ถูกตอ้ง   หรือ
คลาดเคล่ือนตอนใด  ให้ผูรั้บจ้างท าการคดัค้านเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างทนัที    
ทั้งน้ีตอ้งก่อนลงมือท าการขดุหรือท าการถม     หากผูรั้บจา้งไดล้งนามรับรอง ความถูกตอ้งของแผนท่ี
ไปแล้ว  และหรือลงมือท าการขุดหรือถมไปก่อนแล้วจะคัดค้านว่าแผนท่ีนั้ นไม่ถูกต้อง หรือ
คลาดเคล่ือนไม่ไดเ้ป็นอนัขาด 
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5) ในกรณีท่ีมีการโตแ้ยง้กนัเร่ืองการค านวณปริมาตรดินขุดหรือดินถม   ให้ถือเอาปริมาตรดิน
ขดุหรือดินถมท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งตรวจวดัไดเ้ป็นส าคญั 

6) ในกรณีท่ีก าหนดแนวขอบเขตการขุดในแบบ   ผูว้่าจา้งจะค านวณปริมาตรดินขุด ตามแนว
ขอบเขตการขดุท่ีก าหนดในแบบ 
สรุปรายการตรวจสอบงานขุดดินและงานถมดินของอาคารมีดังนี้ 

1) ตรวจสอบสภาพดินท่ีจะขดุ ความลาดเอียงท่ีเหมาะสมและการป้องกนัดินพงั 
2) ตรวจสอบระยะและระดบัในการขดุดินตอ้งตรงกบัรูปแบบท่ีระบุไว ้
3) ตรวจสอบระดบักน้หลุมของงานขดุดินตอ้งตรงกบัรูปแบบท่ีไดร้ะบุไว ้
4) ตรวจสอบการบดอดั เพื่อรองรับงานพื้นคอนกรีต 
5) ตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชขุ้ดและบดอดั  เพื่อไม่ให้เป็นอนัตรายต่อโครงสร้างหรืออาคารท่ีอยู่

ใกลเ้คียง 
6) ตรวจสอบวสัดุท่ีใชถ้ม 
7) ตรวจสอบระดบัท่ีบดอดั เพื่อตรวจการทรุดตวั 
8) ตรวจระยะระดบัสุดทา้ยใหต้รงตามรูปแบบ 
9) ตรวจสอบดินถมใหม่ 
10) ในกรณีท่ีขดุดินลึก ตอ้งใชเ้สาเขม็เท่าไหร่ ตรวจใหเ้ป็นไปตามรายละเอียดการค านวณ 
11) ตรวจสอบความลาดของผนงัหลุมเพียงพอหรือไม่ ในกรณีท่ีมีเสาเขม็อยูท่ี่ขดุ 
12) ตรวจสอบการเตรียมการก าจดัน ้าก่อนการเทคอนกรีต 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 2.4 แสดงงานขดุดินและงานขนยา้ยดิน 
 

รูปท่ี 2.5 แสดงงานขดุดิน 
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รูปท่ี 2.6 แสดงงานปรับระดบัดิน 
 

รูปท่ี 2.7 ในบริเวณท่ีดินยงัมีหญา้ข้ึนอยู่ตอ้ง
ขดุเปิดหนา้หลงัจากนั้นจึงบดอดั 
 

รูปท่ี 2.8 ภาพถ่ายแสดงการใช้เคร่ืองบดอดั
หนา้ดิน 
 

รูปท่ี 2.9 การบดอดัดินดว้ยคน ซ่ึงใชเ้คร่ืองบด
อดัขนาดเล็ก บดอดับริเวณภายในตวัอาคาร 
 

รูปท่ี 2.10 การบดอดัดินดว้ยเคร่ืองจกัรขนาด
เล็ก 
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2.4. การเตรียมหน่วยงานก่อสร้าง  
 การเตรียมงานก่อสร้างเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นท่ีจะท าใหก้ารก่อสร้างของโครงการด าเนินไปไดร้วดเร็ว 
และสามารถท่ีจะมองเป็นปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในภายหลงัจากการด าเนินงานก่อสร้าง ดงันั้นในการ
เตรียมหน่วยงานก่อสร้างจะเป็นจะตอ้งให้ผูมี้ประสบการณ์มีความรู้และมีทกัษะในการจดักาโครงการ 
เพื่อใหง้านด าเนินไปดว้ยความรวดเร็วควรมีการจดัเตรียมหน่วยงานก่อสร้างดงัต่อไปน้ี 

1) การท าผงับริเวณ (Lay out) สถานท่ีก่อสร้าง  ต าแหน่งท่ีท าการชัว่คราว ท่ีจอกรถ  สโตร์  ป้อม
ยาม  บา้นพกัคนงาน  ห้องน ้ า – ห้องส้วม  ถนนชัว่คราว  ท่ีประกอบโครงเหล็ก  ท่ีกองวสัดุ  ลิฟตข์น
ของ  ท่ีทิ้งขยะ  รางระบายน ้าและร้ัวชัว่คราว 

2) เส้นทางท่ีจะใชใ้นการล าเลียง วสัดุอุปกรณ์ และเคร่ืองจกัรในการก่อสร้าง 
3) แผนการด าเนินการก่อสร้าง และแผนการส่งมอบงาน 
4) ส ารวจส่ิงสาธารณูปโภคท่ีมีอยูเ่ดิมและจะตอ้งจดัเตรียมใหม่เพื่อไม่ให้กีดขวางการท างานท า

ใหเ้กิดความสะดวกและวางแผนการท างานอยา่งมีระบบ 
5) จดัเตรียมท ารายละเอียดการตดัเหล็ก รายการค านวณคอนกรีต และงานไมแ้บบ 
6) จดัท าแผนภูมิของบุคลากรของหน่วยงาน 
7) จดัเตรียมการขออนุญาต การขอน าประปาและไฟฟ้าชัว่คราว 
8) จดัท ารูปแบบท่ีจะท าการก่อสร้างในส่วนท่ีตอ้งการรายละเอียดเพิ่มเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.11 แสดงการลอ้มร้ัวรอบบริเวณ ท่ีจะท า
การก่อสร้างเพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึน 

 

รูปท่ี 2.12 แสดงอาคารส านกังานชัว่คราวใน
หน่วยงานก่อสร้าง 
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2.5. การวางผงั   
  การก าหนดต าแหน่งของบา้นท่ีจะสร้าง บา้นจะอยู ่ซ้าย ขวา หนา้ หลงั ของท่ีดินท่ีเราจะสร้าง 
ข้ึนอยู่กับความต้องการของเจ้าของบ้าน และ ความเหมาะสมของสถานท่ีเป็นส าคญั  การวางผงั
ส าหรับบา้น นิยมท ากนั  2 แบบ  คือ การวางผงัโดยใชก้ลอ้งทีโอไลท ์ กบัการวางผงัโดยใชก้ฎ 3 : 4 : 5 
ผลท่ีไดจ้ากการวางผงั  คือ หมุดท่ีตอกไวท่ี้ท่ีดินท่ีจะปลูกสร้าง ส่วนจะมีคอกไมห้รือไม่ ไม่จ  าเป็น แต่
ตอ้งมีการขึงเชือกเพื่อให้เจา้ของบา้นไดท้ราบต าแหน่งบา้น และ แนวของบา้นในแต่ละดา้นโดยการ
ตรวจสอบงานวางผงัดงัต่อไปน้ี 

1) ตรวจสอบหมุดหลกัเขตท่ีดิน กบั โฉนดท่ีดิน  วา่มีครบถว้นหรือไม่   
2) ตรวจสอบผงัก่อสร้าง ต าแหน่ง ทิศทาง แนวฉากเทียบกบั แนวท่ีจะใชอ้า้งอิง (จะให้ตั้งฉาก

กบัแนวถนน) ซ่ึงเป็นแนวท่ีดินดา้นหนา้ หรือ ตั้งฉากกบัแนวท่ีดินดา้นขา้ง 
3) ตรวจสอบส่วนท่ียืน่ของอาคารประกอบอาคารตามแบบ กบัแนวเขตท่ีดิน 
4) ตรวจสอบศูนยเ์สา ระยะระหวา่งเสา ระยะรวมทั้งหมด 
5) ตรวจสอบระดบั   00.0  ในแบบเทียบกบัสถานท่ีจริง 
6) ตรวจสอบหมุดอา้งอิง ตามแนวแกน  X และแกน Y 
7) ตรวจสอบความมัน่คงของหมุดระดบั 
8) ตรวจสอบวา่ หมุดของเสาเขม็แต่ละจุด ตอกไวแ้น่นหนา หรือไม่ 

 
 
 

รูปท่ี 2.13 แสดงเส้นทางท่ีใชล้ าเลียงวสัดุ
อุปกรณ์และ สถานท่ีกองเก็บวสัดุอุปกรณ์ใน
หน่วยงานก่อสร้าง 
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รูปท่ี 2.17 แสดงหมุดเขตท่ีดินท่ีจะท าการ
ก่อสร้าง จะตอ้งใหเ้ห็นไดช้ดัเจนโดยการใชสี้
พน่ไว ้บนหมุดเขตท่ีดิน 

 

รูปท่ี 2.14 การส ารวจท่ีดินท่ีจะท าการก่อสร้าง 
 

รูปท่ี 2.15 การลากเทปเพื่อวดัระยะทางส ารวจ
รูปร่างของท่ีดิน 
 

รูปท่ี 2.16 การใชก้ลอ้งวดัมุมท าผงัเพื่อท่ีจะ
ก าหนดหมุดหรือท าแนว 
 

รูปท่ี 2.18 การวางผงัแนวเขตอาคาร ผงัตอ้งมี
ความแขง็แรง 
 

รูปท่ี 2.19 หลงัจากการวางผงัเสร็จเรียบร้อย
แลว้ จึงสามารถด าเนินขั้นตอนต่อไปได ้
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ใบตรวจสอบก่อนการวางผงั 
   
  
 มี                    ไม่มี 

ตรวจสอบเอกสารใหค้รบ ใบสัง่สร้างอาคาร   
 แบบแปลนสังเขป   
 ผงัโครงการ   
ก่อนการวางผงั 
  ถูก  ผดิ 
ตรวจสอบ  ใบสั่งสร้างใหต้รงกบัผงัโครงการ   
ตรวจสอบ  ขนาดท่ีดินทุกดา้นใหต้รงกบัผงัโครงการ   
ตรวจสอบ  ขนาดของอาคารสามารถจดัสร้างลงในท่ีดินได ้   
ตรวจสอบ  แนวหลงัคาไมใ้ห้ยืน่เลยจากเขตท่ีดิน   
 
 หากมีขอ้ผดิพลาดอยา่งใดอยา่งหน่ึง ใหร้ายงานกลบัส านกังานทนัทีและหยดุการวางผงั
จนกวา่จะมีค าสั่งเปล่ียนแปลง 
 ในกรณีท่ีทุกอยา่งถูกตอ้งให้แจง้ต่อ Project เพื่อขออนุมติัด าเนินการ 
 
              ผา่น               ไม่ผา่น 
 ผูต้รวจสอบ   
 
 (……………………………………….) 
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2.6. น่ังร้านและค า้ยนั 
 น่ังร้าน ( SCAFFOLDS ) คือพื้นปฏิบติังานท่ียกสูงจากท่ีรองรับเป็นการชัว่คราว เพื่อข้ึนไป

ท างานหรือกองวสัดุ มีหลายลกัษณะ เช่น นัง่ร้านเสาเรียงเด่ียว ( SINGLE POLE SCAFFOLD ) มีขา
ตั้งรับอยู่ด้านหน่ึงอีกด้านหน่ึงมีผนังรองรับ นั่งร้านเสาเรียงสอง ( INDEPENDENT POLE 
SCAFFOLDS ) มีสองขาตั้งรับพื้นท างานเป็นอิสระ นัง่ร้านแขวน ( SUSPENDED SCAFFOLD ) 
ห้อยแขวนกบัลวดสลิงจากดา้นบน นัง่ร้านห้องแขวน ( SWINGING SCAFFOLD ) ห้อยแขวนจาก
ดา้นบนมีเคร่ืองมือบงัคบัให้เล่ือนได ้นัง่ร้านคานยื่น ( OUTRINGGER SCAFFOLD ) จะมีคานยื่นมา
รับพื้น นัง่ร้านมา้นัง่ ( HORSE SCAFFOLD ) เป็นลกัษณะมา้นัง่สูงประมาณ 1.20 เมตร มารองรับพื้น
ท างาน นัง่ร้านช่างปูน ( PLASTER’S INSIDE SCAFFOLD ) มีบนัไดขาถ่างมาตั้งรับพื้นท างาน เป็น
ตน้ 

 ค า้ยัน หมายถึงวสัดุท่ีใชต้ั้งค  ้าเป็นจุดๆ ชัว่คราวระหวา่งท าโครงสร้างอาคาร เช่น ค ้ายนัแบบ
หล่อพื้น และคานคอนกรีต เป็นต้น วสัดุท่ีใช้อาจจะเป็นไม้หรือเหล็กข้ึนอยู่กับความสูง น ้ าหนัก
บรรทุก และความรวดเร็วในการท างาน ควบคุมให้มีการใชว้สัดุท่ีมีขนาดและจ านวนถูกตอ้งตามท่ีได้
เสนอขออนุมติัไวแ้ละติดตั้งอยา่งถูกวธีิ เพื่อใหค้  ้ายนัมีความแขง็แรงเพียงพอในการรับน ้ าหนกั จดัให้มี
การเดินทางผา่นโดยไม่ตอ้งกม้หรือลอด ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดอนัตรายและไม่ไดรั้บความสะดวก 

รายการตรวจสอบ งานน่ังร้านมีดังนี้ 
1) ชนิดของนัง่ร้านท่ีใชใ้หเ้หมาะสมของงานแต่ละประเภท 
2) ตรวจสอบชนิดนัง่ร้านใหเ้หมาะกบัความสูงของอาคาร 
3) ตรวจสอบการขยายชั้นทางดา้นสูง 
4) ตรวจสอบการขยายต่อทางดา้นขา้ง 
5) ตรวจสอบการต่อเสานัง่ร้านใหป้ลอดภยั 
6) ตรวจสอบวา่นัง่ร้านจะร้องมีทางเดินระหวา่งชั้นหรือไม่ และชนิดของบนัไดจะมีการป้องกนั

การล่ืนตก 
7) ตรวจสอบฐานท่ีรองรับนัง่ร้าน 
8) ตรวจสอบบริเวณพื้นท่ีใตน้ัง่ร้านวา่มีคนเดินผา่นไดห้รือไม่ 
9) ตรวจสอบการยดื 
10) ตรวจสอบน ้าหนกัท่ีตั้งอยูบ่นนัง่ร้าน 
11) ตรวจสอบชนิดของนัง่ร้านท่ีออกแบบใชง้านเฉพาะเป็นพิเศษ กรณีท่ีไม่ใช่นัง่ร้านธรรมดา 
12) ตรวจสอบไฟฟ้าร่ัวไดก้บัชนิดของนัง่ร้าน 
13) ตรวจสอบนัง่ร้านลอย 
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14) ตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชเ้ล่ือนข้ึนหรือลง และเล่ือนไปทางแนวนอน 
15) ตรวจสอบชนิดของ Platform ท่ีใช ้เช่นไม ้อลูมิเนียม เป็นตน้ 
16) ตรวจสอบจ านวนคนท่ีไปท างานพร้อมอุปกรณ์ท่ีติดไปดว้ย 
17) ตรวจสอบเขม็ขดันิรภยั 
18) ตรวจสอบวสัดุห้ิว 
19) ตรวจสอบราวกนัตก และวสัดุท่ีใชปิ้ดราวกนัตกกบัพื้นของ Platform  
20) ตรวจสอบ Base plate  
21) ตรวจสอบขอ้ต่อยดึระหวา่งท่อน 
22) ตรวจสอบขอ้ต่อสลกัเกลียว,ขอ้หมุนส าหรับปรับมุมฉากและปรับมุมเอียง 
23) ตรวจสอบลูกลอ้ (ล็อกไดห้รือไม่ ) 
24) ตรวจสอบความปลอดภยัในการยดึนัง่ร้านสูงๆเพื่อมิใหล้ม้ 
25) ตรวจสอบวธีิการป้องกนัอนัตรายอนัเกิดจากตกจากท่ีสูงลงสู่เบ้ืองล่าง 
26) ตรวจสอบวิธีการป้องกนัอนัตรายให้กบัคนงานในการท างานในระดับสูง เช่น ใช้เข็มขดั

นิรภยั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 2.20 แสดงการประกอบนัง่ร้านเพื่อติดตั้ง
เสาเหล็ก 
 

รูปท่ี 2.21 แสดงการประกอบนัง่ร้านเพื่อท่ีจะ
เทคอนกรีตชั้นบน 
 

รูปท่ี 2.22 รูปแสดงการตั้งค  ้ายนัรองแบบทอ้ง
พื้น 
 

รูปท่ี 2.23 การตั้งนัง่ร้านหรือค ้ายนัจะตอ้งมี 
plate รองรับเพื่อใหเ้กิดความมัน่คง 
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รูปท่ี 2.25 นัง่ร้านแบบแขวนจะมีสลิงไวส้ าหรับ
แขวนทั้งสองดา้น 
 

รูปท่ี 2.24 การตั้งนัง่ร้านชั้นล่าง 
 

รูปท่ี 2.26 นัง่ร้านแบบแขวน ซ่ึงใชก้บัอาคาร
สูงท่ีตั้งนัง่ร้านไม่สะดวก 
 

รูปท่ี 2.27 แสดงนัง่ร้านแบบไมไ้ผ ่
 

รูปท่ี 2.28 การตั้งนั่งร้านตอ้งมีความมัน่คง
และแขง็แรง ไม่อยา่งนั้นจะท าใหน้ัง่ร้านพงั 
 

รูปท่ี 2.29 จากการตั้งนัง่ร้านไม่ดีจะท าให้พื้น
ถล่มลงมาและเกิดความเสียหาย 
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หน่วยที ่3 
งานฐานราก 

 
3.1. ฐานราก (Foundation)      คือส่วนประกอบท่ีรับน ้าหนกัของอาคาร ซ่ึงรวมน ้าหนกัของอาคาร
แลว้ถ่ายลงมายงัเสา ผา่นฐานรากและลงสู่ดิน  ฐานรากสามารถแบ่งประเภทตามวธีิถ่ายน ้าหนกัไดคื้อ 

3.1.1.  ฐานรากตืน้หรือฐานรากแผ่  ( Shallow  foundation )  ซ่ึงหมายถึงฐานรากท่ีไม่ใช้
เสาเขม็ ฐานรากจะใชต้วัมนัเอง ถ่ายน ้าหนกัอาคารลงไปยงัดิน หรือหินท่ีรองรับ ดงันั้นฐานรากจึงตอ้ง
มีขนาดใหญ่พอท่ีจะกระจายน ้าหนกัใหแ้ผล่งดิน หรือหิน หรือมิเช่นนั้น ดิน หรือหินท่ีรองรับฐานราก
ตอ้งแขง็แรง เพราะมิเช่นนั้นแลว้ เม่ือน ้าหนกัอาคารมาก ๆ หรือดิน หิน ท่ีรองรับฐานรากมีก าลงั
ตา้นทานนอ้ย ขนาดฐานรากจะใหญ่โตเกินความจ าเป็น ควรใชฐ้านรากอีกชนิดหน่ึงคือ 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.1 แสดงการวางเหล็กฐานราก
แผ ่

รูปท่ี 3.2 แสดงฐานรากแผ ่

http://www.google.co.th/imgres?q=Isolated+footing&um=1&hl=th&sa=G&tbs=isch:1&tbnid=MkpARrZlNEnxIM:&imgrefurl=http://www.engineeringcivil.com/project-report-six-months-summer-training-2.html&imgurl=http://www.engineeringcivil.com/wp-content/uploads/2008/02/isolated-footing.jpg&zoom=1&w=400&h=300&iact=hc&vpx=122&vpy=32&dur=7060&hovh=194&hovw=259&tx=140&ty=179&ei=f8zHTOY4wqVwt7HBsQU&oei=KczHTNOWA8idcc3J_bEF&esq=26&page=1&tbnh=125&tbnw=167&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0&biw=1152&bih=6
http://www.google.co.th/imgres?q=Isolated+footing&um=1&hl=th&sa=G&tbs=isch:1&tbnid=MkpARrZlNEnxIM:&imgrefurl=http://www.engineeringcivil.com/project-report-six-months-summer-training-2.html&imgurl=http://www.engineeringcivil.com/wp-content/uploads/2008/02/isolated-footing.jpg&zoom=1&w=400&h=300&iact=hc&vpx=122&vpy=32&dur=7060&hovh=194&hovw=259&tx=140&ty=179&ei=f8zHTOY4wqVwt7HBsQU&oei=KczHTNOWA8idcc3J_bEF&esq=26&page=1&tbnh=125&tbnw=167&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0&biw=1152&bih=6
http://www.google.co.th/imgres?q=Isolated+footing&um=1&hl=th&sa=G&tbs=isch:1&tbnid=MkpARrZlNEnxIM:&imgrefurl=http://www.engineeringcivil.com/project-report-six-months-summer-training-2.html&imgurl=http://www.engineeringcivil.com/wp-content/uploads/2008/02/isolated-footing.jpg&zoom=1&w=400&h=300&iact=hc&vpx=122&vpy=32&dur=7060&hovh=194&hovw=259&tx=140&ty=179&ei=f8zHTOY4wqVwt7HBsQU&oei=KczHTNOWA8idcc3J_bEF&esq=26&page=1&tbnh=125&tbnw=167&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0&biw=1152&bih=6
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3.1.2. ฐานรากวางบนเสาเข็ม  ( Piled foundation )  น ้าหนกัอาคารท่ีถ่ายลงฐานรากจะถ่าย
ต่อไปยงัเสาเขม็ เสาเขม็อาจตา้นทานน ้าหนกัโดยอาศยัความฝืด หรือแรงเสียดทาน (Friction) ระหวา่ง
ผวิเสาเขม็กบัดินท่ีอยูร่ายรอบ หรือหากเสาเขม็ยาวมากพอ เช่นถูกตอกลงไปวางบนชั้นดินท่ีแขง็มาก 
หรือชั้นหิน (Hard strata) กจ็ะตา้นทานน ้าหนกัโดยอาศยัทั้งความฝืด และแรงแบกทาน(Bearing) ท่ี
ปลายเสาเขม็นั้นกบัชั้นดินแข็ง หรือชั้นหิน   นอกจากจะแบ่งประเภทฐานรากตามวธีิถ่ายน ้าหนกัแลว้
ยงัสามารถแยกชนิดของฐานรากตามรูปร่าง และตามลกัษณะของน ้าหนกับรรทุก ไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ฐานเด่ียว (Isolated footing) เป็นฐานรากเพื่อใชรั้บน ้าหนกับรรทุกของเสา หรือตอม่อตน้เดียว  
แลว้ถ่ายน ้าหนกัลงสู่พื้นดินหรือเสาเขม็ อาจเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส ส่ีเหล่ียมผนืผา้ หรือรูปอ่ืนก็ได ้โดย
ความหนาของของตวัฐานรากตอ้งสามารถตา้นโมเมนตด์ดัและแรงเฉือนไดเ้พียงพอ  ในบางคร้ัง
วศิวกรอาจก าหนดความหนาท่ีค่อยๆ เพิ่มข้ึนหรือเอียงข้ึนเพื่อตา้นโมเมนตด์ดัและแรงเฉือน  ลกัษณะ
ของฐานรากเด่ียวท่ีดี ควรก าหนดใหต้ าแหน่งของตอม่ออยูท่ี่กลางคานหรือจุดศูนยถ่์วงของฐานราก    
 
 
 
 
 
 
 

2) ฐานใตก้ าแพง หรือฐานแบบต่อเน่ือง   (Strip footing) ใชรั้บน ้าหนกัก าแพง ผนงัก่ออิฐ  หรือ
ผนงัคอนกรีต ฐานรากชนิดน้ีมีใชม้าตั้งแต่โบราณแลว้ เช่น ฐานรากโบสถ ์ ดงันั้นอาคารท่ีใชฐ้านราก
ชนิดน้ีจึงไม่มีเสาและตอ้งมีความยาวตามแนวผนงัไปตลอดอาคาร และเม่ือการก่อสร้างพฒันาข้ึนฐาน

รูปท่ี 3.5 ฐานรากเด่ียววางบนดิน รูปท่ี 3.6 ฐานรากเด่ียววางบนเสาเขม็ 

รูปท่ี 3.3 แสดงหวัเสาเขม็ รูปท่ี 3.4 แสดงฐานรากวางบนเสาเขม็ 
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รากชนิดน้ีจึงไดเ้ปล่ียนจากการใชก้ารก่ออิฐเป็นฐานกวา้งแลว้ค่อยลดขนาดลงมาเป็นก าแพง มาเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก และใชผ้นงัอิฐรับแรงก่อข้ึนมาหรือผนงัคอนกรีต ขอ้จ ากดัส าหรับฐานรากชนิดน้ี
คือ ไม่สามารถสร้างอาคารไดสู้งนกัจึงควรก่อสร้างไม่เกิน 3 ชั้น    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.10 แสดงรายละเอียดฐานรากใตก้ าแพง 

รูปท่ี 3.9 แสดงการเทคอนกรีตฐานรากใตก้ าแพง 

รูปท่ี 3.7 แสดงฐานรากใตก้ าแพง 

รูปท่ี 3.8 แสดงอิฐรับแรงบนฐานรากใตก้ าแพง 
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3) ฐานร่วม (Common footing) เป็นฐานรากเพื่อใชรั้บน ้าหนกับรรทุกของเสา หรือตอม่อสอง
ตน้ข้ึนไป ฐานร่วมพบในกรณีท่ีเสาเหล่านั้นอยูใ่กลก้นัมาก จนฐานรากเกยกนั หรือมิเช่นนั้นอาจเป็น
เพราะฐานรากใด ๆ ท่ีไม่เสถียร เกิดการเยื้องศูนย ์ จึงจ าเป็นตอ้งยดึไวก้บัฐานรากอ่ืนท่ีอยูใ่กลเ้คียงกนั 
โดยเสาตอม่อตน้ท่ีมีน ้าหนกัมากตอ้งอยูบ่นฐานรากท่ีมีขนาดพื้นท่ีใหญ่กวา่เสาตอม่อท่ีมีน ้าหนกันอ้ย
กวา่ จึงอาจท าให้ฐานรากเป็นรูปส่ีเหล่ียมคางหมูก็ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4)  ฐานตีนเป็ด หรือฐานรากชิดเขต (Strap footing) เป็นฐานรากร่วมชนิดหน่ึง รับน ้าหนกั
บรรทุกของเสา ตอม่อ หรือก าแพงท่ีอยูริ่มขอบฐานท าให้น ้าหนกัท่ีถ่ายลงสู่ฐานเยื้องกบัศูนยถ่์วงของ
ฐาน เช่น ฐานรากท่ีอยูใ่กลแ้นวเขตท่ีดิน ฐานรากชนิดน้ีไม่เสถียร คือมีแนวโนม้ท่ีจะพลิกลม้ 
(Overturn)ไดง่้าย จึงจ าตอ้งยึดไวก้บัฐานรากอ่ืนท่ีอยูใ่กลเ้คียงกนัโดยมีคานยดึ (Strap beam) คานยดึน้ี
อาจยกระดบัข้ึนเหนือระดบัฐานราก ซ่อน หรือซอ้นเกย (Common) เป็นส่วนหน่ึงของฐานรากได ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.12 แสดงฐานรากตีนเป็ด 

รูปท่ี 3.11 แสดงฐานรากร่วม 
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5) ฐานแพ  ( Raft or mat foundation หากวางบนเสาเขม็อาจเรียกวา่ฐานปูพรม ) เป็นฐานร่วม
ขนาดใหญ่ใชรั้บน ้าหนกับรรทุกของเสาหลาย ๆ ตน้ โดยจะแผบ่นพื้นท่ีกวา้ง ๆ บางคร้ังจะใชรั้บ
น ้าหนกับรรทุกของเสาทุกตน้ของอาคารก็ได ้ โดยมากแลว้เราจะใชฐ้านแพกบัอาคารสูงซ่ึงตอ้งใช้
เสาเขม็รับน ้าหนกัจ านวนมากแต่มีพื้นท่ีคบัแคบ ฐานรากอาจมีขนาดท่ีกวา้งและยาวเท่ากบัตวัอาคาร
พอดีและสามารถใชท้  าเป็นชั้นจอดรถใตดิ้นได ้ ขอ้ดีของฐานรากชนิดน้ีเม่ือเทียบกบัฐานรากเด่ียวคือ 
กระจายน ้าหนกัสู่ดิน หรือหินเบ้ืองล่างไดดี้กวา่ และปัญหาการทรุดตวัต่างระดบัแทบหมดไป เพราะ
ฐานรากชนิดน้ีมีความต่อเน่ืองกนัตลอดโยงยดึกนัเป็นแพ แต่การก่อสร้างจะยุง่ยาก และส้ินเปลือง  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ในการท าฐานราก ตอ้งเอาใจใส่เป็นพิเศษ ตั้งแต่การเลือกใชฐ้านรากตามสภาพของดิน ควรใช้

วสัดุก่อสร้างตามแบบ วศิวกรรม โดยเคร่งครัด ไม่ตดัลดขนาด ปูนท่ีใชท้  าฐานรากตอ้งใชปู้น
โครงสร้าง (Portland Cement) ซ่ึงจะมีราคาแพงกวา่ปูนฉาบ เพราะหากฐานราก ทรุดตวัแลว้ ยอ่ม
ก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งมากมายแก่บา้น หรืออาคารทั้งยากต่อการแกไ้ขดว้ย อตัราส่วนของ ปูน : 
ทราย : หิน ท่ีใชใ้นงานฐานราก จะตอ้งเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นรายการประกอบแบบเท่านั้น  

ขั้นตอนการท าฐานรากในขั้นแรกนั้น ควรมีการเทคอนกรีตหยาบทบัหนา้ดิน ก่อนเทควรมี
การท าความสะอาดเสาเขม็และใชไ้ฟเบอร์ตกแต่งเข็มให้ไดร้ะดบัเสียก่อน แลว้เทคอนกรีตหยาบเพื่อ
เป็นแบบทอ้งฐานรากและป้องกนัส่ิงสกปรกเจือปนในคอนกรีตฐานราก และให้เสาเข็มโผล่พน้
คอนกรีตหยาบประมาณ 5 ซม. เพื่อให้มัน่ใจว่า ฐานราก ได้ถ่ายแรงลงสู่ เสาเข็ม การเทคอนกรีต
หยาบนั้นก็เพื่อเป็นทอ้งแบบวางตะแกรงเหล็กฐานราก หลงัจากนั้นใช ้ลูกปูน หนุนตะแกรงเหล็ก ทั้ง

รูปท่ี 3.13 แสดงต าแหน่งเสาเขม็ในฐานรากแพท่ีใชก้บัผนงั Shear Wall เช่น ผนงัลิฟต ์
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ดา้นล่าง และดา้นขา้ง (ประมาณ 5 ซม.) เพื่อใหปู้นสามารถหุม้เหล็กไดท้ั้งหมด ก่อนการเทควร ท าให้
พื้นท่ี ท่ีจะเท มีความชุ่มช้ืน ป้องกนัดินดูดน ้ าจากคอนกรีต ซ่ึงจะท าให้คอนกรีตลดความแข็งแรงลง 
อีกทั้งตอ้งท า ความสะอาดตรวจขนาดของเหล็กเสริมให้ถูกตอ้ง ตรวจขนาดของแบบหล่อ ความ
แขง็แรงและความสะอาดใหแ้น่ใจก่อนการเทวา่ไม่มีคราบโคลน หรือคราบปูนทราย ท่ีหลุดง่ายติดอยู ่
ในระหวา่งการเท ตอ้งมีการกระทุง้คอนกรีตดว้ยมือ หรือใชเ้คร่ืองสั่น (Vibrator) ป้องกนัไม่ให้ เกิด
โพรงหรือ ช่องวา่งในเน้ือคอนกรีต ควรมีการควบคุมและตรวจสอบงานดงัต่อไปน้ี 

1) ตรวจสอบขนาดและต าแหน่งของฐานรากใหต้รงกบัแบบ 
2) ตรวจสอบระยะศูนยก์ลางของฐานรากและเสาตอม่อของอาคาร 
3) ท า shop Drawing ของฐานรากและตอม่อทุกตน้ท่ีมีขนาดแตกต่างกนั 
4) ตรวจสอบขนาดความกวา้ง  ความยาว และความลึกของหลุมฐานราก  ตามแบบ โดยใหก้น้

หลุมมีพื้นท่ีเพียงพอต่อการปฏิบติังาน ปกติจะใหห่้างจากขอบฐานราก โดยรอบไม่นอ้ยกวา่ 0.25 เมตร 
การขดุดินใหร้ะวงัดินพงั และดนัเสาเขม็หกัหรือขยบัตวั ถา้ดินพงัใหท้  าการป้องกนัดว้ยการตอก
เสาเขม็ไม ้หรือเสาเขม็แผน่เหล็ก  

5) ตรวจสอบระดบัหวัเสาเขม็ใหถู้กตอ้งตามแบบ ถา้หวัเสาเขม็แตกหรือบ่ินใหท้ าการแกไ้ขก่อน 
6) ตรวจสอบน ้า และดินเลนในกน้หลุมฐานรากก่อนถา้มีน ้ าและดินเลนใหเ้อาออกและท าความ

สะอาดหลุมก่อนการเททรายและคอนกรีตหยาบตามแบบ 
7) ตรวจสอบเหล็กเสริมฐานรากใหต้รงตามแบบ 
8) การติดตั้งเหล็กเสริมจะตอ้งตรงตามแบบและใชลู้กปูนรองระยะหุม้คอนกรีตเสริมเหล็กตาม

ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยมาตรฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
9) การติดตงั Anchor Boilt ในตอม่อจะตอ้งไม่ใหช้นกบัเหล็กเสริมตอม่อ  
10) การติดตงั Water Stop ในผนงั pit จะตอ้งตรงตามต าแหน่งก่ึงกลางความหนาของผนงั ยดึโยง

ดว้ยลวดผกูเหล็กห่างกนัไม่เกิน 0.50 แน่นมัน่คง  
11) การติดตั้งไมแ้บบ จะตอ้งไดข้นาดตามแบบ หนาแน่นมัง่คงแขง็แรง ไม่เคล่ือนขณะเท

คอนกรีต 
12) การเทคอนกรีตใหเ้ทเป็นชั้น ๆ และเขยา่โดยใชเ้คร่ืองจ้ีคอนกรีตให้แน่นทุกระยะ 
13) การถอดแบบหล่อคอนกรีต ตอ้งกระท าดว้ยความระมดัระวงัไม่ใหค้อนกรีตบ่ินหรือแตก หาก

คอนกรีตมีรูพรุนยาวไม่เกิน 2 น้ิว ใหซ่้อมโดยด่วน ถา้มากกวา่น้ีจะตอ้งแจง้ใหว้ศิวกรทราบทนัที 
14) การบ่มคอนกรีต ใหก้ระท าภายหลงัจากการเทคอนกรีต 24 ชัว่โมง ติดต่อกนัเป็นเวลาไม่นอ้ย

กวา่ 7 วนั หรือตามท่ีระบุในแบบ 
15) หลงัจากถอดแบบฐานรากแลว้ตอ้งรีบกลบหลุม อยา่ใหน้ ้าขงั 
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รูปท่ี 3.14 แสดงการขดุหลุมฐานรากจะตอ้งขุด
หลุม ใหมี้ขนาดใหญ่กวา่ฐานราก เพื่อความ
สะดวกในการใส่เหล็กเสริมฐานราก 
 

รูปท่ี 3.15 แสดงการตดัหวัเสาเขม็และการท า
แบบหล่อเพื่อเทคอนกรีตหยาบกน้หลุมฐานราก  
 

รูปท่ี 3.16 แสดงการเทคอนกรีตหยาบรองกน้
หลุมฐานราก จะตอ้งเทคอนกรีต ใหต้ ่ากวา่หวั
เสาเขม็เล็กนอ้ย 
 

รูปท่ี 3.17 แสดงการประกอบเหล็กเสริมเสากบั
เหล็กเสริมฐานราก ในขั้นตอนน้ีจะตอ้ง
ตรวจสอบ ใหไ้ดแ้นวศูนยก์ลาง 
 

รูปท่ี 3.18 แสดงการเทคอนกรีต ก่อนการเท
คอนกรีตตอ้งมัน่ใจวา่เสาเขม็ยงัอยูใ่นแนว
ศูนยก์ลาง 
 

รูปท่ี 3.19 แสดงการแกระแบบหล่อคอนกรีต
ฐานรากและตรวจสอบคอนกรีตวา่มีโพรง
อากาศหรือไม่ถา้มีโพรงอากาศตอ้งรีบแกไ้ข 
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รูปท่ี 3.21 แสดงการบ่มคอนกรีตฐานรากโดย
น ้าขงั 
 

รูปท่ี 3.22 แสดงฐานรากท่ีเสร็จสมบูรณ์แลว้ 
เตรียมถมดินกลบ 
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3.2. งานเสาเข็ม 
 

 
เสาเข็มเป็นส่วนประกอบของฐานรากในการถ่ายน ้ าหนักของฐานรากลสู่ดิน เน่ืองจาก

ตอ้งการลดขนาดของฐานราก กรณีฐานรากรับน ้าหนกัจากเสามากและพื้นท่ีก่อสร้างจ ากดัหรือในกรณี
ท่ีดินมีคุณสมบติัการรับน ้าหนกัไดน้อ้ยเช่น ดินเหนียว เป็นตน้ เสาเข็มท่ีนิยมใชมี้อยู ่2 ประเภทใหญ่ๆ 
คือ เสาเข็มตอก และเสาเข็มเจาะ การท่ีจะเลือกใช้ประเภทของเสาเข็มข้ึนอยู่กบั ส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี
ก่อสร้าง เช่น เส้นทางคมนาคม ส่ิงก่อสร้างใกลเ้คียง สภาพชุมชน และขนาดพื้นท่ีของงานก่อสร้างเอง 
3.2.1 การควบคุมและตรวจสอบงานเสาเขม็ตอก 

เสาเขม็ตอกในปัจจุบนัน้ีท าดว้ยคอนกรีตอดัแรงซ่ึงมีใหเ้ลือกอยู ่4 ชนิดคือ เสาเข็มส่ีเหล่ียมตนั
ใชก้บัดินแข็ง เสาเข็มหนา้ตดัตวัไอซ่ึงใชก้บัดินเหนียวหรือดินอ่อน เพราะมีพื้นท่ีผิวรับแรงเสียดทาน
ได้มาก เสาเข็มแรงเหวี่ยงซ่ึงมีรูปหน้าตดักลมและมีรูอยู่ตรงกลางสามารถรับน ้ าหนักได้มากกว่า
เสาเข็มสองชนิดข้างต้นเพราะมีความแข็งแรงสูงจึงสามารถตอกลงได้ลึกมากกว่าอีกทั้งต้องใช้
เคร่ืองมือตอกเฉพาะทางอีกดว้ยเสาเข็มหกเหล่ียมเส้นผา่นศูนยก์ลาง 15 ซม. เป็นเสาเข็มท่ีผลิตข้ึนมา
ทดแทนเสาเขม็ไม ้ซ่ึงจะใชใ้นฐานรากดินอ่อนท่ีตอ้งตอกเป็นกลุ่ม 
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รูปท่ี 3.23 แสดงเสาเขม็ส่ีเหล่ียมตนั (Square) 
Piles) 

รูปท่ี 3.24 แสดงเสาเขม็หนา้ตดัตวัไอ 

รูปท่ี 3.25 แสดงเสาเขม็หกเหล่ียม  
(ดา้นหนา้ตดัรองรับฐานราก) 

รูปท่ี 3.26 แสดงเสาเขม็หกเหล่ียม  
(ดา้นหนา้เขม็ตดัวางอยูบ่นดิน) 

รูปท่ี 3.27 แสดงเสาเขม็แรงเหวีย่ง (Spun Piles)  

รูปท่ี 3.28 แสดงหนา้ตดัเสาเขม็ส่ีเหล่ียมและตวัไอ แสดง
ถึงเสาเขม็รูปตวัไอมีเส้นรอบรูปหนา้ตดัมาก จึงท าใหมี้
พื้นท่ีรับแรงเสียดทานมากกวา่ 

รูปท่ี 3.28 แสดงหวัชู ส าหรับใชติ้ดปลายเสาเขม็ท่ีตอกดิน
แขง็ 

รูปท่ี 3.29 ปลอกเหล็กยึดหัวเสาและปลายเสาส าหรับการ
เช่ือมต่อเสาในกรณีท่ีต้องใช้เสาเข็มสั้ นต่อกัน เพื่อให้ได้
ความลึกท่ีตอ้งการแต่ไม่ควรเกิน 2 ท่อนต่อ  
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การควบคุมงานและตรวจสอบงานเสาเขม็ใหถู้กตอ้งนั้นตอ้งประกอบดว้ยคุณภาพของเสาเขม็ 
เคร่ืองมือท่ีสมรรถนะดี มีบุคคลากรท่ีมีประสบการณ์ รวมถึงขั้นตอนในการควบคุมงานและ
ตรวจสอบท่ีดี จึงพอสรุปออกมาเป็นหวัขอ้ในการควบคุมและการตรวจสอบเสาเขม็ไดด้งัน้ี 

1. ก่อนตอก 
1) การขนส่งเสาเขม็ 
2) การกองเสาเขม็ และการชกัลากเสาเขม็ 
3) การจดัล าดบัขั้นตอการตอกเสาเขม็ และทางเดินป้ันจัน่ 
4) ขนาด รูปร่าง ความยาว อายเุขม็ ถูกตอ้งตามรูปแบบ และรายการประกอบแบบก่อสร้าง 
5) หวัเขม็ไดฉ้ากกบัแนวแกนหรือไม่ เอียงเกินขอ้ก าหนดหรือไม่ 
6) หวัเขม็ท่ีมีลวดโผล่ ซ่ึงอาจเป็นอนัตรายขณะตอกหรือไม่ 
7) หวัเขม็ตามแบบมีหมุดไมห้รือไม่ 
8) คุณภาพคอนกรีต และเหล็กเสริมในตวัเขม็ รอยแตกร้าว 
9) การโก่งงอของตวัเขม็ 
10) ป้ันจัน่เหมาะสมกบัการตอกหรือไม่ 
11) น ้าหนกัลูกตุม้เหมาะสมกบัการตอกเขม็หรือไม่ 
12) มีเสาส่งยาวพอใชห้รือไม่ 
13) หมวกครอบ กระสอบรองหวัเขม็ 
14) นัง่ร้านแขง็แรงดีหรือไม่ 
15) ในกรณีตอกใกลส้ายไฟแรงสูงตอ้งหุม้สายไฟ 
16) ต าแหน่งศูนยเ์สาเขม็ โดยเฉพาะเขม็เอียงตอ้งใหแ้ยกออกไป 
17) อุปกณ์ส าหรับต่อเขม็ในกรณีเขม็ต่อ 
18) การเตรียมจดขอ้มูลในการตอกเขม็ 
19) เง่ือนไขสัญญาต่อเขม็ ก าหนดดว้ยความยาว หรือนบัจ านวนท่ีตอ้งการในแบบ 
20) รายการก่อสร้างมีการทดสอบเสาเขม็หรือไม่ 
21) เตรียมแบบฟอร์มการจดจ านวนท่ีตอ้งใชแ้ละขอ้มูลอ่ืน น ้าหนกัตุม้ สูตรท่ีจะใชค้  านวณ 

2. ขณะตอก 
1) การชกัลาก 
2) ด่ิง 
3) ต าแหน่งหลงัจากปักเสาเขม็แลว้ โดยวดัจากระยะของการตอก 
4) ลูกตุม้และเสาเขม็ตรงศูนยห์รือไม่ 
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5) ระยะยกลูกตุม้ 
6) การรองหวัเขม็ หมวกครอบ 
7) มีการจดรายงานครบถว้นหรือไม่ 
8) การค านวณในแบบผดิหรือไม่ 
9) วธีิการตอกเสาเขม็ 
10) ความปลอดภยัขณะตอก 
11) ระดบัหวัเสาเขม็ 
12) หากเขม็ตอกไม่ลง หรือ หกั หรือการค านวณต ่าผิดปกติ ตอ้งรีบรายงานวศิวกร

ผูรั้บผดิชอบทนัที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.31 แสดงการตอกเสาเขม็โดยใช ้รถป้ันจัน่ รูปท่ี 3.30 แสดงการประกอบป้ันจัน่ราง  

รูปท่ี 3.32 แสดงการวางหมุดเสาเขม็  รูปท่ี 3.33 แสดงการผกูและลากเสาเขม็  
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3. หลงัตอก 
1) หากปักหมุดไวห้ลายๆ หมุด หมุดท่ีปักไวล่้วงหนา้เสียหาย หรือถูกดินดนัหรือไม่ 
2) ลกัษณะความกวา้งทั้งต าแหน่งและแนวด่ิง 
3) ต าแหน่งท่ีท าไดจ้ริง ท าเคร่ืองหมายแสดงต าแหน่งเสาเขม็ท่ีตอกเสร็จแลว้ในแต่ละวนัลง

ในแบบเพื่อเป็นหลกัฐาน และป้องกนัการสับสน 
4) ตรวจการเตรียมการทดสอบเสาเข็ม 

 

 

รูปท่ี 3.36 แสดงการตอกเสาเขม็โดยป้ันจัน่โมบาย  รูปท่ี 3.37 แสดงการตอกเสาเขม็แรงเหวีย่ง ดว้ย
เคร่ือง Hammer Diesel 

รูปท่ี 3.35 แสดงการตอกเสาเขม็โดยป้ันจัน่ในน ้า  รูปท่ี 3.34 แสดงการหาแนวด่ิงเสาเขม็ เม่ือ
แนวด่ิงเสาไดด่ิ้งแลว้จึงสามารถตอกได ้ 
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3.2.2 การควบคุมและตรวจสอบงานเสาเขม็เจาะ 
 เสาเขม็เจาะ (Bored Piles) เป็นเสาเขม็ท่ีเป็นทางเลือกส าหรับพื้นท่ีท่ีมีการคมนาคมไม่สะดวก
ในการขนส่งเสาเขม็ท่ีมีขนาดความยาวเขา้ไปในพื้นท่ีได ้หรือพื้นท่ีก่อสร้างคบัแคบไม่สามารถ
ประกอบป้ันจัน่ได ้อีกทั้งตอ้งการลดความสั่นสะเทือนของการตอกเสาเขม็ ซ่ึงอาจท าใหอ้าคาร
ขา้งเคียงช ารุดหรือเสียได ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.40 แสดงการยา้ยเคร่ืองมือเขา้สู่ต าแหน่งเขม็
เจาะ  

รูปท่ี 3.41 แสดงอุปกรณ์ 3 ขา  

รูปท่ี 3.38 แสดงการเช็คแนวของเสาเขม็ จะ
เห็นวา่เสาเขม็หนีแนว ซ่ึงจะตอ้งรายงานส่งต่อ
ผูรั้บผดิชอบ  

รูปท่ี 3.39 การท างานอยา่งไม่ระมดัระวงั 
อาจจะเกิดอนัตรายถึงแก่ชีวิตได ้
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การควบคุมและตรวจงานเสาเขม็เจาะใหไ้ดคุ้ณภาพนั้นสามารถสรุปเป็นหวัขอ้ไดด้งัน้ี 

1) การเจาะเสาเขม็จะตอ้งรักษาระดบัแนวด่ิงไม่เกิน 1:100 และค่าหนีศูนยข์องปลอกเหล็ก
จะตอ้งไม่เกิน 5 เซนติเมตร 

2) ตรวจสอบความลึกของดินท่ีเปล่ียนแปลงไป วา่มีการพงัทลายของดินในหลุมหรือไม่ 
3) วดัระดบักน้หลุมเจาะและความลาดเอียงใหต้รงตามแบบ 
4) ใส่เหล็กเสริมใหต้รงต าแหน่งและยดึใหม้ัน่คงแขง็แรง 

รูปท่ี 3.42 แสดงการตกัดินออกจากรูเจาะท่ีจะ
ท าเขม็เจาะ รูปท่ี 3.43 แสดงการใส่เหล็กเสริมลงในปลอก

เหล็กชัว่คราวท่ีท าหนา้ท่ีเป็นแบบหล่อ 

รูปท่ี 3.44 แสดงการเทคอนกรีตลงเสาเขม็เจาะ รูปท่ี 3.45 แสดงการถอนปลอกเหล็ก
ชัว่คราว 
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5) ตรวจสอบระยะห่างของเสาเขม็ท่ีเจาะในวนัเดียวกนัจะตอ้งห่างกนัไม่นอ้ยกวา่ 6 เท่าของ
เส้นผา่ศูนยก์ลางของเสาเขม็ 

6) ตรวจสอบระดบัน ้าใตดิ้น และหาทางป้องกนัไม่ใหน้ ้าซึมเขา้ไปในหลุม 
7) เทคอนกรีตผสมแหง้ลงไปรองกน้หลุมก่อนประมาณ 1 โม่และใชลู้กตุม้ตอกปลอกเหล็ก

กระทุง้ใหแ้น่นก่อน 
8) ขณะเทคอนกรีตตอ้งใชท้่อส่งคอนกรีต เพื่อป้องกนัคอนกรีตแยกตวัและระวงัไม่ใหว้สัดุ

แปลกปลอมหล่นลงไปในหลุม  
9) ตรวจสอบการวางท่อส่งคอนกรีตจะตอ้งไม่ชิดกบัเหล็กเสริมคอนกรีต 
10) ตรวจสอบระดบัคอนกรีตท่ีเทในหลุมแต่ละคร้ัง เปรียบเทียบปริมาณคอนกรีตตามท่ีค านวณ

ในแต่ละหลุมเทียบกบัปริมาณคอนกรีตท่ีเทจริง 
11) ตรวจสอบระดบัเผื่อคอนกรีตท่ีหวัเสาเขม็ 
12) ตรวจสอบการถอนปลอกเหล็ก จะตอ้งกระท าก่อนท่ีคอนกรีตจะแขง็ตวั  
13) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเขม็ ตามท่ีวศิวกรก าหนด 
14) ตรวจสอบความปลอดภยัในการเจาะจากผูรั้บเหมา 
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รายละเอยีดใบเช็ค Blows Count 
 ในใบเช็ค Blows Count หวักระดาษตอ้งระบุรายละเอียดเก่ียวกบับริษทั เช่น ช่ือ ท่ีอยูข่อง
บริษทั ในส่วนต่อมาจะเป็นการระบุช่ืออาคารและสถานท่ีจะท าการก่อสร้าง น ้าหนกัของตุม้ ยอดตอก
และผูว้า่จา้ง 

ในส่วนวงกลมสีแดงและระบุตวัเลขไวมี้ค าอธิบายดงัน้ี 
 
  = ระบุถึงขนาดเสาเขม็ท่ีใชต้อก เช่น      35 x 8 m เป็นตน้ 
 

= ระบุถึงต าแหน่งท่ีจะตอกเสาเขม็ซ่ึงอาจจะบอกเป็นตวัเลขมีไวเ้พื่อจะไดร้ะบุต าแหน่งท่ีจะ
ตอกไดถู้กตอ้ง ท่ีระบุไวใ้นแบบของฐานราก  

 = ระบุถึงเบอร์เสาเขม็ท่ีออกมาจากโรงงานท่ีผลิตมีเพื่อไวน้บัจ านวนเสาเขม็วา่ครบหรือไม่ 

 
 = ระบุถึงเวลาท่ีตอกเสาเขม็ ณ ตอนท่ีเร่ิมตอกและตอนท่ีตอกเสร็จแลว้ 

 
= จ านวน Blows ต่อฟุต หมายความวา่ นบัจ านวนคร้ังท่ีตอกใหไ้ดต้ามท่ีแบบระบุไว ้เช่น ใน
ใบตวัอยา่งความยาวมีตั้งแต่ 1 ถึง 12 ฟุต ในแต่ล่ะฟุตตอ้งนบัจ านวนคร้ังใหไ้ด ้60 คร้ังก่อนท่ี
จะใชง้าน 

 = หวัเสาเขม็ท่ีโผล่ข้ึนมา 

 
 = ความเอียงของเสาเขม็วา่เอียงไปทางทิศใดและเอียงไปก่ีเซนติเมตร 

 
= ความลึกของเสาเขม็ท่ีจะตอกในแบบวา่ตอกลึกลงไปเท่าใด (P.Top) และส่วนท่ีเหลือของ
เสาเขม็ท่ีพน้ดินเหลือเท่าใด (P.Tip)  
= ความลึกของเสาเขม็ในงานจริงวา่ตอกลึกลงไปเท่าใด (P.Top) และส่วนท่ีเหลือของเสาเขม็
ท่ีพน้ดินเหลือเท่าใด (P.Tip)  
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หน่วยที ่4 
งานโครงสร้าง 

 
 

โครงสร้างของอาคารเป็นส่ิงท่ีจะก าหนดรูปร่าง เคา้โครง ขนาด รวมทั้งความมัน่คงแข็งแรง
ของตวัอาคารซ่ึงนับว่าเป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก อาคารท่ีเกิดความบกพร่องด้านการตกแต่งอาจแกไ้ขใน
ภายหลงัได้โดยไม่ยาก แต่ส าหรับอาคารท่ีเกิดความบกพร่องดา้นโครงสร้างจะท าการแกไ้ขได้ยาก
หรืออาจท าการแกไ้ขไม่ไดเ้ลยเพราะการแกไ้ขดา้นโครงสร้างมกัจะตอ้งใชว้ิธีร้ือถอนหรือทุบท าลาย 
แลว้ค่อยสร้างข้ึนมาใหม่ ไม่ใช่เป็นแกท่ี้เปลือกนอกหรือผิวนอก โครงสร้างของอาคารท่ีดีจะตอ้งท า
อยา่งถูกตอ้ง เร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนของการออกแบบ การเลือกใชว้สัดุ ตลอดจนถึงกรรมวิธีการปลูกสร้าง 
โครงสร้างของอาคารหลักๆ ประกอบด้วยโครงสร้างเสา โครงสร้างคาน โครงสร้างพื้น และ
โครงสร้างหลงัคา โครงสร้างเหล่าน้ีสามารถท าข้ึนดว้ยวสัดุหลกัๆ อยู ่3 ประเภท คือ โครงสร้างท่ีท า
จากไม ้โครงสร้างท่ีท าจากเหล็ก และโครงสร้างท่ีท าจากคอนกรีต ดงันั้นจึงจดัแบ่งวิธีการควบคุมและ
ตรวจงานตามหมวดวสัดุท่ีใชท้  าโครงสร้างไปทีละชนิดไดด้งัน้ี 
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4.1 การตรวจและควบคุมงานโครงสร้างไม้ 
4.1.1 เสาไม ้เน่ืองจากเสาเป็นส่วนของโรงสร้างท่ีตอ้งการความมัน่คงมาก เพราะเป็นส่วนรับน ้ าหนกั
ของตวัโคงสร้างอ่ืนๆ ลงสู่ฐานราก ดงันั้นเสาท่ีท าจากไมจึ้งนิยมใช้ไมเ้น้ือแข็ง เช่น ไมต้ะเคียนทอง, 
ไมเ้ต็ง, ไมม้ะค่าโมง ขนาดของเสาไมมี้ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง Ø4” หรือ □ 4”x4” ข้ึนไป ถึง □ 
8”x8” แลว้แต่สภาพของการรับน ้าหนกั หรือความชลุดของเสา แต่ในปัจจุบนัเสาไมท่ี้มีขนาดใหญ่เป็น
ส่ิงท่ีมีราคาสูงมาก จึงตอ้งระมดัระวงัไม่ใหมี้ความเสียหายขณะท างาน เช่น การบากเสาผดิต าแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.2 คานและตงไม ้เป็นองคอ์าคารท่ีมีการถ่ายน ้าหนกัจากพื้นซ่ึงตอ้งเป็นไมล้งมายงัตง และจากตงส่ง
มายงัคาน เน่ืองจากพื้นไม้จะรับน ้ าหนักทางด้านแบน หากตงห่างกนัมากเกินไปจะท าให้พื้นแอ่น 
ดงันั้นตงจึงงตอ้งมีขนาดและวิธีการรับแรงทางแนวตั้ง และมีขนาดและระยห่างตามท่ีผูอ้อกแบบ
ก าหนดและปลายตงทั้งสองด้านจะวางอยู่บนคานเพื่อถ่ายน ้ าหนักลงไปยงัเสา ขนาดของคานจึงมี
ขนาดหน้าตดัมากกว่าตง และวางรับแรงทางแนวตั้งเหมือนกันหรือวางคานคู่ในกรณีท่ีมีการรับ
น ้าหนกัมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.1 เสาไมห้นา้ตดัส่ีเหล่ียม รูปท่ี 4.2 เสาไมห้นา้ตดักลม 

รูปท่ี 4.3 แสดงโครงสร้าง เสา คาน ตงไม ้ รูปท่ี 4.4 บา้นโครงสร้างไมท้ั้งหลงั 
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4.1.3 พื้นไม ้ลกัษณะของการปูพื้นไมข้ึ้นอยู่กบัการใชงาน ถ้าเป็นพื้นไมท่ี้อยู่ภายนอกอาคาร เช่น 
ระเบียง ท่าน ้า สะพานไม ้เพื่อจดัเป็นท่ีพกัผอ่นจะเป็นพื้นไมท่ี้ตอ้งตีเวน้ช่องเพื่อป้องกนัการยึดตวัเม่ือ
เวลาไมโ้ดนความช้ืน ส่วนพื้นท่ีอยูภ่ายในบา้นจะเป็นไมร้างล้ินซ่ึงอบแห้งมาอยา่งดี อดักนัสนิทตีซ้อน
หวัตะปูและขดัผวิเรียบ ทาน ้ ามนัเคลือบเงา การรองรับน ้ าหนกัจากพื้นไดน้ั้นตงจะเป็นตวัรองรับ ตงท่ี
รองรับอาจจะเป็นตงไมท่ี้ถ่ายน ้าหนกัไปยงัคานหรือเป็นตงท่ีฝังลงในเน้ือคอนกรีต ซ่ึงเป็นการปูพื้นไม้
ปิดทบัคอนกรีตอีกทีหน่ึง การควบคุมงานปูพื้นไม ้ การสร้างพื้นไม ้ จะท าเป็น  2  ลกัษณะ 

1) การปูพื้นไมบ้นพื้นคอนกรีต  เป็นการน าไมพ้ื้นท่ีเป็นท่อนสั้นมาเรียงกนัเป็นลวดลายต่าง ๆ  
เรียกไมน้ี้วา่  ไมป้าร์เก ้ โมเสคปาเก ้ นอกจากน้ียงัมีชนิดของไม ้ เช่น ไมส้ัก  ไมเ้ต็ง  ไมแ้ดง  ไมม้ะค่า  
เป็นตน้ ลกัษณะของผวิพื้นคอนกรีต  จะเรียบแต่ยงัคงความหยาบให้เห็นชดั  ก็เพื่อให้กาวลาเท็กยึดติด
ไดแ้น่นดว้ย  อีกประการหน่ึง  ถา้ผิวไม่ไดร้ะดบั  ก็อาจจะท าให้แผ่นไมท่ี้ปูถูกหนุนและกระดกหลุด

รูปท่ี 4.5 แสดงเสา คาน ตง พื้นไม ้ รูปท่ี 4.6 คานไม ้

รูปท่ี 4.7 แสดงเสา คาน ตง พื้นไม ้ภายนอกระเบียง รูปท่ี 4.8 การวางโครงสร้างท่ีผดิ คานตอ้งอยู่
ริมในของเสาเพื่อให้ตงมีพื้นท่ีในการวางอยูบ่น
คาน 
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ออกไดง่้าย  และจะสอดล้ินกนัไดย้าก  ท าให้เปลืองกาวท่ีจะปู  จึงตอ้งควบคุมการปรับระดบัผิวหน้า
คอนกรีตใหเ้รียบไม่เป็นหลุม 

2) การปูพื้นไมบ้นตง  ระยะห่างตงตอ้งก าหนดให้พอเหมาะกบัความหนาพื้น  แต่ปัจจุบนัพื้น
มีความหนา  1  น้ิว  ระยะตงก็ควรห่างอยูร่ะหวา่ง   0.40 – 0.50 เมตร  อีกประการหน่ึง  เร่ืองการปรับ
หลงัตงให้เสมอกนั  ควรท าก่อนการปูพื้น  ถา้ปล่อยให้ระดบัหลงัตงสูง -  ต ่า  แตกต่างกนัตามความ
โคง้ – แอ่นของไมแ้ลว้  เม่ือปูพื้นลงไป  พื้นก็มีระดบัท่ีลาดเอียงไปดว้ย  ถึงแมจ้ะแกใ้นระหวา่งการปู
พื้นดว้ยการหนุนใตพ้ื้นดว้ยเศษไมก้็ตาม  ความหนาของตงท่ีจะยึดตะปูท่ีตอกยึดจากการปูพื้น  อย่าง
นอ้ย  1 ½ น้ิว  เป็นตน้  ลกัษณะการปูพื้นมีหลายชนิด  เลือกใช้ตามความเหมาะสมกบังานและความ
ตอ้งการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.9 พื้นไมร้างล้ิน รูปท่ี 4.10 พื้นไมร้างล้ิน ชนิดหวัไมด้า้นหน่ึง
เป็นรางและอีกดา้นหน่ึงเป็นล้ิน เพื่อประโยชน์
ในการต่อไมพ้ื้นท่ีไม่ตอ้งวางอยูบ่นตง 

รูปท่ี 4.11 พื้นไมแ้บบบงัใบ รูปท่ี 4.12 พื้นไมป้าร์เกภ้ายในอาคาร 
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รูปท่ี 4.13 การปูพื้นไมต้อ้งอดัใหส้นิท  รูปท่ี 4.14 พื้นไมท่ี้อดัสนิทตอ้งมีการแต่งโดย
ใชก้บผวิใสหรือกระดาษทรายขดับริเวณ
รอยต่อใหเ้สมอกนั 

รูปท่ี 4.15 การวางตงบนพื้นคอนกรีต รูปท่ี 4.16 การปูพื้นไมบ้นตงท่ียดึกบัพื้น
คอนกรีต 

รูปท่ี 4.17 แสดงโครงสร้าง เสา คาน ตงไม ้
โดยใชเ้หล็กฉากเป็นตวัยดึและรับก าลงั 

รูปท่ี 4.18 การปูไมพ้ื้นจริงภายนอกอาคาร 
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4.1.4 โครงหลงัคาไมเ้น้ือแข็ง โครงหลงัคาไมเ้น้ือแข็งตอ้งเป็นไมท่ี้ได้รับการอบ หรือผึ่งจนแห้ง 
จะตอ้งไม่มีร้อยแตกร้าวบิด หรืองอ ตอ้งเป็นไมท่ี้ไดม้าตรฐาน ของกรมป่าไม ้นอกจากน้ีควรทาน ้ ายา
กนัปลวกอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง เพราะปลวกในบา้นเราชุกชุมและขยนัเหลือเกิน การข้ึนโครงหลงัคา ท่ีเป็น
ไม ้ ควรใช้ไมเ้น้ือแข็งให้เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นแบบทั้งประเภทและขนาดของไม ้หากอาคารมี
ช่วงกวา้งมากส่วนใหญ่วิศวกรจะออกแบบเป็นโครงถกั ท่ีภาษาช่างมกัเรียกว่า “โครงทรัส (Truss)” 
ส่วนระยะการวางจนัทนัตอ้งเวน้ระยะตามท่ีแบบระบุซ่ึงข้ึนอยูก่บัน ้ าหนกัท่ีถ่ายจากแปรมาลงท่ีจนัทนั 
ในการท่ีจะเลือกใชโ้ครงหลงัคาไมน้ั้นถา้ตอ้งการใหอ้ายกุารใชง้านคงทนควรทาน ้ายารักษาเน้ือไมแ้ละ
น ้ายาป้องกนัแมลงกดักิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.21 ส่วนประกอบโครงหลงัคาไม ้

รูปท่ี 4.19 แม่แรงอดัพื้นไม ้
รูปท่ี 4.20 เหล็กส่งส าหรับซ่อนหวั
ตะปูในการปูพื้นไมร้างล้ิน 
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4.1.5 จากงานโครงสร้างไมท้ั้งหมดสามารถสรุปเป็นหวัขอ้ในการควบคุมงานและตรวจงานโครงสร้าง
ไมไ้ดด้งัน้ี 
ขั้นตอนการคดัเลือกวสัดุมีดงัน้ี 

1) ไมท่ี้น ามาใชต้อ้งถูกตอ้งตามท่ีระบุไวใ้นแบบ 
2) ขนาดของไมต้อ้งไดต้ามท่ีระบุไวใ้นแบบ 
3) ถา้มีการใส ส่วนท่ีเหลืออยูต่อ้งเป็นไปตามรายการประกอบแบบ 
4) ไมต้อ้งมีขนาดเตม็ตลอดทั้งแผน่ 
5) ไมต้อ้งไม่มีตาไมห้รือรูของตาไม ้
6) ถา้เป็นไมท่ี้ตอ้งอบตอ้งแหง้สนิท 
7) ไมต้อ้งไม่บิดหรือโก่งงอมากจนเกินจากมาตรฐานการน ามาใชง้าน 
8) ไมต้อ้งไม่แตกตามเส้ียนจนไม่สามารถตดัส่วนท่ีแตกทิ้งและน ามาใชง้านได ้
9) ไมต้อ้งไม่มีกระพี้หรือเน้ือไมยุ้ย่ในเน้ือแผน่ไม ้
10) เน้ือไมต้อ้งไม่มีแมลงในเน้ือไม ้หรือเช้ือโรคท่ีจะท าลายเน้ือไม ้

รูปท่ี 4.22 การโชวโ์ครงสร้างหลงัคาไม้
เพื่อความสวยงามในอาคาร 

รูปท่ี 4.23 โครงหลงัคาไม ้

รูปท่ี 4.25 แสดงจนัทนั แปร อกไก่ ค ้ายนัไม้
ในโครงสร้าง Truss 

รูปท่ี 4.24 หลงัคาไมท้รงหนา้จัว่ 
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ขั้นตอนขณะท างานสามารถสรุปเป็นหวัขอ้ไดด้งัน้ี 
1) ตอ้งติดตั้งไมใ้หถู้กต าแหน่งตามท่ีระบุไวใ้นแบบ เช่น ต าแหน่งการวางคาน ตง อะเส 

จนัทนั 
2) หากไมมี้การโก่งงอแต่สามารถน ามาใชง้านไดใ้หห้นัแนวโก่งข้ึนรับแรง เช่น การวางตง

จนัทนั อะเส 
3) การต่อไมต้อ้งตรงกลบัจุดท่ีมีการรองรับเช่น การต่อคาน อะเสตอ้งตรงกบัเสา 
4) ในกรณีท่ีไม่สามารถต่อตรงจุดท่ีมีการรองรับได ้ตอ้งต่อตามวธีิท่ีระบุไวใ้นแบบ เช่น การ

ต่อโครงสร้าง Truss 
5) ตรวจสอบการยดึไมใ้ห้ติดกนัดว้ยน็อตใหถู้กต าแหน่งและขนาดตามแบบ หรือขนาดของ

ตะปูใหเ้หมาะสมกบัการรับก าลงั และตอ้งขั้นใหแ้น่น รวมถึงการเขา้ปากไมท่ี้รอยต่อตอ้ง
สนิทถูกตอ้งตามแบบท่ีก าหนดไว ้

6) ท าการป้องกนัความช้ืน เช่นการปูพลาสติกปิดพื้นใตล่้างก่อนอนุญาตใหปู้พื้น ในกรณี
พื้นท่ีอยูภ่ายในบา้นท่ีใชไ้มอ้บแหง้ 

7) ท าการป้องกนัแมลงและเช้ือราท่ีท าใหไ้มเ้สียหายก่อนมีการปิดทบัไม ้เช่น โครงหลงัคา
ก่อนปิดฝ่า โดยการใชสี้หรือสารเคมี ท่ีระบุไวใ้นรายการประกอบแบบและปฏิบติัตาม
กรรมวธีิของผูผ้ลิตอยา่งเคร่งครัด 

8) ตรวจสอบระดบัของหลงัไมท่ี้จะมีส่ิงอ่ืนปิดบงั เช่น ตง คาน หรือมุมลาดเอียงใหถู้กตอ้ง
ก่อนท างานอ่ืนต่อ 

9) ปรับแต่งผิวหนา้ของไมใ้หไ้ดร้ะนาบและสนิท ในกรณีท่ีเป็นพื้นภายใน โดยการใสหรือ
ขดัรอยต่อ 

10) ควบคุมใหมี้การใชเ้คร่ืองมือในการท างานใหถู้กตอ้ง เช่น ใชแ้ม่แรงในการอดัไมพ้ื้น
ภายในตอ้งใชแ้ม่แรงและซ่อนหวัตะปูดว้ยเหล็กส่ง 

ส่วนในขั้นตอนหลงัจากท างานเสร็จสามารถสรุปเป็นหวัขอ้ไดด้งัน้ี 
1)   ในระหวา่งท างานอ่ืนให้ตรวจดูวา่มีการโก่งตวัหรือแอ่นตวัของไมห้รือไม่ เช่นพื้นภายใน 
2) ตรวจดูแนวของโครงสร้าง เช่น แนวด่ิงของเสา วา่เม่ือรับแรงแลว้มีการลม้ด่ิงหรือไม่ 

แนวเชิงชายและส่วนอ่ืนๆ มีการบิดงอหรือไม่ 
3) ตรวจดูวา่มีแมลงกดักินเน้ือไมห้รือไมมี้เช้ือราท่ีสามารถท าลายเน้ือไมไ้ด ้
4) ตรวจสอบวา่ไมมี้การหดหรือแตกร้าวช ารุดเสียหายหรือไม่ ในกรณีท่ีไมต้อ้งตากแดด

หรือสัมผสัความช้ืน  
5) ผวิไมท่ี้มีการสัมผสักบัร่างกายตอ้งใสแต่งหรือขดัผวิไม่ให้มีเส้ียน 
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หากเกิดสาเหตุดงักล่าวขา้งตน้ ใหร้ายงานต่อผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจแกไ้ขงาน เช่น วิศวกร 
สถาปนิก 
 
4.2 การตรวจและควบคุมงานโครงสร้างเหลก็ 
 เหล็กจดัเป็นวสัดุโครงสร้างท่ีมีการใชง้านกนัอยา่งแพร่หลายในโครงการก่อสร้างทัว่ไป การ
ใช้เหล็กในงานโครงสร้างไดรั้บความนิยมเพิ่มข้ึนตลอดช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา เน่ืองจากเหล็กเป็น
วสัดุท่ีมีความแข็งแรง มีความคงทน ความเหนียว ความหยืดหยุ่น หาซ้ือง่ายและราคาประหยดั จึงมี
ความคล่องตวัในการใชง้าน 
4.2.1 เสาเหล็กรูปพรรณ (Steel Columns) เป็นเสาท่ีใชรู้ปพรรณหนา้ตดัมาตรฐานหรือเหล็กแผน่มา
ประกอบเป็นหนา้ตดัเสาเพื่อรับน ้าหนกัและแรงต่างๆท่ีเกิดข้ึน เสาชนิดน้ีมีน ้ าหนกัโครงสร้างโดยรวม
น้อยกว่าเสาคอนกรีตเสริมเหล็กซ่ึงเป็นจุดเด่นของเสาชนิดน้ี แต่มีขอ้ด้อยคืออตัราการทนไฟของ
โครงสร้างเสาชนิดน้ีมกัใชก้บัโครงสร้างรับหลงัคาโครงเหล็ก เสาโรงงาน และเสาอาคารเหล็ก เรา
เรียกเสาท่ีใชรู้ปพรรณหนา้ตดัมาตรฐานน้ีวา่ เสาเหล็กรูปพรรณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.26 แบบโครง Truss ท่ีท าจากเหล็ก
รูปพรรณ และเสาเหล็กรูปพรรณ 

รูปท่ี 4.27 แบบโครงเหล็กรูปพรรณ เสา 
คาน โครงหลงัคา 

รูปท่ี 4.28 ตอ้งตรวจเช็ครอบเช่ือมใหเ้ตม็และ
สีกนัสนิมก่อนทาสีจริง 

รูปท่ี 4.29 โครงสร้างเหล็กถา้ไม่ป้องกนั
ความช้ืนจะท าใหเ้หล็กเป็นสนิม 
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4.2.2 คานเหล็ก เป็นคานท่ีใชเ้หล็กรูปประพรรณหนา้ตดัมาตรฐาน หรือเหล็กตดัประกอบเป็นคาน
รูปร่างต่างๆ เพื่อรับน ้าหนกัและแรงต่างๆ ทีเกิดข้ึน คานเหล็กจะมีน ้ าหนกัของโครงสร้างโดยรวมนอ้ย
กว่าคานคอนกรีตเสริมเหล็ก สามารถก่อสร้างในช่วงความกวา้งและช่วงความยาวของอาคารไดม้าก 
และกรรมวิธีการก่อสร้างสามารถท าไดเ้ร็วกว่าคานคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่มีขอ้ดอ้ยคืออตัราการทน
ไฟของโครงสร้างต ่าเม่ือคานเหล็กโดนความร้อนมากสง่ผลใหมี้ความแขง็แรงรต ่าไปดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.3 เสาและคานเหล็กประกอบ (Built-up Section) 
  เสาและคานประกอบเป็นช้ินส่วนท่ีประกอบข้ึนดว้ยเหล็กรูปพรรณต่างชนิดกนัหรือต่างขนาด
กนั โดยมีเหล็กรูปพรรณส่วนหน่ึงเป็นตวัรับแรงและเหล็กรูปพรรณอีกส่วนหน่ึงเป็นตวัโยงยึดให้
เหล็กรูปพรรณช้ินแรกสามารถรับก าลงัได ้เช่น โครง Truss หรือเสาป้ายโฆษณา หรือคานโครงถกั 
เหล็กท่ีเป็นตวัรับก าลงัส่วนมากจะมีขนาดใหญ่กวา่เหล็กท่ีเป็นตวัโยงยดึ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.32 การท าคานประกอบบริเวณพื้นท่ี
ก่อสร้าง เพื่อสะดวกในการยกข้ึนติดตั้ง 

รูปท่ี 4.33 การติดตั้งคานประกอบโดยการใชเ้ครน 

รูปท่ี 4.30 การวางคานเหล็กรูปพรรณ ท่ีใกล้
ความช้ืนตอ้งทาสีกนัสนิม 

รูปท่ี 4.31 การวางแผน่พื้นคอนกรีตบนคาน
เหล็ก 
รูปพรรณ 
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4.2.3 พื้นเหล็ก ส่วนใหญ่จะใชใ้นเป็นพื้นในโรงงานอุตสาหกรรมทัว่ไปเป็นส่วนใหญ่ เพราะพื้นเหล็ก
จะมีความสามารถในการรับน ้าหนกัและมีความแข็งแรงมากกวา่พื้นคอนกรีตหรือพื้นไม ้แต่ในอาคาร
หรือบา้นพกัอาศยัส่วนใหญ่มกัจะไม่นิยมใชพ้ื้นเหล็กในการปูพื้นเพราะเวลาเดินบนพื้นเหล็กจะมีเสียง
ดงัเกิดข้ึนในขณะเดิน จึงมกัไม่นิยมใชพ้ื้นชนิดนน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.36 พื้นเหล็ก รูปท่ี 4.37 พื้นเหล็ก 

รูปท่ี 4.34 เสาประกอบ รูปท่ี 4.35 เสาประกอบนิยมใชท้  า
ป้ายโฆษณา 
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4.2.4 โครงหลงัคาเหล็ก 

โครงหลงัคาเหล็กมีอยู ่2 แบบ คือ โครงหลงัคาเหล็กท่ีเป็นเหล็กรูปพรรณช้ินเดียว ซ่ึงนิยมใช้
ในอาคารบา้นเรือนทัว่ไปมีสแปนไม่กวา้งมากนกั ส่วนโครงหลงัคาเหล็กท่ีเป็นโครง Truss เหมาะกบั
โครงสร้างช่วงยาวและไม่ตอ้งการมีเสากลางรับจนัทนั อนัไดแ้ก่ โรงงานอุตสาหกรรม โรงยมิเนเซียม  

 
หอประชุมขนาดใหญ่ เป็นตน้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.40 โครงหลงัคาเหล็กรูปพรรณ รูปท่ี 4.41 โครงหลงัคาเหล็กรูปพรรณ 
รองดว้ยโฟมกรุดว้ยฟอยกนัความร้อน 

รูปท่ี 4.42 โครงหลงัคาเหล็ก (Truss) ทรงโคง้ รูปท่ี 4.33 กนัสาดโครงหลงัคาเหล็ก 

รูปท่ี 4.38 ลกัษณะโครงสร้างแบบ 
COMPOSITE ซ่ึงในรูปแสดงเสา คาน พื้น 
เหล็ก 

 

รูปท่ี 4.39 พื้นเหล็กตะแกรง ในโรงงาน
อุตสาหกรรม 
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4.2.5 สรุปรายการตรวจสอบ งานโครงสร้างเหล็กมีดงัน้ี 
ขั้นตอนการคดัเลือกวสัดุมีดงัน้ี 

1) ตรวจสอบลกัษณะของวตัถุ เช่น ตรง,สนิม ,โก่ง,การโคง้งอ 
2) ตรวจสอบขนาดความหนา และพื้นท่ีหนา้ตดัของเหล็ก 
3) ตรวจสอบค่าความคลาดเคล่ือนของขนาดท่ีก าหนด 
4) ตรวจสอบชนิดของเหล็ก โดยน าช้ินตวัอยา่งไปทดสอบ 
5) ตรวจสอบหมุดย  ้าทั้งรูปร่างและชนิดท่ีใช ้
6) ตรวจสอบสลกัเกลียว รูปร่างท่ีและชนิดท่ีใช ้

ขั้นตอนขณะท างานสามารถสรุปเป็นหวัขอ้ไดด้งัน้ี 
1) ตรวจสอบวธีิการขนัสลกัท่ีรับแรงพิเศษ 
2) ตรวจสอบแป้นเกลียวและวงแหวน 
3) ตรวจสอบเคร่ืองมือขนัสลกัและหมุดย  ้า 
4) ตรวจสอบประเภทของธูปเช่ือม 
5) ตรวจสอบการเจาะรูทั้งถาวรและชัว่คราว 
6) ตรวจสอบต าแหน่ง การจดัระยะ และความยาวของเหล็ก 
7) ตรวจสอบความสะอาดผิวเหล็กก่อนการเช่ือม 
8) ตรวจสอบการเช่ือมแบบต่างๆ เช่น ทาบโลหะ, ตรึง,และแนวสั้นๆ 
9) ตรวจสอบการเผือ่ระยะ ส าหรับหดตวั การผิดรูปหรือการยดึเหน่ียวในการเช่ือม 
10) ตรวจสอบการเช่ือมภายหลงัของปลายสุดของรอยต่อ ท่ีขอบของมุมจุดเร่ิมและจุดจบ 
11) ตรวจสอบนัง่ร้าน ส าหรับการเช่ือม 

รูปท่ี 4.45 โครงหลงัคา (Truss) เหล็กรูปจัว่ 

รูปท่ี 4.44 จนัทนัโครงเหล็ก (Truss) 
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12) ตรวจสอบกระแสไฟฟ้า ส าหรับการเช่ือม 
13) ตรวจสบอกความหนาของรอยเช่ือม 
14) ตรวจสอบการตดัเหล็ก 
15) ตรวจสอบการป้องกนัความเสียหาย อนัอาจเกิดจากสะเก็ดไฟเช่ือม โดยเฉพาะอาจท าใหเ้กิด

ไฟไหมแ้ละสะเก็ดไปถูกระจกเสียหาย 
16) ตรวจสอบการประกอบรูปโครงเหล็กต่างๆในโรงงานประกอบ 
17) ตรวจสอบการขนยา้ยและการขนส่ง 
18) ตรวจสอบการประกอบติดตั้งจริงในสถานท่ีก่อสร้าง 
19) ตรวจสอบการทาสีรองพื้นป้องกนัสนิม 
20) สายดิน หา้มใชเ้หล็กเสริมโครงสร้างต่อแทนสายดินเด็ดขาด ใหใ้ชส้ายไฟ 

ส่วนในขั้นตอนหลงัจากท างานเสร็จสามารถสรุปเป็นหวัขอ้ไดด้งัน้ี 
1) ตรวจสอบระดบั แนวราบ แนวด่ิง ต าแหน่ง ระยะห่างของโครงเหล็ก ส่วนต่างๆให้ตรงตาม

ระบุในแบบ 
2) ตรวจระยะห่างของช้ินงานท่ีเช่ือมติดกนัใหเ้ป็นไปตามแบบ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
4.3 การตรวจและควบคุมงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ 

คอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete) คือ คอนกรีตท่ีมีการเพิ่มสมรรถภาพการรับ
น ้าหนกั โดยการใชว้สัดุอ่ืนเขา้มาช่วย เช่น เหล็กเสริม หรือ ไฟเบอร์ หรือในบางคร้ังใชว้สัดุธรรมชาติ 
เช่น ไมไ้ผ่ เพื่อเพิ่มความสามารถท่ีขาดไปของคอนกรีต คือความเปราะ คอนกรีตเสริมเหล็กนิยม
เรียกวา่ คสล. เน่ืองจากเหล็กเป็นวสัดุท่ีนิยมน ามาใชใ้นการเสริมในคอนกรีต 

รูปท่ี 4.46 หมุดย  ้าในการเช่ือมต่อโครงสร้าง
เหล็ก ตอ้งอดัแน่นและท าให้แผน่เหล็กแนบ
ติดกนัสนิทมีใชน้อ้ยมากในยคุน้ี 

รูปท่ี 4.47 การยดึน็อตในโครงสร้างเหล็ก
ตอ้งขนัให้แน่นและแนบติดกนัสนิท 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88
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เหล็กเสริมคอนกรีต (Reinforcement) ใช้เสริมในคอนกรีตเพื่อให้สามารถรับแรงในงาน
โครงสร้างต่างๆแทนคอนกรีตซ่ึงมีความตา้นทานแรงดึงไดเ้พียง 10 เปอร์เซ็นต ์ของความตา้นทานใน
การรับแรงอดัเท่านั้น เหล็กเป็นวสัดุรับแรงไดดี้และยงัมีสัมประสิทธ์ิการยืดหดตวัใกลเ้คียงคอนกรีต
มาก เม่ือน า ใชง้านร่วมกบัคอนกรีต การยดืเหน่ียว  (Bond) ระหวา่งเหล็กกบัคอนกรีตตอ้งดีดว้ย เหล็ก
ขอ้ออ้ย (Deformed Bar) จึงถูกพฒันามาใชแ้ทนเหล็กเส้นกลม (Round Bar) เพื่อช่วยให้แรงยึดเหน่ียว  
ระหวา่งคอนกรีตกบัเหล็กเสริมมีมากเพียงพอ การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กจะน าคุณสมบติั
ท่ีส าคญัของเหล็กเสริมไปค านวณออกแบบอาคารให้มีความแข็งแรง สามารถใช้งานอย่างปลอดภยั
และประหยดั 
 การผูกเหล็กเสริมคอนกรีต จะต้องให้เป็นไปตามรูปแบบรายการอย่างเคร่งครัด เช่น ระยะ
ทาบ ระยะงอท่ีปลายถูกตอ้งตามก าหนด ผูกยึดเหล็กให้แน่น ต่อเหล็กอย่างถูกวิธีให้ถูกต าแหน่ง ใช้
เหล็กเต็มความยาวในบริเวณท่ีมีการห้ามต่อเหล็ก หรือต่อโดยการเช่ือมแทนการต่อทาบเพื่อลดความ
แน่นของเหล็ก ท าการหนุนเหล็กไม่ให้แอ่นตวัลงมาติดแบบหล่อ เป็นตน้ ขอ้ปฏิบติัดงักล่าวเหล่าน้ีจะ
ช่วยใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ในการรับแรงของเหล็กเสริมไดม้ากตามตอ้งการ 
 แบบหล่อคอนกรีต (From work) เม่ือมีการวางเหล็กเสริมเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นการ
ประกอบแบบหล่อคอนกรีต ตอ้งท าดว้ยความระมดัระวงั มีความมัน่คงแข็งแรงท่ีสามารถรับแรงดนั
ของคอนกรีตสดในขณะท่ีมีการอดัแน่น ถา้แบบหล่อไม่แขง็แรงพอ อาจจะเสียหายในขณะเทคอนกรีต 
จะท าความเสียหายกบัการก่อสร้างและความล่าช้า แบบหล่อควรมีการออกแบบเพื่อรับแรงดนัของ
คอนกรีตไดแ้ละสะดวกรวดเร็วต่อการประกอบและถอดแบบ 
 
4.3.1 เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Columns) เป็นเสาซ่ึงท าจากคอนกรีตเสริมดว้ย
เหล็กเสริม ร่วมกนัรับแรงท่ีเกิดข้ึน เราเรียกเสาชนิดน้ีวา่ เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.48 ภาพเหล็กเสริมของเสา คสล. รูปท่ี 4.49 ภาพแนวเสาตอ้งตรงกนัตลอดแนว 
และไม่ลม้ด่ิง 
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4.3.2 คานคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Beam) เป็นคานคอนกรีตท่ีใชเ้หล็กเสริมเสริมใน
ตวัคานโดยเหล็กเสริมหลกัในตวัคานจะช่วยรับแรงดึงและแรงอดัส่วนเหล็กปลอกช่วยคอนกรีตใน
การรับแรงเฉือนในส่วนท่ีเกินจากท่ีหนา้ตดัคอนกรีตสามารถรับไดบ้างกรณีน ้าหนกัท่ีกระท าบนคานมี
ลกัษณะไม่สมดุลในแนวตั้งฉากกบัแนวแกนคานก็ตอ้งเสริมเหล็กเพื่อช่ายรับแรงบิดท่ีเกิดข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.3 พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กมีหลายชนิด อาจจ าแนกไดต้ามลกัษณะการถ่าย
น ้าหนกัใหก้บัท่ีรองรับดงัน้ี 

1) พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทางเดียว (One – Way slabs) ใชก้บัพื้นห้องท่ีดา้นยาวของแผน่พื้นมี
ความยาวมากกว่า 2 เท่าของดา้นสั้ น โดยมีท่ีรองรับตลอดแนวยาวของแผ่นพื้นทั้งสองด้าน ท่ี
รองรับดงักล่าวอาจเป็นคาน ก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือคานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณได ้ 
2) พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กสองทาง (Two – Way slabs) จะใชก้บัห้องท่ีมีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียม
จตุัรัสหรือส่ีเหล่ียมผืนผา้ ท่ีมีดา้นยาวไม่เกินกว่าสองเท่าของดา้นสั้นเท่านั้น การรองรับพื้นจะมี
คานหรือก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กรองรับพื้นทั้ งส่ีด้าน ปกติแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
ดงักล่าวจะมีทอ้งพื้นหรือส่วนล่างของพื้นเป็นแผน่เรียบขนานกบัผิวหน้าของพื้น ซ่ึงมกัเรียกว่า 

รูปท่ี 4.50 การแกะแบบเสาคอนกรีต 

รูปท่ี 4.51 การเวน้ช่องส าหรับสอดเหล็กพื้น
ในการเทพื้นทีหลงั 

รูปท่ี 4.52 การแกะแบบขา้งคานและตรวจดูวา่มีโพรงใน
คอนกรีตหรือไม่ ส่วนแบบทอ้งคานตอ้งใหค้อนกรีตได้
อายตุามท่ีก าหนดจึงสามารถแกะแบบได ้
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พื้นคอนกรีตแบบตนั (Solid slabs)  แต่อาจมีแบบท่ีส่วนล่างของพื้นมีลกัษณะคลา้ยตงซ่ึงวางเป็น
ระยะ ๆ ห่างกนัพอสมควรในช่วงระหวา่งเสาซ่ึงเรียกวา่ พื้นระบบตง 
3) พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กสองทาง แต่ไม่มีคานรองรับ เรียกแผน่พื้นแบบน้ีวา่ แผน่พื้นไร้คาน ซ่ึง
น ้ าหนกับรรทุกทั้งหมดจากแผ่นพื้นจะถ่ายลงสู่เสาท่ีรองรับโดยตรง ซ่ึงแผ่นพื้นจะมีความหนา
เท่ากนัตลอดและมีเสารองรับน ้ าหนกั เรียกว่า Flat plate’s เหมาะส าหรับกรณีท่ีช่วงความยาว
ระหวา่งเสาและน ้ าหนกับรรทุกท่ีกระท ามีค่าไม่มากนกั เช่น เฟลต หรือ คอนโดมิเนียมท่ีใช้พกั
อาศยั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.4 การน าคอนกรีตไปใชง้านให้ไดผ้ลดีตอ้งมีการควบคุมการออกแบบส่วนผสม (MIX DESIGN) 
ความสามารถในการเท (WORK ABILITY) ระวงัไม่ให้เกิดการแยกตวั (SEGREGATION) ควบคุม
ความขน้เหลว (SLUMP TEST) และสุ่มตวัอยา่งทดสอบค่าก าลงัอดัของคอนกรีตท่ีน ามาใชง้าน มีการ
เขยา่คอนกรีตอยา่งถูกวิธีให้เน้ือคอนกรีตแน่น ไม่เกิดโพรงซ่ึงท าให้เสียก าลงั บ่มอยา่งถูกวิธี ควบคุม

รูปท่ี 4.53 การเทคอนกรีตพื้นประเภทฝาก
น ้าหนกับนคาน (Slab on beam) 

รูปท่ี 4.54 การเทคอนกรีตพื้นประเภทฝาก
น ้าหนกับนพื้นดิน (Slab on ground) 

รูปท่ี 4.55 พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหลงั
เทเสร็จแลว้ ผวิหนา้ตอ้งไดร้ะดบั 
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เวลาก่อตวัของคอนกรีต (SETTING TIME) ให้สอดคลอ้งกบัระยะเวลาของงานรายการตรวจสอบ 
งานเทคอนกรีต มีดงัน้ี 
- ก่อนการด าเนินการ 
         1) ตรวจสอบขอ้ก าหนดวา่ระบุใหใ้ชค้อนกรีตประเภทใดกบัส่วนไหนของอาคาร และบนัทึกไว ้
         2) ตรวจสอบการเลือกใช ้ความขน้เหลวของคอนกรีต (Slump) ท่ีเหมาะสมกบัการใชง้าน เช่น      
             การเทคอนกรีต Pump หรือการเทคอนกรีตในท่ีสูง แลว้จดัท าเป็นรายละเอียดส าหรับการ 
             ด าเนินการ ในการท่ีจะตอ้งเทคอนกรีตปริมาณมากๆจะตอ้งมีการควบคุมอุณหภูมิและเวลา 
         3) ตรวจสอบ Mix Design จดัท าตวัอยา่งคอนกรีตเพื่อทดสอบหาก าลงัรับน ้าหนกั 
         4) ตรวจสอบวธีิการเทคอนกรีต การหยุดเท และการเลือกใชเ้คร่ืองจกัรเคร่ืองมือในการท างาน 
         5) ตรวจสอบการบ่มคอนกรีตวา่จะใชว้ธีิการอะไรบา้ง 
         6) ในกรณีท่ีผสมเองตอ้งตรวจสอบสัดส่วนการผสม ชนิดของปูนซีเมนต ์ความแกร่งของหิน  
              ทราย น ้าท่ีใช ้แลว้จดัท ากระบะตวงมาตรฐาน 

         7) ตรวจสอบสภาพความพร้อมของพื้นท่ี เพื่อจดัเส้นทางในการขนส่งคอนกรีตให้สะดวกต่อ 

              การท างาน 
         8) ตรวจสอบความพร้อมของสถานท่ีเทคอนกรีต วา่แบบหล่อมีความมัน่คงแขง็แรง 
         9) ตรวจสอบความสะอาด 
         10) ตรวจสอบปริมาณคอนกรีตท่ีจะเท เพื่อจะไดว้างแผนในการเท 
         11) ตรวจสอบการจดัเตรียม อุปกรณ์เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือเคร่ืองจ้ีคอนกรีต แสงสวา่ง การติดต่อ 
               ประสานงานจ านวนบุคลากรท่ีเพียงพอกบัการท างาน และการป้องกนัฝนท่ีตกลงมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.57 การหนุนลูกปูนก่อนเทคอนกรีต 
ใหไ้ดร้ะยะ Covering ถูกตอ้งตามแบบ 

รูปท่ี 4.56 แบบเทคอนกรีตตอ้งมีระดบั
อา้งอิง (สีแดง) ก่อนเทคอนกรีต 
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- ระหวา่งการด าเนินการ 
         1) ตรวจสอบวา่มีอนุมติัใหส้ามารถเทคอนกรีตในพื้นท่ีได ้
         2) ตรวจสอบประเภทของคอนกรีตท่ีใชใ้หถู้กตอ้งกบัส่วนของอาคารท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนด 
         3) ตรวจสอบคุณภาพของคอนกรีตใหไ้ดต้ามขอ้ก าหนด โดยตรวจสัดส่วนผสมปูนซีเมนต ์ 
             Admixture ทดสอบ Slump และสังเกตการคละเคลา้วา่มีความพอเหมาะ 
         4) ตรวจสอบควบคุมเวลาการแขง็ตวัของคอนกรีต (Setting Time) 

         5) ตรวจสอบการใชเ้คร่ืองจกัรเคร่ืองมือใหเ้หมาะสมกบัส่วนผสมคอนกรีตท่ีใชง้าน เช่น ถา้ใช ้ 
              Pump เทคอนกรีต คอนกรีตตอ้งมีความขน้เหลวพอสมควร 
         6) ตรวจสอบการจดัล าดบัการเทคอนกรีตใหต่้อเน่ืองสม ่าเสมอ และไม่ใหเ้กิดการแยกแยะ 
              โดยเฉพาะการปล่อยคอนกรีตจากท่ีสูง โดยปกติไม่ควรเกินกวา่ 2 เมตรและหมัน่สังเกตการณ์ 
              คละเคลา้ความขน้เหลวของคอนกรีตถา้เลยจากเวลาท่ีก าหนดไวต้อ้งพิจารณาหา้มใชง้าน 
         7) ตรวจสอบใหมี้การจ้ีคอนกรีตอยา่งสม ่าเสมอ ถูกตอ้ง ตามวธีิการ หา้มจ้ีคอนกรีตท่ีเกิดการ 
              แขง็ตวัแลว้ 
         8) ตรวจสอบการหยดุเทคอนกรีตใหเ้ป็นตามขอ้ก าหนด 
         9) ตรวจสอบการเทคอนกรีตใหไ้ดร้ะดบัตามท่ีตอ้งการ 
         10) ควบคุมการเทของคอนกรีตไม่ใหแ้บบหล่อรับน ้าหนกัมาก เกินไปและสังเกตทางทรุดแอ่น 
               ตวัของแบบหล่อ 
         11) เก็บตวัอยา่งคอนกรีต และระบุ วนั เวลา สถานท่ี พร้อมท า เคร่ืองหมายก ากบั 
         12) ตรวจสอบความมัน่คง และต าแหน่งของผนงัท่ีกั้นการหยดุเทคอนกรีต 

         13) ตรวจสอบความมัน่คงของวสัดุอุปกรณ์ต่างๆเช่น Sleeve Block Out, ท่อร้อยไฟฟ้า, ท่อ 
                ประปา, แผน่ Water Shop ฯลฯ ท่ีจดัเตรียมฝังในคอนกรีต 

         14) ตรวจสอบรอยต่อเช่ือมคอนกรีตเก่า จะตอ้งสกดัผวิใหเ้รียบร้อยและเทน ้าปูนหรือวธีิการ 

                ตามท่ีไดรั้บอนุมติั 

         15) ตรวจสอบวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชเ้ตรียมส าหรับการป้องกนัฝนท่ีตกลงมา 
         16) ระหวา่งการเทคอนกรีต จะตอ้งจดัคนงานตอนเก็บเศษปูนท่ีตกหล่นตลอดเวลา 
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รูปท่ี 4.60 การเทคอนกรีตเสาโดยใชบ้ัก๊เก็ต 
(BUCKETS) และมีกรวยรับคอนกรีตพร้อมท่อ
ผา้ใบส่งคอนกรีตไปยงัแบบหล่อเสาเพื่อลดการ
กระแทกของคอนกรีตกบัเหล็กเสริม 

รูปท่ี 4.61 การเทคอนกรีตพื้นดว้ยระบบป๊ัมส่ง
คอนกรีต (PUMPING CONCRETE) ซ่ึง
สามารถส่งคอนกรีตไปยงัท่ีเทไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
ลดการเส่ือมคุณภาพการก่อตวัของปูนซีเมนต ์

รูปท่ี 4.62 ส าหรับงานเทคอนกรีตในงานขนาด
ใหญ่ตอ้งมีเคร่ืองเขยา่ปูน (VIBRATORS) เพื่อ
ไล่ฟองอากาศท าใหค้อนกรีตแน่นตวั 

รูปท่ี 4.63 การเทคอนกรีตดว้ยสายพาน (BELT 
CONVEYORS)  

รูปท่ี 4.58 การล าเลียงคอนกรีตมายงัหนา้งาน
โดยรถโม่ปูน 

รูปท่ี 4.59 การล าเลียงคอนกรีตไปเทลงใน
แบบหล่อคอนกรีตโดยทาวเวอร์เครน 
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- ภายหลงัด าเนินการ 

         1) ทนัทีท่ีคอนกรีตเร่ิมแขง็ตวัใหเ้ร่ิมการบ่มทนัที และตรวจสอบใหมี้การบ่มอยา่งสม ่าเสมอตาม 
              วนัเวลาท่ีก าหนดไว ้

         2) ตรวจสอบผลการทดสอบก าลงัรับน ้าหนกัของคอนกรีตจากลูกปูนท่ีเก็บตวัอยา่งไว ้

         3) ตรวจสอบสภาพของคอนกรีตท่ีเทไปแลว้ ภายหลงัจากการถอดแบบหล่อ วา่มีรอยแตกร้าว รู 
              โพรง และการแอ่นตวั 
         4) ตรวจสอบการซ่อมรูโพรงของคอนกรีตใหถู้กตอ้งตามขอ้ก าหนด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.64 การเช็ค Slump คอนกรีต ก่อน
อนุญาตใหเ้ทลงในแบบหล่อ 

รูปท่ี 4.66 การใชพ้ลาสติกหอเสาหลงัจาก
แกะแบบออก เพื่อเป็นการป้องกนัความช้ืน
ระเหยออกจากคอนกรีตเป็นการบ่มคอนกรีต 

รูปท่ี 4.67 การใชน้ ้ายาพน่เคลือบผวิหนา้เพื่อ
กนัความช้ืนระเหยตวัเป็นการบ่มคอนกรีต
อีกวธีิหน่ึง 

รูปท่ี 4.65 การเก็บตวัอยา่งคอนกรีตหนา้งาน 
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4.3.5 รายการตรวจสอบเหล็กเสริมคอนกรีต มีดงัน้ี 
- ก่อนการด าเนินงาน 

1) ตรวจสอบขนาดและน ้าหนกัเหล็กเสริม บริษทัผูผ้ลิตใหถู้กตอ้งตามท่ีขออนุมติั และตวัอยา่ง  
ทุกขนาดอยา่งละ3 ตวัอยา่ง ระบุ วนั เดือน ปี เคร่ืองหมายก ากบั เพื่อส่งทดสอบคุณสมบติั ท าการ
เก็บตวัอยา่งเหล็กเสริมท่ีจดัส่งเขา้มาในหน่วยงานตามขอ้ก าหนดท่ีระบุไว ้
2) ตรวจสอบคุณสมบติัเหล็กเสริม 
3) ตรวจสอบตลอดเวลาวา่เหล็กเสริมท่ีน าเขา้มาเป็นสนิมหรือไม่ถา้เป็นใหน้ าออกจากหน่วยงาน 
ทนัที 

รูปท่ี 4.68 การแต่งผวิปูนท่ีมีรูพรุนแต่ไม่ลึก
ถึงเน้ือเหล็กดว้ยปูนทรายหรือปูนเก๊าทเ์ฉพาะ
ทาง 

รูปท่ี 4.69 การซ่อมรอยร้าวคอนกรีตดว้ย
ซีเมนตพ์ิเศษส าหรับซ่อมรอยร้าว 

รูปท่ี 4.70 การเทคอนกรีตท่ีไล่ฟองอากาศไม่
หมดอาจเกิดจากสาเหตุเหล็กแน่นเกินไปหรือ
คอนกรีตมี Slump ไม่เหมาะกบัการเทเสา 

รูปท่ี 4.71 การทดสอบ Slump Self-Compacting Concrete 
เป็นคอนกรีตท่ีสามารถไหลซอกซอนเขา้ไปในช่องแคบ
ของแบบหล่อได ้ซ่ึงสามารถแกปั้ญหาในเสาเขม็ท่ีมีเหล็ก
แน่น จะไม่วดัความสูงคอนกรีตแต่วดัความกวา้งของ
คอนกรีตท่ีกระจายตวั 
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4) ตรวจสอบวธีิการเช่ือมต่อเหล็ก ถา้ไม่ใช่การต่อทาบ จะตอ้งทดสอบรอยเช่ือมใหผ้า่นตาม 
ขอ้ก าหนด 
5) การต่อรอยเช่ือมโดยใชธู้ปเช่ือม จะตอ้งก าหนดขนาดธูปเช่ือมท่ีใชง้านและทดสอบฝีมือช่าง 
เช่ือมทุกคน 
6) กรณีท่ีมีเหล็กแท่งเสริมในคอนกรีต ตอ้งสรุปวธีิการเช่ือมต่อกบัวศิวกรผูอ้อกแบบ 
7) ตรวจสอบสถานท่ีเก็บกองเหล็ก จะตอ้งไม่เปียกช้ืนอยูใ่นร่มมีหลงัคาปิดบงัการเก็บกอง 
จะตอ้งมีส่ิงรองหนุนไม่ติดพื้นดิน 
8) ตรวจสอบแบบรายละเอียดและขอ้ก าหนดเหล็กเสริม จดบนัทึกสรุปการเหล็กเสริมระยะรอง 
ลูกปูน ต าแหน่งท่ีมีการเสริมเหล็กพิเศษ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.73 การเตรียมต่อเหล็กเสาโดยวธีิ 
Coupler 

รูปท่ี 4.75 ทดสอบการดึงเหล็ก แสดงถึงความ
แขง็แรงบริเวณจุดต่อโดยวธีิ Coupler เหล็กจะขาด
บริเวณท่ีไม่ใช่รอยต่อ 

รูปท่ี 4.72 การวางเหล็กเสา 

รูปท่ี 4.74 การต่อเหล็กเสาโดยวธีิ Coupler 
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รูปท่ี 4.77 การต่อเหล็กโดยการเช่ือม จะใชใ้น
กรณีท่ีจ าเป็นท่านั้น และใชไ้ดก้บัเหล็กท่ีมีเส้น
ผา่นศูนยก์ลาง 19 mm ข้ึนไป ตอ้งมีการบากมุม
ปลายเหล็กทั้งสอง 

รูปท่ี 4.76 การเตรียมต่อเหล็กเสาโดยวธีิการ
ทาบเหล็ก 

รูปท่ี 4.78 การผกูเหล็กปลอกเสาคอนกรีต รูปท่ี 4.79 การผกูเหล็กคานคอนกรีต 

รูปท่ี 4.80 การผกูเหล็กเสริมในพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

รูปท่ี 4.81 การผกูเหล็กผนงัลิฟต ์
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- ระหวา่งการด าเนินการ 
1) ตรวจสอบสนิมของเหล็กเสริมวา่อยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับไดห้รือไม่ 
2) ตรวจสอบชนิด ขนาด จ านวน ต าแหน่ง ระยะเรียงของเหล็กเสริมใหถู้กตอ้งตามแบบงาน

ก่อสร้าง 
3) ตรวจสอบรอยต่อทาบ การเช่ือมการงอฉากใหถู้กตอ้งตามต าแหน่ง ความเรียบร้อยไดร้ะยะ 
4) ตรวจสอบการใส่เหล็กพิเศษใหถู้กต าแหน่งและเป็นไปตามขอ้ก าหนด เช่น บริเวณ Block out 

บริเวณเสาและผนงั 
5) ตรวจสอบการเสียบเหล็กเสริมท่ีเตรียมไวส้ าหรับงานท่ีตอ้งท าต่อเน่ือง เช่น งานบนัได เสา

เอน็ ใหถู้กตอ้งตามไดร้ะยะไม่เป็นอุปสรรคในการท างานท่ีจะท าต่อไป ขนาด และต าแหน่ง 
6) ตรวจสอบการหนุนลูกปูนให้ไดร้ะยะ Covering ตามขอ้ก าหนดและมีจ านวนเพียงพอ ไม่ให้

เกิดเหล็กเสริมแบบหล่อ 
7) ตรวจสอบการผกูเหล็กเสริมแบบการยดึโครงใหมี้ความมัน่คงไม่โยกมาไดห้รือยบุลง 

- ภายหลงัด าเนินการ 
1) ตรวจสอบเหล็กเสริมท่ีผกูเสร็จ แต่ตอ้งทิ้งไวน้าน เช่น เหล็ก เสียบ คาน พื้น จะตอ้งทาน ้าปูน

เพื่อป้องกนัการเป็นสนิม 
 
4.3.6 รายการตรวจสอบแบบหล่อคอนกรีต มีดงัน้ี 
- ก่อนการด าเนินงาน 

1) ตรวจสอบระบบความเหมาะสมของระบบไมแ้บบท่ีจะน ามาใชก้บังาน แลว้ท าใหง้านได้
คุณภาพท่ีดี ทนัต่อเวลาในการท างานมีการร้ือหรือยา้ยไดส้ะดวก 

2) ตรวจสอบน ้าหนกับรรทุกต่างๆท่ีแบบหล่อจะตอ้งรองรับเพื่อเป็นแนวทางในการจดัท าแบบ
หล่อใหมี้ความมัน่คงแขง็แรง มีการถ่ายแรงของฐานรองรับท่ีดี ไม่มีการทรุดตวัของแบบหล่อ
ระหวา่งการเทคอนกรีต 

3) ตรวจสอบรายละเอียดรูปแบบท่ีจะท าแบบหล่อตอ้งมีความมัน่คงแขง็แรง มีระบบค ้ายนัท่ีดี 
และตอ้งเลือกใชว้สัดุท่ีมีคุณภาพ 

4) ตรวจสอบรายละเอียดของ ระดบั ระยะแนว ท่ีก าหนดไวใ้นแบบแลว้จดัท าเป็นบนัทึกขอ้มูล 
ในการท างาน 

5) ตรวจสอบแผนวธีิการจดัหาแนวและระดบัต่างๆ เพื่อใหอ้าคารไดแ้นวด่ิง ระดบัและเส้นขอบ
อาคารถูกตอ้ง ปล่องลิฟทไ์ม่ลม้ด่ิงช่องบนัไดถูกตอ้ง และตอ้งลดระดบัเผื่อส าหรับงานตกแต่ง 
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รูปท่ี 4.82 การเขา้แบบเสาดว้ยแบบไม ้ รูปท่ี 4.83 การเขา้แบบเสาดว้ยแบบเหล็ก 

รูปท่ี 4.84 การตีแบบทอ้งคานดว้ยไม ้ รูปท่ี 4.85 การเทคอนกรีตลีน เป็นแบบรอง
ทอ้งคาน ส าหรับคานท่วางอยูบ่นดิน 

รูปท่ี 4.87 การเขา้แบบขา้งคานดว้ยแบบเหล็ก รูปท่ี 4.86 การเขา้แบบขา้งคานดว้ยแบบไม ้
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- ระหวา่งการด าเนินงาน 

1) ตรวจสอบแนวและระดบัท่ีอา้งอิง ใหถู้กตอ้งและตรวจงานโครงสร้างท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้
วา่ไดแ้นวและระดบัถูกตอ้งมากนอ้ยเพียงใด 

2) ตรวจสอบแนว และระดบัท่ีจะท าแบบหล่อใหถู้กตอ้ง 
3) ตรวจสอบระดบัท่ีจะท างานคอนกรีต ท าเคร่ืองหมายก ากบัใหช้ดัเจน เพียงพอท่ีจะท างาน

คอนกรีตไม่ผดิพลาดและสามารถท่ีจะท าระดบัผวิตกแต่งไดต้ามแบบ 
4) ตรวจสอบคุณภาพของวสัดุท่ีใชท้  าแบบหล่อ 
5) ตรวจสอบวสัดุพื้นผิวแบบหล่อ มีสภาพพื้นผวิดี เรียบไดร้ะนาบไม่แอ่นหรือโก่งตวัง่าย ถา้

เป็นคอนกรีตเปลือยจะตอ้งจดัรอยต่อและตรวจสภาพพื้นผวิทุกคร้ัง 
6) ตรวจสอบโครงเคร่า ท่ีรองรับแบบหล่อใหมี้จ านวนเพียงพอ การยดึแบบหล่อแขง็แรง ไม่ท า

ใหแ้บบหล่อเกิดการแอ่นตวัได ้
7) ตรวจสอบการค ้ายนัแบบหล่อ จะตอ้งมีความมัน่คงแขง็แรง และฐานท่ีรองสามารถถ่ายไดดี้

ไม่เกิดการทรุดตวั 
8) ตรวจสอบฐานท่ีรองรับค ้ายนัทุกตวั ใหแ้ขง็แรงถา้แบบหล่อตอ้งรับน ้าหนกัมากจะตอ้งมีการ

พิจารณาการถ่ายแรงใหจ้ะตอ้งมีการพิจารณาการถ่ายแรงใหเ้หมาะสม และตอ้งระมดัระวงั
มากส าหรับฐานรองรับท่ีอยูบ่นชั้นดินเพราะดินจะมีการทรุดไดง่้ายตอ้งมีฐานรองรับและการ
ถ่ายน ้าหนกัท่ีใหญ่และแขง็แรงพอเพียง 

9) ตรวจสอบการยดึโยงค ้าใหมี้ความมัน่คง แขง็แรง และมีจ านวนเพียงพอ ในกรณีท่ีเสาค ้ายนัสูง
มากจะตอ้งตรวจสอบการยดึคานขา้ง (ยดึโยง) เพื่อลดความชะลูดอยา่งละเอียด 

10) ตรวจสอบแบบหล่อใหไ้ด ้ด่ิง ฉาก แนว ความลาดเอียงตามขอ้ก าหนด 
11) ตรวจสอบรอยต่อของแบบหล่อหล่อใหแ้นบสนิทถา้มีรูร่ัวใหท้  าการซ่อมแซมใหเ้รียบร้อย 
12) ตรวจสอบน ้ามนัท่ีใชท้าไมแ้บบ วา่ถูกตอ้งท่ีอนุมติั 

รูปท่ี 4.88 การเขา้แบบทอ้งบนัได คสล. รูปท่ี 4.89 การเขา้แบบขา้งผนงัลิฟต ์
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13) ก่อนการเทคอนกรีต จะตอ้งท าการตรวจสอบความมัน่คงแขง็แรงของโครงเคร่า ค ้ายนั การยดึ
โยง ฐานท่ีรองรับ การถ่ายแรง อีกคร้ังหน่ึง และในระหวา่งการเทคอนกรีตจะตอ้งมีช่างไม้
คอยตรวจสอบความมัน่คงแขง็แรง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ภายหลงัด าเนินการ 

1) ตรวจสอบการถอดไมแ้บบ ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด 
2) ตรวจสอบการร้ือถอน ขนยา้ยไมแ้บบไม่ใหท้  าความเสียหายหรือเกิดอนัตรายต่ออาคาร

ขา้งเคียง 
3) ตรวจสอบคุณภาพของไมแ้บบหลงัคาคอนกรีตวา่มีความเหมาะสมท่ีจะน าไปใชง้านต่อไป

หรือไม่ 
4) ตรวจสอบการเก็บรักษาการกองเก็บไมแ้บบ ใหมี้ความเรียบร้อยไม่เป็นอุปสรรคกีดขวางใน

การท างาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.93 การเก็บพื้นท่ีใหเ้ป็นระเบียบ
หลงัจากร้ือแบบเสร็จ 

รูปท่ี 4.92 การร้ือแบบทอ้งพื้น 

รูปท่ี 4.90 แสดงการใชน้ัง่ร้านเป็นเสารับ
ก าลงัทอ้งแบบพื้นหรอคานในแนวด่ิง 

รูปท่ี 4.91 แสดงการค ้ายนัในแนวราบ 
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4.4 การตรวจและควบคุมงานโครงสร้างคอนกรีตส าเร็จรูป 
  ในงานก่อสร้างในปัจจุบนัไดมี้การพฒันาวิธีการท างานให้สามารถใช้ทรัยากรท่ีมีอยู่ท  าให้
คุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดในงานก่อสร้างให้กบัการท างาน จากอดีตท่ีตอ้งใชแ้บบหล่อคอนกรีต
ตั้งแบบและเทคอนกรีตตามลงไป และตอ้งมีการบ่มคอนกรีตซ่ึงตอ้งใชเ้วลาให้คอนกรีตมีก าลงัตามท่ี
ออกแบบไว ้แต่ในปัจจุบนัน้ีได้มีการพฒันาข้ึนมา โดยท่ีท าเป็นคอนกรีตส าเร็วรูปจากภายนอกงาน
ก่อสร้างและน ามาประกอบเป็นโครงสร้างในหน้างานจริงซ่ึงไม่จ  าเป็นต้องเสียเวลาในการบ่ม
คอนกรีตและตวัโครงสร้างคอนกรีตส าเร็จรูปยงัมีน ้าหนกัเบากวา่คอนกรีตหล่อในท่ี  
4.4.1 เสาและคานคอนกรีตส าเร็จรูป 
 เสาเป็นตวัท าหน้าท่ีในการรับน ้ าหนักจากคานไปยงัเสาตอม่อหรือฐานราก ซ่ึงถ้าเป็นเสา
ส าเร็จรูปก็ท าหนา้ท่ีเช่นเดียวกนัแต่วา่ตอ้งมีการเช่ือมบริเวณจุดต่อระหว่างเสากบัเสาตอม่อหรือฐาน
รากให้เรียบร้อย ส่วนในคานซ่ึงท าหน้าท่ีรับน ้ าจากพื้นไปยงัเสา ถ้าเป็นคานส าเร็จรูปก็ท าหน้าท่ี
เช่นเดียวกนัและท าการเช่ือมบริเวณท่ีเป็นุดต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.94 จุดต่อระหวา่งเสาและฐานราก
ส าเร็จรูป 

รูปท่ี 4.95 เสาและคานส าเร็จรูป 

รูปท่ี 4.96 เหล็กจากคานส าเร็จรูปเป็นตวัยดึ
กบัเสาหรือคานตวัอ่ืน ส าหรับสอดเขา้ไปใน
คอนกรีตเสา 

รูปท่ี 4.97 การเช่ือมต่อคานส าเร็จรูปท่ีเป็น
คานซอยกบัคานส าเร็จรูปท่ีเป็นคานหลกั 
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4.4.2 พื้นส าเร็จรูป 

วสัดุก่อสร้างประเภทพื้นส าเร็จรูปเป็นท่ีนิยมกนัมาก เพราะความสะดวกสบายไม่ตอ้งมานัง่
บ่มปูนใหเ้สียเวลา และท่ีส าคญัเร่ืองความแข็งแรงก็ไม่แพพ้ื้นคอนกรีตแบบหล่อในท่ีเลย ประเภทของ
พื้นส าเร็จรูปแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
4.4.2.1 พื้นส าเร็จแบบแผ่นทอ้งเรียบ (Solid Plank) ท ามาจากปูนซีเมนต์ชนิดท่ีแข็งตวัเร็วเสริมดว้ย
ลวดเหล็กอดัแรงก าลงัสูง ส่วนขนาดก็จะกวา้งประมาณ 30-35 เซนติเมตร หนาประมาณ 5 เซนติเมตร 
การใชง้านมีเพียงน าพื้นส าเร็จรูปวางเรียงกนัและก็เททบัอีกคร้ังดว้ยคอนกรีต พื้นส าเร็จรูปแบบน้ีเป็น
ท่ีนิยมกนัมาก เพราะประหยดัเวลาและก็ไม่ยุง่ยากดว้ย ซ่ึงพื้นส าเร็จรูปแบบแผน่ทอ้งเรียบจะเหมาะกบั
งานสร้างบา้นทัว่ไป 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.98 การเช่ือมรอยต่อระหวา่งคานตอ้งเท
คอนกรีตเพื่อเช่ือมต่อกนั 

รูปท่ี 4.99 หลงัจากเช่ือมรอยต่อแลว้ตอ้ง
ตกแต่งใหเ้รียบร้อย 

รูปท่ี 4.100 การยกติดตั้งผนงัคอนกรีตส าเร็จรูป รูปท่ี 4.101 การยกติดตั้งผนงัคอนกรีตส าเร็จรูป 
(แบบเจาะรูประตูหรือหนา้ต่าง) 

รูปท่ี 4.103 การยกพื้นส าเร็จรูปแบบตนัเพื่อ
ติดตั้งโดยรถเครน 

รูปท่ี 4.102 พื้นส าเร็จรูปแบบแบบตนั 



96 
 

4.4.2.2 พื้นส าเร็จรูปแบบสามขา พื้นส าเร็จรูปแบบสามขาถูกออกแบบเป็นพิเศษใหมี้พฤติกรรมการรับ
น ้าหนกัเสมือนคาน โดยท่ีส่วนท่ีหนาท่ีสุดถึง 7 ซม. ซ่ึงมากกวา่แผน่พื้นส าเร็จรูปโดยทัว่ไป และ
ลกัษณะดงักล่าวท าใหพ้ื้นส าเร็จรูปสามขาไม่ตอ้งมีค ้ายนัขณะติดตั้ง ท าใหป้ระหยดัทั้งเงินและเวลาใน
การก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.2.3 พื้นส าเร็จแบบกลวง (Hollow Core) จะมีลกัษณะดา้นในกลวง ส่วนท่ีกลวงนั้นเราสามารถเดิน
สายไฟหรือท่อน ้ าก็ได ้ พื้นส าเร็จรูปแบบกลวงจะสามารถรับน ้ าหนกัไดดี้ และมีความยาวกว่าพื้น
ส าเร็จรูปแบบแผน่ทอ้งเรียบ มีขนาดและความหนาให้เลือกหลายขนาดให้เหมาะกบังาน ซ่ึงใชก้บังาน
อาคารต่างๆ เช่น ส านกังาน อาคารท่ีมีขนาดใหญ่ พื้นลานจอดรถ สะพาน เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.104 พื้นส าเร็จรูปแบบสามขา รูปท่ี 4.105 หลงัจากการวางพื้นส าเร็จรูปแบบ
สามขาเรียบร้อยแลว้ 

รูปท่ี 4.107 การยกพื้นส าเร็จรูปแบบกลวงเพื่อ
ติดตั้ง 

รูปท่ี 4.106 พื้นส าเร็จรูปแบบกลวง (Hollow Core) 
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4.4.3 รายการตรวจสอบระบบอาคารคอนกรีตส าเร็จรูป (Pre-cast) มีดงัน้ี 
- การผลิดเน่ืองจากระบบส าเร็จรูป (Pre-cast) นั้นมีการผลิตช้ินส่วนจากโรงงาน ดงันั้นจึงตอ้งมี
ขั้นตอนในการตรวจสอบโรงงานท่ีผลิตก่อนตดัสินใจสั่งผลิต 
 1) ตรวจสอบผลงานท่ีผา่นมาของผูผ้ลิต 
 2) ขอเขา้ดูโรงงานเพื่อประเมินมาตรฐานการผลิต 

3) ตรวจดูความพร้อมของเคร่ืองมือ ความทนัสมยัและความสมบูรณ์ของเคร่ืองมือในการใช้
ผลิตช้ินส่วนส าเร็จรูป 
4) ตรวจดูแบบหล่อต่าง ๆ เช่น แบบหล่อพื้น แบบหล่อคาน แบบหล่อเสา แบบหล่อบนัได วา่
มีความแขง็แรง ไม่บุบหรือเบ้ียวและสะอาดเพียงพอหรือไม่ 
5) ตรวจดูขบวนการผสมคอนกรีต 
6) ตรวจดูการเสริมเหล็กทั้งธรรมดาและลวดอดัแรงวา่ไดม้าตรฐานหรือไม่ 
7) ตรวจดูระบบการขนส่ง และระบบการติดตั้ง 
เม่ือตดัสินใจเลือกผูผ้ลิตแล้ว ผูว้่าจา้งจอ้งส่งแบบก่อสร้างให้โรงงานท าการถอดแบบเพื่อ

เสนอราคา ดงันั้นจึงควรเลือกบริษทัผูผ้ลิตใหเ้สนอราคามากกวา่ 2 บริษทั 
- การตรวจสอบความถูกตอ้งในขั้นตอนก่อนการเทคอนกรีต ใหท้  าการตรวจสอบเหมือนกบัการ
ก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตหล่อในท่ี คือ 

1. ตรวจสอบขนาดหนา้ตดัและความยาวใหไ้ดต้ามแบบก่อ สร้างหรือมกัเรียกวา่แบบผลิต
ส าหรับโครงสร้างส าเร็จรูป 

2. ตรวจสอบขนาดและต าแหน่งของเหล็กเสริมใหไ้ดต้ามแบบก่อสร้าง 
3. ตรวจสอบขนาดและต าแหน่งของท่อประปา และท่อไฟฟ้าท่ีฝังในคอนกรีตใหไ้ดต้ามแบบ

ก่อสร้าง 
4. ตรวจสอบขนาดและต าแหน่งของ Plate และ Socket ใหไ้ดต้ามแบบก่อสร้าง   
5. ตรวจสอบการหนุนลูกปูน หรือ Bar chair และการยดึอุปกรณ์ใหแ้น่นหนาไม่มีการเคล่ือน

ตวั เม่ือเทคอนกรีต 
6. ทดสอบการรับแรงดึงของเหล็กเสริมตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
7. ทดสอบการรับแรงอดัของคอนกรีตท่ีใชเ้ทตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
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- การตรวจสอบคุณภาพของช้ินส่วนเม่ือส่งช้ินส่วนมา ยงัไซตง์าน 

การตรวจสอบช้ินส่วนเม่ือทางโรงงานผูผ้ลิตส่งช้ินส่วนมาถึงไซต์งาน มีความจ าเป็นท่ี
ตอ้งการการตรวจสอบอยา่งละเอียดเน่ืองจากการก่อสร้างโดยใช ้ ระบบโครงสร้างส าเร็จรูป เจา้ของ
งานตอ้งช าระค่าสินคา้เม่ือโรงงานผูผ้ลิตจดัส่งสินคา้เรียบร้อยแลว้ หากมีความเสียหายภายหลงัถือเป็น
ความรับผดิชอบของทางเจา้ของงาน หากงานนั้นทางโรงงานผูผ้ลิตเป็นผูติ้ดตั้งเองก็อาจจะไม่มีปัญหา
เร่ืองสินคา้ เสียหายภายหลงั แต่บางคร้ังการติดตั้งทางเจา้ของงานจะท าการติดตั้งเองการตรวจสอบ
ช้ินส่วนโดย ละเอียดสามารถลดขอ้ขดัแยง้ในการท างานไดม้าก และแนวโนม้ของการก่อสร้างโดยใช้
ระบบโครงสร้างส าเร็จรูปมีแนวโน้มว่าทางโรง งานผูผ้ลิตจะไม่ท าการติดตั้ง เพราะการติดตั้ง
โครงสร้างส าเร็จรูปในอนาคตจะติดตั้งง่ายมีคู่มือในการติด ตั้ง สามารถใชผู้รั้บเหมาทัว่ไปได ้เสมือน
กบัการซ้ือพื้นส าเร็จรูปซ่ึงทางผูรั้บเหมาทัว่ไปจะติดตั้งเองท าให้ เจา้ของงานสามารถประหยดัในส่วน
ค่าติดตั้งไดม้าก การตรวจสอบคุณภาพของช้ินส่วนเม่ือส่งมาถึงไซตง์านสามารถตรวจสอบไดด้งัน้ี 

1. สังเกตมาตรฐานของการจดัส่ง เช่นการรองไมห้มอน การรัดสายรัด ตอ้งแน่นหนาไม่มีการ
ขยบัเขยื้อนระหวา่งการจดัส่ง 

2. ตรวจสอบขนาดหนา้ตดัและความยาวใหถู้กตอ้งตามแบบ 
3. ตรวจสอบขนาดและต าแหน่งของท่อประปา และท่อไฟฟ้าใหถู้กตอ้งตามแบบ 
4. ตรวจสอบขนาดและต าแหน่งของ Plate และ Socket ใหถู้กตอ้งตามแบบ  
5. ตรวจสอบขนาดและต าแหน่งของจุดยกวา่อยูใ่นสภาพดีไม่มีความผดิปกติเช่น หลุดหรือ

ขาด 
6. ตรวจสอบรอยร้าวท่ีอาจเกิดข้ึนจากการขนส่ง การยกวาง โดยส่วนใหญ่รอยร้าวจะเกิดกลาง

คาน หรือเกิดบริเวณจุดยกและจุดท่ีรองไมห้มอน 
 

รูปท่ี 4.109 ตรวจสอบท่อปะปา ท่อไฟฟ้าใน
คอนกรีตใหไ้ดต้ามแบบก่อสร้าง 

รูปท่ี 4.108 การตรวจสอบตอ้งใหไ้ดข้นาด
ตามท่ีระบุไวใ้นแบบ อยูใ่นขั้นตอนตรวจสอบ
ในโรงงานท่ีผลิต 
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- การตรวจสอบความถูกตอ้งในการประกอบและติดตั้ง 
  การติดตั้งเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการก่อสร้าง เป็นตวัแปรส าคญัของความแข็งแรงของ
โครงสร้างเพราะถึงแมว้่าช้ินส่วนของโครง สร้างจะผลิตและขนส่งมาไดม้าตรฐาน แต่หากท าการ
ติดตั้งไม่ไดม้าตรฐานสามารถท าให้โครงสร้างนั้นไม่สามารถรับ น ้ าหนกัตามท่ีออกแบบ ดงันั้นการ
ตรวจสอบระหว่างการติดตั้งตอ้งอาศยัผูค้วบคุมงานท่ีมีความละเอียด รอบคอบในทุกขั้นตอนการ
ท างาน โดยการตรวจสอบสามรถแบ่งเป็นขั้นตอนไดด้งัน้ี 

1. การติดตั้งตั้งคานและพื้นตอ้งไดแ้นวและระดบัตามแบบการ ติดตั้ง 
2. การติดตั้งเสาตอ้งไดแ้นวและด่ิงตามแบบการติดตั้ง 
3. รอยต่อตอ้งมีขนาดรอยเช่ือม หรือต่อดว้ยน็อต ตามท่ีออกแบบ 
4. รอยต่อ ควรมีการทาสีกนัสนิมทบัก่อนการแต่งผวิปิดรอยต่อ 
5. การเกราทร์อยต่อตอ้งใชส่้วนผสมของคอนกรีตท่ีมี ก าลงัอดัไม่นอ้ยกวา่ท่ีออกแบบ และ

ตอ้งตรวงสอบใหค้อนกรีตอุดช่องวา่งทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 4.110 พื้นส าเร็จรูปมีรอยแตกร้าว
บริเวณก่ึงกลาง ไม่สามารถรับแรงได ้อาจ
เกิดความเสียหายจากการขนส่ง 

รูปท่ี 4.111 คานคอนกรีตส าเร็จรูปท่ีมีรอย
แตกร้าวไม่สามารถใชง้านได ้

รูปท่ี 4.112 แสดงรอยต่อช้ินส่วนอาคาร
ส าเร็จรูปดว้ยระบบน็อตตอ้งตรงตามแบบ
และขนัยดึใหแ้น่น 

รูปท่ี 4.113 ตรวจสอบรอยเช่ือมใหไ้ดข้นาด
และมีการทาสีกนัสนิม ไม่วา่จะดว้ยระบบใด 
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4.4.5 ระบบพื้นโพสเทนชัน่ (Post - Tensioned Slab)  
ระบบพื้นคอนกรีตอดัแรงชนิดดึงทีหลงั มีการใชอ้ยา่งแพร่หลาย โดยเฉพาะกบัอาคารสูง และ

อาคารท่ีมีช่วงยาวมากๆ เน่ืองจากค่าก่อสร้างจะถูกกวา่และรวดเร็วกวา่ระบบพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทัว่ไป ระบบพื้น RC-Post Tensioned Slab เป็นระบบ Bonded System ซ่ึงเป็นระบบท่ีนิยมมากท่ีสุดใน
ปัจจุบนั มีความทนัสมยัในการก่อสร้าง ขอ้ดีของ RC-Post Tensioned Slab เพิ่มช่วงห่างระหวา่งเสาได้
มากกวา่อาคารของท่านจะมีพื้นท่ีใชส้อยมากข้ึน ระบบพื้นโพสเทนชัน่ เหมาะส าหรับระยะช่วงเสา 6 
เมตรข้ึนไป ก่อสร้างไดร้วดเร็ว ใชเ้วลาเพียงประมาณ 10-14 วนัต่อชั้น 
ขั้นตอนในการงานระบบพื้นโพสเทนชัน่ 
- การตรวจสอบงานวางลวด 
 1) ตรวจสอบจ านวนเคเบิ้ล (จ  านวนกลุ่ม, สเปซซ่ิง) 
 2) ตรวจสอบขนาดของท่อชีท 
 3) ตรวจสอบจ านวนเส้นลวดในแต่ล่ะเคเบิ้ลวา่ครบหรือไม่ 
 4) ตรวจสอบหางลวดวา่ยาวพอส าหรับดึงลวดหรือไม่ 
 5) ตรวจสอบแนวลวดวา่เป็นเส้นตรงไม่คดเค้ียว 

6) ตรวจสอบหวัฟอร์มเมอร์วา่แนบกบัแบบขา้งมิใหน้ ้าปูนร่ัวเขา้ไดร้วมทั้งอุปสรรคอ่ืนๆ ท่ีจะ
ท าใหแ้กะหวัฟอร์มเมอร์ไม่สะดวก 
7) ตรวจสอบ Profile, ความสูงบาร์แชร์ วา่มีบาร์แชร์ลม้หรือไม่ 
8) ตรวจสอบท่อชีทวา่มีรอยแตกหรือรอยร่ัวหรือไม่ 
9) ตรวจสอบท่อเกร้าทว์า่ใส่ครบทุกเคเบิ้ลหรือไม่ 
10) ตรวจสอบเหล็กเสริมกนัระเบิด, เหล็ก Mind Steel ตามแบบ 
11) ตรวจสอบจุดพิเศษอ่ืนๆ ท่ีระบุไวใ้นแบบ เช่น บล็อกเอา้ทพ์ื้น, บล็อกเอา้ทเ์สาก าแพง, 
การคา้งนัง่ร้าน 
12) ตรวจสอบความเรียบร้อยอ่ืนๆ และเก็บวสัดุเหลือใชท่ี้คา้งบนโซน 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.114 การตั้งนัง่ร้านเหล็กเป็นค ้ายนั
ทอ้งแบบหล่อพื้นโพสเทนชัน่ 

รูปท่ี 4.115 การวางตงเพื่อรองรับแบบหล่อ
พื้นโพสเทนชัน่ 
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รูปท่ี 4.120 การวางหวั Anchorages รูปท่ี 4.121 ท าความสะอาดตรวจสอบการ
หนุนลูกปูนและการวางระดบัสลิงก่อนเท
คอนกรีต 

รูปท่ี 4.116 การปูไมแ้บบบนตงเพื่อเป็นแบบ
รองทอ้งพื้นโพสเทนชัน่ 

รูปท่ี 4.117 การผกูเหล็กเสริม R.C. ในพื้น
โพสเทนชัน่ 

รูปท่ี 4.118 การวางสลิงรับก าลงัของพื้นโพส
เทนชัน่ 

รูปท่ี 4.119 การวางสลีปและช่องเปิดต่างๆ 
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- การตรวจสอบงานดึงลวด 
 1) ก่อนการดึงลวดตอ้งตรวจสอบใบดึงลวด นมัเบอร์ ซีเควน้ซ์ 

2) ก่อนการตดัหางลวด ควรตรวจสอบหางลวดและขอ้มูลการดึงลวดวา่ไดท้  าการดึงลวดทุก
เส้นแลว้ 
3) ตรวจสอบหางลวดท่ีตดัแลว้วา่ยาวเกินไปหรือไม่ 
4) ตรวจสอบการอุดปิดเบา้ดึงลวด 
5) ตรวจสอบการอุดตนัของท่อชีทวา่ตนัหรือไม่ 

- การตรวจสอบงานอดัน ้าปูน 
 1) เก็บตวัอยา่งกอ้นปูนทดสอบก าลงั 
 2) ท าการทดสอบตวัอยา่งลูกปูนท่ีอาย ุ7 วนัและ 14 วนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.122 ตรวจสอบ Slump ก่อนอนุญาต
ใหเ้ทคอนกรีต 

รูปท่ี 4.123 การเทคอกรีตในแบบหล่อพื้น
โพสเทนชัน่ 

รูปท่ี 4.125 การบ่มคอนกรีตดว้ยน ้ายาบ่ม
คอนกรีต 
 

รูปท่ี 4.124 แสดงการวางสลิงใหย้าวออกมา
จากพื้น เพื่อท าการดึงสลิง 
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รูปท่ี 4.126 เม่ือคอนกรีตมีความแขง็แรง
ตามท่ีก าหนดแลว้จะตอ้งท าการดึงและยดึส
ลิงไวก้บัหวั Anchorages 
 

รูปท่ี 4.128 Grounting ดว้ยน ้าปูนระบบ 
Bonded System เขา้ไปในท่อร้อยสลิง 

รูปท่ี 4.127 ท าการดึงสลิงดว้ยเคร่ืองไฮโดร
ลิกส์ใหไ้ดก้ าลงัตามท่ีก าหนด 
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หน่วยที ่5 
งานระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความหมายของงานระบบในการก่อสร้างนั้น หมายถึงกลุ่มงาน ระบบไฟฟ้า, ระบบไฟฟ้า

ส่ือสาร, ระบบสุขาภิบาล, ระบบดบัเพลิง, ระบบปรับอากาศ, ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีท าให้บา้นมีความสมบูรณ์
แบบในการใช้สอยทั้งด้านอ านวยความสะดวกสบาย ดังนั้นงานระบบจึงจ าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญ
ประจ าสาขาในการด าเนินการจดัท า เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพสูงสุดในการใชง้านแต่ล่ะประเภท อีก
ทั้งจดัระบบในการวางงานให้มีระเบียบหรือซ่อนไวใ้นมุมต่างๆไม่ให้ออกมารุงรัง รวมถึงตอ้งท าให้
สามารถซ่อมบ ารุงไดส้ะดวก ดงันั้นจึงขอสรุปวธีิการควบคุมและตรวจงานระบบไดด้งัน้ี 
 

5.1. ระบบสุขาภิบาล 
ระบบสุขาภิบาลในบา้น ประกอบไปดว้ย ระบบประปา, ระบบท่อระบายน ้าทิ้ง, ระบบท่อ

ระบายอากาศ, ระบบระบายน ้าฝน และระบบบ าบดัน ้าเสีย เป็นตน้ ดงันั้นการออกแบบท่ีดี การเลือกใช้
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วสัดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม การติดตั้งท่ีถูกตอ้งจึงเป็นเร่ืองส าคญัมากสามารถควบคุมและตรวจสอบงาน
ระบบสุขาภิบาลไดต้ามรายการต่อไปน้ี 

ก่อนด าเนินการท างานระบบทุกระบบตอ้งมีการตรวจสอบคุณภาพวสัดุท่ีจะน ามาใชใ้นงาน
ทุกชนิด เช่น ท่อน ้า ขอ้ต่อ วสัดุเช่ือมประสาน ขอ้ก าหนดคุณสมบติัของถงับ าบดัน ้าเสียหรือได้
คุณภาพตามมาตรฐาน มอก. ใหต้รงตามรายการประกอบแบบท่ีระบุไว ้

5.1.1. รายการตรวจสอบ ระบบท่อจ่ายน ้าประปาและดบัเพลิง มีดงัน้ี 
1) ตรวจสอบต าแหน่ง และแนวการวางท่อให้เป็นไปตามแบบและรายการ 
2) ตรวจสอบวสัดุและคุณภาพของท่อ และอุปกรณ์ท่อท่ีจะน ามาใชง้านใหไ้ดต้ามมาตรฐานท่ี

ก าหนด 
3) ตรวจสอบการขุดร่องดินวางท่อใหไ้ดข้นาด ความลึกตามแบบท่ีก าหนด 
4) ตรวจสอบการใชว้สัดุรองพื้นร่องดินวางท่อ ใหถู้กตอ้งตามแบบและรายการ 
5) ตรวจสอบระดบัและแนวการวางท่อ ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีก าหนด 
6) ตรวจสอบการใชว้สัดุ การกลบทบัท่อ การบดอดั ใหถู้กตอ้งตามแบบและรายการ 
7) ตรวจสอบคุณภาพงานติดตั้ง และประกอบท่อใหไ้ดต้ามมาตรฐานก าหนดและขอ้แนะน าของ

ผูผ้ลิต 
8) ตรวจสอบงานก่อสร้าง โครงสร้างรับท่อ แท่นรับท่อ และอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นในระบบประปาและ

ดบัเพลิง 
9) ตรวจสอบการทดสอบแรงดนัในท่อทุกขั้นตอน 
10) ตรวจสอบการลา้งท่อและฆ่าเช้ือโรคในท่อ 
11) ตรวจสอบการติดตั้งจุดบรรจบประสานท่อต่างๆใหถู้กตอ้งตามต าแหน่ง 
12) ตรวจสอบการติดตั้งหวัดบัเพลิง ใหถู้กตอ้งตามต าแหน่งท่ีระบุตามแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปท่ี 5.1 ไม่ควรกลบท่อน ้าขณะยงัไม่ได้

เช่ือมต่อหรือมีปลายท่อท่ีดินสามารถไหลลง
ไปในท่อได ้

รูปท่ี 5.2 เม่ือปิดรอยเช่ือมต่อทั้งหมดแลว้จึง
สามารถกลบดินได ้
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รูปท่ี 5.5 ระบบบ่อส ารองน ้าประปา ส าหรับใช้
สอยและดบัเพลิง ขณะก าลงัเคลือบผวิน ้ายากนั
ซึม 

รูปท่ี 5.6 ป๊ัมน ้าจากบ่อส ารองน ้าใตดิ้นไปยงั
ถงัส ารองน ้าบนดาดฟ้า 
 

รูปท่ี 5.7 ถงัน ้าส ารองบนดาดฟ้า 
 

รูปท่ี 5.8 การจดัท าท่อน ้าส าหรับใชส้อยและ
ดบัเพลิงจากถงัส ารองน ้าบนดาดฟ้า 

 
 

รูปท่ี 5.3 การเดินท่อน ้าฝังในผนงั ตอ้งใชท้่อ
ใหถู้กประเภทตามท่ีระบุไวใ้นแบบ 

รูปท่ี 5.4 การเดินท่อน ้าใตเ้พดาน โดยใช้
อุปกรณ์แขวนยดึติดทอ้งพื้น 
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5.1.2. ระบบท่อระบายน า้โสโครก มีดังนี้ 
1) ตรวจสอบต าแหน่งและแนวการวางท่อให้เป็นไปตามแบบและรายการ 
2) ตรวจสอบวสัดุและคุณภาพของท่อ และอุปกรณ์ท่อท่ีจะน ามาใชง้านใหไ้ดต้ามมาตรฐานท่ี

ก าหนด 
3) ตรวจสอบการขุดร่องดินวางท่อใหไ้ดข้นาด ความลึก ตามแบบท่ีก าหนด 
4) ตรวจสอบการใชว้สัดุรองพื้นร่องดินวางท่อ และการบดอดัใหถู้กตอ้งตามแบบและรายการ 
5) ตรวจสอบระดบัและแนวการวางท่อ ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีก าหนด 
6) ตรวจสอบการใชว้สัดุ การกลบท่อ การบดอดัใหถู้กตอ้งตามแบบและรายการ 
7) ตรวจสอบคุณภาพงานติดตั้ง ประสาน และวางท่อใหไ้ดม้าตรฐานก าหนด และขอ้แนะน าของ

ผูผ้ลิต 

รูปท่ี 5.9 แสดงการเช่ือมต่อท่อดบัเพลิงและ
ท่อประปาจ่ายน ้าภายในอาคารเขา้กบัป๊ัม 
 

 
 

รูปท่ี 5.10 การจดัท่อใน Riser หรือช่องเปิดสี
แดงจะเป็นท่อดบัเพลิง สีบรอนซ์จะเป็นท่อจ่าย
น ้าประปาท่ีมีแรงดนัสูง 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.11 ท าการทดสอบป๊ัมและท าความสะอาด
ท่อ พร้อมใส่คลอรีนเพื่อฆ่าเช้ือโรคภายในท่อ 1 
คร้ังก่อนปล่อยน ้า 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.12 ตรวจสอบต าแหน่งการวางหวัดบัเพลิง
และการใชง้าน   
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8) ตรวจสอบการก่อสร้างโครงสร้างรับท่อ แท่นรับท่อ และอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นในระบบระบายน ้า
โสโครก 

9) ตรวจสอบคุณภาพและการติดตั้งเคร่ืองสูบน ้า มอเตอร์และอ่ืนๆในระบบ 
10) ตรวจสอบและทดสอบการเดินระบบ 
11) ทดสอบสมรรถนะของเคร่ือง อุปกรณ์ และการท างานทั้งระบบ 
12) ตรวจสอบการท าความสะอาดภายในท่อ ไม่ใหมี้ส่ิงกีดขวาง เพื่อใหส้ามารถระบายน ้า

โสโครกไดโ้ดยสะดวก 
13) ตรวจสอบการบรรจบท่อน ้าโสโครกอาคาร บา้นเรือน เขา้ยงัระบบท่อระบายน ้าโสโครกรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5.13 การท าหวัอุดท่อเพื่อป้องกนัเศษ
วสัดุและส่ิงสกปรกลงไปในท่อก่อนการ
เช่ือมประสาน 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.14 แสดงการน าหวัอุดกนัส่ิงสกปรก
ลงไปในท่อไปใชง้าน 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.16 ท่อโสโครก ท่อใหญ่จะเป็นท่อจาก
โถส้วมและโถปัสสาวะ ท่อเล็กจะเป็นท่อน ้าทิ้ง
ซ่ึงตอ้งแยกออกจากกนัเพื่อป้องกนักล่ินจากท่อ
ส้วมเขา้มาในระบบน ้าทิ้ง 
 
 
 
 

รูปท่ี 5.15 ท่อน ้าท่ีตดัมา ซ่ึงไม่ไดมี้การอุด
หวัท่อจึงท าใหค้อนกรีตไหลลงไปในท่อท า
ใหท้่อตนัและตรวจพบหลงัจากอาคารถูกใช้
งาน ซ่ึงยุง่ยากในการซ่อมแซม 
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5.1.3. รายการตรวจสอบ ระบบท่อระบายน า้ฝน มีดังนี้ 
1) ตรวจสอบต าแหน่งและแนวการวางท่อให้เป็นไปตามแบบและรายการ 
2) ตรวจสอบวสัดุ และคุณภาพของท่อ และอุปกรณ์ท่อท่ีจะน ามาใชว้างใหไ้ดต้ามมาตรฐานท่ี

ก าหนด 
3) ตรวจสอบการขุดร่องดินวางท่อใหไ้ดข้นาด ความลึก ตามแบบท่ีก าหนด 
4) ตรวจสอบการใชว้สัดุรองพื้นดินวางท่อ และการบดอดัถูกตอ้งตามแบบและรายการ 
5) ตรวจสอบระดบัและแนวการวางท่อ ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีก าหนด 
6) ตรวจสอบการใชว้สัดุ การกลบทบัท่อ การบดอดั ใหถู้กตอ้งตามแบบและรายการ 
7) ตรวจสอบคุณภาพงานติดตั้ง และการวางท่อใหไ้ดต้ามมาตรฐานก าหนด และขอ้แนะน าของ

ผูผ้ลิต 
8) ตรวจสอบงานก่อสร้างรับท่อ แท่นรับท่อ และอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นในระบบท่อระบายน ้าฝน 
9) การตรวจสอบการท าความสะอาดภายในท่อ ไม่ใหมี้ส่ิงกีดขวาง เพื่อใหส้ามารถระบายได้

โดยสะดวก 
10) ตรวจสอบการสร้างและติดตั้งหวัรับน ้าฝนเขา้สู่ระบบท่อระบายน ้าฝน ใหถู้กตอ้งตามแบบ

และรายการ 
 
 
 
 

รูปท่ี 5.18 การวางถงับ าบดับนคอนกรีตลีน
ก่อนเช่ือมต่อท่อน ้าโสโครกเขา้ถงับ าบดัและ
ส่งออกไปยงัท่อบ าบดัรวมของทอ้งถ่ิน 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.17 การเช่ือมต่อท่อน ้าโสโครกและน ้า
ทิ้งเขา้กบัท่อเมนรวมก่อนลงถงับ าบดั 
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รูปท่ี 5.19 ท่อระบายน ้าฝนบนดาดฟ้าท่ียงั
ไม่ไดติ้ดตั้งตะแกรงกรองผง 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.20 ท่อระบายน ้าฝนจากระเบียงท่ี
เตรียมจะเช่ือมต่อจากท่อเมน 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.22 การเช่ือมท่อระบายน ้าฝนจาก
ระเบียงไปยงัท่อเมนก่อนลงท่อระบายน ้าใน
อาคาร 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.23 การเช่ือมท่อระบายน ้าฝนจาก
อาคารเขา้กบัระบบระบายน ้ารอบอาคาร 
 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 5.21 การติดตั้งตะแกรงกรองผงท่อ
ระบายน ้าฝนบนชั้นดาดฟ้าหรือบริเวณระเบียง
ตอ้งไล่ระดบัน ้าใหล้งท่อไม่ใหมี้น ้าขงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5.24 ท่อระบายน ้าฝนจากระเบียงไหลลง
สู่บ่อพกัโคนเสา 
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5.1.4. รายการตรวจสอบ รางระบายน า้และท่อระบายน า้ มีดังนี้   
1) ตรวจสอบแนวท่อระบายน ้า ตามแบบเป็นหลกั 
2) ตรวจสอบระดบัของท่อระบายน ้า 
3) ตรวจสอบต าแหน่ง ขนาด และจ านวนท่อท่ีใชล้อดพื้นคอนกรีตของแต่ละวนั 
4) ตรวจสอบระดบัและแนวลาดเอียงของงานขดุดิน ทราย รองพื้น และคอนกรีตหยาบทุกระยะ 

50 เมตร 
5) วางท่อตอ้งใหไ้ดแ้นวพร้อมกบัตอ้งมีการยาต่อท่อ 
6) การกลบขา้งท่อ และหลงัท่อ พร้อมกบัการตรวจสอบความหนาแน่นท่ีก าหนดในแบบหรือ

รายการก่อสร้าง 
7) งานบ่อพกัน ้า ต าแหน่ง และระดบัของบ่อพกัพร้อมชนิดฝาปิดบ่อพกัท่ีระบุในแบบ 
8) ตรวจสอบ ขนาด ความลึก การฝังเหล็กฉากท่ีฝารับ ฝาปิดบ่อพกัน ้า 
9) ตรวจสอบ ขนาด ชนิด ประเภทของท่อท่ีใช ้ เช่น ลอดถนนกบัไม่ลอดถนน ท่อจะต่างชนิด

และต่างประเภทกนั 
10) ตรวจสอบ รอยร้าว หรือขอ้เสียอ่ืนๆ เช่น บิดงอ ไม่ไดฉ้าก อาจเน่ืองจากการถอดแบบก่อน

เวลาเพื่อผลิตใหท้นัเวลา 
11) ตรวจสอบงานตอกเสาเขม็ ขนาด ระยะการตอก ระดบัการส่งหวัเขม็ 
12) ตรวจสอบจุดบรรจบของท่อระบายน ้ ากบัทางระบายน ้ าสาธารณะของหน่วยราชการ มีระดบั

ลาดเอียงท่ีสามารถระบายน ้ าออกจากโครงการ ไปสู่ทางระบายน ้ าสาธารณะ โดยน ้ าจะไม่ไหล
ยอ้นกลบัเขา้โครงการ  

13) ถา้มีการติดตั้งป๊ัมเพื่อสูบน ้าในบ่อพกั ควรตรวจสอบขนาดของป๊ัมและก าลงัส่งไฟฟ้าท่ีจะใช้
ดว้ย 

14) กรณีเป็นรางระบายน ้าจะตอ้งมีฝาตะแกรงหรือฝาปูน ตรวจสอบดูวา่จะตอ้งเป็นส่วนท่ีของ
หนกัตดัผา่นบ่อยคร้ังหรือไม่ การรับน ้าหนกัของฝารางนั้นจะรับน ้าหนกัไดห้รือไม่ 

15) ตรวจสอบระยะห่างของบ่อพกั ใหต้รงตามท่ีระบุในแบบ 
16) ตรวจสอบวธีิการดกัเศษขยะท่ีบ่อพกั และระดบัแตกต่างระหวา่งกน้ท่อระบายน ้ากบักน้บ่อพกั 
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รูปท่ี 5.25 การขดุร่องดินในการวางท่อและ
บ่อพกั 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.26 การเทคอนกรีตลีนใหไ้ดร้ะดบั
เพื่อรองรับทอ้งท่อและบ่อพกั 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.27 การวางท่อและบ่อพกัใหไ้ดร้ะดบั
และถูกต าแหน่งบนคอนกรีตลีน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.28 การเช่ือมต่อท่อและบ่อพกัยาแนว
ดว้ยมอร์ตา้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.29 การจดัเรียงท่อน ้าประเภทท่อ
ส่ีเหล่ียม (Block Convert) ก่อนท าการติดตั้ง
เพื่อสะดวกในการท างาน 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.30 การติดตั้งท่อส่ีเหล่ียม (Block 
Convert)  
 
 
 

 
 
 



78 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.5. รายการตรวจสอบงานติดตั้งสุขภัณฑ์ 
1) ตรวจสอบรายการ Spec สินคา้ ขนาด และคุณลกัษณะอ่ืน ๆ ของสุขภณัฑใ์หต้รงตามแบบ

และขอ้ก าหนด 
2) ตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการติดตั้งใหต้รงตามท่ีบริษทัก าหนด 
3) ตรวจสอบต าแหน่งการติดตั้งใหต้รงตามท่ีก าหนดในแบบ 
4) ตรวจสอบการใชว้สัดุยดึสุขภณัฑใ์หถู้กตอ้ง 
5) ทดสอบแรงดนัน ้าภายในท่อน ้าดีใหไ้ดม้าตรฐานก่อนเช่ือมต่อสุขภณัฑแ์ละอุปกรณ์สุขภณัฑ์ 

       6)    ปล่อยน ้าเขา้ท่อเช่ือมสุขภณัฑเ์พื่อตรวจสอบรอยร่ัวตามขอ้ต่อและอุปกรณ์พร้อมทั้งทดสอบ 
 การใชง้าน 
       7)    ปล่อยน ้าเขา้ท่อเช่ือมสุขภณัฑทิ์้งไวอ้ยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมงเพื่อทดสอบคุณภาพของอุปกรณ์     
 ประจ าสุขภณัฑ์ 

8) ตรวจสอบการระบายน ้าบนพื้นไปยงัท่อระบายน ้าทิ้งตอ้งไม่มีน ้าขงัเป็นแอ่งอยูบ่นพื้น 
9) ตรวจสอบความมัน่คงยึดสุขภณัฑทุ์กช้ิน 
10) ตรวจสอบความสะอาดและความเรียบร้อยของพื้นท่ีติดตั้งสุขภณัฑค์ร้ังสุดทา้ยก่อนรับงาน  

 
 
 
 
 

รูปท่ี 5.31 การเตรียมแบบและผกูเหล็กราง
ระบายน ้าขอบถนนไล่ระดบัน ้าลงสู่บ่อพกั 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.32 รางระบายน ้ารูปตวัวขีอบถนน
หลงัจากเทคอนกรีตเสร็จ 
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รูปท่ี 5.33 การติดตั้งอ่างลา้งหนา้ประเภทฝัง
บนแผน่หินแกรนิต 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.34 การติดตั้งอ่างอาบน ้า 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.35 การติดตั้งโถชกัโครกชนิดนัง่ราบ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.36 การติดตั้งตูอ้าบน ้า 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.37 การติดตั้งฝักบวัอาบน ้า 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 5.38 การติดตั้งตะแกรงกรองผงท่อ
เดรนน ้าทิ้ง 
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รูปท่ี 5.39 การติดตั้งฝักบวัช าระ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.40 การติดตั้งกระจก 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.42 การติดตั้งราวตากผา้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.43 การติดตั้งกระดาษช าระ 
 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 5.41 ตอ้งมีการตรวจสอบแรงดนัน ้าใน
ท่อน ้าดีใหไ้ดม้าตรฐานก่อนติดตั้งสุขภณัฑ์
และอุปกรณ์ประจ าสุขภณัฑ์ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.44 การติดตั้งกระดาษช าระ 
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5.2. ระบบไฟฟ้า  
การตรวจและควบคุมงานระบบไฟฟ้าอาคาร ระบบไฟฟ้าท่ีใช้กบัอาคารนั้นมีการแบ่งขอบเขต

ของการควบคุมและตรวจสอบออกเป็นระบบย่อย เพื่อสะดวกในการตรวจสอบดังน้ี วิธีการเดิน
สายไฟฟ้า แบ่งออกได ้2 แบบ คือ 1) การเดินสายไฟบนผนงัหรือ (แบบเดินลอย) การเดินสายไฟแบบ
น้ีจะมองเห็นสายไฟ อาจท าให้ดูไม่เรียบร้อย ไม่สวยงาม หากช่างเดินสายไฟไม่เรียบตรง ยิ่งจะเสริม
ให้ดูไม่เรียบร้อย ตกแต่งห้องให้ดูสวยงามยาก มีขอ้ดีท่ีค่าใช้จ่ายถูกกว่าแบบฝังในผนัง สามารถ
ตรวจสอบและซ่อมแซมไดง่้าย 2) การเดินแบบฝังในผนงัเป็นการเดินสายไฟโดยร้อยสายผ่านท่อ
สายไฟซ่ึงฝังในผนังอาคาร ท าให้ดูเรียบร้อยและตกแต่งห้องได้ง่าย เพราะมองไม่เห็นสายไฟจาก
ภายนอก การเดินท่อร้อยสายตอ้งท าควบคู่ไปพร้อมการก่อ-ฉาบ ไม่ควรประหยดัหรือปล่อยให้มีการ
ลกัไก่โดยการเดินสายไฟแบบฝังในผนงัโดยไม่ร้อยใส่ท่อร้อยสายไฟ เพราะหากเกิดไฟร่ัว อาจเกิด
อุบติัเหตุกบัผูอ้าศยัเม่ือไปสัมผสัก าแพง การติดตั้งมีค่าใชจ่้ายสูงกวา่แบบเดินสายบนผนงั การติดตั้งมี
ความยุง่ยากและซบัซ้อน การเปล่ียนแปลงและซ่อมแซมภายหลงัจากท่ีไดติ้ดตั้งไปแลว้ท าไดย้ากและ
เสียค่าใชจ่้ายมากกวา่แบบแรกมาก 
ข้อแนะน าในการออกแบบระบบวงจรไฟฟ้าภายในบ้าน  

ระบบวงจรไฟฟ้าภายในบา้น ควรแยกวงจรควบคุมพื้นท่ีต่างๆ เป็นส่วนๆ เช่น แยกตามชั้น
หรือแยกตามประเภทของการใช้ไฟฟ้า ท าให้ง่ายต่อการซ่อมแซมในกรณีไฟฟ้าขดัขอ้ง ห้องครัวควร
แยกวงจรไวต่้างหากเพราะถา้มีความจ าเป็นตอ้งซ่อมระบบไฟฟ้าส่วนอ่ืนๆจะไดไ้ม่ตอ้งดบัไฟห้องครัว
ท่ีมีตูเ้ยน็ท่ีแช่อาหารไว ้อาหารจะไดไ้ม่เสีย 

 
5.2.1. รายการตรวจสอบ หม้อแปลง มีดังนี้ 

1) ตรวจสอบช่ือผลิตภณัฑแ์ละตวัอยา่งใหต้รงตามท่ีอนุมติั 
2) ตรวจสอบชนิดและก าลงัผลิตของหมอ้แปลง 
3) ตรวจสอบน ้าหนกัและขนาดหมอ้แปลง 
4) ตรวจสอบแนวการน าหมอ้แปลงติดตั้งเขา้กบัแท่น 
5) ตรวจสอบระยะห่างของหมอ้แปลงกบัแนวก าแพงหรือแนวร้ัว 
6) ตรวจสอบการระบายอากาศภายในหอ้งหมอ้แปลง 
7) ตรวจสอบสภาพของหมอ้แปลงเน่ืองจากการขนส่ง 
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รูปท่ี 5.45 หมอ้แปลงไฟฟ้าท่ีติดตั้งอยูใ่นท่ี
โล่ง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.48 การติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้าในระดบั
พื้นดินตอ้งมีร้ัวป้องกนัในระยะปลอดภยั 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.49 การตรวจสอบแรงดนักระแสไฟฟ้า
ของหมอ้แปลงโดยผูช้  านาญการ 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 5.50 การตรวจสภาพหมอ้แปลงไฟฟ้า 
สถานท่ีตั้งหมอ้แปลง ระยะห่างระหวา่งหมอ้
แปลงกบัร้ัว 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.46 การเคล่ือนยา้ยหมอ้แปลงไฟฟ้าไป
ยงัแท่นติดตั้งตอ้งกระท าอยา่งระมดัระวงั 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.47 หลงัจากการติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้า
แลว้ตอ้งดูระยะห่างของหมอ้แปลงกบัร้ัวบา้น
ใหมี้ระยะห่างท่ีปลอดภยั 
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5.2.2. รายการตรวจสอบแผงเมน สวทิซ์บอร์ด มีดังนี้ 
1) ตรวจสอบขนาดและน ้าหนกัของแผงวา่เหมาะสมกบับริเวณท่ีตั้งอยา่งไร 
2) ตรวจสอบเน้ือท่ีในการซ่อมบ ารุงรักษาภายหลงั 
3) ตรวจสอบขนาดของแผน่เหล็ก 
4) ตรวจสอบความเรียบร้อย และสวยงามในการประกอบ 
5) ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในแผง เช่น เคร่ืองเจาะรู วา่ถูกตอ้งและจ านวนครบหรือไม่ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5.54 เน่ืองจากตู ้MDB มีสายไฟจ านวน
มากและมีกระแสไฟแรงสูง หากติดตั้งภายใน
อาคารตอ้งมีห้องเฉพาะและตอ้งดูแลรักษาให้
เป็นระเบียบมีท่ีระบายอากาศ 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 5.53 การจดัเรียงสายไฟตอ้งจดัใหอ้ยูใ่น
สภาพเรียบร้อยไม่พนักนัจนไม่เป็นระเบียบ 
เพราะอาจจะเกิดกระแสไฟฟ้าร่ัวได ้
 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 5.51 แผงสวติซ์ควบคุมภายในหอ้ง
ติดตั้งแลว้ตอ้งมีความเรียบร้อยและสวยงาม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.52 แผงเมนบอร์ดควบคุมแต่ล่ะชั้น
ตอ้งอยูบ่ริเวณท่ีสะดวกต่อการบ ารุงรักษา 
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5.2.3. รายการตรวจสอบ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารองและแผงควบคุม มีดังนี ้
1) ตรวจสอบช่ือผลิตภณัฑแ์ละแบบใหต้รงตามท่ีอนุมติั 
2) ตรวจสอบขนาดและน ้าหนกัของเคร่ืองและแผงควบคุม 
3) ตรวจสอบชนิดและก าลงัของเคร่ืองผลิต 
4) ตรวจสอบแนวทางการน าอุปกรณ์เขา้ติดตั้งท่ีแท่น 
5) ตรวจสอบการระบายอากาศในหอ้งติดตั้ง 
6) ตรวจสอบแนวทางเดินของท่อระบายไอเสีย 
7) ตรวจสอบการบุวสัดุกนัเสียงและติดตั้งอุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือน ( ถา้มี ) 
8) การทดสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองในการใชง้านต ่า 50% ,75% การบรรจุใหเ้ตม็ ( หรือตาม

ระบุท่ีก าหนดไว ้) 
9) ตรวจสอบการท างานแบบอตัโนมติัเม่ือกระแสไฟฟ้าดบั 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5.55 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าภายในอาคาร 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.56 เคร่ืองก าเนิด ไฟฟ้า ขนาดใหญ่ 
ระบายความร้อนดว้ยน ้าพร้อมตูเ้ก็บเสียง ซ่ึง
สามารถเคล่ือนยา้ยได ้
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.57 หอ้งติดตั้งเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ามีระบบ
ระบายท่อไอเสียและระบบระบายความร้อน
จากเคร่ืองพร้อมมีผนงัเก็บเสียง 
 
 
 

รูปท่ี 5.58 แสดงการติดตั้งเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
ภายในอาคารท่ีมีการเปิดพื้นท่ีโล่ง 
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5.2.4. รายการควบคุมและตรวจสอบการเดินสายไฟฟ้าบนผนัง (แบบเดินลอย) มีดังนี้ 
1) ตรวจสอบวสัดุ อุปกรณ์ท่ีใชใ้หถู้กตอ้งก่อนอนุญาตให้ติดตั้ง 
2) ควบคุมและตรวจสอบวงจรใหถู้กตอ้งก่อนอนุญาตให้ติดอุปกรณ์ยดึร้ัง 
3) ควบคุมและตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ยดึสายไฟฟ้า เช่น เขม็ขดัรัดสายไฟฟ้าใหไ้ดแ้นวตรง

และถูกตอ้งตามแบบ 
4) ควบคุมและตรวจสอบขนาดของสายไฟฟ้าใหถู้กตอ้งตามขอ้ก าหนดของอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือ

ตามท่ีระบุไวใ้นแบบ 
5) ตรวจสอบความเรียบร้อยของสายไฟฟ้าใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย 
6) ควบคุมและตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าใหถู้กต าแหน่งและอยูใ่นสภาพ

มัน่คง 
7) ตรวจสอบจุดเช่ือมต่อต่างๆตอ้งปลอดภยัและมีระบบป้องกนัไฟฟ้าลดัวงจร 
8) ทดสอบการใชง้านของอุปกรณ์ไฟฟ้าใหอ้ยูใ่นสภาพการใชง้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5.60 การหาแนวสายไฟฟ้าและตีเขม็ขดั
รัดสายใหห่้างเท่ากนัเพื่อความสวยงาม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.59 เขม็ขดัรัดสายไฟฟ้าขนาดต่างๆ ท่ี
ใชย้ดึสายไฟฟ้าติดกบัผนงัในระบบเดิน
สายไฟฟ้าลอย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.61 การรีดสายไฟใหเ้ป็นเส้นตรงก่อน
ใชเ้ขม็ขดัรัดสายไฟฟ้าใหติ้ดกบัผนงั 
 
 
 

รูปท่ี 5.62 การติดตั้งแผงควบคุมและเช่ือมต่อ
สายไฟฟ้าในระบบเดินลอย 
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รูปท่ี 5.63 การจดัสายเมนหลบหวัน็อตท่ีไม่
เป็นระเบียบ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.64 สายไฟฟ้าบริเวณท่ีมีผวิไม่เรียบตอ้ง
เดินสายไฟใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.65 การติดดวงโคมลอยในอาคารท่ีไม่มี
ฝ้า 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.66 การติดพดัลมในอาคารท่ีไม่มีฝ้าตอ้ง
ท าแป้นยดึฐานพดัลมใหแ้ขง็แรง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.67 การติดตั้งเตา้เสียบตอ้งเป็นระเบียบ
เรียบร้อยไม่เอียง 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 5.68 การติดตั้งสวิตซ์พดัลมตอ้งเป็น
ระเบียบเรียบร้อยไม่เอียง 
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5.2.5. รายการตรวจสอบรางและท่อร้อยสายไฟฟ้า มีดังนี้ 
1) ตรวจสอบวสัดุตามท่ีตอ้งการ 
2) ชนิดของท่อน ้า เป็นแบบชนิดบางหรือหนาใหต้รงตามมาตรฐาน ขอ้ก าหนดของผูอ้อกแบบ

ตามท่ีก าหนด 
3) ตรวจสอบวสัดุท่ีใชเ้คลือบภายในของท่อน ้า 
4) ตรวจสอบดูภายในท่อท่อน ้า มีตะเขบ็มากนอ้ยเพียงใด จะเป็นอนัตรายต่อสายหรือไม่ 
5) ตรวจสอบฝีมือการท างาน 
6) การดดัท่อจะตอ้งไม่บุบ หรือบ้ีแบน 
7) การตดัท่อ จะตอ้งควา้นตรงรอยตดัไม่ใหมี้ความคม 
8) การท าขอ้ต่อท่อ จะตอ้งแนบสนิทกบัผวิโครงสร้างเพื่อหลบคานหรือเสา หรือเพดานคนละ

ระดบั 
9) การฝังท่อน ้า จะตอ้งโผล่ใหเ้ห็นเฉพาะส่วนท่ีเป็นแนวตรงและตั้งฉากกบัผวิโครงสร้าง 
10) การยดึท่อกบัโครงสร้าง ท่อจะตอ้งแขง็แรงไม่ขยบัเขยื้อนไดใ้นขณะท่ีดึงสายไฟ 
11) การต่อท่อ จะตอ้งยดึกบัโครงสร้างใหแ้น่น และตอ้งใชอุ้ปกรณ์ใหเ้หมาะสม เช่น ใชอุ้ปกรณ์

แบบกนัน ้าส าหรับภายนอกอาคาร หรือในส่วนท่ีน ้าจะเขา้ได ้
12) การใชเ้คร่ืองมือ จะตอ้งให้เหมาะสมและถูกตอ้งตามขนาดและชนิดของท่อ 
13) ท่อน ้าท่ีเดินเรียบร้อยแลว้ จะตอ้งท าความสะอาดก่อนเดินสายไฟ 
14) การเดินสายไฟ จะตอ้งระมดัระวงั ไม่ใหฉ้นวนของสายไฟเสีย เน่ืองจากการดึงท่ีแรงเกินไป( 

สาเหตุเน่ืองจาก ช่วงยาวเกินไป โคง้หลายจุด หรือจ านวนสายมากกวา่ขอ้ก าหนด ) 
15) ก่อนดึงสายไฟ จะตอ้งตรวจสอบต าแหน่งของตูเ้ช่ือมต่อ  ตอ้งอยูใ่นท่ีเหมาะสม 
16) ตอ้งตรวจสอบท่อน ้า หลงัจากเดินสายไฟแลว้ ท่อน ้าจะตอ้งไม่หลุดตามขอ้ต่อ เพื่อประโยชน์

ส าหรับพื้น 
17) พยายามหลีกเล่ียงการต่อท่อต่างชนิดกนั เช่น ท่อบางต่อกบัท่อหนา หรือท่อเหล็กกบัท่อ

พลาสติก 
18) ในกรณีท่ีจะตอ้งเดินสายไฟไปยงัหอ้งท่ีมีแก๊สหรือน ้ามนั หรือหอ้งท่ีมีอนัตรายจากประกาย

ไฟจะตอ้งใชอุ้ปกณ์แบบกนัระเบิดท่ีมีตราประทบัดว้ย เรียบร้อย และผา่นการรับรองจากสถาบนัตรวจ
มาตรฐานเช่น U.L. 

19) ตรวจสอบขนาด และทิศทางการเดินท่อใหส้ัมพนัธ์กบัโครงสร้างและงานระบบอ่ืนๆ 
20) ตรวจจ านวนการตดัโคง้งอของท่อไม่ใหเ้กินท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐาน 
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5.2.6. รายการตรวจสอบ อุปกรณ์ดวงโคม,ปลัก๊ไฟฟ้า,สวติซ์ มีดังนี้ 
1) ตรวจบริษทัผูผ้ลิตและตวัอยา่งใหต้รงตามท่ีอนุมติั 
2) ตรวจสอบชนิดและขนาดของอุปกรณ์ 
3) ตรวจสอบความเสียหายอนัเน่ืองมาจากขนส่งหรือติดตั้ง 
4) ตรวจสอบวธีิการยดึอุปกรณ์เก่ียวกบัความแขง็แรงและต าแหน่งท่ีติดตั้ง 
5) ทดสอบกระแสไฟฟ้าแสงสวา่ง, ปลัก๊ และอุปกรณ์อ่ืนท่ีตอ้งมีกระแสไฟฟ้ามาเล้ียงดว้ยมิเตอร์

วดักระแสไฟก่อนติดตั้งอุปกรณ์ 
6) ทดสอบการเปิดปิดไฟแสงสวา่ง, ปลัก๊ และอุปกรณ์อ่ืนๆท่ีตอ้งมีกระแสไฟมาเล้ียง 
7) ตรวจสอบการเก็บความเรียบร้อยของผวิอาคาร เช่น ผนงั พื้น ท่ีมีการฝังท่อและบล็อกไฟ 
8) ตรวจสอบฝาครอบสวติซ์และปลัก๊ไฟใหอ้ยูใ่นสภาพเป็นระเบียบเรียบร้อย 

รูปท่ี 5.69 รางและท่อร้อยสายไฟ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.71 การติดตั้งรางเดินสาย (Wireways) 
ในแนวนอนใตห้ลงัคาหรือใตท้อ้งพื้น 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.72 การติดตั้งรางเดินสายในช่อง Shaft 
พร้อมแสดงรหสัสี และสีสัญลกัษณ์  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.70 ตรวจสอบต าแหน่งการเช่ือมต่อ
ท่อไฟฟ้ากบับล็อกของดวงโคมปลัก๊ไฟและ
สวติซ์ใหต้รงต าแหน่ง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



89 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5.73 การติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าแบบ
ฝังผนงัก่อฉาบ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.74 การติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าแบบ
เดินลอยเกาะผนงั ผนงัมีอุปกรณ์ยดึท่ีมัน่คง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.75 การติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าแบบ
ฝังในผนงัเบา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.76 เตารับไฟฟ้าแบบเดินลอยผนงัก่อ
ฉาบ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.77 ต าแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์งานระบบ 
สัญญาณประตูฉุกเฉิน สัญญาณเตือนไฟไหม ้
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 5.78 เตา้รับไฟฟ้าแบบผนงัเบา ควรจดั
ระยะช่องไฟใหเ้ท่ากนั 
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5.2.7. รายการตรวจสอบ ระบบแจ้งสัญญาณเตือนอคัคีภัย มีดังนี้ 
1. อุปกรณ์ ควนัและความร้อนและเสียงเตือน 
2. ตรวจสอบบริษทัผูผ้ลิตและตวัอยา่งตามท่ีอนุมติั 
3. ตรวจสอบความเสียหาย อนัเน่ืองมาจากการขนส่งหรือติดตั้ง 
4. ตรวจสอบ บริษทัผูผ้ลิตและตวัอยา่งใหต้รงตามท่ีอนุมติั 
5. ตรวจสอบต าแหน่งท่ีติดตั้งความแขง็แรงภายหลงัการติดตั้ง 
6. .ตรวจสอบการท างานจริง โดยการพน่ควนัใหค้วามร้อนและใหค้วนัใหค้วามร้อนแก่ควนัและ

สภาพแวดลอ้ม พร้อมทั้งดูผลการท างานแผงท่ีควบคุม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5.79 การติดตั้งงานระบบท่ีผนงัก่ออิฐ
ฉาบปูนทาสี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.80 การติดตั้งอุปกรณ์ระบบท่ีผนงั
ยปิซมัฉาบเรียบทาสี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.81 การติดตั้งสัญญาณเตือนอคัคีภยั
และสวติซ์ 
 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 5.82 อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนอคัคีภยั 
(Alarm) ทดสอบความดงัของเสียงก่อนการ
ใชง้าน 
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 เม่ือตรวจสอบระบบไฟฟ้าครบถว้นตามรูปแบบรายการแลว้ ตอ้งมีการทดสอบระบบ 100  % 
คือ เ ปิดไฟฟ้าแสงสว่างครบทุกดวง  และเ ดิน เค ร่ือง อุปกรณ์อาคาร ท่ีใช้ไฟฟ้า เ ช่น  ลิฟต ์
เคร่ืองปรับอากาศ และทดสอบปลัก๊ไฟฟ้าเป็นเวลา 24 ชัว่โมงเป็นอย่างนอ้ยเพื่อตรวจความสมบูรณ์
ของระบบและซ่อมบ ารุงส่วนท่ีเสียหายก่อนตรวจรับงานงวดสุดทา้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5.83 เคร่ืองดกัควนั (Smoke Alarm) ติดตั้ง
บนเพดาน ตอ้งมีการทดสอบรมดว้ยควนัไฟ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.84 อุปกรณ์ควบคุมสัญญาณเตือน
อคัคีภยั ตอ้งมีการทดลองก่อนการใชง้าน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.85 เร่ิมเปิดไฟฟ้าแสงสวา่งในอาคาร 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.86 เปิดไฟฟ้าแสงสวา่งในอาคารทุก
ดวงจะพบจุดบกพร่องท่ีไฟฟ้าไม่ติด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.87 ทดสอบระบบไฟฟ้าแสงสวา่งและ
ระบบการถ่ายเทน ้าของสระวา่ยน ้า 
 
 
 

 

รูปท่ี 5.88 ทดสอบไฟฟ้าแสงสวา่งทางเดิน
ในสวน 
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5.3 งานควบคุมและตรวจงานระบบไฟฟ้าส่ือสาร 
งานระบบไฟฟ้าส่ือสาร เป็นเคร่ืองมือทางอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงใช้กระแสไฟฟ้าเป็นพลงังานใน

การท างาน  ในปัจจุบนัน้ีมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมาก เคร่ืองมือทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีท า
หนา้ท่ีต่างกบัในอดีต ปัจจุบนัสามารถเช่ือมต่อการท างานกนัได ้สามารถส่งข่าวสารสืบหาขอ้มูล ให้
ความบนัเทิง ให้ความปลอดภยั อาทิเช่น การส่ือสารจานดาวเทียม คอมพิวเตอร์ CCTV การควบคุม
งานในขณะปฏิบติัการติดตั้งนั้น จะตอ้งมีผูค้วบคุมงานท่ีช านาญการทางดา้นน้ีโดยเฉพาะ แต่ในกรณีท่ี
ผูค้วบคุมงานก่อสร้างตอ้งเป็นผูต้รวจสอบและตรวจรับในการท างานจ าเป็นต้องเป็นผูค้วบคุมงานน้ี 
จึงควรมีขอ้ก าหนดใหส้ามารถควบคุมและตรวจสอบใหง้านถูกตอ้งไดด้งัน้ี 

ก่อนการด าเนินงาน 
1. ขอตรวจสอบผลิตภณัฑว์า่ถูกตอ้งตามท่ีระบุไวใ้นแบบทั้งยี่หอ้ รุ่น การรับประกนัใหถู้กตอ้ง 
2. ขอตรวจสอบอุปกรณ์ เช่นท่อร้อยสาย สายตวัน าสัญญาณหรืออุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สายให้

ไดต้ามแบบท่ีระบุไว ้
3. ส่งแบบเพื่อติดตั้งการเดินสายและการติดตั้งอุปกรณ์ให้ตรวจเพื่อท าการอนุมติัใหท้  างาน 

ระหว่างการด าเนินงาน 
1. ควบคุมใหติ้ดตั้งอุปกรณ์และแนวเดินท่อร้อยสายใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีขออนุมติั 
2. ควบคุมการลอยสายในท่อให้ครบดว้นตามแบบท่ีระบุไว ้
3. ตรวจสอบความถูกตอ้งของวงจรเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ก่อนจะปิดทบัดว้ยวสัดุอ่ืน เช่น ปิด

ช่องฝ้าในกรณีทีเดินท่อไวใ้ตพ้ื้นท่ีมีฝ้าปิดทบั 
4. ควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์และตอ้งตวัเคร่ืองมือใหต้รงตามแบบท่ีขออนุมติัไว ้
5. ตรวจสอบการยดึอุปกรณ์ให้มัน่คงโดยเฉพาะส่วนท่ีอยูน่อกอาคาร เช่น จานรับสัญญาณ 

หลงัการด าเนินงาน 
1. ทดสอบการใชง้านของเคร่ืองมือไฟฟ้าส่ือสารต่างๆ วา่สามารถใชง้านไดต้ามขอ้ตกลงก่อนรับ

งาน 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5.89 กลอ้งวงจรปิดภายในอาคาร 
 
 
 

 

รูปท่ี 5.90 การพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์
โทรศพัทบ์นเสาไฟฟ้า 
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รูปท่ี 5.91 ตูรั้บสัญญาณโทรศพัท ์
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.92 ท่อร้อยสายท่ีใหร้หสัสีส าหรับใช้
กบัอุปกรณ์ไฟฟ้าส่ือสารต่างๆ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.93 การติดตั้งจานดาวเทียม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.94 จานรับสัญญาณดาวเทียม  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 รูปท่ี 5.95 การเดินสายสัญญาณต่างๆ ภายใน

อาคาร 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 5.96 การตรวจสอบคู่สายของโทรศพัท์
ภายในอาคาร เช่น โรงแรม คอนโดมิเนียม 
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 5.4 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัระบบปรับอากาศ 

 เคร่ืองปรับอากาศ (AIR CONDITIONERS) ใช ้ปรับอากาศเพื่อความสบาย เช่น ภายในบา้น
ส านกังาน เป็นตน้ ปรับอากาศเพื่อการอุตสาหกรรม เช่น ในการท างานวจิยั ในกระบวนการผลิต เป็น
ตน้ เราสามารถจ าแนกระบบปรับอากาศ(CONDITIONING SYSTEM) ไดด้งัน้ี คือ ระบบอากาศ
ทั้งหมด(ALL-AIR SYSTEM) เป็นระบบท่ีตน้ทุนต ่าและออกแบบติดตั้งบ ารุงรักษาง่าย  ระบบน ้าและ
อากาศ เป็นระบบท่ีขนาดของเคร่ืองปรับอากาศส่วนกลางและการถ่ายเทความร้อนนอ้ยกวา่ระบบ
อากาศทั้งหมด  ระบบน ้าทั้งหมด เป็นระบบท่ีควบคุมความช้ืนไดไ้ม่ดีนกัระบบเคร่ืองปรับอากาศแบบ
หน่วยเดียว เป็นระบบท่ีควบคุมความช้ืนไดไ้ม่ดีนกั  ระบบเคร่ืองปรับอากาศแบบหน่วยเดียว  เป็น
ระบบใชใ้นท่ีพกัอาศยั  และอาคารทัว่ไปท่ีไม่ตอ้งการการควบคุมอุณหภูมิขั้นละเอียด 

5.2.8. สรุปวธีิการตรวจสอบระบบปรับอากาศ 
1) ติดตั้งแฟนคอยลย์นิูตตามต าแหน่งท่ีไดก้ าหนดไวใ้นแบบ และมีพื้นท่ีวา่งโดยรอบเพื่อการ

บ ารุงรักษา ควรตรวจสอบเคร่ืองตามมาตรฐานท่ีผูผ้ลิตระบุไว ้ ยดึเคร่ืองใหม้ัน่คงแข็งแรงกบัพื้นผนงั
หรือเพดานแลว้แต่กรณี 

2) ตรวจสอบสถานท่ีติดตั้งคอนเดนซ่ึงยนิูตใหถู้กตอ้งตามท่ีก าหนดไว ้  มีพื้นท่ีโดยรอบเคร่ือง 
กวา้งเพียงพอต่อการเขา้ไปบ ารุงรักษาเคร่ืองไดส้ะดวกระยะห่างระหวา่งผนงักบัตวัเคร่ืองตอ้งไม่นอ้ย
กวา่ท่ีผูผ้ลิตก าหนด 

3) ตรวจชนิด ขนาด และรายละเอียดของเคร่ืองและอุปกรณ์ต่างๆ ใหต้รงกบัรูปแบบรายการ
ก าหนดไวอ้ยา่งครบถว้น  และอยูใ่นสภาพดีไม่ช ารุด ตรวจการประกอบยดึติดตั้งใหมี้ความแขง็แรง
มัน่คงตรงตามต าแหน่งท่ีระบุ 

4) ตรวจสอบขนาดและความหนาของท่อทองแดงและอุปกรณ์ใหถู้กตอ้งตามแบบ  โดยมีการ
ต่อเช่ือมกนัอยา่งแน่นสนิท มัน่คงมีอุปกรณ์ยดึจบัท่อใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อยดูสวยงาม  และง่ายต่อ
การบ ารุงรักษาตามก าหนดเวลา 

รูปท่ี 5.97 หอ้งอินเตอร์เน็ต 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.98 การใชอิ้นเตอร์เน็ตแบบไร้สาย 
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5) ตรวจการต่อสายไฟเขา้เคร่ืองใหถู้กตอ้ง  ใชข้นาดของสายท่ีก าหนด  พนัเทปสายไฟให้
เรียบร้อยจดัไวเ้ป็นระเบียบไม่พนักนั  ท าการทดสอบการท างานของเคร่ืองเพื่อดูวา่มีส่ิงใดผดิปกติ
หรือไม่  ถา้มีตอ้งแกไ้ขใหเ้รียบร้อย 

6) ตรวจสอบความเรียบร้อยของการเช่ือมต่อท่อทองแดงและอุปกรณ์ซ่ึงจะตอ้งสะอาดท่ีสุด  
ไม่ใหมี้เขม่าเกิดข้ึนในท่อในภายหลงั  และควรยดึหรือรองรับท่อและอุปกรณ์ใหม้ัน่คงแขง็แรง  ติด
อุปกรณ์กนัสะเทือนตามจุดท่ีก าหนด 

7) ตรวจสอบชนิดและขนาดและชนิด ความหนาของฉนวนหุม้ท่อน ้ายาใหถู้กตอ้ง  และปิด
รอยต่อของฉนวนใหส้นิททุกจุด  การหุม้ฉนวนจะตอ้งแน่นหนาตลอดความยาวของท่อทองแดง  โดย
ไม่เวน้ใหมี้ท่อเปลือยในส่วนใดๆของท่อ 

8) ภายหลงัต่อท่อทองแดงเขา้เคร่ืองแลว้  ตอ้งตรวจสอบรอยร่ัวบนผิวท่อ  โดยเฉพาะตามขอ้ต่อ
ต่างๆรวมทั้งจุดต่อภายในเคร่ือง  อาจทดสอบโดยการใชฟ้องสบู่ไลต้ามผวิท่อและขอ้ต่อ หากไม่พบ
รอย  ร่ัวซึมจึงส่งมอบงานได ้

9) ตรวจสอบการไล่อากาศภายในระบบโดยก าจดัความช้ืนออกจากระบบใหแ้หง้ท่ีสุดก่อนท า
การทดลองเคร่ือง  ทดสอบการร่ัวซึมของท่อโดยติดตั้งมาตรวดัเพื่อดูความดนัในท่อใหค้งท่ี  ตลอด
ระยะเวลาท่ีทดสอบหารอยร่ัวของท่อ 

10) วดัแรงดนัของน ้ายาใหถู้กตอ้งตามท่ีก าหนดไว ้
11) ตั้งเคร่ืองใหมี้พื้นท่ีระบายอากาศตามผูผ้ลิตก าหนด 
12) ติดตั้งคอนเดนซ่ึงยนิูตใหมี้ความมัน่คงแขง็แรง 
13) ตรวจสอบการต่อวงจรไฟฟ้าของเคร่ืองใหถู้กตอ้ง 
14) ช้ินส่วนต่างๆอยูใ่นสภาพดี ไม่มีการช ารุดเสียหาย 
15) ตรวจสอบการต่อวงจรไฟฟ้าของเคร่ืองใหถู้กตอ้ง  
16) ตรวจขนาดของฟิวส์ของสวิตซ์เคร่ืองใหถู้กตอ้ง          
17) ตรวจสอบท่อน ้าทิ้งใหไ้หลสะดวกไม่เกิดการอุดตนั  
18) ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าใหถู้กตอ้งครบถว้น  
19) ตรวจสอบขอ้ต่อต่างๆใหแ้น่นสนิททุกจุดเพื่อกนัร่ัว  
20) ฉนวนหุม้ท่อมีชนิดและขนาดถูกตอ้งตามก าหนด         
21) ท าความสะอาดอุปกรณ์ใหป้ราศจากฝุ่ นละออง 
22) ตรวจการสั่นสะเทือนและเสียงในขณะเดินเคร่ือง 
23) ตรวจสอบแนวท่อ  การยดึ  การรองรับท่อใหม้ัน่คง 
24) พนัเทปรอยต่อฉนวนหุม้ท่อใหแ้น่นสนิททุกดา้น 
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25) ส าหรับแอร์ขนาดใหญ่ควบคุมและตรวจสอบขนาดท่อดกัและแนวท่อดกัใหถู้กตอ้ง 
26) ตรวจสอบฉนวนหุม้ท่อดกัใหถู้กตอ้งตามท่ีระบุไวต้ามแบบ 
27) ตรวจสอบหนา้กากปล่อยอากาศเยน็ใหถู้กชนิดและต าแหน่งท่ีระบุไวใ้นแบบ 
28) ตรวจสอบท่อเวยีนอากาศและพดัลมดูดอากาศกลบัใหถู้กตอ้งตามแบบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
รูปท่ี 5.103 การติดตั้งท่อดกัแอร์ ในระบบ
แอร์ขนาดใหญ่ ตอ้งตรวจสอบการหุม้ฉนวน
ใหถู้กตอ้งตามแบบ 
 
 

รูปท่ี 5.101 คอมเพรสเซอร์แอร์ตอ้งติดตั้งใน
บริเวณท่ีมีอากาศถ่ายเทสะดวก 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.99 ตอ้งติดตั้งแอร์ใหมี้ความมัน่คงและ
แขง็แรง 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.100 ตอ้งตรวจสอบการต่อไฟฟ้าของ
ระบบแอร์ใหถู้กตอ้งการใชง้าน 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.102 การเดินท่อแอร์ส าหรับแอร์ขนาด
ใหญ่ ตอ้งตรวจเช็ควา่มีรอยร่ัวหรือไม่ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.104 เคร่ืองคอมเพรสเซอร์แอร์ขนาดใหญ่
ตอ้งตรวจสอบการระบายความร้อนและพดัลม
ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใชง้าน 
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 5.5 ระบบเตือน ระบบดับเพลงิอตัโนมัติและระบบป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่า (ระบบ
สายล่อฟ้า) 

การป้องกันอัคคีภัยวิธี Active คือการป้องกนัโดยใช้ระบบเตือนภยั, การควบคุมควนัไฟ, 
ระบายควนัไฟและระบบดบัเพลิงท่ีดี ระบบสัญญาณแจง้เหตุเตือนภยัเป็นระบบ ท่ีบอกให้คนในอาคาร
ทราบวา่ มีเหตุฉุกเฉิน จะไดมี้เวลาส าหรับการเตรียมตวัหนีไฟ หรือดบัไฟไดมี้อุปกรณ์ในการเตือนภยั 
2 แบบ คือ อุปกรณ์ตรวจจบัเพลิงไหม ้(Fire Detector) อนัไดแ้ก่อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อน (Heat 
Detector) และอุปกรณ์ตรวจจบัควนั (Smoke Detector) อีกแบบหน่ึงคืออุปกรณ์แจง้เหตุดว้ยมือ เป็น
อุปกรณ์ท่ีให ้ผูพ้บเหตุเพลิงไหม ้ท าการแจง้เตือนมีทั้งแบบมือดึงและผลกั 

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยน ้าคือระบบท่ีมีการเก็บกกัน ้ าส ารอง ท่ีมีแรงดนัพอสมควร และ
เม่ือมีเหตุเพลิงไหมจ้ะสามารถใชร้ะบบดบัเพลิง ในการดบัไฟไดร้ะบบน้ีจะประกอบไปดว้ยน ้ าส ารอง
ดบัเพลิง ซ่ึงตอ้งมีปริมาณส าหรับใชด้บัเพลิงได1้- 2 ชม.และประกอบดว้ย ระบบส่งน ้ าดบัเพลิงไดแ้ก่ 
เคร่ืองสูบระบบท่อ แนวตั้งแนวนอน, หวัรับน ้ าดบัเพลิง, สายส่งน ้ าดบัเพลิง, หวักระจายน ้ าดบัเพลิง 
นอกจากน้ียงัมีระบบดบัเพลิงดว้ยน ้ าแบบอตัโนมติั โดยท่ีเคร่ืองท่ีอยู่บน เพดานห้องจะท างาน เม่ือมี
ปริมาณความร้อนท่ีสูงข้ึน จนท าให้ส่วนท่ีเป็นกระเปาะบรรจุปรอทแตกออก แลว้น ้ าดบัเพลิงท่ีต่อท่อ
ไว ้ก็จะกระจายลงมาดบัไฟ 

5.5.1 รายการตรวจสอบระบบแจ้งสัญญาณเตือนอคัคีภัย 
- อุปกรณ์ตรวจจับควนัและสปริงเกอร์ตรวจจับความร้อน  
1) ตรวจสอบบริษทัผูผ้ลิตและตวัอยา่งใหต้รงตามท่ีอนุมติั 
2) ตรวจสอบพิกดัของการใชง้าน 
3) ตรวจสอบความเสียหาย อนัเน่ืองมาจากการขนส่งหรือติดตั้ง 
4) ตรวจสอบต าแหน่งท่ีติดตั้งและความแขง็แรงภายหลงัการติดตั้ง 
5) ตรวจสอบการใชง้านจริง โดยการพน่ควนัและใหค้วามร้อนและการดึง 

แผงควบคุม 

1) ตรวจสอบ บริษทัผูผ้ลิตและตวัอยา่งใหต้รงตามท่ีอนุมติั 
2) ตรวจสอบพิกดัการใชง้าน 
3) ตรวจสอบความเสียหายอนัเน่ืองมาจากการขนส่ง 
4) ตรวจสอบต าแหน่งท่ีติดตั้งและความแขง็แรงภายหลงัการติดตั้ง 
5) ตรวจสอบหมอ้ก าเนิดไฟฟ้าส ารองและผูเ้รียกเก็บเงิน 
6) ตรวจสอบจ านวนขอบเขตและแสงบอกขอบเขต 
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7) ตรวจสอบการท างานจริง โดยการพน่ควนัและใหค้วามร้อนแก่ควนัและสภาพความร้อน 
พร้อมทั้งดูผลการท างานท่ีแผงควบคุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.2 งานระบบป้องกนัความเสียหายจากฟ้าผ่า 
 เน่ืองจากอาคารท่ีมีความสูงมากหรืออาคารท่ีตั้งอยูก่ลางแจง้ ส่วนใหญ่จะโดนฟ้าผา่อยูเ่สมอ
ระบบเสาล่อฟ้าจึงเป็นการน ากระแสไฟฟ้าท่ีมาจากฟ้าผา่ลงสู่ดินใหเ้ร็วท่ีสุด โดยเสมือนก าหนดจุดให้
ฟ้าผา่โดยมีตวัล่อและต่อสายตวัน าใหก้ระแสไฟฟ้าไหลลงดินไดอ้ยา่งรวดเร็ว จึงลดความเสียหายจาก
กระแสไฟท่ีจะท าใหอ้าคารแตกหกัเสียหายหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและเคร่ืองมือ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได ้

รูปท่ี 5.105 การติดตั้งสปริงเกอร์ตอ้งติดให้
ตรงต าแหน่งท่ีระบุไวใ้นแบบ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.106 หลงัจากการติดตั้งตอ้งมีการทดสอบ
การใชง้านจริงของปริงเกอร์ โดยการรนดว้ย
เปลวไฟวา่ท างานไดต้ามขอ้ก าหนดหรือไม่ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
รูปท่ี 5.108 การติดตั้งตูส้ายฉีดน ้าดบัเพลิง
ตอ้งตรงตามต าแหน่งและหยบิใชไ้ดส้ะดวก 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.107 หวัรับน ้าดบัเพลิงตอ้งติดตั้งตามท่ี
ระบุไวใ้นแบบ 
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รายการควบคุมและตรวจสอบระบบสายล่อฟ้ามีดังนี ้
1) ตรวจสอบอุปกรณ์ใหถู้กตอ้งตามชนิดและขนาดท่ีระบุไวใ้นแบบ 
2) ควบคุมและตรวจสอบต าแหน่งการติดตั้งใหถู้กตอ้งและมัน่คง 
3) ควบคุมการตรวจสอบแนวเดินสายน ากระแสไฟฟ้าสู่ดิน 
4) ตรวจสอบความมัน่คงของอุปกรณ์ยดึสายไฟฟ้า 
5) ตรวจสอบขนาดและความยาวของแท่งทองแดงกระจายกระแสไฟฟ้าลงดิน (Ground Loop) 
6) ตรวจสอบรอยเช่ือมต่อระหวา่งอุปกรณ์แต่ล่ะชนิดและขนาดใหถู้กตอ้ง 
7) ตรวจสอบการยดึเสาล่อฟ้ากบัตวัอาคารใหม้ัน่คงและตอ้งไม่ท าใหโ้ครงสร้างของอาคารเกิด

การแตกร้าวหรือร่ัวซึม 
8) ตรวจสอบความตึงของสลิงส าหรับดึงเสาทุกมุมใหตึ้งเท่ากนัและตอ้งมีความตึงพอดีไม่ตึง

หรือหยอ่นมากเกินไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 5.109 การติดตั้งสายล่อฟ้าตอ้งอยูท่ี่สูง
ท่ีสุดของอาคาร 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.110 การติดตั้งสายล่อฟ้าตอ้งมีรัศมีท่ี
ครอบคลุมอาคาร 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 รูปท่ี 5.111 การเช่ือมต่อสายทองแดงกบัแท่ง 

(Ground Loop) เพื่อส่งกระแสไฟฟ้าลงดิน 
 
 

 

รูปท่ี 5.112 การใส่ฉนวนหุม้สายและยดึติด
กบัตวัอาคารตอ้งใหมี้ความมัน่คง 
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รูปท่ี 5.113 การวางแท่ง Ground Loop ตอ้งวาง
อยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามท่ีระบุไวใ้นแบบ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5.114 สายล่อฟ้าตอ้งมีใชส้ลิงยดึใหม้ัน่คง
เพื่อป้องกนัมิใหต้วัเสาลม้ 
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หน่วยที ่6 
งานส่วนประกอบอาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 งานส่วนประกอบอาคารคือ งานท่ีมีการติดตั้ง หรือก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อการใชง้านของอาคาร ท่ี
ไม่ใช่ส่วนของโครงสร้างอาคาร ซ่ึงประกอบดว้ย ร้ัวอาคาร ถนนภายในอาคาร งานภูมิสถาปัตยกรรม  
งานบนัไดเล่ือนและลิฟต ์  ซ่ึงงานส่วนประกอบอาคารเป็นงานท่ีตอ้งใชช่้างท่ีมีฝีมือ มีความช านาญใน
ดา้นนั้น ๆ เพื่อใหง้านออกมาตรงตามความตอ้งการของเจา้ของอาคาร และใหง้านมีความแขง็แรง
สวยงามจ าเป็นตอ้งมีการควบคุมและตรวจสอบงานส่วนประกอบอาคารดงัน้ี 
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6.1. งานร้ัวอาคาร  
 ร้ัวใช้ประโยชน์ในการแสดงขอบเขตของพื้นท่ี และใช้ในการป้องกนับุคคลภายนอกเขา้มาใน
พื้นท่ี ร้ัวแบ่งไดเ้ป็นหลายชนิดเช่น ร้ัวปิดทึบ ร้ัวแบบโปร่ง และร้ัวแบบก่ึงทึบก่ึงโปร่ง การเลือกใช้
วสัดุท่ีน ามาท าร้ัวก็ข้ึนอยู่กบัลกัษณะและการออกแบบ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งค านึงถึงความสวยงาม ความ
มัน่คงแขง็แรง ดงันั้นจึงควรมีการตรวจสอบการก่อสร้างร้ัวดั้งต่อไปน้ี 

1) ตรวจสอบหมุดหลกัเขตท่ีดินใหต้รงตามโฉนดรวมทั้งใหเ้จา้ของท่ีดินขา้งเคียงรับทราบหรือ
ยนิยอมดว้ย 

2) ตรวจสอบความยาวของร้ัวแต่ละดา้น 
3) ตรวจฐานรากของแนวร้ัว กบัแนวเขตท่ีดินให้เป็นไปตามมาตรฐานตามรายการประกอบแบบ 
4) ตรวจสอบระดบัดิน เพื่อก าหนดใหส่้วนบนของร้ัวเท่ากนั 
5) ตรวจสอบรายการวสัดุ อุปกรณ์ใหเ้ห็นไปตามท่ีก าหนดในแบบ 
6) ตรวจสอบการติดตั้งเสาร้ัวให้ไดด่ิ้งและแนว 
7) ตรวจสอบการใชเ้สาค ้ายนั 
8) ตรวจสอบความเรียบร้อย ในดา้นความยาว ความสูงและความวสัดุท่ีใชใ้หถู้กตอ้ง 
9) ตรวจสอบสอบรายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6.1 เสาร้ัวท่ีมีการฉาบหรือตกแต่งและ
วางเคร่าส าหรับรับแผงร้ัว 

รูปท่ี 6.2 แสดงการยดึแผน่ร้ัวติดกบัเคร่า
ตอ้งควบคุมให้เวน้ระยะห่างเท่ากนั ตอ้งได้
ด่ิงและระดบั 
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6.2. เหล็กดัด งานอัลลอยและมุ้งลวด  งานเหล็กดดัและงานอลัลอยเป็นงานส่วนประกอบของอาคาร 
เช่น ร้ัวโปร่ง หน้าต่าง ประตู และประตูร้ัว ซ่ึงใชป้้องกนัการโจรกรรม ต่อมามีการท าลวดลายต่างๆ 
เพื่อใหเ้กิดความสวยงาม จึงสามารถสรุปวธีิการควบคุมและตรวจสอบงานไดด้งัน้ี 

1) ตรวจสอบขนาดและชนิดของโลหะใหถู้กตอ้งตามรูปแบบการติดตั้ง 

รูปท่ี 6.4 ร้ัวประเภทคอกสัตวเ์ล้ียง เช่น มา้ 
ตอ้งควบคุมให้แผน่ร้ัวแนวนอนไดร้ะดบั 

รูปท่ี 6.3 แสดงการเวน้ช่องแผน่ร้ัวท่ีเท่ากนั
ไดแ้นวด่ิงและระดบัแผน่ร้ัวเท่ากนัทุกแผน่ 

รูปท่ี 6.5 ร้ัวทึบท าดว้ยคอนกรีตบล๊อก รูปท่ี 6.6 ร้ัวคอนกรีตส าเร็จรูปตอ้งเช็คใหไ้ด้
ด่ิงและแนว 

รูปท่ี 6.7 ก าแพงร้ัวท าดว้ยอิฐประสาน รูปท่ี 6.8 ร้ัวลูกกรงท าดว้ยเหล็กดดั 
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2) ควบคุมและตรวจสอบการเคลือบผวิกนัสนิมดว้ยสีหรือสารเคลือบผิวใหถู้กตอ้งตาม
ขอ้ก าหนดและใหท้ัว่ทุกจุดใหเ้รียบร้อย 

3) ควบคุมและตรวจสอบการติดตั้ง อุปกรณ์การยดึใหถู้กตอ้งและมีความมัน่คง 
4) ควบคุมและตรวจสอบสีจริงใหต้รงตามขอ้ก าหนด และตอ้งท าใหค้รบจ านวนคร้ังรวมทั้งโทน

สีใหถู้กตอ้ง 
5) ตรวจดูการปิดเปิดของบานในระบบบานพบัหรือในระบบราวเล่ือนใหส้ามารถใชง้านไดแ้ละ

อุปกรณ์ตอ้งตรงตามขอ้ก าหนด 
6) ในกรณีท่ีมีมุง้ลวดใหต้รวจสอบกรอบบานและตวัมุง้วา่ไม่มีรูร่ัว ติดอุปกรณ์ครบ การเปิดปิด

บานมุง้ลวดตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการเปิดปิดบานประตูหนา้ต่างหลกัและอุปกรณ์ของบาน
ประตูหนา้ต่างหลกั เช่น ลูกบิด อุปกรณ์เปิดบานเกร็ดตอ้งไม่กีดขวางการปิดเปิดบานมุง้ลวด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 6.11 ประตูร้ัวเหล็กดดัชนิดมีลอ้ส าหรับ 
เล่ือนเวลาเปิด-ปิด 

รูปท่ี 6.12 ประตูร้ัวโครงเหล็กกรุดว้ยไมช้นิด
เปิด-ปิดโดยการเล่ือนและมีบานเปิดช่องเล็ก 
ส าหรับเดินเขา้-ออก 

รูปท่ี 6.9 ประตูร้ัวโลหะอลัลอยเปิด-ปิดโดย 
การสวงิ 

รูปท่ี 6.10 ประตูร้ัวสแตนเลสชนิดเปิด-ปิดโดย
การเล่ือน มีบานสวงิเล็กส าหรับคนเขา้-ออกติด
อยูใ่นประตูบานใหญ่ดา้นขวามือ 
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6.3. งานภูมิสถาปัตย์ เป็นงานตกแต่งสภาพแวดลอ้มใหเ้ป็นธรรมชาติ อยา่งมีสุนทรียภาพ ภายนอก
อาคาร เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ โดยการจดัพื้นท่ีท่ีวา่งเปล่าดว้ยการปลูกตน้ไมน้านาพนัธ์
มาตกแต่งใหดู้สงบ ร่มร่ืน สบายตา  ตรงตามท่ีตอ้งการ ควรมีการตรวจสอบรายการดงัต่อไปน้ี 

1) ตรวจสอบสภาพพื้นท่ี และวสัดุ และสภาพดินวา่เหมาะสมกบัการปลูกพืชหรือไม่ 
2) ตรวจสอบการปรับปรุงคุณสมบติัของดินใหมี้ความเหมาะสมท่ีใชใ้นการปลูกพืช 
3) ตรวจสอบการใส่ปุ๋ยและปูนขาวในปริมาณท่ีเหมาะสม 
4) ตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท างานใหมี้ความเหมาะสมและพร้อมท่ีจะใชง้าน 
5) ตรวจสอบพนัธ์ไมใ้หต้รงตามท่ีก าหนด และความพึงพอใจของเจา้ของ 
6) ตรวจสอบการปลูกและการปักช าตน้ไม ้ใหเ้ป็นไปตามตารางเวลาท่ีก าหนด 
7) ตรวจสอบการขนยา้ย การกองและการดูแลรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์ 

รูปท่ี 6.13 หนา้ต่างลูกกรงเหล็กดดัพร้อมมี
บานมุง้ลวดอลูมิเนียม 

รูปท่ี 6.14 บานประตูเหล็กดดั 

รูปท่ี 6.15 ชุดเหล็กดดัท่ียดึติดกบัตวับานไม ้ รูปท่ี 6.16 ประตูหนา้ต่างอลูมิเนียมพร้อมมุง้ลวด 
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8) ตรวจสอบการห่อหุม้ราก และการกลบดินใหม้ัน่คง 
9) ตรวจสอบต ่าแหน่งของตน้ไมใ้หต้รงตามท่ีก าหนดในแบบ 
10) ตรวจสอบการค ้ายนัตน้ไม ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6.17 การตกแต่งภูมิสถาปัตยแ์บบสวน
น ้า 

รูปท่ี 6.18 การตกแต่งภูมิสถาปัตยส์วนและท่ี
พกัผอ่นภายในร้ัวบา้น 

รูปท่ี 6.19 การตกแต่งภูมิสถาปัตยแ์บบสวน
หิน 

รูปท่ี 6.20 การสร้างหินเทียมเป็นน ้าตก
ภายในโครงการขนาดใหญ่ 

รูปท่ี 6.21 การปรับพื้นท่ีและจดัท าหินเทียม
ในงานภูมิสถาปัตยข์องอาคารชุดขนาดใหญ่ 

รูปท่ี 6.22 การปลูกตน้ไมย้นืตน้ตามแนวทาง
เดินในงานภูมิสถาปัตยข์องอาคารขนาดใหญ่ 
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รูปท่ี 6.23 มุมออกก าลงักายภายในส่วน รูปท่ี 6.24 เวทีส าหรับการท ากิจกรรมร่วมกนั
ของสมาชิกอาคารขนาดใหญ่ 

รูปท่ี 6.25 ศาลานัง่พกัผอ่นภายในส่วน รูปท่ี 6.26 สระวา่ยน ้าและน ้าตกหินเทียม 

รูปท่ี 6.27 ภาพถ่ายมุมสูงจากชั้นท่ี 20 หลงัจากจดัท างานภูมิสถาปัตย ์สระวา่ยน ้า ล าธาร น ้าตก
เทียม ศาลา ท่ีออกก าลงักาย และเวทีท ากิจกรรมท่ีเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
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6.4. สระน า้ สระว่ายน า้ และล าธารน า้ เป็นส่วนประกอบของอาคารชนิดหน่ึงท่ีช่วยสร้างบรรยากาศ
ในการพกัผอ่นและอยูอ่าศยัมากข้ึน บางคร้ังอาจจะรวม สระวา่ยน ้า ล าธารน ้าและการตบแต่งสวนเขา้
ดว้ยกนั ซ่ึงต่างก็จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศซ่ึงกนัและกนั จึงสามารถสรุปไดว้า่มีงานหลกัๆท่ีจะตอ้ง
ท าอยู ่ 5 งานดว้ยกนัคือ งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก งานระบบท่อน ้า งานระบบป๊ัมน ้าและ
ระบบกรองน ้า งานตกแต่งพื้นผวิสระและลานขอบสระ งานระบบไฟฟ้าและแผงควบคุม 
 การตรวจสอบและควบคุมงานงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสามารถใชว้ธีิการควบคุมและ
ตรวจงานก่อสร้างในเร่ืองงานโครงสร้างคอนกรีตไดใ้นหน่วยท่ี 4 ซ่ึงจะประกอบดว้ยงานเหล็กเสริม 
งานไมแ้บบ งานคอนกรีต การตรวจสอบและควบคุมงานระบบท่อน ้า งานป๊ัมน ้าและระบบกรองน ้า
สามารถใชไ้ดใ้นหน่วยท่ี 5 การตรวจสอบและควบคุมงานระบบไฟฟ้าสามารถใชไ้ดใ้นหน่วยท่ี 5 การ
ตรวจและควบคุมงานตกแต่งผวิสระและลานขอบสระ สามารถใชไ้ดใ้นหน่วยท่ี 7 การตรวจสอบและ
ควบคุมงานยงัตอ้งมีในส่วนท่ีจะตอ้งท าในส่วนท่ียงัไม่มีคือ 

1) ควบคุมและตรวจสอบระบบการเวยีนน ้าให้เป็นไปตามขอ้ก าหนด 
2) ควบคุมและตรวจสอบระบบกรองน ้าพร้อมตรวจสอบระบบจ่ายสารเคมี ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ี

ระบุไว ้
3) ตรวจสอบระบบตั้งเวลาป๊ัมน ้ าการหมุนเวยีนน ้า 
4) ตรวจสอบระบบการท าความสะอาดเคร่ืองกรองและการระบายน ้าทิ้งเวลาลา้งเคร่ืองกรอง 
5) ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสวา่งใตน้ ้าวา่มีกระแสไฟฟ้าร่ัวหรือไม่และสามารถใชง้านไดค้รบทุก

ดวง 
6) เม่ือมีการปล่อยน ้าจนเตม็ให้ตรวจดูการยบุตวัของน ้า หากยบุตวัมากผดิปกติตอ้งตรวจสอบหา

สาเหตุการร่ัวซึมและซ่อมแซมใหเ้รียบร้อยก่อนตรวจรับงานคร้ังสุดทา้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6.28 การท าทางเดินรอบสวน จดัต าแหน่ง
หินเทียมขา้งล าธารและปลูกตน้ไมย้นืตน้ท่ีระบุ
ไวใ้นแบบ 

รูปท่ี 6.29 ภาพหินเทียม ล าธาร การติดตั้ง
โคมไฟ และการปลูกตน้ไมย้นืตน้ 
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6.5. งานลฟิต์ 

ลิฟตใ์ชป้ระโยชน์ในการโดยสารข้ึนลงตามชั้นต่างๆของอาคาร มีส่วนประกอบต่างๆดงัน้ี คือ ตู้
ลิฟต(์CAR)เป็นตูแ้ขวนดว้ยสายเคเบิลส าหรับโดยสาร  สายเคเบิล(CABLE)1ท าดว้ยเหล็กกลา้ใชรั้บ
น ้าหนกัตูลิ้ฟตท์ั้งหมด  เคร่ืองยนตลิ์ฟต ์ เป็นตวัยกหรือปล่อยตูลิ้ฟตข้ึ์นลงตามชั้นต่างๆเคร่ืองควบคุม
ลิฟต ์ ท าหนา้ท่ีควบคุมการเรียก ปิด –เปิดประตู เป็นตน้ น ้าหนกัถ่วง ช่วยถ่วงลิฟต ์ เพื่อลดก าลงัของ
เคร่ืองยนต ์  ปล่องลิฟตเ์ป็นช่องส าหรับให้ตูลิ้ฟตแ์ละน ้าหนกัถ่วงเล่ือนข้ึนลง  รางน าลิฟต ์ เป็นราง
ติดตั้งในแนวด่ิงใชน้ าทางตูลิ้ฟตแ์ละน ้าหนกัถ่วง  หอ้งเคร่ืองยนตลิ์ฟตอ์ยูต่อนบนของปล่องใชเ้ป็นท่ี
วางเคร่ืองยนต ์ ระบบเบรกฉุกเฉินควรท าการทดสอบการใชง้านลิฟตใ์นเร่ืองต่างๆดงัน้ีคือ การเรียกใช้
ตามชั้นต่างๆถูกตอ้งตามหมายเลขของปุ่มกดเรียก  การเคล่ือนท่ีของลิฟตแ์ละการหยดุระหวา่งชั้นไม่
กระตุก กระชาก หรือเกิดการกระแทก ระดบัการจอดของพื้นลิฟตต์อ้งเสมอกบัพื้นคานพอดี  ไม่มี
เสียงดงัขณะเคล่ือนตวั สวติซ์และปุ่มควบคุมท างานไดต้ามท่ีตอ้งการ  ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อย

ทัว่ไป  หากมีขดัขอ้งแกไ้ขใหเ้รียบร้อยก่อนส่งมอบงาน ตามรายการดงัต่อไปน้ี 

รูปท่ี 6.30 การเทคอนกรีตขอบสระน ้า รูปท่ี 6.31 ลานขอบสระของสระน ้าก่อนท า
ทรายลา้ง 

รูปท่ี 6.32 การท าทรายลา้งตรงลานขอบสระ รูปท่ี 6.33 สระน ้าท่ีก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย
แลว้ 
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1) ตรวจสอบผนงัคอนกรีตของช่องลิฟตใ์ห้ไดด่ิ้งตลอดเวลาท่ีมีการก่อสร้าง  เพื่อสามารถติดตั้ง
รางลิฟต์ส าหรับบงัคบัการข้ึนลงของลิฟตใ์ห้อยูใ่นแนวด่ิงตรวจสอบการยึดสลกัเกลียวท่ีราง
ลิฟตทุ์กจุดใหมี้ความมัน่คงแขง็แรง 

2) ตรวจมู่ เล่ล้อ เพลา ส าหรับชักรอกสายสลิงให้มีชนิดและขนาดถูกต้องตามการใช้งาน 
ตรวจสอบสลกัลอ้เพลา แท่นยึดมู่เล่  วา่มีความมัน่คงแข็งแรงยึดให้ถูกต าแหน่งท่ีจะเก่ียวร้อย
สายสลิงส าหรับดึงลิฟตข้ึ์นลง 

3) ตรวจสอบเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ในการบงัคบัควบคุมการปิดเปิดประตูลิฟต ์  ระบบเบรกฉุกเฉิน
ให้ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  การติดตงัช้ินส่วนต่างๆตรงตามต าแหน่งท่ีก าหนด  มีการ
ยดึอยา่งแน่นหนามัง่คงและทดสอบการใชง้าน 

4) ตรวจแท่นเคร่ืองท่ีใช้ควบคุมการชกัรอกลิฟต์ขั้นลงให้สามารถท างานไดเ้ป็นปกติ  มีขนาด  
ชนิด  และประเภทถูกตอ้งตามรูปแบบรายการ ติดตั้งให้ตรงตามต าแหน่ง การประกอบยึดมี
ความมัน่คงแขง็แรงเพื่อใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยั 

5) ตรวจสอบการติดตั้งแผงควบคุมภายในห้องลิฟต ์เช่น ปุ่มเลือกชั้น  ปุ่มปิดเปิดประตูลิฟต ์ปุ่ม
สัญญาณฉุกเฉินหรือโทรศัพท์ส าหรับติดต่อ ให้ถูกต้องครบถ้วน  ตามท่ีก าหนดไวแ้ละ
ทดสอบใหแ้น่ใจวา่  สามารถท างานไดต้ามวตัถุประสงค ์

6) ตรวจอุปกรณ์และวงจรควบคุมลิฟตส่์วนล่างน ้าหนกัถ่วงของลิฟตใ์หไ้ดม้าตรฐานตามท่ีผูผ้ลิต
ก าหนดมีการประกอบช้ินส่วนถูกต้องครบถ้วน  ทดสอบระบบเบรกฉุกเฉินให้แน่ใจว่า
สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเม่ือเกิดปัญหา 

7) ตรวจแผงวงจรท่ีใชใ้นการควบคุมการท างานของลิฟต ์วา่ติดตั้งตรงตามต าแหน่ง  ต่อวงจรได้
ถูกตอ้งครบถว้น  มีการทดสอบอุปกรณ์ควบคุมดงักล่าวให้สามารถท างานไดต้ามคุณสมบติัท่ี
ก าหนดไวใ้นรูปแบบรายการทุกประการ 

8) ตรวจสอบรายละเอียด  และขนาดของบ่อลิฟตบ์่อส าหรับดกัน ้าเพื่อดูดน ้าข้ึนจากกน้ลิฟต ์ 
ตรวจสอบอุปกรณ์กนักระแทกใหติ้ดตั้งมัน่คงแขง็แรง ตรวจชนิดและจ านวนของสายพาน
ของลวดสลิงใหถู้กตอ้งใชง้านไดป้ลอดภยั 

9) ตรวจสอบสภาพทัว่ไป ภายในห้องโดยสารให้มีความกวา้ง  ความยาว และความสูงถูกตอ้ง
ตามรูปแบบ  ขนาดช่องเปิดประตูปุ่มต่างๆ  ป้ายแสดงชั้นและส่วนประกอบอ่ืนๆติดตั้ ง
ครบถว้นถูกตอ้งตามแบบท่ีบริษทัผูผ้ลิตก าหนด 

10) ตรวจสอบการท างานของกล่องสัญญาณควบคุมลิฟต ์
11) ติดตั้งแท่นเคร่ืองใหมี้ความมัน่คงแขง็แรงปลอดภยั 
12) ติดรางรับประตูลิฟตต์วัล่างใหไ้ดร้ะดบัและมัน่คง 
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13) ตรวจแหล่งจ่ายไฟเขา้ในลิฟต ์ใหท้  างานเป็นปกติ 
14) การยดึรางลิฟตก์บัโครงสร้างตอ้งถูกตอ้งและมัน่คงแขง็แรง 
15) ตรวจขนาดช่องเปิดส าหรับติดอุปกรณ์ส าหรับติดอุปกรณ์ต่างๆ 
16) ตรวจอุปกรณ์ช่องลิฟตท่ี์ฝังในคอนกรีตใหไ้ดข้นาดท่ีถูกตอ้ง 
17) ตรวจการท างานและขนาดมอเตอร์ของลิฟตใ์หถู้กตอ้ง 
18) ตรวจการติดตั้งรางรับประตูลิฟตต์วับนใหแ้ขง็แรง 
19) ตรวจการติดตั้งอุปกรณ์และทดสอบการวิง่ของลิฟตต์อ้งไม่สะดุด 
20) ตรวจการท างานของอุปกรณ์ควบคุมลิฟตใ์หป้กติ 
21) ตรวจสายไฟท่ีใชค้วบคุมลิฟตใ์หอ้ยูใ่นสภาพดี 
22) ตรวจอุปกรณ์ในการถ่วงน ้าหนกัลิฟตใ์หค้รบถว้น 
23) ตรวจจ านวนหลอดไฟท่ีติดตั้งบนเพดานลิฟต ์
24) ตรวจสอบการจอดของลิฟต ์พื้นลิฟตต์อ้งเสมอกบัพื้นอาคารและถูกตอ้งตามชั้นท่ีระบุไวใ้น

ลิฟต ์
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6.34 ภาพตดัใหเ้ห็นภายในของลิฟต ์จะ
เห็นการตกแต่งพื้นผนงัโคมไฟและแผงควบคุม 

รูปท่ี 6.35 ลิฟทแ์กว้โดยสาร 

รูปท่ี 6.36 ลิฟทโ์ดยสาร รูปท่ี 6.37 ลิฟทบ์รรทุกของ 



159 
 

6.6. บันไดเลือ่น 
บนัไดเล่ือน  ให้ความสะดวกสบายในการข้ึนลงระหว่างชั้น  นิยมใช้ในอาคารศูนยก์ารคา้  

อาคารส านกังาน เป็นตน้  ปัจจุบนั มีการพฒันารูปแบบของบนัไดเล่ือนให้มีรูปทรงโคง้แทนแบบเดิม
ซ่ึงเป็นเส้นตรงแต่แบบใหม่ยงัมีราคาสูงมากจึงยงัไม่แพร่หลายนกั  การติดตั้งบนัไดเล่ือนในอาคารมี
ความจ าเป็นจะตอ้งเตรียมงานโครงสร้างให้มีรูปแบบและขนาดต่างๆตรงตามท่ีผูผ้ลิตบนัไดเล่ือน
ก าหนดไว ้เพื่อสามารถน ามาประกอบติดตั้งใหมี้ความพอดี  มีความมัน่คง  แขง็แรงและใชง้านไดอ้ยา่ง
ปลอดภยั  ผูติ้ดตั้งตอ้งเป็นผูช้  านาญการโดยเฉพาะ จึงจะรู้ขั้นตอนในการท างานอย่างถูกวิธี ไม่เกิด
ความเสียหายต่อช้ินงานและอุปกรณ์ประกอบ  ท าการส ารวจสภาพความเรียบร้อยของช้ินส่วน  ไม่มี
ร้ิวรอยขีดข่วน  หากมีช ารุดเสียหายตอ้งเปล่ียนใหม่ 
 การตรวจสอบบนัไดเล่ือน ตอ้งตรวจช้ินส่วนและอุปกรณ์ทั้งหมดให้มีอยู่ในสภาพเรียบร้อย
ไม่ช ารุดเน่ืองจากการขนส่ง  ตรวจการติดตั้งให้ถูกตอ้งตามล าดบัการท างาน มีการยึดโครงเหล็กกบั
ส่วนโครงสร้างอย่างดีตรวจการขนัยึดสลกัเกลียวทุกตวัให้แน่น  ตรวจการประกอบอุปกรณ์บนัได
เล่ือนใหมี้ความสมบูรณ์  เรียบร้อยและครบถว้น ท าการทดสอบการใชง้านของบนัไดเล่ือนและสวิตซ์
ควบคุมความปลอดภยั  การใชง้านใหแ้น่ใจทุกขั้นตอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sarakadee.com/feature/1999/01/images/daimaru-big.jpgโ ด ย ท่ี ม า ข อ ง ช่ื อ 
Escalator นั้น มาจากค าวา่ "elevator" และ "scala" ซ่ึงเป็นภาษาลาติน แปลวา่ ขั้นบนัได โดย Charles 

http://www.sarakadee.com/feature/1999/01/images/daimaru-big.jpg
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Seeberger ผูอ้อกแบบบนัไดเล่ือนซ่ึงถือเป็นตน้แบบของบนัไดเล่ือนในปัจจุบนั ส าหรับบนัไดเล่ือน
รูปแบบท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนันั้น บนัไดแต่ละขั้นจะยดึติดกนั และมีลอ้เล่ือนข้ึนลงได ้เล่ือนไปตามรางใต้
บนัได ขั้นบนัไดจะเล่ือนลงไปสู่ปลายบนัไดขา้งหน่ึงของบนัไดเล่ือน โดยจะค่อยๆ ลดระดบัลง จนสุด
ท่ีปลายบนัไดเล่ือน พาใหผู้โ้ดยสารข้ึนไปถึงท่ีพกับนัได เพื่อเล่ือนกลบัมา การท างานของบนัไดเล่ือน 
จะมีมอเตอร์ไฟฟ้า หมุนเฟืองอนัใหญ่ ฉุดให้ข้ึนบนัไดเคล่ือนท่ี นอกจากน้ียงัฉุดราวบนัไดซ่ึงเป็น
สายพานวิง่ไดร้อบใหเ้คล่ือนท่ีตามไปดว้ย ส าหรับให้ผูใ้ชไ้ดย้ึดจบัไดม้ัน่ ห้างสรรพสินคา้ ไทยไดมารู 
ราชประสงค ์เป็นผูน้ าบนัไดเล่ือนตวัแรก เขา้มาเมืองไทย เปิดบริการเม่ือวนัท่ี 10 ธนัวาคม พ.ศ.2507 
ปรากฏวา่ ชาวกรุงแห่กนัไปใชบ้นัไดเล่ือนกนัเนืองแน่น  

การท างานของบันไดเลือ่น 
บนัไดเล่ือนเป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถเห็นได้ทัว่ไปในห้างสรรพสินคา้และอาคารส านักงาน

ใหญ่ๆ ท่ีมีผูค้นพลุกพล่าน โดยบนัไดเล่ือนนั้นเป็นเคร่ืองจกัรท่ีมีราคาแพง แต่ก็เป็นเคร่ืองจกัรท่ีไม่
สามารถขาดไดใ้นชีวติประจ าวนั เน่ืองดว้ยความสะดวกสบายท่ีได ้บนัไดเล่ือนนั้นสามารถขนส่งผูค้น
ไดเ้ป็นจ านวนมาก ในระยะทางสั้นๆ โดยหลกัการท างานง่ายๆของสายพาน หวัใจการท างานของ
บนัไดเล่ือน คือ มอเตอร์ไฟฟ้าหมุนดว้ยก าลงักวา่ 100 แรงมา้ ขบัเฟืองเกียร์ตวับนพร้อมโซ่ พาบนัได
ทั้งชุดใหเ้คล่ือนท่ีอยูใ่นโครงถกั (โครงโลหะท่ีต่อกนัอยูร่ะหวา่งชั้นทั้งสอง) 

การออกแบบนั้น จะท าเป็นขั้นๆแบบบนัได ขณะท่ีโซ่ก าลงัเคล่ือนท่ี  ขั้นบนัไดจะอยูใ่นระดบั
เดียวกนัตลอด ยกเวน้ดา้นบนและล่าง   ซ่ึงขั้นบนัไดจะยุบตวัเป็นแนวราบ  ช่วยให้ขั้นบนัไดเล่ือนเขา้
ไปไดง่้าย  ภาพล่างเป็นหลกัการท างานของบนัไดเล่ือน 
สรุปวธีิการตรวจสอบงานบันไดเลือ่น 

1) ตรวจสอบน ้ าหนกัของบนัไดเล่ือนว่าไม่เกินก าลงัท่ีโครงสร้างจะรับไวไ้ด ้ ตอ้งเวน้ช่วงว่าง
ของโครงสร้างส าหรับติดตั้งบนัไดเล่ือนใหเ้พียงพอตามท่ีก าหนดไวต้รวจบ่อ  ส าหรับชานพกั
บนัไดเล่ือน  ใหมี้ขนาดตามท่ีผูผ้ลิตก าหนด 

2) ตรวจช้ินส่วนและอุปกรณ์ของบนัไดเล่ือนให้ถูกตอ้งตามรูปแบบรายการ  ไม่ช ารุดเสียหาย
หรือมีต าหนิจากการขนส่ง  ส่วนประกอบต่างๆมีครบถว้นและอยูใ่นสภาพดี จดัเก็บรอติดตั้ง
ไวใ้นสถานท่ีเหมาะสม  ไม่เกิดความเสียหายใดๆข้ึนได ้

3) เวน้ระยะห่างของการติดตั้งของบนัไดเล่ือนให้ถูกตอ้งตามมาตรฐานของผูผ้ลิต  เม่ือติดตั้ง
เคียงขา้งกนั  จะตอ้งจดัวางใหข้นานกนัโดยใหมี้ระยะห่างเท่ากนัตลอดความยาว  จดัระดบัลูก
นอนบนัไดใหอ้ยูใ่นแนวระดบัทุกขั้น 
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4) ตรวจการยึดขนัสลกัเกลียวทกตวัให้แน่นหนาแข็งแรงทุกๆจุด  วสัดุในการยึดต่อโครงเหล็ก
บนัไดเล่ือน  จะตอ้งเป็นชนิดท่ีผูผ้ลิตเตรียมไวใ้ห ้ตรวจรอยเช่ือมโครงเหล็ก  ให้อยูใ่นสภาพดี
มีความปลอดภยัต่อการใชง้าน 

5) ตรวจวสัดุอุปกรณ์ในการชกัลากบนัไดเล่ือนให้ติดตั้งไดอ้ยา่งถูกวี แน่นหนาแข็งแรง  ตรวจ
การท างานของอุปกรณ์ใหไ้ดต้ามท่ีตอ้งการ ประกอบช้ินส่วนให้ครบถว้นตามท่ีผูผ้ลิตก าหนด
ไว ้ท าความสะอาดไม่ใหมี้เศษวสัดุเขา้ไปติดขดั 

6) ตรวจชนิด  ขนาดของมอเตอร์ขบัเคล่ือนใหถู้กตอ้งตามท่ีผูผ้ลิตก าหนดไว ้ ต าแหน่งการติดตั้ง
ให้ถูกต้องและมั่นคงแข็งแรง  ตรวจการต่อสายไฟเข้ามอเตอร์  ทดสอบการท างานของ
มอเตอร์ใหใ้ชง้านไดต้ามท่ีตอ้งการ 

7) ตรวจล าดบัการติดตั้งบนัไดเล่ือนให้ถูกตอ้งโดยติดตั้งจากชั้นบนก่อนแลว้จึงติดชั้นล่างถดัลง
มาตามล าดบั  ไม่ใหกี้ดขวางกนั  อุปกรณ์ในการยกบนัไดเล่ือนตอ้งแข็งแรงพอท่ีจะท างานได้
สะดวก และปลอดภยัต่อการใชง้าน 

8) ตรวจการต่อวงจรไฟฟ้าบนัไดเล่ือนให้ท างานไดป้ระกอบช้ินส่วนภายนอกของบนัไดเล่ือน
ให้ครบถว้นมีอุปกรณ์และมีสภาพเรียบร้อย  ทดสอบการท างานของบนัไดเล่ือนจนแน่ใจว่า
ใชง้านไดต้ามตอ้งการจึงรับมอบงานได ้

9) ตรวจขนาดและระดับของบ่อฐานบนัไดเล่ือนให้ถูกต้องตามท่ีผูผ้ลิตก าหนดไว ้ เพื่อให้
สามารถติดตั้งบนัไดเล่ือนให้อยู่ในต าแหน่งและระดบัท่ีจะใช้งานไดอ้ย่างสมบูรณ์  มีความ
แขง็แรงและปลอดภยัต่อการใชง้าน 

10) ตรวจอุปกรณ์ท่ีส่งมาพร้อมกนัใหค้รบถว้นตามแบบ 
11) ตรวจแกนลอ้เล่ือนใหมี้การยดึอยา่งมัน่คงแขง็แรง 
12) ยดึบนัไดเล่ือนใหอ้ยูก่บัโครงสร้างอยา่งแขง็แรง 
13) ตรวจการท างานของสวติซ์ปิด –เปิด บนัไดเล่ือน 
14) โครงเหล็กของบนัไดเล่ือนตอ้งมีสภาพดีไม่คดงอ 
15) โครงเหล็กบนัไดตอ้งตรง  ไม่บิดโคง้งอหรือช ารุด 
16) ตรวจความหนาของโครงเหล็กใหไ้ดต้ามก าหนด 
17) ควรป้องกนัเศษวสัดุต่างๆจะลงไปอุดตนัดา้นใน 
18) คานเหล็กท่ีใชพ้าดตอ้งแขง็แรงพอท่ีใชรั้บน ้าหนกั 
19) ขนาดรอกท่ีใชย้กบนัไดตอ้งรับน ้าหนกัไดป้ลอดภยั 
20) ติดตั้งบนัไดเล่ือนจากบนลงล่างเพื่อไม่ใหกี้ดขวางกนั 
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รูปท่ี 6.38 แสดงระบบการท างานของบนัได
เล่ือน 

รูปท่ี 6.39 การตกแต่งบนัไดเล่ือนในแบบ
ต่างๆ ใหเ้หมาะกบักิจกรรมของอาคาร 

รูปท่ี 6.40 การตกแต่งบนัไดเล่ือนปิดบริเวณ
ท่ีเป็นแท่นเคร่ืองใหเ้ป็นชานส าหรับกา้วข้ึน
บนัได 

รูปท่ี 6.41 การตกแต่งบนัไดเล่ือนบริเวณมือ
จบัใหมี้ความสวยงาม 

รูปท่ี 6.43 การตกแต่งพื้นบนัไดเล่ือนใหมี้
ความสวยงาม 

รูปท่ี 6.42 การตกแต่งบนัไดเล่ือนใหมี้ความ
เหมาะสมกบัการใชส้อย 
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6.7. การการตรวจสอบงานถนน  ถนนสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ถนนลาดยางและถนน
คอนกรีต 

6.7.1. ถนนลาดยาง สามารถใชป้ระโยชน์ไดย้าวนานจะตอ้งมีการควบคุมดูแลการก่อสร้างอยา่ง
ละเอียดทุกขั้นตอน ซ่ึงควรตรวจสอบการก่อสร้างดงัต่อไปน้ี 

1) ตรวจสอบการถมดินใหมี้ความหนาแน่นตามมาตรฐานและไดร้ะดบัตามแบบ 
2) ตรวจสอบแนวศูนยก์ลางของถนน 
3) ตรวจสอบความยาวของถนน 
4) ตรวจสอบชั้นพื้นทางใหมี้ขนาดหินคลุก ระดบัผวิท่ีถม ความหนาแน่น ความลาดเอียงให้

เป็นไปตามขอ้ก าหนดในรายการประกอบแบบ 
5) ตรวจสอบขนาดหินให้ตรงตรมขอ้ก าหนด รวมทั้งคุณสมบติัใหไ้ดต้ามมาตรฐานท่ีก าหนด 
6) ตรวจสอบเคร่ืองจกัรส าหรับใชร้าดยางผวิจราจร มีคุณสมบติัในการท างานตามมาตรฐาน

เพื่อใหง้านเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
7) ตรวจสอบส่วนผสมของวสัดุ และยางมะตอยส าหรับราดผิวถนน ใหถู้กตอ้งตามแบบ 
8) ตรวจสอบความเรียบสม ่าเสมอและความหนาแน่นตามแบบ 
9) ตรวจสอบการท าไหร่ทาง ความลาดเอียง การถมดิน ใหถู้กตอ้งตามแบบ 
10) ตรวจสอบตวัอยา่งผวิจราจรท่ีราดยางเสร็จเรียบร้อยแลว้โดยการสุ่มตวัอยา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6.45 การบดอดัดินชั้นรองรับผิวจราจร
ดว้ยเคร่ืองจกัรกลงานก่อสร้าง 

รูปท่ี 6.44 การปรับผวิถนนดว้ยเคร่ืองจกัรกล
งานก่อสร้าง 



164 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.7.2. ถนนคอนกรีต เป็นถนนท่ีก่อสร้างใหมี้ผวิทางเป็นปอร์ตแลนดซี์เมนต ์เพื่อเป็นการป้องกนั
ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนภายหลงัผูค้วบคุมงานจ่ึงจ าเป็นตอ้งตรวจสอบรายการก่อสร้างดงัน้ี 

1) ตรวจสอบแนวศูนยก์ลางของถนนใหไ้ดค้วามกวา้งยาวตามท่ีก าหนดในแบบ 
2) ตรวจสอบจุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุดของถนนไดร้ะยะตามแบบ 
3) ตรวจสอบระดบัการบดอดัชั้นดินต่าง ๆใหมี้ความเขง็แรงตามท่ีก าหนด 
4) ตรวจสอบวสัดุท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ก าหนด  
5) ตรวจสอบความหนาแน่นและความสม ่าเสมอของผวิหนา้ใหถู้กตอ้งตามแบบ 
6) ตรวจสอบแบบเทคอนกรีต 
7) ตรวจสอบคุณสมบติัของคอนกรีตผิวหนา้ 
8) ตรวจสอบวธีิการบ่มคอนกรีต จนครบตามอายท่ีุก าหนด 
9) ตรวจสอบระดบั และความกวา้งยาวของของไหล่ทาง 

รูปท่ี 6.46 การเกลียผวิแอสฟัสตด์ว้ย
แรงงานคน 

รูปท่ี 6.47 การเกลียผวิแอสฟัสตด์ว้ย
เคร่ืองจกัร 

รูปท่ี 6.48 การบดผวิแอสฟัสตใ์หเ้รียบโดย
รถบด ซ่ึงตอ้งมีน ้าหล่อผวิลอ้เพื่อกนัแอส
ฟัสตติ์ดลอ้ 

รูปท่ี 6.49 หลงัจากบดผวิใหเ้รียบพร้อมส่ง
งาน 
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10) ตรวจสอบการตดัรอยถนนเพื่อใหมี้ช่องวา่งส าหรับการขยายตวัของพื้นผิวถนนใหมี้ความ
กวา้ง ความลึก และไดแ้นวตรงตามขอ้ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6.50 การบดอดัดินตอ้งบดอดัใหไ้ดต้ามท่ี
ผูอ้อกแบบไดอ้อกแบบไวแ้ละมีผวิหนา้ท่ี
สม ่าเสมอ 

รูปท่ี 6.51 การเทคอนกรีตลงบนพื้นถนน
ตอ้งเทให้คอนกรีต 

รูปท่ี 6.52 แสดงการเหยยีบเหล็กเสริมคอนกรีตให้
จมลงไปในผวิหนา้ตามระยะความลึกท่ีก าหนด 

รูปท่ี 6.53 ตอ้งตรวจสอบผวิหนา้คอนกรีต
ใหมี้ความสม ่าเสมอกนั 

รูปท่ี 6.55 ผวิถนนหลงัจากคอนกรีตเซทตวัควร
ตอ้งมีการบ่มคอนกรีต ซ่ึงมีหลายวธีิ เช่น การขงัน ้า 
พน่น ้ายาเคลือบผวิ แต่ในภาพเลือกวธีิใชก้ระสอบ
คลุมและฉีดดว้ยน ้า 

รูปท่ี 6.54 หลงัจากคอนกรีตแหง้สามารถ
ถอดแบบและใชเ้คร่ืองตดัจ๊อยตดัถนน 
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6.8. การควบคุมและตรวจงานผนังกนัดนิต่างระดบัและเขือ่นริมน า้ 

การป้องกนัการกดัเซาะการพงัทลายของดินต่างระดบัริมคูคลองหรือแม่น ้ าท่ีมีการไหลของน ้ า  
มีการกดัเซาะจากน ้ าฝน  มีลูกคล่ืน  มีวิธีการป้องกนัไดห้ลายวิธี  ข้ึนอยู่กบัความรุนแรงของการกดั
เซาะหรือความต่างชั้น เช่น  การท าเข่ือนริมน ้ าหรือก าแพงร้ัวในแนวด่ิง  การปูหินหรือคานคอนกรีต
ท ามุมลาดเอียงใหเ้หมาะกบัการถ่ายน ้ าหนกัของดิน  จึงพอสรุปโดยรวมเป็นหวัขอ้ในการควบคุมและ
ตรวจงานไดด้งัน้ี 

1) ตรวจสอบแนวเขตท่ีจะท างานใหถู้กตอ้งก่อนลงมือท างาน 
2) ควบคุมการหล่อแนวกันดินหรือตอกเสาเข็มในการท าก าแพงกันดินหรือเข่ือนริมน ้ าใน

แนวด่ิงหรือท ามุมเอียงใหถู้กตอ้งตามแบบ 
3) ควบคุมการท าแนวกนัดินระหวา่งเสาใหถู้กตอ้งตามแบบ 

หมายเหตุ : ในงานท าเข่ือนหรือก าแพงกนัดินรายละเอียดเก่ียวกบัการควบคุมและตรวจสอบ เช่น การ
ตอกเสาเข็มริมน ้ า หรือการเทคอนกรีตคาน หรือแผงกนัดินให้ใชม้าตรฐานการควบคุมและตรวจงาน
ของหน่วยการเรียนท่ี 3 เร่ืองการตอกเสาเขม็ และหน่วยการเรียนท่ี 4 งานโครงสร้างคอนกรีต 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6.57 รางระบายน ้าคอนกรีตตอ้งตรงไม่
คดและมีความลาดเอียงไปยงับ่อพกัตามท่ี
ออกแบบไว ้

รูปท่ี 6.56 ถนนคอนกรีตท่ีสามารถใชง้าน
หลงัจากการบ่มคอนกรีต 

รูปท่ี 6.58 การท่ีไม่มีเข่ือนกั้นดินอาจเกิด
เหตุการณ์เช่นในภาพน้ี 

รูปท่ี 6.59 การท าเข่ือนริมน ้า พร้อมท า
ก าแพงหลงัเข่ือน ก่อนถมดิน 
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รูปท่ี 6.61 เข่ือนดาดดว้ยหินท ามุมเอียงเพื่อ
ถ่ายน ้าหนกัของแรงดนัดิน 

รูปท่ี 6.65 เข่ือนดาดดว้ยหินมีคานรัดตดัเป็น
ส่วนๆ เพื่อเพิ่มความแขง็แรง 

รูปท่ี 6.60 เข่ือนริมน ้าท่ีใชเ้สาเขม็และแผง
กั้นดินเป็นแนวด่ิง 

รูปท่ี 6.63 เข่ือนกนัดินริมน ้าท่ีมีร้ัวตั้งอยูบ่น
หลงัเข่ือน 

รูปท่ี 6.62 เข่ือนชนิดดาดดว้ยคอนกรีต 

รูปท่ี 6.64 ก าแพงคอนกรีตกนัดินต่างระดบัตอ้ง
เจาะรูระบายน ้าเพื่อลดแรงดนัของดินท่ีต่าง
ระดบักระท ากบัก าแพง 
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                                                                                                      หน่วยที่ 7 
งานตกแต่งและงานสถาปัตยกรรม 

 

 
 งานตกแต่งเป็นงานท่ีมีความหมายค่อนขา้งกวา้ง งานใดท่ีให้ผลงานปรากฏแก่ สายตาของผูพ้บ
เห็น โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อถึงความสวยงามเรียบร้อย หรือโดดเด่นประทบัใจ ร่วมอยูด่ว้ยก็อาจจดัอยู่
ในส่วนของ งานตกแต่งได ้ซ่ึงงานตกแต่งในท่ีน้ี ส่วนใหญ่มกัจะเป็นงานก่ึงก่อสร้าง ก่ึงตกแต่งเสีย
มากกว่า งานหลกัใน กลุ่มน้ีไดแ้ก่ การบุฝ้าเพดาน การปูพื้นและบุผนงั การทาสี การติดตั้งสุขภณัฑ ์
การติดตั้ งดวงโคม  งานในกลุ่มน้ีมักจะท าใน ขั้นตอนท้าย ๆ หลังจากเสร็จส้ินงานในขั้นตอน
โครงสร้าง การเรียงล าดบัขั้นตอนในส่วนของงานน้ี ไม่สามารถก าหนดตายตวัได ้งานบางขั้นตอน
อาจจะท าก่อน ท าภายหลัง หรือท าควบคู่กนัไปก็ได้ แล้วแต่ความพร้อม หรือความเหมาะสมของ
ก าลงัคนและวสัดุช่วงเวลานั้น ๆ นอกจากงานบางขั้นตอนท่ีสัมพนัธ์กนั ก็จะตอ้งมีล าดบัก่อนหลงั เช่น 
การบุฝ้าเพดานจะตอ้งท าหลงั จากการมุงหลงัคารวมทั้งการเดินระบบท่อน ้า ท่อร้อยสายไฟและสายไฟ
ต่าง ๆ ในส่วนท่ีอยูเ่หนือฝ้าเพดานเสร็จเรียบร้อยแลว้ การปูพื้นและบุผนงัจะตอ้งท าหลงัจากการเดิน
ท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในส่วนท่ีฝังอยูภ่ายใตพ้ื้นพื้นและภายในผนงัเสร็จเรียบร้อยแลว้ การติดตั้งดวง
โคม จะตอ้งท าหลงัจาก การบุฝ้าเพดานเสร็จเรียบร้อยเป็นตน้ในงานตกแต่งจ าเป็นตอ้งมีการควบคุม
และตรวจสอบตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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7.1. พืน้ เป็นพื้นท่ีใชส้อยของอาคาร โครงสร้างพื้นแบ่งตามประเภทของวสัดุได ้ 2  ประเภทใหญ่ ๆ  
ไดแ้ก่  โครงสร้างพื้นไม ้ และ  โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากวสัดุท่ีใชใ้นการตกแต่งพื้นก็มี
ดว้ยกนัหลายชนิด การเลือกวสัดุตกแต่งพื้นก็จะข้ึนอยู่กบัการใช้สอยและการความชอบของเจา้ของ
อาคาร ซ่ึงเป็นงานฝีมือท่ีต้องใช้ช่างท่ีมีความช านาญละเอียดและประณีตจึงจะได้งานท่ีมีคุณภาพ 
เรียบร้อยสวยงาม และมีความคงทนต่อการใช ้ดงันั้นเพื่อให้ไดง้านท่ีมีคุณภาพผูต้รวจสอบควรท าการ
ตรวจสอบงานตกแต่งพื้นตามวสัดุท่ีใชใ้นการตกแต่งดงัต่อไปน้ี 

7.1.1. งานปูกระเบ้ือง วสัดุท่ีน ามาใชใ้นงานปูกระเบ้ืองมีมากมายหลายชนิด อาจแบ่งไดด้งัน้ี 1) 
ASPHALT TILE ใชเ้ก็บเสียงดี 2) CLAY  TILE ทนทานต่อการศึกกร่อน CERAMIC TILE ทนต่อ
สารเคมี  CRASS TILE ไม่ซึมน ้ า MARBLET TILE ให้ความรู้สึกเยน็ MOSAICS-MARBLE ไม่เกิด
รอยด่าง 

7.1.2. งานปูหินอ่อนและหินแกรนิต เป็นหินท่ีได้จากธรรมชาติทีลวดลายอยู่ในเน้ือหิน และ
น ามาตดัออกเป็นแผน่ขดัผวิใหเ้รียบลวดลายจะเด็นชดัสวยงาม การใชหิ้นอ่อนหรือหินแกรนิตปูพื้นได้
ตอ้งมีการเตรียมพื้นท่ีและท าความสะอาดเช่นเดียวกบัการปูกระเบ้ือง 
จึงสรุบการตรวจสอบงานปูกระเบ้ืองงานปูหินอ่อนและหินแกรนิตในขอ้7.1.1,7.1.2ไดด้งัต่อไปน้ี 

1) ตรวจสอบ Shop Drowning รูปแบบการปูกระเบ้ือง, หินอ่อนและหินแกรนิต ก่อนอนุญาตให้
ด าเนินการ 

2) ตรวจสอบขนาด, สี และชนิดของกระเบ้ือง, หินอ่อนและหินแกรนิต วสัดุประสานและวสัดุยา
แนวใหถู้กตอ้งตามท่ีระบุไวใ้นแบบ 

3) ตรวจสอบบริเวณพื้นท่ีจริงใหต้รงตามท่ีก าหนดในแบบและรายการประกอบแบบ 
4) ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยของพื้นท่ีท่ีจะปูกระเบ้ือง, หินอ่อนและหินแกรนิต ตอ้งไม่มี

เศษปูนและส่ิงสกปรกอ่ืนๆ ท่ีจะท าให้กระเบ้ือง,หินอ่อนและหินแกรนิต ไม่สามารถยึดติดกบัพื้น
โครงสร้างไดม้ัน่คง 

5) ตรวจสอบระดบักบัเส้น Off Set แนวฉากและการแบ่งเศษกระเบ้ือง,หินอ่อนและหินแกรนิต
ในพื้นท่ีจริงใหถู้กตอ้ง 

6) ตรวจสอบระดับพื้นเดิมและระดับผิวกระเบ้ือง,หินอ่อนและหินแกรนิตให้เป็นไปตามท่ี
ก าหนดในแบบ 

7) ตรวจสอบวสัดุประสานระหวา่งกระเบ้ืองกบัพื้นอาคารให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในแบบ 
8) ตรวจสอบแนวท่ีปูกระเบ้ือง, หินอ่อนและหินแกรนิต และรอยต่อระหวา่งกระเบ้ืองให้ไดแ้นว 

เวน้ร่องรอยต่อให้ไดข้นาดระดบัระหว่างรอยต่อตอ้งเสมอกนักบักระเบ้ืองแผ่นอ่ืนทุกดา้นตามแบบ
หรือขอ้ก าหนด 
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9) ตรวจสอบผวิกระเบ้ืองท่ีปูแลว้ใหไ้ดร้ะดบัเสมอกนั 
10) ตรวจสอบความประณีตในการปูกระเบ้ือง, หินอ่อนและหินแกรนิต และการยาแนวกระเบ้ือง 
11) ควบคุมไม่ใหใ้ชปู้นท่ีผสมไวน้านเกินขอ้ก าหนดมาใชปู้กระเบ้ือง, หินอ่อนและหินแกรนิต 
12) ควบคุมและตรวจสอบให้มีการคดักระเบ้ืองท่ีมีต าหนิท่ีผิว มีการโก่ง มีขนาดแผ่นเล็กหรือ

ใหญ่เกิน ออกจากการปู 
13) หลงัจากปูนท่ีปูกระเบ้ืองแข็งตวัแลว้ประมาณ 48 ช.ม.ให้ตรอจสอบโดยการใชไ้มเ้คาะท่ีแผน่

ปูกระเบ้ือง, หินอ่อนและหินแกรนิต เพื่อตรวจสอบวา่กระเบ้ืองยึดติดกบัพื้นอาคารมัน่คงหรือไม่ หาก
มีเสียงท่ีดงัเหมือนใตพ้ื้นมีโพรงแสดงวา่ใตพ้ื้นกระเบ้ืองยึดติดไม่แน่นตอ้งสั่งให้ร้ือกระเบ้ืองข้ึนมาปู
ลงไปใหม ่

14) เก็บท าความสะอาดปูนยาแนวและส่ิงสกปรกท่ีอาจท าใหผ้วิกระเบ้ืองเป็นรอบขดูขีด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 7.1 การจดัลวดลายปูกระเบ้ืองพื้น รูปท่ี 7.2 การปูกระเบ้ืองโดยใชซี้เมนตก์าว
และเกียงหว ี

รูปท่ี 7.4 การจดัลวดลายปูกระเบ้ืองท่ีสลบัซบัซอ้น 
ตอ้งควบคุมและตรวจใหถู้กตอ้งตาม Shop 
Drowning ท่ีไดรั้บอนุมติัไว ้ 

รูปท่ี 7.3 การปูกระเบ้ืองท่ีวสัดุยดึใตท้อ้งกระเบ้ือง
ไม่เตม็แผน่ เช่น ตามมุมกระเบ้ือง เม่ือมีน ้าหนกัมาก
ลงมุมใดมุมหน่ึง ท าใหก้ระเบ้ืองหลุดและมุมดา้น
ตรงขา้มลอยข้ึน 
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7.1.3. งานพื้นหินขดั หินลา้งและทรายลา้งเป็นการน าเอาหินท่ีมีสีสันต่างๆ มาผสมกนัโดยใช้
ซีเมนตเ์ป็นตวัประสานเพื่อให้หินยึดเกาะกบัพื้นผิวท่ีเตรียมไวแ้ละยึดติดกนัเอง เพื่อให้งานหินขดัท่ีมี
ความเรียบร้อยสวยงามตามท่ีก าหนดในแบบ และเพื่อป้องกนัการเกิดปัญหาการแตกร้าวเน่ืองจากการ
ยดืหดตวัของวสัดุท่ีน ามาใชใ้นงานหินขดั นอกจากจะใชช่้างท่ีมีความเชียวชาญแลว้ผูค้วบคุมงานควร
มีการควบคุมและตรวจสอบกระบวนการท าหินขดัใหเ้ป็นไปตามขั้นตอนดงัน้ีดงัต่อไปน้ี 

1) ตรวจสอบ สี และวสัดุท่ีน ามาใชใ้หต้รงกบัท่ีก าหนดในแบบและส่งแผน่หินขดัตวัอยา่งของสี
และขนาดเมด็หินท่ีระบุไวใ้น Shop Drowning  ใหผู้ค้วบคุมงานเห็นชอบก่อนอนุญาตใหท้ างานต่อ 

2) ตรวจสอบระดบัของพื้นเม่ือท าหินขดัเสร็จจากเส้น Off Set ใหถู้กตอ้ง 
3) ตรวจสอบการวางแนวแบ่งลวดลายใหไ้ดร้ะดบั แนวฉากหรือลวดลายใหถู้กตอ้งตามแบบ 
4) ตรวจสอบวสัดุท่ีน ามาท าเส้นแบ่งแนวใหถู้กตอ้ง (เช่น เส้นพีวซีีสีต่างๆ เส้นทองเหลืองหรือ

เส้นอลูมิเนียม) 
5) ควบคุมการเทปูนทรายรองรับหินขดัใหไ้ดร้ะดบัและตรวจสอบระยะส าหรับความหนาของ

หินขดัท่ีจะเททบัใหถู้กตอ้ง 
6) ควบคุมและตรวจสอบการเทหินลงในช่องแบ่งแนวท่ีก าหนดไวใ้หถู้กตอ้งและใหเ้ทหินท่ีละสี 
7) ควบคุมการโรยหินเกร็ดเสริมและใชลู้กกล้ิงหรือเกียงบดหรือตบใหเ้มด็หินแน่นเรียงตวัเป็น

ระเบียบและไดร้ะนาบ 
8) ควบคุมการบ่มผวิหินขดัและตกแต่งส่วนท่ีเสียหายและตรวจสอบใหเ้รียบร้อยครบอายกุารบ่ม

จึงอนุญาตใหข้ดัได ้
9) ควบคุมและตรวจสอบการขดัใหค้รบตามขั้นตอน (จ านวนคร้ังในการใชหิ้นหยาบขดั การใช้

หินละเอียดขดั) 
10) ควบคุมและตรวจสอบใหมี้การโป๊ อุดผวิหนา้ของหินขดัท่ีมีรอยต าหนิหลงัจากขดัทุกคร้ัง

ยกเวน้คร้ังสุดทา้ยก่อนเคลือบผวิ 

รูปท่ี 7.5 การปูหินอ่อนพื้นอาคาร รูปท่ี 7.6 การปูหินแกรนิตพื้นอาคาร 
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11) ตรวจสอบพื้นท่ีทั้งหมดท่ีมีการท าหินขดั ตอ้งไดร้ะดบัผวิพื้นตอ้งไม่เป็นลูกคล่ืนและความ
สม ่าเสมอของดอกหินตอ้งข้ึนเตม็ดอกและมีการทิ้งระยะเวลาใหแ้หง้สนิทก่อนอนุญาตใหเ้คลือบผวิ 

12) ตรวจสอบการเคลือบผวิพื้นท่ีจะเคลือบผวิตอ้งไม่มีความช้ืน สะอาด ไม่มีส่ิงอ่ืนเปราะเป้ือน
อยูบ่นผวิหินและใชว้สัดุเคลือบผวิใหต้รงตามท่ีก าหนดไวใ้นแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 7.7 การขดัหินดว้ยเคร่ืองขดั รูปท่ี 7.8 การส่งตวัอยา่งหินใหเ้ลือกก่อน
อนุญาตใหท้ างานต่อ 

รูปท่ี 7.9 การปูหินขดัภายในอาคารแบบ
ลวดลายแบบเดียวตลอดทั้งห้อง 

รูปท่ี 7.10 การปูหินขดัภายในอาคารแบบ
ตกแต่งลวดลาย 

รูปท่ี 7.11 แผน่ตวัอยา่งหินขดัใหเ้ลือกก่อนท่ี
จะอนุญาตใหท้ างานได ้

รูปท่ี 7.12 ตวัอยา่งเส้นพีวซีีท่ีน าไปใชใ้นพื้น
หินขดั 
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7.1.4. งานปูพื้นไมป้าเก ้ไมป้าเกคื้อการน าช้ินไมเ้ล็กๆ มาต่อกนั ซ่ึงท ามาจากเศษไมเ้พื่อเป็นการ
ใช้วสัดุให้คุม้ค่า วสัดุรองพื้นของไมป้าเกจ้ะเป็นพื้นคอนกรีตผิวขดัเรียบ การควบคุมและตรวจสอบ 
การปูพื้นไมป้าเกจ้ะมีขั้นตอนดงัน้ี 

1) ตรวจสอบคุณภาพไม ้ชนิดของไมใ้หต้รงตามแบบก่อนท่ีจะอนุญาตใหปู้พื้นไมป้าเก ้
2) ตรวจสอบความเรียบของผวิรองรับตอ้งไดร้ะดบั 
3)   ตรวจสอบความช้ืนในคอนกรีต พื้นคอนกรีตท่ีรองรับตอ้งแหง้สนิท ในกรณีท่ีเป็นพื้น

คอนกรีตวางบนดินตอ้งควบคุมใหมี้การป้องกนัความช้ืนจากดินซึมมาในเน้ือคอนกรีต 
ตามวธีิการท่ีระบุมาไวใ้นแบบหรือมีกการปูพลาสติกปิดทบัพื้นดินก่อนท่ีจะเทคอนกรีต 

4)   ควบคุมการต่อลายใหถู้กตอ้งและตรวจสอบก่อนอนุญาตใหท้ างานในขั้นตอนต่อไป 
5)   ตรวจสอบชนิดขอกาวท่ีจะยึดใหติ้ดกบัพื้นตอ้งตรงตามท่ีระบุไวใ้นแบบ 
6)   หา้มมิใหมี้การผา่นเขา้ออกในบริเวณท่ีมีการปูพื้นปาเกท่ี้เสร็จแลว้จนกวา่จะครบอาย ุ

หลงัจากน้ีไปจะเป็นขั้นตอนของการเคลือบผวิ ซ่ึงจะอธิบายในเร่ืองงานสีต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 7.13 ปูพื้นไมป้าเกโ้ดยใชก้าวเป็น
ตวัเช่ือมประสานใหติ้ดกบัพื้นโครงสร้าง 

รูปท่ี 7.14 การอุดแต่งผวิใหเ้รียบก่อนขดั 

รูปท่ี 7.15 การยอ้มสีผวิไมแ้ละเคลือบเงา รูปท่ี 7.16 หลงัจากท างานเสร็จ เป็นพื้นท่ี
สมบูรณ์ใชง้านได ้
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7.1.5. งานปูกระเบ้ืองยาง กระเบ้ืองยางท าจากพีวีซี มีราคาค่อนขา้งถูก ขอ้ดีคือปูง่ายและเป็น
ฉนวนป้องกนักระแสไฟฟ้าร่ัวผ่านตวัเราในกรณีท่ีเคร่ืองใช้ไฟฟ้ามีปัญหา การปูกระเบ้ืองยางตอ้งมี
การควบคุมและตรวจสอบโดยเฉพาะการขดัผิวรองรับตอ้งเรียบเพราะมีกระเบ้ืองยางมีความบางและ
สามารถอ่อนตวัไปตามรูปร่างของผิวพื้นได ้ซ่ึงจะท าให้เกิดเป็นลอนตามรูปพื้นท่ีรองรับจึงขอสรุป
วธีิการควบคุมและตรวจสอบไดด้งัน้ี 

1) ตรวจสอบตวัอยา่งกระเบ้ืองยาง สี ความหนา ยีห่้อ ใหต้รงตามท่ีระบุไวใ้นแบบก่อน
อนุญาตใหด้ าเนินการต่อ 

2) ตรวจสอบความเรียบของผวิรองรับตอ้งไดร้ะดบัและผวิตอ้งเรียบไม่เป็นลูกคล่ืน 
3) ตรวจสอบความช้ืนในคอนกรีต พื้นคอนกรีตท่ีรองรับตอ้งแหง้สนิท ในกรณีท่ีเป็นพื้น

คอนกรีตวางบนดินตอ้งควบคุมใหมี้การป้องกนัความช้ืนจากดินซึมมาในเน้ือคอนกรีต 
ตามวธีิการท่ีระบุมาไวใ้นแบบหรือมีกการปูพลาสติกปิดทบัก่อนท่ีจะเทคอนกรีต 

4) ควบคุมการต่อลายใหถู้กตอ้งและตรวจสอบก่อนอนุญาตใหท้ างานในขั้นต่อไป 
5) ตรวจสอบชนิดของวสัดุยดึ วา่เป็นฟินโคนหรือกาวยางหรือใหถู้กตอ้งตามท่ีระบุไวใ้น

แบบ 
6) หากใชฟิ้นโคนปูจะตอ้งทิ้งไวอี้ก 7 วนัก่อนเขา้ท าความสะอาดและเคลือบผวิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 7.17 ตวัอยา่งแผน่กระเบ้ืองยางใหดู้
ก่อนท่ีจะอนุญาตใหท้ างานต่อได ้

รูปท่ี 7.18 การปูพื้นยางแบบแผน่ใหญ่ 
(Duraflor) 

รูปท่ี 7.19 การปูกระเบ้ืองยางตอ้งเก็บท าความ
สะอาดใหเ้รียบร้อย 

รูปท่ี 7.20 การปูกระเบ้ืองยางท่ีเสร็จแลว้ 
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7.1.6. งานปูบล็อกพื้นคอนกรีต บล็อกปูพื้นคอนกรีตเป็นแผ่นคอนกรีตท่ีมีการอัดตัวของ
ส่วนผสมคอนกรีตท่ีมีความช้ืนน้อย และอดัลงในแม่พิมพด์ว้ยก าลงัอดัจึงท าให้มีความหนาแน่นสูง
และแข็งแรงทนทานต่อแรงอดัไดดี้ แบบพิมพห์รือแม่พิมพจ์ะมีรูปร่างท่ีต่างๆ กนั แต่ถูกออกแบบมา
เพื่อสามารถวางประสานต่อกนัจนเป็นแผ่นพื้นกวา้งได ้เพื่อประโยชน์ในการท าทางเทา้ ถนน ลาน
จอดรถหรือลานออกก าลงักาย ขอ้ดีคือเม่ือไม่ตอ้งการใช ้สามารถเก็บไปเป็นกอ้นหรือสามารถโยกยา้ย
ไปใชท่ี้อ่ืนไดโ้ดยมีความเสียหายนอ้ยมาก อีกทั้งยงัมีการผลิตออกมาเป็นสีต่างๆ สามารถจดัเรียงให้มี
ความสวยงามและหลอกหลายรูปแบบตามความตอ้งการของเจา้ของโครงการ จึงสามารถสรุปหวัขอ้
การควบคุมและตรวจงานพื้นปูคอนกรีตบล็อกไดด้งัน้ี 

1) ตรวจสอบพื้นท่ีจริงกบัแบบใหถู้กตอ้ง 
2) ตรวจสอบขนาดของบล็อกใหต้รงตามขอ้ก าหนดก่อนอนุญาตใหด้ าเนินการต่างๆ 

3) ตรวจสอบระดบัพื้นท่ีตอ้งมีการปรับดิน ขดุออกหรือถมเขา้ 

4) ควบคุมการปรับระดบัและการบดอดัดินและตรวจสอบความหนาแน่นของดินรองรับ

บล็อกใหไ้ดต้ามขอ้ก าหนด 

5) ควบคุมใหมี้การดึงเส้นเชือกเพื่อยดึถือเป็นระดบัหลงัและแนวของบล็อก 

6) ควบคุมใหมี้การปรับระดบัในกรณีท่ีระดบัดินต ่าเล็กนอ้ยดว้ยทราย 

7) ควบคุมใหมี้การปูบล็อกเป็นพื้นตวัอยา่ง และตรวจสอบวา่ถูกตอ้งตามแบบก่อนอนุญาตให้

ด าเนินการต่อไป 

8) ควบคุมใหใ้ชเ้คร่ืองมือในการตดับล็อกในกรณีท่ีตอ้งตดัเศษ หา้มใชค้อ้นทุบหรือสกดัออก

จนรอยตดับล็อกมีลกัษณะไมต่รงหรือผวิหนา้บล็อกไม่สวยงาม 

9) ตรวจสอบผวิหนา้ของพื้นท่ีปูบล็อกวา่เรียบไดร้ะดบัตามท่ีก าหนดตอ้งไม่มีคล่ืนหลงัเต่า

หรือตกแอ่งทอ้งกระทะ 

10) ตรวจสอบลวดลายวา่ถูกตอ้งตามแบบทั้งพื้นท่ี 

11) ตรวจสอบขอบโดยรอบพื้นท่ีใหเ้รียบร้อยและใชว้สัดุถูกตอ้งเช่น ใชค้นัคอนกรีตส าเร็จหรือ

ก่ออิฐฉาบปูนท าขอบใหถู้กตอ้งก่อนรับงาน 
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7.1.7  งานพื้นผวิขดัมนัและงานเคลือบเงาพื้นคอนกรีตงานผิวขดัมนัพื้นคอนกรีตนั้นมีมานานแลว้ 
โดยการขดัมนัจะท าให้ผิวคอนกรีตเรียบสามารถท าความสะอาดไดง่้ายดว้ยการเช็ดถูกบัน ้ า อีกทั้งเม่ือ
ใช้ไปนานๆ จะท าให้มีผิวเงา เม่ือมีเทคโนโลยีใหม่ๆเขา้มาไดมี้การพฒันาเคร่ืองมือข้ึนมาเพื่อท าการ
ขดัมนั วธีิการโดยทัว่ไปส่วนใหญ่จะมีการเทปูนทราย (มอร์ตา้) เพื่อปรับระดบัผิวก่อนและสามารถใส่
สีลงไปในปูนซีเมนตห์รือโรยหนา้เพื่อใหผ้วิพื้นเป็นสีตามตอ้งการ แต่ในบางกรณีก็อาจจะขดัมนัทนัที
หลงัจากเทคอนกรีตเสร็จโดยจะไม่ปรับระดบัปูนทรายทีหลงั เช่น พื้นท่ีๆ ไม่มีงานอ่ืนท่ีจะมาท าให้ผิว
ขดัมนัมีปัญหาอย่างพื้นผิวดาดฟ้า ต่อมาไดมี้การพฒันาส่ิงเคลือบผิวคอนกรีตให้มีความสวยงามและ
คงทน เช่น ซีเมนตพ์ิเศษส าหรับขดัมนั ฟลอฮาร์ดดินเนอร์ หรืออีพอ็กซ่ีเคลือบผิวพื้น จึงสามารถสรุป
วธีิการควบคุมและตรวจสอบงานผวิขดัมนัและเคลือบเงาพื้นคอนกรีตไดด้งัน้ี 

1) ตรรวจสอบพื้นท่ีจริงท่ีจะท าการขดัมนัหรือเคลือบผิวใหต้รงกบัท่ีระบุไวใ้นแบบ 

2) ควบคุมใหมี้การท า offset และตรวจสอบใหร้ะดบัตรงกนัทุกจุด 

3) ควบคุมใหมี้การติดปุ่มระดบัและตรวจสอบใหปุ่้มระดบัถูกตอ้ง 

รูปท่ี 7.21 ตวัอยา่งของบล็อกปลูกหญา้ รูปท่ี 7.22 บล็อกปลูกหญา้ท่ีปูเสร็จเรียบร้อย
แลว้ 

รูปท่ี 7.23 บล็อกสีต่างๆ ท่ีน ามาปูพื้นทางเดิน รูปท่ี 7.24 การปูบล็อกจดัลวดลายสีลานหนา้
อาคาร 
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4) ควบคุมการเทปูนทรายปรับระดบัและตรวจสอบแนวระนาบหรือความลาดเอียงใหถู้กตอ้ง

ตามแบบ 

5) ควบคุมระยะเวลาในการโรยปูนซีเมนตผ์งหรือสารเคมีขดัมนัพิเศษตามเวลาท่ีก าหนด 

6) ควบคุมจ านวนคร้ังในการขดัมนั 

7) กรณีท่ีใชเ้คร่ืองกลขดัมนัในการท างานตอ้งใชใ้หถู้กตอ้งตามขั้นตอน 

8) กรณีท่ีใชส้ารอ่ืนเคลือบผิวทีหลงัตอ้งควบคุมใหมี้การท างานตามขั้นตอนของผูผ้ลิตอยา่งเคร่ง

ขดั 

9) ตรวจสอบความเรียบของผวิพื้นตอ้งไม่เป็นลูกคล่ืน 

10) ตรวจสอบความปราณีตของผวิพื้นตอ้งไม่มีต าหนิหรือหลุมต่างๆ โดยเฉพาะตามมุมท่ีพื้นชน

ผนงั 

11) ตรวจสอบโดยการลาดน ้าดูความลาดเอียงในกรณีท่ีมีการระบายน ้าลงท่อหรือลงทางระบายน ้า

และดูการร่ัวซึมในกรณีท่ีมีการขดัมนักนัซึม 

จากขอ้ 9-11 ตอ้งอยูใ่นสภาพท่ีถูกตอ้งและเรียบร้อยจึงจะรับมอบงานได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 7.26 หลงัจากเทปูนปรับระดบัแลว้ตอ้ง
โรยปูนซีเมนตผ์งหรือสารเคมีประเภทเคลือบ
ผวิใหก้ระจายทัว่กนัโดยสม ่าเสมอ 

รูปท่ี 7.25 การติดปุ่มระดบัเพื่อเทตบแต่งผวิ
พื้นใหไ้ดร้ะดบั 



185 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 7.28 ขดัปรับระดบัให้ผิวเรียบเสมอกนั
ดว้ยเคร่ืองขดั 

รูปท่ี 7.27 ในกรณีท่ีขดัดว้ยเคร่ืองตามมุมต่างๆ 
ท่ีเคร่ืองเขา้ไม่ถึง ตอ้งใชช่้างฝีมือด าเนินการ 

รูปท่ี 7.29 หลงัจากทิ้งระยะเวลาใหผ้วิสามารถ
ขดัมนัไดใ้ชเ้คร่ืองขดัมนัโดยเปล่ียนใบเป็น
แบบใบพดั 

รูปท่ี 7.30 การขดัมนัผวิฟลอฮาร์ดดินเดอร์ 

รูปท่ี 7.31 เคร่ืองขดัประกอบอุปกรณ์จานขดั
ปรับระดบั 

รูปท่ี 7.32 เคร่ืองขดัประกอบอุปกรณ์ใบพดัขดั
มนั 
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7.2. งานผนัง ผนงัของอาคารจะท าหนา้ท่ีแบ่งแยกส่ิงท่ีอยูภ่ายนอกบา้นกบัส่ิงท่ีอยูภ่ายในบา้นและ 
ผนงัอาคารยงัเป็นส่ิงปกป้องคุม้ภยัใหแ้ก่ชีวติและทรัพยสิ์นภายในบา้นทั้งจากโจรผูร้้ายและจากสภาพ
ดินฟ้าอากาศต่างๆ ผนงัท่ีก่อสร้างข้ึนมาอยา่งผดิหลกัหรือขาดความประณีตนอกจากจะท าใหแ้ลดูไม่
สวยงามแลว้ยงัจะก่อใหเ้กิดการแตกร้าวหรือร่ัวซึม อนัจะเป็นปัญหาแก่ผูอ้ยูอ่าศยัในภายหลงั ในทาง
ตรงกนัขา้ม ผนงัท่ีก่อสร้างข้ึนมาอยา่งถูกหลกัและมีความประณีตยอ่มจะใหค้วามสวยงามและปกป้อง
คุม้ภยัใหผู้อ้ยูอ่าศยัไปนานแสนนาน 
 ในปัจจุบนัน้ีการตกแต่งผนงัอาคารสามารถท่ีจะท าไดห้ลายวธีิตามวสัดุท่ีน ามาใชเ้ช่น ผนงัไม้
และไมเ้ทียม ผนงัก่ออิฐ ซ่ึงมีดว้ยกนัหลายชนิด เช่น อิฐมอญ อิฐมวลเบา อิฐบล็อก อิฐรับแรง ผนงัจาก
วสัดุประเภทบอร์ดหรือผนงัเบา ดงันั้นในการตกแต่งผนงัจะตอ้งมีความละเอียด ประณีตจึงจะไดผ้นงั
ท่ีสวยงามตรงตามความตอ้งการของเจา้ของอาคาร  ควรมีการตรวจสอบงานผนงัตามวสัดุในการ
ตกแต่งผนงัดงัต่อไปน้ี 

7.2.1. งานผนังก่ออิฐ ปัจจุบนัผนงัก่ออิฐเป็นผนงัท่ีใชใ้นอาคารโดยทัว่ไป เพราะการก่อสร้างใน
ปัจจุบนัอาคารส่วนใหญ่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กผนงัก่ออิฐฉาบปูน ดงันั้นจึงมีการผลิตอิฐท่ีจะ

รูปท่ี 7.33 พื้นผวิเคลือบอีพอ็กซ่ี รูปท่ี 7.34 พื้นผวิขดัมนัดว้ยซีเมนตพ์ิเศษ 

รูปท่ี 7.35 พื้นผวิเคลือบฟลอฮาร์ดดินเนอร์ รูปท่ี 7.36 พื้นปูนขดัมนักนัซึม ขณะก าลงัฉีด
น ้ายาบ่มผวิ 
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น ามาท าผนงัใหมี้คุณสมบติัตามการใชง้าน เช่น อิฐมวลเบา อิฐบล๊อก อิฐรับแรง แต่วธีิการก่ออิฐก็
ยงัคงไม่เปล่ียนแปลง จึงสามารถสรุปเป็นหวัขอ้การควบคุมและตรวจสอบงานไดด้งัน้ี 

1) ตรวจสอบชนิดและขนาดของอิฐท่ีใชก่้อน 
2) ตรวจสอบขนาดของอิฐตอ้งเท่ากนัและไม่แตกร้าวหรือมีลอยบ่ินตามเหล่ียมหรือโก่งงอ

ในอิฐ    ท่ีใชก่้อโชว ์
3) ตรวจสอบความแกร่งหรือความแขง็ของเน้ืออิฐ 
4) ตรวจสอบการยดึเกาะระหวา่งผนงัอิฐกบัโครงสร้างของอาคาร (เช่น การเสียบเหล็กจาก

เสามายดึติดกบัผนงัก่ออิฐ) ใหถู้กตอ้ง 
5) ตรวจสอบเสาเอน็ ระยะห่างความหนา  และการเสริมเหล็ก 
6) ตรวจสอบการเปิดช่อง (ส าหรับการติดตั้งวงกบประตู หนา้ต่างอลูมิเนียม ตอ้งไดข้นาด

ถูกตอ้ง) 
7) ตรวจสอบก าแพงลอย ตอ้งมีโครงสร้างรองรับ 
8) ควบคุมและตรวจสอบส่วนผสมของปูนก่อใหถู้กตอ้งตามอตัราส่วนและหา้มน าปูนท่ี

ผสมไวน้านเกินขอ้ก าหนดของมาใชง้าน 
9) ควบคุมใหมี้การหาแนวระดบัแนวด่ิงและตรวจสอบแนวก าแพงท่ีก่อระดบัความสูง ด่ิง, 

ฉาก, รอยต่อ และแนวระนาบและตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามแบบ 
10) ควบคุมวธีิการก่อและตรวจสอบการใชปู้นก่อให้ตรงกบัขอ้ก าหนดของอิฐแต่ล่ะชนิด 
11) ตรวจสอบชนิดอิฐทนไฟใหต้รงกบัขอ้ก าหนดและรายการประกอบแบบ 
12) ตรวจสอบงานวางแผน่อิฐท่ีตอ้งการก่อโชว ์เช่น แบ่งใหล้งตวัก่อนลงมือก่อจริง 
13) ตรวจสอบผนงัท่ีมีการกระทบกระเทือน ภายหลงัก่อเสร็จใหม่ หากเกิดความไม่แขง็แรง

ควรทุบท าลายทิ้งและก่อใหม่ 
14) ตรวจสอบฝีมือของช่วงท่ีใชท้  างาน  อิฐและคอนกรีตบล็อกโชวแ์นวใหก่้อแผงตวัอยา่ง

ก่อนอนุญาตใหก่้อจริงและยดึถือเป็นรูปแบบส าหรับตรวจงาน 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 7.37 การก่ออิฐมอญตอ้งเคาะใหอิ้ฐแต่ล่ะ
กอ้นมีระดบัหลงัอิฐเท่ากนั 

รูปท่ี 7.38 การแสดงการท าเอ็นทบัหลงั 
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7.2.2. งานผนังท าจากวสัดุประเภทบอร์ด (ผนังเบา) วสัดุประเภทบอร์ดหมายถึงวสัดุท่ีมีการน า
วสัดุมาจดัหรือผสมกนัและท าออกมาเป็นแผน่ใหญ่ข้ึน ซ่ึงอาจท าจากวสัดุประเภทเดียวกนัหรือวสัดุ

รูปท่ี 7.39 การเดินท่อน ้าและก่ออิฐปิดทบัท่อ
น ้า 

รูปท่ี 7.40 การก่ออิฐโชวแ์นว 

รูปท่ี 7.41 การก่ออิฐบล็อก รูปท่ี 7.42 การก่ออิฐมวลเบา ซ่ึงจะตอ้งใชปู้น
ก่อเฉพาะ 

รูปท่ี 7.43 การก่ออิฐรับแรง ซ่ึงเป็นบา้นไม่มี
เสาใชอิ้ฐในการรับแรง 

รูปท่ี 7.44 การก่ออิฐทนไฟในเมรุเผาศพ 
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ต่างชนิดกนัน ามาผสมกนัและมีสารเช่ือมประสาน เพื่อใชใ้หว้สัดุมีคุณสมบติัตามตอ้งการเหมาะแก่
การใชง้านตามตอ้งการ วสัดุดงักล่าวมีทั้ง ไมอ้ดั ยปิซมับอร์ด กระเบ้ืองแผน่เรียบเป็นตน้ การน าวสัดุ
ดงักล่าวมาใชเ้ป็นผนงันั้นจะตอ้งมีการท าเคร่ารับเหมือนกบัฝาผนงัไม ้ ซ่ึงโครงเคร่าอาจท าจากไมห้รือ
วสัดุชนิดอ่ืนๆ การควบคุมและตรวจสอบผนงัดงักล่าวมีขั้นตอนดงัน้ี 

1) ตรวจสอบต าแหน่งการท าผนงัใหต้รงกบัแบบแปลนก่อสร้าง 

2) ตรวจสอบวสัดุตวัอยา่งเช่น เคร่าและวสัดุท าผนงัให้ตรงกบัแบบก่อนอนุญาตให้

ด าเนินการต่อไป 

3) ควบคุมใหมี้การยดึโครงเคร่าผนงัใหม้ัน่คงกบัโครงสร้างหลกัของอาคาร 

4) ควบคุมใหมี้การเวน้ระยะของเคร่าให้เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นแบบ 

5) ควบคุมใหแ้นวเคร่าทั้งดา้นแนวราบไดร้ะดบัและแนวตั้งใหไ้ดด่ิ้ง 

6) ตรวจสอบแนวผนงัตอ้งตรงหรือไดรู้ปตามแบบ และตรวจสอบรอยต่อของเคร่าวา่ยดึเคร่า

กบัตวัเคร่าหลกัใหมี้ความแข็งแรงก่อนอนุญาตใหปิ้ดแผน่ผนงั 

7) ตรวจสอบติดตั้งแนวผนงัให้รอยต่อมีเคร่ารับและตวัแผน่ท่ีชนกนัตอ้งตรงเสมอกนั 

8) ตรวจสอบอุปกรณ์การยดึแผน่ผนงักบัเคร่าตอ้งใหถู้กตอ้งตามขอ้ก าหนด 

9) ตรวจสอบความเรียบของวสัดุแต่งแนวและเก็บผนงัให้เรียบร้อย มีความเรียบบริเวณผิว

รอยต่อตอ้งมีสภาพเหมือนกบัวสัดุท าผนงัก่อนจะมอบรับงานและอนุญาตใหท้ างานขั้น

ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 7.45 การตั้งเคร่าไมย้ดึเพื่อติดตั้งผนงับอร์ด ตอ้ง
ควบคุมใหมี้การยดึใหม้ัน่คงกบัโครงสร้างหลกัและ
แบ่งช่องใหถู้กตอ้งลงตวักบัแผน่บอร์ด อีกทั้งตอ้งได้
แนวด่ิงและระนาบก่อนอนุญาตใหติ้ดตั้งแผน่บอร์ด 

รูปท่ี 7.46 การวางเคร่าเหล็กซีลาย ส าหรับเป็น
เคร่ายดึผนงั มีการควบคุมและตรวจสอบ
หลกัการเดียวกบัเคร่าไม ้
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7.2.3. งานผนังไม้และวสัดุประเภทไม้เทยีม ฝาไมเ้ป็นส่ิงท่ีนิยมใชใ้นอดีต ต่อมาไมท่ี้น ามาใชใ้น
การสร้างอาคารมีนอ้ยลง ฝาไมจ้ริงจึงไม่ไดรั้บความนิยมเพราะมีราคาแพงและหายาก อีกทั้งยงัตอ้งมี
วธีิป้องกนัแมลงท่ีกดักินไม ้ เช่น มอด ปลวก แต่ต่อมาไดมี้การพฒันาวสัดุก่อสร้างท าเรียนแบบไม้
ข้ึนมา จึงมีการน าไมเ้ทียมมาท าผนงัหรือใชต้กแต่งสลบักบัวสัดุอ่ืนท่ีท าผนงัเพื่อให้เกิดความสวยงาม 
การควบคุมและตรวจสอบงานผนงัไมแ้ละวสัดุประเภทไมเ้ทียมมีดงัน้ี 

1) ตรวจสอบช่วงเสาท่ีจะท าผนงัใหมี้ขนาดและถูกต าแหน่งตามแบบแปลนก่อนอนุญาตให้

ท างาน 

2) ควบคุมการตั้งเคร่ารับฝา ตอ้งใชว้สัดุใหถู้กตอ้ง (เช่นไมห้รือโครงเคร่าซีลาย) 

3) ควบคุมแนวระดบัและแนวด่ิง ระยะห่างระหวา่งเคร่าและตรวจสอบใหถู้กตอ้งก่อนอนุญาต

ใหติ้ดตั้งไมฝ้า 

4) ควบคุมใหมี้การติดตั้งวงกบประตูหนา้ต่างใหถู้กต าแหน่งและตรวจใหมี้การยดึใหม้ัน่คง 

5) ควบคุมการติดตั้งไมฝ้าใหไ้ดแ้นวระดบัและแนวด่ิงตามวธีิการตีฟ่า (เช่นฟ่าซอ้นแกร็ดหรือฟ่า

ตีทบัแนว) ตรวจสอบใหถู้กตอ้งตามวตัถุประสงค์ 

6) ตรวจสอบการต่อฟ่าให้ตรงต าแหน่งท่ีมีเคร่ารองรับ 

7) ตรวจสอบผวิหนา้ของฟ่าตอ้งไม่มีเส้ียนหรือส่ิงท่ีอาจท าให้ผูอ้ยูอ่าศยัมีอนัตราย  

8) ตรวจสอบวา่ใชว้สัดุท่ีน ามาท าฟ่าตอ้งไม่แตกหรือบิดงอ 

 

 
 

รูปท่ี 7.47 การติดตั้งผนงัวสัดุบอร์ดท่ีใชท้  า
ผนงัยดึติดกบัเคร่าซีลาย 

รูปท่ี 7.48 การตบแต่งรอยต่อและรอยต าหนิ
หรือรอยยดึน๊อตของแผน่บอร์ดท่ีน ามาท าผนงั 
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รูปท่ี 7.49 การติดตั้งวงกบประตูหนา้ต่างยดึ
กบัเคร่าไมท่ี้ส าหรับติดตั้งฝาไมห้รือฝาไม้
เทียม 

รูปท่ี 7.50 การติดตั้งวงกบประตูไมจ้ริง 

รูปท่ี 7.51 เคร่าไมจ้ริง ไมฝ้าเป็นไมเ้ชอร่า ส่วนใต
หนา้ต่างเป็นการวางเคร่าตีฝาไมส้ าหรับซอ้นเกร็ด 
ดา้นบนเป็นการวางเคร่าส าหรับติดตั้งฝาแบบทบัแนว 

รูปท่ี 7.52 การตีฝาดา้นล่างเป็นแบบซอ้นเกร็ด
ดา้นบนเป็นแบบทบัแนว ท่ีท าเสร็จเรียบร้อย
แลว้ 

รูปท่ี 7.54 ฝาไมจ้ริง ซ่ึงในปัจจุบนัไม่เป็นท่ีนิยมแลว้ 
เน่ืองจากหาไมซ่้อมแซมปรับปรุงยากเพราะราคาสูงและ
ยงัตอ้งมีการบ ารุงรักษาเพื่อป้องกนัแมลงกดักิน เช่น การ
ทาน ้ามนัหรือสีเคลือบผวิหากไม่ท าจะมีสภาพทรุดโทรม 

รูปท่ี 7.53 ตวัอยา่งไมฝ้าเชอร่า 
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7.2.4. งานผนังหินล้างทรายล้าง (พื้น) เป็นการน าหินเกร็ดเล็กๆหรือทรายท่ีน ามาคัดขนาด
เหมือนกบัหินท่ีน าไปท าหินขดั ผสมกบัปูนซีเมนต์หรือปูนซีเมนต์ขาวใส่สี ตามแบบหรือตามความ
ตอ้งการของเจา้ของ ซ่ึงน ามาฉาบทบัลงบนผนัง เสา พื้น หรือน ามาจดัตกแต่งร่วมกบัวสัดุอ่ืน เช่น 
สลบัในช่องรอยต่อระหวา่งกระเบ้ือง กรรมวธีิในการฉาบจะท าเหมือนการท าหินขดั รอเวลาให้ปูนเร่ิม
ก่อตวัจบักบัเม็ดหินแน่นพอสมควร ช่างจะท าการลา้งผิวหน้าโดยใช้แปรงสลดัน ้ าลูบเบาๆ พร้อมกบั
ลาดน ้าเบาๆ ให้ผิวปูนหลุดออกเล็กนอ้ยและเม็ดหินยงัติดอยู ่ท  าให้เห็นลวดลายของเม็ดหินหรือทราย 
ดงันั้นการท าผนงัหินลา้งทรายลา้งจึงตอ้งคดัเลือกช่างท่ีมีความช านาญในเร่ืองน้ีโดยเฉพาะ ผูท่ี้มีหนา้ท่ี
ควบคุมงานและตรวจสอบงานควรควบคุมและตรวจสอบงานหินลา้งทรายลา้งไปตามขั้นตอนดงัน้ี 

1) ตรวจสอบช้ินตวัอยา่งของผวิหินลา้ง ทรายลา้ง ลกัษณะความหนาแน่นและการเรียงตวัของ
เมด็หินหรือเมด็ทรายก่อนอนุญาตใหท้ างาน 

2) ตรวจสอบวสัดุ สี ส่วนผสมใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในแบบก่อสร้าง 
3) ตรวจสอบผนงั พื้น ท่ีจะท าหินลา้งทรายลา้ง จะตอ้งฉาบดว้ยทรายหยาบใหไ้ดด่ิ้งและไดร้ะดบั

ก่อนอนุญาตใหท้ าหินลา้ง ทรายลา้ง 
4) ตรวจสอบความหนาของผนงั พื้น หินลา้ง ทรายลา้งใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในแบบก่อสร้าง  
5) ตรวจสอบพื้นผวิท่ีฉาบเสร็จแลว้ตอ้งเรียบสม ่าเสมอทัว่กนัก่อนอนุญาตใหล้า้งผวิออก 
6) ควบคุมระยะเวลาใหปู้นซีเมนตแ์ขง็ตวัจนสามารถท าการลา้งผวิหนา้ออกไดโ้ดยท่ีเมด็หินและ

เมด็ทรายไม่หลุดออก 
7) ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานหินลา้งและตกแต่งให้เรียบร้อยก่อนลา้งท าความสะอาด 
8) ควบคุมและตรวจสอบขณะท าการลา้งเสร็จเรียบร้อยเมด็หินจะตอ้งข้ึนสม ่าเสมอความลึกของ

ร่องปูนตามเม็ดหินหรือเมด็ทรายตอ้งลึกเท่ากนั 
9) ตรวจสอบสีของผวิพื้นท่ีท าหินลา้งหรือทรายลา้งทั้งหมดตอ้งมีสีสม ่าเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 7.55 ผนงัและเสาตบแต่งจากทรายลา้ง รูปท่ี 7.56 ซุม้ประตูตกแต่งทรายลา้งสลบัสี 
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7.2.5. การฉาบปูน เป็นการฉาบทบัผวิหนา้ของผนงั เพื่อใหผ้นงัมีความคงทน เช่น การฉาบทบั
อิฐมอญ เม่ือมีการฉาบปูนก็มีการพฒันาการฉาบใหเ้กิความสวยงามจึงมีเทคนิคการฉาบปูนในแบบ
ต่างๆ มากข้ึน เช่น การฉาบปูนสลดัดอก การท าปูนสลดัดอก การท าลวดลายต่างๆ ซ่ึงในปัจจุบนัไดมี้
ผูผ้ลิตคิดคน้ลวดลายต่างๆ เพื่อผลิดและจ าหน่าย ดงันั้นการควบคุมและตรวจสอบงานฉาบปูนตกแต่ง
ผวิจึงมีขั้นตอนดงัน้ี 

1) ตรวจสอบวสัดุท าผนงัท่ีจะฉาบปูนทบั   แนวด่ิงรวมถึงความสะอาดและการดูดซึมน ้า ท่ีของ
ผวิก่อนอนุญาตใหฉ้าบปูน 

2) ควบคุมการรดน ้าผวิพื้นผนงัท่ีจะท าการฉาบปูนใหมี้ปริมาณความช้ืนเหมาะสมกบัวสัดุท่ีท า
ผนงัฉาบปูน 

รูปท่ี 7.60 พื้นทางเดินทรายลา้งสลบักระเบ้ือง 

รูปท่ี 7.57 ป้ายช่ือส านกังานทรายลา้งประกอบ
หินแกรนิต 

รูปท่ี 7.58 การเตรียมพื้นท่ีผวิพื้นท าทรายลา้งตอ้ง
สะอาด ไม่มีส่ิงปิดผวิพื้นคอนกรีต ปูนซีเมนตท่ี์ท า
ทรายลา้งสามารถยดึติดกบัพื้นท่ีรองรับไดม้ัน่คง 

รูปท่ี 7.59 ช่างท าทรายลา้งก าลงัปรับระดบัผวิ
ทรายลา้งใหไ้ดร้ะดบัและเมด็ทรายหรือเมด็
หินเรียงตวักนัสม ่าเสมอ 
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3) ควบคุมใหมี้การเตรียมผวิหนา้ท่ีจะฉาบปูนใหมี้ลกัษณะท่ีจะยดึเกาะปูนฉาบไดดี้ข้ึน เช่น การ
สลดัดอกน ้าปูนบนผิวผนงัคอนกรีตหรือการฉาบฝ้าเพดาน 

4) ควบคุมใหมี้การติดลวดตาข่ายบริเวณท่ีเป็นรอยต่อของวสัดุท่ีต่างกนั เช่น ผวิคอนกรีตต่อกบั
อิฐมอญ 

5) ควบคุมใหมี้การจบัเหล่ียม และตรวจสอบใหถู้กตอ้งใหไ้ดแ้นวด่ิงและขนาดตามแบบเม่ือฉาบ
เสร็จ 

6) ควบคุมใหมี้การติดปุ่มส าหรับการเดินแนวปูนและตรวจสอบใหปุ่้มไดแ้นว 
7) ควบคุมใหมี้การใชเ้คร่ืองมือในการท างานแต่ล่ะขั้นตอนใหเ้หมาะสม เช่น การเดินเกียง

บรรทดัตอ้งมีความยาวเหมาะสม 
8) ควบคุมขั้นตอนการป่ันหนา้ปูนใหเ้รียบ 
9) ควบคุมใหด้ าเนินการใชว้สัดุและวธีิท างานใหถู้กตอ้งในกรณีท่ีมีการท าลวดลายหรือมีการ

ฉาบปูนสีทบัหนา้ 
10) ตรวจสอบความเรียบเนียนของผวิและการไดร้ะนาบตอ้งไม่มีส่วนเวา้หรือคล่ืนตามผนงั 
11) ตรวจสอบวา่มีรอยแตกร้าวหรือรอยต าหนิหากมีตอ้งหาสาเหตุและแกไ้ขโดยด่วน 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 7.63 การฉาบปูนผนงัก่ออิฐมอญ รูปท่ี 7.64 การฉาบปูนผนงัก่ออิฐมวลเบาตอ้ง

ใชปู้นส าหรับฉาบผนงัมวลเบา 

รูปท่ี 7.62 การท าแนวฉาบปูนเพื่อควบคุม
ไม่ใหผ้วิหนา้เป็นลูกคล่ืน 

รูปท่ี 7.61 การติดปุ่มส าหรับท าแนวปูน 



195 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 7.65 การเดินเกียงบรรทดัปรับผวิไม่ให้
เป็นลูกคล่ืน 

รูปท่ี 7.66 การป่ันหนา้ปูนให้เรียบดว้ยเกียง
โบกปูน 

รูปท่ี 7.67 การฉาบภายนอกท่ีเสร็จเรียบร้อย
แลว้ 

รูปท่ี 7.68 การฉาบปูนสลดัดอก 

รูปท่ี 7.69 การแต่งผวิปูนฉาบดว้ยลูกกล้ิงทาสี 
(ตวัอยา่งจากบริษทัผูผ้ลิตปูนฉาบส าเร็จรูป) 

รูปท่ี 7.70 การแต่งผวิปูนฉาบแบบใชเ้กียงปาด
เรียบก่ึงขดัมนัดว้ยปูนสี  
(ตวัอยา่งจากบริษทัผูผ้ลิตปูนฉาบส าเร็จรูป) 
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7.3. การควบคุมและตรวจสอบงานวงกบและประตูหน้าต่าง วงกบ คือ ส่วนท่ีเป็นกรอบของบาน
ประตูหนา้ต่างใชย้ดึติดกบัเสา คาน หรือเอ็นคอนกรีตของผนงัก่ออิฐ ใชส้ าหรับเป็นช่องติดบานประตู
หรือหน้าต่างด้วยบานพบัและอุปกณ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถเปิดได้ตามต้องการ ประตูใช้เป็นช่อง
ทางผา่นเขา้ออก มีหลายชนิด เช่น ประตูลูกฟัก( PANEL DOOR ) ประตูไมอ้ดัแผน่เรียบ ( FLUSH) 
ประตูบานเกล็ด (LOUVERED DOOR) ประตูบานเล่ือน  (SLIDING DOOR) ประตูบานเฟ๊ียม 
(ACCORDIAN DOOR ) ประตูบานมว้น ( ROLLING DOOR ) เป็นตน้ หนา้ต่าง ใชเ้ป็นช่องระบาย
อากาศและรับแสงสวา่ง มีหลายชนิด เช่นหนา้ต่างบานเกล็ด  (LOUVERED WINDOW)  หนา้ต่าง
บานกระทุง้ ( SASH ) หนา้ต่างบานเล่ือน  ( HUNG ) เป็นตน้ ซ่ึงควรเลือกใชใ้ห้เหมาะกบัอาคารแต่ละ
ประเภทโดยค านึงถึงความสวยงามดว้ย 

อุปกรณ์ประตูหน้าต่างท าจากวสัดุได้หลายประเภท เช่น ทองเหลือง อะลูมิเนียม พลาสติก 
และมีลกัษณะการใช้งานต่างกนั ไดแ้ก่ บานพบั ( HINGE ) มือจบั ( HANDLE ) ตวัยึดบานให้เปิด  
(DOOR STOP) ตวัดึงบานปิด ( CLOSER ) กลอน( BOLT ) และกุญแจเป็นตน้ การตรวจคุณภาพของ
วงกบและบานจะตอ้งตรวจชนิด ขนาด ของวสัดุให้ถูกตอ้ง ติดตั้งให้ถูกวิธีมีความเรียบร้อย ใชง้านได้
สะดวก แขง็แรงมัน่คง มีอุปกรณ์ประกอบครบถว้นตามรูปแบบท่ีตอ้งการ 

1) ตรวจสอบชนิดวสัดุท่ีใช ้ตอ้งเป็นไปตามท่ีก าหนดในรายการประกอบแบบ 
2) ตรวจสอบขนาดและช้ินส่วน และอุปกรณ์การติดตั้งตอ้งถูกตอ้งตามแบบรายการขอ้ก าหนด 
3) ตรวจสอบการเซาะร่องและบงัใบวงกบ 
4) ควบคุมใหมี้การเก็บรักษาวงกบและบานไมไ้ม่ใหเ้กิดการบิดงอป้องกนัแมลงกดักิน 
5) ตรวจสอบการยดึและการติดตั้งตอ้งตรงกบัต ่าแหน่ง แนว ด่ิง ฉาก และระดบัทุกช่วง 
6) ส าหรับอลูมิเนียมตอ้งควบคุมใหมี้การแต่งขอบปูนส าหรับยดึวงกบใหไ้ดแ้นวด่ิงฉากและ

ขนาดถูกตอ้ง ผวิของขอบปูนตอ้งปราณีตเรียบร้อยจึงจะอนุญาตใหด้ าเนินการติดตั้งวงกบ
และตวับานประตู หนา้ต่างได ้

7) ส าหรับเหล็กตอ้งควบคุมใหย้ึดต่อเหล็กกบัโครงสร้างหลกัหรือเช่ือมต่อกบัคอนกรีตเอน็รอ
บวงกบเหล็กใหแ้น่นหนาให้ไดแ้นวด่ิง ระดบั ขนาดและฉากใหถู้กตอ้ง 

8) ส าหรับเหล็กตอ้งมีการควบคุมใหท้าสีกนัสนิมมากพอเพื่อป้องกนัปูนซีเมนตท์ าปฏิกิริยากบั
ผวิเหล็ก 

9) ตรวจสอบการติดตั้งกระจกและชนิดของวสัดุท่ีใชอุ้ดยาแนวร่องกระจกกบัตวับาน 
10) ตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใช ้เช่น กลอน บานพบั  
11) ตรวจสอบความประณีตเรียบร้อย การเปิด ปิด 
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12) ตรวจสอบความยาวของใบประตูเหล็กมว้นในรางขา้งเสาวา่ยาวพอท่ีจะไม่หลุดออกมา เม่ือมี
การกระแทกจนใบโก่งงอโดยการออกแรงผลกัประตูขณะประตูปิดอยู ่ 

13) ควบคุมใหมี้การป้องกนัผวิหนา้ของวงกบและบานประตูหนา้ต่างมิใหช้ ารุดเสียหายก่อนการ
ทาสีจริง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 7.71 วงกบไมปั้จจุบนัจะจ าหน่ายเป็น
ช้ินส่วนเพื่อสะดวกในการขนส่ง ผูใ้ชต้อ้ง
ประกอบข้ึนเอง 

รูปท่ี 7.72 การตั้งวงกบหนา้ต่างยดึไวใ้หม้ัน่คง
ก่อนการเทเอ็นคอนกรีตยดึขา้งวงกบ 

รูปท่ี 7.75 บานประตูและวงกบเหล็กแทรก
ฉนวนกนัไฟไวต้รงกลางแผน่  

รูปท่ี 7.76 หนา้ต่างเหล็กพร้อมวงกบจาก
โรงงานผูผ้ลิตจะทาสีกนัสนิมมาใหเ้รียบร้อย 

รูปท่ี 7.73 แสดงร่องขา้งวงกบท่ีมีตะปูตีโผล่
หวัไวส้ าหรับยดึติดกบัเอน็คอนกรีต 

รูปท่ี 7.74 การจบัขอบปูนส าหรับการติดตั้งวง
กบและบานอลูมิเนียม 
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รูปท่ี 7.77 ประตูบานและวงกบเหล็กท าสีพื้น
และเจาะช่องกุญแจมือจบัจากโรงงาน 

รูปท่ี 7.78 ประตูบานมว้น มีประโยชน์ท าให้
ไม่เปลืองเน้ือท่ีใชส้อยเวลาเปิด-ปิด 

รูปท่ี 7.79 บานยพูีวซีีมีลกัษณะการใชง้าน
เหมือนอลูมิเนียม 

รูปท่ี 7.80 บานไมท่ี้มีจ าหน่าย มีใหเ้ลือกหลาย
ขนาดและลวดลายและชนิดของไม ้ผูใ้ชต้อ้ง
เลือกตามความเหมาะสมการใชง้าน 

รูปท่ี 7.82 บานเฟ้ียมเป็นท่ีนิยมใชม้านานจนถูก
แทนท่ีดว้ยประตูเหล็กมว้น ปัจจุบนับานเฟ้ีนมจะถูก
ใชเ้ป็นฉากกั้นหอ้งประชุมและวสัดุท่ีท าจะมีน ้าหนกั
ไม่มาก เช่น อลูมิเนียม 

รูปท่ี 7.81 ช่องแสงปิดตายและบานกระทุง้
บริเวณบนัไดของอาคารสูง ช่วยเพิ่มความสง่า
งานใหอ้าคาร 
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7.4. งานฝ้าเพดาน ฝ้าเพดานมีประโยชน์ในการป้องกนัความร้อน ป้องกนัเสียง และปิดบงัส่ิงท่ีไม่
ตอ้งการให้เห็น เช่น ท่อ คาน  พื้น  ฝ้าเพดานสามารถท่ีจะท าได้จากวสัดุหลากหลายชนิด และการ
ติดตั้งฝ้าก็จะแตกต่างกนัไปตามวสัดุท่ีน ามาใช ้ผูค้วบคุมและตรวจสอบอาคารควรท าการควบคุมและ
ตรวจสอบฝ้าเพดานดงัต่อไปน้ี 

1) ตรวจสอบแผน่วสัดุฝ้า  เช่น ขนาด ชนิด  
2) ตรวจสอบชนิดของโครงฝ้า  
3) ควบคุมใหมี้การจดัแบ่งเศษของฝ้าและตรวจสอบให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นแบบ 
4) ควบคุมใหมี้การวางโครงเคร่าใหไ้ดร้ะยะตามขอ้ก าหนดของรูปแบบและตรวจสอบให้ถูกตอ้ง 
5) ควบคุมใหมี้การยดึโครงเคร่าฝ้าใหม้ัน่คงและตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและรายการ

ประกอบแบบ 
6) ควบคุมใหมี้การก าหนดเส้น Off set ส าหรับท าระดบัฝ้าและตรวจสอบระดบัและต ่าแหน่ง

ของฝ้าเพดานใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในแบบ 
7) ตรวจสอบแนวของโครงสร้างเพื่อก าหนดจุดยดึฝ้าใหม้ัน่คง 
8) ควบคุมใหมี้การเวน้ช่องเปิดส าหรับงานระบบและตรวจสอบใหถู้กตอ้ง เช่น ท่อร้อยสายไฟ 

ท่อสุขาภิบาล 
9) ตรวจสอบต าแหน่งยดึดวงโคม ท่อลมระบายอากาศ 
10) ตรวจสอบงานฝ้าลดระดบัให้ถูกตอ้ง 
11) ตรวจสอบลวดลายของแผน่ฝ้าเพดาน 
12) ตรวจสอบวธีิการติดตั้งแผน่ฝ้าเพดานใหต้รงกบัขอ้ก าหนดเฉพาะกบัวสัดุท่ีใช ้
13) ควบคุมใหมี้การอุดและยาแนวรอยต่อของแผน่ฝ้าแต่ละแผน่อยา่งประณีตและสวยงามพร้อม

การติดตั้งหมอ้ฝ้าถา้มีในแบบแลว้ท าการตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนอนุญาตใหท้าสี 
14) ตรวจสอบการยดึอุปกรณ์บนฝ้าใหแ้ขง็แรง ไม่ให้โยกได ้
15) ตรวจสอบการเตรียมการ เพื่อการซ่อมบ ารุงรักษาในภายหลงั เช่น การเวน้ช่องส าหรับ 

Service 
16) ควบคุมใหมี้การทดสอบงานระบบในฝ้าใหเ้รียบร้อยก่อนปิดฝ้า เช่นการ Test น ้าในท่อปะปา

การ Test วงจรไฟฟ้าและตอ้งตรวจสอบวา่ไม่มีการร่ัวซึม วงจรไฟฟ้าเดินไดถู้กตอ้งจึง
อนุญาตใหมี้การปิดฝ้าได ้
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รูปท่ี 7.83 การวางโครงเคร่าอลูมิเนียมเพื่อ
ติดตั้งฝ้าประเภทบอร์ดซ่ึงเป็นวสัดุเบา 

รูปท่ี 7.84 การติดตั้งฝ้าแบบไล่ระดบัภายใน
อาคาร 

รูปท่ี 7.85 การติดตั้งฝ้าแบบทีบาร์ รูปท่ี 7.86 การติดตั้งฝ้าภายนอกอาคาร 

รูปท่ี 7.87 การอุดและโป๊เพื่อปิดรอบต่อและ
รอยขีดข่วน 

รูปท่ี 7.88 การติดตั้งฝ้าภายในอาคารท่ีเสร็จ
แลว้ 
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7.5. งานกระจก เป็นส่วนหน่ึงท่ีประกอบอยูใ่นอาคารในยุคสัมยใหม่ทัว่ไป กระจกท าหนา้ท่ีกั้นแทน
ผนัง ในกรณีท่ีตอ้งการแสงสว่างจากอีกดา้นหน่ึง กระจกเป็นส่วนประกอบของประตู หน้าต่าง ใช้
ป้องกนัอุณหภูมิจากภายนอกแต่ต้องการทศันียภาพในการมอง อีกทั้งสามารถท าเป็นงานประดับ
ตกแต่งไดจ้ากระจกสีสันตต่างๆ รวมถึงกระจกท่ีใหค้วามปลอดภยัขณะแตก ดงันั้นการตรวจสอบชนิด
ของกระจกจึงเป็นงานท่ีไม่สามารถตรวจสอบดว้ยตาเปล่าได ้จึงขอกล่าวถึงกระจกบางชนิดท่ีใชท้ัว่ไป
ในอาคารพอสังเขป คือ กระจกธรรมดา, กระจก Tempered, กระจก Heat strengthen, กระจก 
Laminated การควบคุมและตรวจสอบงานกระจก สรุปเป็นหวัขอ้ใหส้ามารถน าไปปฏิบติัไดด้งัน้ี 

1) ตรวจสอบชนิดและสีของกระจกใหต้รงตามท่ีก าหนดในแบบก่อนอนุญาตใหติ้ดตั้ง 
2) ตรวจสอบความหนาของกระจกใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในแบบก่อนอนุญาตให้ติดตั้ง 
3) ตรวจสอบความเรียบของผวิกระจกตอ้งไม่มีรอยร้าวหรือต าหนิท่ีไม่สามารถเช็ดออกได ้
4) ตรวจสอบการจดัวางและการกองเก็บใหมี้ความปลอดภยัต่อผูท่ี้ยงัตอ้งปฏิบติังานอยูใ่น

หน่วยงานก่อสร้างนั้น 
5) ตรวจสอบขอบกระจกท่ีถูกตดัตอ้งควบคุมใหมี้การใชหิ้นกากเพชรขดัลบความคม 
6) ตรวจสอบวสัดุท่ีใชอุ้ดยาแนวร่องกระจกและควบคุมใหป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดของผูผ้ลิต 
7) ควบคุมใหมี้การใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการติดตั้งกระจกเพื่อความปลอดภยั 
8) ตรวจสอบกระจกพิเศษ เช่น กระจก Laminated โดยการทุบท าลายตวัอยา่งวา่เป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดหรือไม่ ส่วนกระจกแผน่ท่ีจะใชง้านผูผ้ลิตตอ้งออกใบรับรองวา่เป็นของแททุ้ก
แผน่ท่ีน ามาใชใ้นอาคาร 

9) ควบคุมใหมี้การวดัช่องกระจกทุกช่องในอาคารและท ารหสันมัเบอร์ช่อง ชั้น เพื่อส่งให้
โรงงานตดัตามขนาดและตรวจสอบใหติ้ดตั้งให้ตรงตามท่ีจดัท ารหสันมัเบอร์ไว ้(กระจกบาง

รูปท่ี 7.89 การวางโครงเคร่าไมเ้พื่อติดตั้งฝ้า รูปท่ี 7.90 การตบแต่งฝ้าเพดานเล่นระดบัเป็น
ลวดลาย ซบัซอ้นหลายชั้น ดว้ยวสัดุประเภทบอร์ด 
ท่ีสามารถดดัโคง้ได ้
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ชนิดซ่ึงเป็นกระจกพิเศษไม่สามารถใชเ้คร่ืองมือธรรมดาตดัได ้ตอ้งใหโ้รงงานตดัมาให้ได้
ขนาดและจดัส่งมา) 

10) ตรวจสอบการป้องกนักระจกเสียหายหลงัติดตั้งแลว้ เช่น การป้องกนัการกระแทกหรือเดิน
ชนโดยการติดสัญลกัษณ์ให้สามารถเห็นได ้

11) ตรวจสอบการติดตั้งกระจกกบักรอบบานตอ้งติดแน่นไม่มีการสั่นคลอน โดยเฉพาะกบั
กระจกท่ีใชข้อบยางในการบงัคบัใหก้ระจกติดอยูก่บักรอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 7.91 การติดตั้งกระจกช่องหนา้ต่างบาน
อลูมิเนียม 

รูปท่ี 7.92 การติดตั้งกระจกกรองแสงใชเ้ป็น
หลงัคา 

รูปท่ี 7.93 การจดัแต่งกระจกสีเป็นงานศิลปะ รูปท่ี 7.94 การติดตั้งกระจกเป็นผนงักนัตก ซ่ึง
ตอ้งมีความหนาเป็นพิเศษและเป็นกระจก
นิรภยั มีการยดึติดอยา่งมัน่คง 



203 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.6. งานสีและวัสดุเคลือบผิว สีเป็นวสัดุท่ีท าหน้าท่ีเคลือบทบัผิวหน้าของวสัดุอ่ืนๆ ท่ีประกอบกนั
ข้ึนมาเป็นอาคารเพื่อให้วสัดุท่ีอยูภ่ายใตสี้มีความคงทน สีจึงเป็นผิวหน้าในการสัมผสักบัส่ิงภายนอก 
เช่น แสง อากาศ อุณหภูมิ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงเป็นตน้ สีนั้นใหอ้ารมณ์และความรู้สึกกบัผูพ้บเห็นหรือ
ผูอ้ยูอ่าศยั แต่เน่ืองจากวสัดุท่ีน ามาก่อสร้างมีหลายชนิด สีจึงมีการผลิตให้เหมาะสมหรือเจาะจงใชก้บั
วสัดุชนิดนั้นๆ เพื่อใหเ้กิดความคงทนของสีและสามารถใชไ้ดน้าน เราสามารถควบคุมและตรวจสอบ
งานสีมีขั้นตอนดงัน้ี 

1) ตรวจสอบวสัดุผิวพื้นท่ีจะทาสี ชนิด ยี่ห้อและโทนสีของสีท่ีน ามาใชใ้ห้ถูกตอ้งตามท่ีระบุไว้
ในแบบหรือตามท่ีสถาปนิก เจา้ของงานเลือก 

2) ตรวจสอบการเตรียมงานและรองพื้นแต่ล่ะประเภท เช่น ผิวไม ้ผวิปูน และผวิโลหะ เป็นตน้สี
รองพื้นจะตอ้งเป็นชนิดท่ีเหมาะกบัชนิดของวสัดุท่ีจะทาสีทบัและควบคุมใหท้ าตาม
ขอ้ก าหนดของผูผ้ลิต 

3) ควบคุมการผสมสีกบัตวัท าละลายตามอตัราส่วนท่ีผูผ้ลิตก าหนดไว ้
4) ตรวจสอบวา่ผวิพื้นท่ีจะทาสีตอ้งแฟ้งสนิทจึงอนุญาตใหท้าได ้
5) ควบคุมการใชสี้ใหถู้กประเภทตามโซน เช่น ภายนอก ภายใน 
6) ตรวจสอบระยะเวลาสีแหง้ก่อนจะทาทบัคร้ังต่อไปและควบคุมใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของ

ผูผ้ลิต 
7) ตรวจสอบการปฏิบติังานของช่างเก็บแต่งผวิพื้นท่ีจะทาสี เช่น ผวิไมท่ี้ร่างกายตอ้งสัมผสัตอ้ง

เก็บแต่งไม่ใหมี้เส้ียนหรือผวิพื้นปูนฉาบตอ้งมีการเก็บแต่งผวิพื้นไม่ใหมี้กอ้นวสัดุหรือรูเล็กๆ 
ตามผวิพื้น 

8) ควบคุมใหมี้การใชสี้เป็นไปตามขั้นตอนใหค้รบจ านวนคร้ัง เช่น สีรองพื้น สีทบัหนา้ 

รูปท่ี 7.95 การติดตั้งกระจก Laminated กั้นหอ้ง
อาบน ้าซ่ึงตอ้งกนัความปลอดภยัหากหกลม้ ก่อน
การใชง้านเม่ือติดตั้งเสร็จตอ้งมีการท าสัญลกัษณ์
เพื่อป้องกนัการกระแทก 

รูปท่ี 7.96 ในอาคารสูงกระจกชั้นบนจะตอ้งสามารถ
ตา้นแรงลมไดจึ้งตอ้งมีการยึดติดใหม้ัน่คงและจะตอ้ง
เป็นกระจกท่ีใหค้วามปลอดภยัเม่ือแตก ดงันั้นจึงตอ้ง
เขม้งวดในการควบคุมและตรวจสอบ 
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9) ตรวจสอบวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือต่างๆ ขณะปฏิบติังาน รวมถึงความปลอดภยัขณะ
ปฏิบติังานในท่ีสูง  

10) ตรวจสอบคุณสมบติัของสีท่ีน ามาใช ้ตามขอ้ก าหนดของบริษทัผูผ้ลิต เช่น ระยะเวลาตั้งแต่
บรรจุสี จนถึงเร่ิมเปิดกระป๋องสีใช ้เน้ือสีหมดสภาพหรือยงั 

11) สีพน่ทุกชนิด ควรใหพ้่นแผงตวัอยา่งก่อนและตรวจสอบใหถู้กตอ้งจึงอนุญาตใหพ้น่ในพื้นท่ี
จริง และควบคุมจ านวนคร้ังในการพน่ทั้งสีรองพื้น สีทบัหนา้ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด 

12) ควบคุมการทาน ้ายาประเภทเคลือบเงาใหไ้ดจ้  านวนคร้ังตามขอ้ก าหนดและตรวจสอบวา่ผวิ
ตอ้งเงางาม 

13) พื้นผวิท่ีทาน ้ายาเคลือบเงาตอ้งอุดโป๊รอยต่อของวสัดุขดัแต่งผวิใหเ้รียบสนิทตามขอ้ก าหนด
ก่อนอนุญาตใหเ้คลือบผวิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 7.97 ถงัแบ่งส าหรับผสมสีก่อนน ามาใช้
ตอ้งท าความสะอาดก่อนท่ีจะเทสีลงไปผสม 

รูปท่ี 7.98 การทาสีโดยใชลู้กกล้ิงทาสี 

รูปท่ี 7.99 การทาสีโดยใชแ้ปรงทาสี รูปท่ี 7.100 เคร่ืองพ่นสีพร้อมอุปกรณ์และถงัสี
ท่ีจะใชพ้น้ 
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รูปท่ี 7.101 ก่อนลงมือทาสีหรือพน่สีตอ้งใช้
เกียงโป๊วสีขดูแต่งผวิพื้นท่ีจะทาใหเ้รียบ 

รูปท่ี 7.102 การใชว้ธีิพน่สีน ้าพลาสติกแทน
การทาสี 

รูปท่ี 7.103 การทาสีรองพื้นผนงัจะเห็นวา่สียงั
ปิดรอยโป๊วแต่งผวิพื้นไม่สนิท 

รูปท่ี 7.104 การทาสีทบัหนา้ใหค้รบจ านวนคร้ัง
จะตอ้งใหสี้สม ่าเสมอกนัทั้งพื้นท่ีทา 

รูปท่ี 7.105 การตั้งนัง่ร้านทาสีภายนอกอาคาร รูปท่ี 7.106 การทาสีเก็บแต่งบวัรอบช่องเปิด
ต่างๆ 
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7.7. บันได บนัไดเป็นช้ินส่วนหน่ึงของอาคารท่ีท าหนา้ท่ีเช่ือมต่อระหวา่งชั้นในการข้ึนลง ส่วนหน่ึง
ของบนัไดจะเป็นโครงสร้างท่ีท าจากวสัดุประเภทเดียวกนักบังานโครงสร้างทัว่ไป คือ คอนกรีต ไม ้
เหล็ก ซ่ึงจะมีวิธีการตรวจสอบท่ีเหมือนกบังานโครงสร้างในหน่วยการเรียนท่ี 4 แต่งานโครงสร้าง
บนัไดนั้นถือว่าเป็นงานโครงสร้างรอง ท่ีตอ้งฝากน ้ าหนกัตงัเองไวก้บัโครงสร้างหลกั การท่ีจดังาน
บนัไดมาไวใ้นหมวดงานตกแต่งและสถาปัตยกรรมเพราะบนัไดตอ้งมีการตกแต่งให้มีความสวยงาม
เป็นระเบียบ โดยเฉพาะงานบนัไดไมแ้ละเหล็กท่ีตอ้งมีความปราณีต ระยะท่ีถูกตอ้ง เพราะจะไม่มีวสัดุ
อ่ืนมาปิดผวิหนา้ทบัอีก (ยกเวน้งานสี) ในท่ีน้ีจึงสามารถสรุปการควบคุมและตรวจสอบงานบนัไดได้
เป็นสองขั้นตอนคือ ส่วนแรกงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโครงสร้างชนิดใดให้ยึดถือวิธีการควบคุมตาม
หน่วยการเรียนท่ี 4 ตามประเภทของวสัดุ ส่วนท่ีสองคือการคบคุมและตรวจสอบให้บนัไดให้มีความ
สวยงามและเรียบร้อย เพราะจะช่วยใหภ้ายในของอาคารดูสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยไดด้งัน้ี 

1) ตรวจสอบระยะลูกตั้งลูกนอน ชานพกั ใหต้รงตามแบบหรือแบ่งระยะใหเ้ท่ากนัทุกขั้น โดยไม่
เกินจากค่าท่ียอมใหค้ลาดเคล่ือนได ้

2) ตรวจสอบระยะเพื่อส าหรับการแต่งผวิหนา้ในบนัไดคอนกรีต 
3) ตรวจสอบชนิดและขนาดของไมห้รือเหล็กท่ีน ามาท าช้ินส่วนของบนัไดใหถู้กตอ้งตามแบบ 
4) ตรวจสอบความสูงและแนวของราวบนัไดตอ้งขนานกบัแม่บนัไดหรือทอ้งบนัได 
5) ตรวจสอบลูกรงบนัไดใหเ้ป็นไปตามแบบและติดยดึแน่นหนาไม่โยกคอน 
6) ตรวจสอบวสัดุท าจมูกบนัไดให้ตรงตามแบบและยึดติดให้มัน่คงโดยเฉพาะบนัไดท่ีเป็น

คอนกรีต 
7) ตรวจสอบน็อตท่ียดึพุกและเสารับราวบนัไดใหถู้กขนาดและขนัใหแ้น่นในกรณีบนัไดไม ้

รูปท่ี 7.107 การทาน ้ายาเคลือบเงาพื้น รูปท่ี 7.108 หลงัจากลงน ้ายาเคลือบเงาเสร็จ
ตอ้งรอให้น ้ายาแหง้ตามขอ้ก าหนดของผูผ้ลิต 
จึงจะเขา้ท าการใชส้อยพื้นท่ีได ้
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8) ตรวจสอบรอยเช่ือมให้เต็มพื้นท่ีตามรอยต่อต่างและตกแต่งรอยเช่ือมดว้ยการเจียให้เรียบร้อย
ในกรณีบนัไดเหล็กหรือราวบนัไดสแตนเลส 

9) บนัไดหรือราวบนัไดท่ีเป็นโลหะมนัวาวเม่ือท าเสร็จตอ้งควบคุมให้มีการหุ้มด้วยพลาสติก
หรือกระดาษเพื่อป้องกนัรอยขีดข่วนก่อนส่งงาน 

10) ตรวจสอบวสัดุปิดผวิหนา้บนัไดใหถู้กตอ้งตามแบบและฝีมืองานตอ้งปราณีตเรียบร้อย 
เม่ือตรวจสอบครบถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้จึงจะอนุญาตให้มีการเคลือบผิวทบั เช่น ทาสีน ้ ามนัเคลือบเงา 
เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 7.111 บนัไดคอนกรีตปูทบัลูกนอนเดว้ย
ไม ้

รูปท่ี 7.112 บนัไดคอนกรีตลูกนอนและลูกตั้งปู
กระเบ้ือง 

รูปท่ี 7.109 การผกูเหล็กโครงสร้างบนัได
คอนกรีตใหค้วบคุมและตรวจตามงาน
โครงสร้างในหน่วย 4 

รูปท่ี 7.110 การเทคอนกรีตบนัไดควบคุมและ
ตรวจงานโครงสร้างในหน่วยท่ี 4 
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รูปท่ี 7.113 บนัไดเหล็กดดัลวดลายภายใน
อาคาร 

รูปท่ี 7.114 บนัได ลูกกรง ราวบนัได เสารับ
ราวบนัไดท าจากไมท้ั้งหมด 

รูปท่ี 7.115 บนัไดไม ้แสดงการยดึพุกติดแม่
บนัไดน็อต 

รูปท่ี 7.116 บนัไดเวยีนท าจากเหล็ก ลูกนอน
เป็นไมภ้ายในอาคาร 

รูปท่ี 7.117 บนัไดคอนกรีต ราวบนัไดสแตนเลส 
ป้องกนัการขดูขีดโดยการหุม้พลาสติกบางๆ 

รูปท่ี 7.118 บนัไดไมช้นิดฝังลูกนอนในแม่
บนัได ไม่มีลูกตั้ง 
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7.8. สุขภัณฑ์ การควบคุมและตรวจสอบงานติดตั้งสุขภัณฑ์ในปัจจุบันได้มีการผลิตให้มีความ
สวยงาม ท าความสะอาดง่ายสามารถใชง้านไดท้นทานถูกสุขลกัษณะอนามยัและตอบสนองการใชง้าน
ในแต่ล่ะประเภท ซ่ึงผูค้วบคุมและตรวจสอบงานน้ีควรท่ีจะตอ้งศึกษาคู่มือในการใชง้านจากผูผ้ลิตเพื่อ
ไม่ใหเ้กิดความผดิพลาด เพราะอุปกรณ์งานสุขภณัฑ์เหล่าน้ีค่อนขา้งท่ีจะมีราคาสูง ดงันั้นจึงมีขั้นตอน
ในการควบคุมและตรวจสอบดงัน้ี 

1) ตรวจสอบยีห่อ้และรุ่นของสุขภณัฑท่ี์จะใชใ้หถู้กตอ้ง 
2) ตรวจสอบช่องเปิดและต าแหน่งเช่ือมต่อของท่อน ้ าดี น ้ าทิ้ง ให้ถูกตอ้ง ตรงตามแบบและตรง

ตามรุ่นท่ีระบุไว ้
3) ควบคุมการประกอบอุปกรณ์ประจ าสุขภณัฑ์ให้ถูกตอ้ง เช่น การประกอบอุปกรณ์ในหมอ้ชกั

โครก ฟลกัซ์วาลว์ 
4) ควบคุมกระบวนการติดตั้งสุขภณัฑต์ามขั้นตอนของผูผ้ลิตใหถู้กตอ้งตามขั้นตอน 
5) ตรวจสอบการยดึสุขภณัฑใ์หม้ัน่คงโดยการทดสอบโยกหรือออกแรงผลกั เพื่อทดสอบวา่ไม่มี

การโยกของสุขภณัฑห์ลงัจากการติดตั้ง 
6) ตรวจสอบการเช่ือมต่อท่อน ้าดี ท่อน ้าทิ้ง ระบบดกักล่ินใหถู้กตอ้งตามขอ้แนะน าของผูผ้ลิต 
7) ควบคุมการขนัขอ้ต่อท่อท่ีเป็นโลหะมนัวาว โดยใชผ้า้หุ้มไม่ให้เคร่ืองมือประเภทโลหะ เช่น 

ประแจขนัท่อ กระทบผิวโลหะเพื่อป้องกนัมิให้มีรอยขีดข่วนบนผิวอุปกรณ์ท่ีเป็นโลหะมนั
วาว 

8) ตรวจสอบอุปกรณ์โลหะมนัวาว เช่น ท่อน ้า ฝักบวั ฯ ตอ้งไม่มีต าหนิ 
9) ควบคุมใหมี้การใชว้สัดุกนัซึมตามขอ้ต่อท่อต่างๆ เช่น เทปพนัเกลียวท่อ ซิลิโคน เป็นตน้ 
10) ควบคุมให้มีการทดสอบโดยการปล่อยน ้ า เปิดปิดอุปกรณ์ก๊อกน ้ า ลูกลอยชกัโครก ฝักบวั ฯ 

วา่สามารถใช้งานไดจ้ริงและตอ้งไม่มีการร่ัวซึมตามขอ้ต่อท่อ ก๊อกน ้ า ประตูน ้ าต่างๆ จึงจะ
สามารถมอบรับงานได ้

11) ตรวจสอบระบบเคร่ืองกลไฟฟ้าท่ีติดตั้งกบัสุขภณัฑ ์เช่น ป๊ัมน ้าอ่างจากุซซ่ีให้ท างานเป็นปกติ
และตรวจสอบระบบไฟฟ้า สวิตซ์บังคับระบบและระบบให้ความปลอดภัยเม่ือเกิด
กระแสไฟฟ้าร่ัว 

12) หลังจากตรวจสอบจนครบทั้ งหมดแล้ว ให้ใช้พลาสติกหุ้มปิดสุขภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อ
ป้องกนัการเกิดรอยขีดข่วนก่อนส่งงาน 
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รูปท่ี 7.120 การติดตั้งโถปัสสาวะขั้นตอนสุดทา้ย
ตอ้งยาแนวรอยต่อระหวา่งผนงักบัตวัสุขภณัฑ์ 

รูปท่ี 7.119 การประกอบอุปกรณ์อ่างอาบน ้า
ก่อนติดตั้งอ่างและยดึใหม้ัน่คง 

รูปท่ี 7.123 การติดตั้งอ่างลา้งหนา้และก๊อกอ่าง
ในหอ้งน ้ารวม 

รูปท่ี 7.121 ตรวจสอบท่อโสโครกจากตวัสุขภณัฑ์
ใหต้รงกบัท่อโสโครกกบัตวัอาคารก่อนยดึ
สุขภณัฑใ์หม้ัน่คง 

รูปท่ี 7.122 เม่ือติดตั้งเสร็จทุกขั้นตอนแลว้ตอ้ง
คลุมพลาสติดและติดดว้ยเทปกาว เพื่อป้องกนั
รอยขีดข่วนก่อนส่งมอบงาน 

รูปท่ี 7.124 การติดตั้งตูอ้าบน ้ า กระจกตอ้งเป็น
กระจกนิรภยั 
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7.9. วัสดุมุงหลังคา วสัดุมุงหลงัคาหมายถึงส่ิงท่ีปิดอยู่ส่วนบนสุดของอาคาร ท าหน้าท่ีป้องกนัฝน 
แสงแดด อุณหภูมิและลม ดงันั้นการมุงหลงัคาจึงตอ้งตอบสนองกลบัการระบายน ้ าฝน ทิศทางลม 
ป้องกนัแสงหรือปล่อยให้แสงผ่าน โดยปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งไม่กระทบและการป้องอุณหภูมิภายใน
อาคาร ดงันั้นจึงมีการพฒันาวสัดุมุงให้ตอบสนองความตอ้งการดงักล่าว นอกจากน้ีวสัดุมุงยงัถูก
พฒันารูปลักษณ์ให้มีความสวยงามสอดคล้องกลมกลืนกับรูปทรงของหลังคา ผูค้วบคุมงานและ
ผูต้รวจงานจะตอ้งศึกษาขอ้ก าหนดและเทคนิควิธีการมุงเฉพาะวสัดุมุงชนิดนั้นๆ จากขอ้มูลของผูผ้ลิต
ให้เขา้ใจเพื่อจะไดมี้การท างานท่ีถูกตอ้ง เพราะขอ้ผิดพลาดจากการมุงหลงัคานั้นอาจตอ้งรอเวลาใน
บางเร่ือง เช่น ตอ้งรอฝนตกจึงจะทราบไดว้่าหลงัคาร่ัวหรือไม่และเม่ือร่ัวก็จะเกิดความเสียหายเป็น
ลูกโซ่ตามมา เช่น ฝ้าพงั เฟอร์นิเจอร์เสียหาย พื้นซ่ึงเป็นไมห้รือปาเกเ้สียหาย วสัดุมุงในปัจจุบนัน้ีมี
หลายประเภท เช่น กระเบ้ืองประเภทโมเนีย กระเบ้ืองประเภทแอสเบสตอส โพลิคาร์บอนเนท ดงันั้น
จึงตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของผูผ้ลิตอยา่งเคร่งครัด เพื่อป้องกนัเหตุดงักล่าว การควบคุมและตรวจ
งานวสัดุมุงหลงัคาสามารถสรุปเป็นหวัขอ้ไดด้งัน้ี 

1) ตรวจสอบขนาดของวสัดุท าโครงหลงัคา ระยะของแปหรือระแนงรับกระเบ้ืองให้ถูกตอ้งตาม
แบบหรือขอ้ก าหนดของผูผ้ลิต ก่อนอนุญาตใหมุ้งหลงัคา 

2) ตรวจสอบวสัดุมุงหลงัคาตอ้งไม่มีรอยแตกหรือหกัตามมุม หากมีตอ้งสั่งใหเ้ปล่ียนทนัที 
3) ตรวจสอบมุมยกของจนัทนั ตะเฆส้ัน ตะเฆร้างใหถู้กตอ้ง ก่อนอนุญาตใหมุ้งหลงัคา 
4) ตรวจสอบระยะของชายคา แนวป้ันลม เชิงชาย ใหไ้ดแ้นวและไดมุ้มตามรูปร่างของหลงัคาให้

ถูกตอ้งก่อนอนุญาตใหมุ้งหลงัคา 
5) ควบคุมใหมี้การกระจายวสัดุมุงท่ีพาดวางอยูบ่นระแนงหรือแปรรับวสัดุมุงหลคัา 
6) ตรวจสอบรอยต่อของแปรหรือระแนงรับวสัดุมุงหลงัคาใหม้ัน่คงแขง็แรง ตามท่ีแบบก าหนด

หรือขอ้ก าหนดของผูผ้ลิตให้ถูกตอ้ง จึงอนุญาตใหมุ้งหลงัคาได ้

รูปท่ี 7.125 หอ้งน ้าท่ีใชสุ้ขภณัฑแ์ละอุปกรณ์
ราคาแพง ผูค้วบคุมและตรวจงานจะตอ้งเขม้งวด
ในการควบคุมและตรวจงาน 

รูปท่ี 7.126 อ่างอาบน ้าประเภทจากุซซ่ีส าหรับนวด
ตวัดว้ยแรงดนัน ้า ซ่ึงจะมีระบบเคร่ืองกลไฟฟ้าเขา้
มาเก่ียวขอ้ง 
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7) ควบคุมไม่ใหมี้การเดินบนแผน่วสัดุมุงหลงัคาท่ีเสร็จแลว้โดยไม่จ  าเป็น 
8) ควบคุมใหมี้การวางซอ้นแนววสัดุมุงตามทิศทางของลม ฝนและตรวจสอบใหถู้กตอ้ง 
9) ควบคุมใหมี้การใส่วสัดุกนัร่ัว เช่น แผน่รางน ้าบริเวณตะเฆร้างและตอ้งตรวจสอบไม่ใหแ้ผน่

รางน ้าหนุนวสัดุมุงหลงัคาจนทบักนัไม่สนิท 
10) ควบคุมการตดัวสัดุมุงหลงัคาตอ้งใชเ้คร่ืองมือตดัทีถูกตอ้งตามวธีิของผูผ้ลิต 
11) ตรวจสอบการใชค้รอบสันหลงัคาแบบต่างๆใหถู้กตอ้ง เช่น ครอบสามทาง ครอบปลาย ครอบ

ขา้ง 
12) ควบคุมใหมี้การใชว้สัดุเช่ือมต่อระหวา่งครอบสันกบัวสัดุมุงหลงัคาใหถู้กตอ้ง 
13) ตรวจสอบแนววสัดุมุงหลงัคาทั้งดา้นแนวเชิงชายและดา้นขนานป้ันลมใหไ้ดแ้นวถูกตอ้งและ

ซอ้นทบักนัสนิท 
14) ตรวจสอบวา่ไม่มีแสงรอดเขา้มาไดต้ามรอยต่อของวสัดุมุงหลงัคาก่อนอนุญาตใหปิ้ดแผน่ฝ้า 
15) ตรวจสอบใหมี้การเก็บเศษวสัดุท่ีอาจขวางทางน ้าฝนไหลออกใหห้มดจากลงัคา 
16) ควบคุมใหมี้การท าความสะอาดหลงัคาจากเศษปูนหรือส่ิงสกปรก ใหว้สัดุมีพื้นผวิสีท่ีเสมอ

กนั 
17) ตรวจสอบสีท่ีมีการทาบริเวณรอยต่อระหวา่งครอบวสัดุมุงหลงัคาใหมี้สีเดียวกนัหรือตามท่ี

ระบุไวใ้นแบบ 
18) ตรวสอบบริเวณตะเฆส้ันหรือตะเฆร้าง ลอนของวสัดุมุงตอ้งลงตวักนัพอดี จึงจะอนุญาตให้

ครอบได ้
19) ควบคุมใหมี้การยดึวสุดุมุงดว้ยกรรมวธีิและอุปกรณ์ตามท่ีก าหนดไวใ้นแบบหรือตาม

ขอ้ก าหนดของผูผ้ลิต 
20) ควบคุมใหใ้ชว้สัดุยาลอยต่อของอุปกรณ์วสัดุมุงหลงัคากบัโครงสร้างอาคาร เช่น ครอบชนฝา 

และตรวจสอบใหถู้กตอ้งตามแบบหรือขอ้ก าหนดของผูผ้ลิตวสัดุมุงหลงัคา 
21) ควบคุมขณะมุงหลงัคาใหมี้การเดินบนต าแหน่งท่ีสามารถรองรับน ้าหนกัไดเ้ท่านั้น 

 
 

 
 
 
 
 
รูปท่ี 7.127 ตอ้งมีการตรวจสอบความลาดเอียง
ของหลงัคาวา่ไดต้ามแบบหรือไม่ 

รูปท่ี 7.128 โครงหลงัคาเหล็ก  
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รูปท่ี 7.129 การตรวจแนวฉากและการก าหนด
ระยะแปรของกระเบ้ืองกบัตวัโครงสร้างจริง
หากมีขอ้ผดิพลาดตอ้งรายงานกบัผูรั้บผดิชอบ 
เพื่อปรับแกไ้ข 

รูปท่ี 7.130 หากไม่มีการตรวจสอบดงัรูป 
7.129 เกิดความผดิพลาดซ่ึงท าใหก้ารแกไ้ข
ยุง่ยาก 

รูปท่ี 7.131 การจดัเรียงกระเบ้ืองเพื่อกระจาย
น ้าหนกัทางแนวตั้งตามกรรมวธีิของผูผ้ลิต 

รูปท่ี 7.132 การจดัเรียงกระเบ้ืองเพื่อกระจาย
น ้าหนกัทางแนวนอน ตามกรรมวธีิของผูผ้ลิต 

รูปท่ี 7.133 การมุงวสัดุมุงหลงัคาประเภทแผน่
กระเบ้ือง ช่างควรยนืในบริเวณท่ีเป็นโครง
หลงัคาเหล็กในขณะท างาน 

รูปท่ี 7.134 การเดินบนวสัดุมุงหลงัคา ท่ีไม่เดิน
เดินตามแนวโครงเหล็ก จึงท าใหว้สัดุมุงเกิด
ความเสียหาย 
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รูปท่ี 7.135 การวางวสัดุมุงหลงัคาท่ีผดิ รอยต่อ
ตรงกนัจะท าใหห้ลงัคาร่ัว 

รูปท่ี 7.136 การวางวสัดุมุงหลงัคาท่ีถูก ตอ้ง
วางสลบักนัสังเกตุไดจ้ากรอยต่อวสัดุมุงตอ้ง
สลบักนั 

รูปท่ี 7.137 การมุงวสัดุมุงหลงัคาบนแผน่
อลูมิเนียมกนัความร้อน 

รูปท่ี 7.139 การวางปูนทรายเพื่อวางครอบสัน
หลงัคา 

รูปท่ี 7.138 ตอ้งมีการเช็คระดบัหงัครอบสัน
หลงัคาตอ้งไดร้ะดบัเท่ากนัทุกอนั 

รูปท่ี 7.140 การวางครอบสันหลงัคาระเภทสอง
ทาง 
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รูปท่ี 7.142 ตอ้งท าความสะอาดหลงัจากใส่
ครอบสันหลงัคา 

รูปท่ี 7.143 การยาแนวครอบสันหลงัคา แต่ไม่
ทาสีท าใหม้องดูไม่สวยงาม 

รูปท่ี 7.141 การทาสีเก็บรายละเอียดครอบสัน
หลงัคา 

รูปท่ี 7.145 บริเวณรอยต่อระหวา่งตะเฆ่ราง
สองแนวจบกนั ตอ้งปิดรอยต่อดว้ยแผน่กนัซึม 

รูปท่ี 7.144 รางระบายน ้าแนวตะเฆ่ราง
ส าเร็จรูปท าจากเหล็กชุบสังกะสี 

รูปท่ี 7.146 ตอ้งควบคุมมิให้คนเดินในบริเวณ
รางระบายน ้า มิฉะนั้นอาจจะท าใหร้างน ้า
เสียหายดงัภาพ 
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7.10. การควบคุมและตรวจงานคร้ังสุดท้าย เม่ือได้ด าเนินการมาจนงานเสร็จ ผูรั้บเหมาจะต้อง
ด าเนินการเก็บความเรียบร้อยของานทั้งหมดทุกรายการ เพื่อด าเนินการส่งงานงวดสุดทา้ย กรรมการ
ควบคุมงานและกรรมการตรวจรับงานจะตอ้งด าเนินการตรวจสอบให้ถูกตอ้งก่อนรับงาน ขั้นตอนการ
รับงานมีดงัน้ี 

1) ตรวจสอบอายขุองสัญญาก่อนวนัส้ินสุด 15 วนัและแจง้ใหผู้รั้บเหมาทราบ 
2) ตรวจสอบวนัท่ีผูรั้บเหมาส่งงานเกินอายสุัญญาหรือไม่ หากเกินอายสุัญญาและมีการปรับเงิน

ตอ้งแจง้ใหผู้รั้บเหมาทราบในวนัท่ีท าการตรวจงาน 

3) ตรวจสอบรายการก่อสร้างตามสัญญาและแบบแปลน ใหผู้รั้บเหมาจดัท าใหค้รบถว้นถูกตอ้ง

ทุกระบบ หากมีส่ิงบกพร่องตอ้งสั่งใหมี้การด าเนินการแกไ้ขทนัทีและแจง้ก าหนดเวลาการ

แกไ้ขเสร็จส้ินใหผู้รั้บเหมาทราบ 

4) ควบคุมและตรวจสอบการจดัเก็บเศษขยะรวมถึงเศษวสัดุจากการร้ือถอนอาคารชัว่คราวอนั

เกิดจากการก่อสร้างออกจากพื้นท่ีและปรับพื้นท่ีทั้งหมดท่ีใชใ้นการท างานใหเ้ป็นไปตาม

รูปแบบท่ีก าหนดไว ้ซ่อมแซมส่วนท่ีช ารุดเสียหายใหอ้ยูใ่นสภาพเดิมทั้งหมด 

5) ทุกขั้นตอนในการตรวจสอบคร้ังน้ีตอ้งท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรและลงนามเป็นค าสั่งของ

กรรมการตรวจงานแจง้ต่อผูรั้บเหงาไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 
 
 
 

รูปท่ี 7.147 ตรวจสอบเศษวสัดุและเศษปูนมิให้
ขวางทางน ้าในร่องน ้าตะเฆ่ราง 

รูปท่ี 7.148 การมุงวสัดุมุงหลงัคาเสร็จเรียบร้อย
แลว้มีความสวยงาม 

เศษกระเบือ้งในร่องน า้ตะเฆ่ราง 
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หน่วยที ่8 
จติวทิยาในการตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้าง 

 
8.1. ความส าคัญและความจ าเป็นในการใช้จิตวทิยาในการตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้าง 

จิตวิทยาเป็นเร่ืองท่ีจะช่วยเสริมให้เราท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจริง ๆ แลว้เร่ืองของเหตุผล
เป็นเร่ืองท่ีส าคญั แต่บางทีมีบางเร่ืองท่ีมนัเป็นเร่ืองของความสุขซ่ึงเราเรียกวิธีการท างานอย่างมี
ความสุขและเป็นตวัท่ีจะท าใหค้นท างานมีความสบายใจตรงน้ีวา่จะมีหลกัการท างานยงัไงตวัน้ีคือเร่ือง
ของจิตวทิยา  

 
8.2. จิตวทิยาความสัมพนัธ์ระหว่างเพือ่นร่วมงาน 

บุคคลทุกคนมกัตอ้งมีกลุ่มมีพวก ตวัอยา่งกลุ่มหรือพวกของกลุ่มบุคคล ประกอบดว้ยคนจ านวน
มากมาอยูร่่วมกนัและท างานร่วมกนัในบทบาทหนา้ท่ีต่างๆ กนัไป ซ่ึงแต่ละคนมกัมีเพื่อนฝงูร่วมงาน
ทั้งท่ีอยูใ่นระดบัท่ีเหนือกวา่ เท่ากนั และเพื่อนร่วมงานท่ีต ่ากวา่ ซ่ึงไม่วา่จะอยูใ่นต าแหน่งใด บุคคล
เหล่าน้ีตอ้งท างานเก่ียวขอ้ง และติดต่อสัมพนัธ์กนั ถา้หากบรรยากาศของความสัมพนัธ์เป็นไปดว้ยดี
มกัส่งผลให้บุคคลนั้นเป็นสุข ดงันั้นเพื่อให้มีความสุขในการอยูร่่วมกบับุคคลอ่ืน และท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้น บุคคลจึงควรเรียนรู้และปรับปรุงตนเองในเร่ืองจิตวิทยาของความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน 
อนัไดแ้ก่มนุษยสัมพนัธ์ในหน่วยงานนัน่เอง 

การสร้างมนุษยสัพนัธ์ใหเ้กิดข้ึนในกลุ่มคนไม่วา่จะเป็นกลุ่มใด จะตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบของ
มนุษยสัมพนัธ์ซ่ึงเป็นปัจจยัสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคของความสัมพนัธ์ของกลุ่มแล้วด าเนินการ
สร้างเสริมพฒันา และปรับปรุงปัจจยัต่างๆ เหล่านั้นให้เป็นปัจจยัท่ีเอ้ือต่อมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีให้ได ้
ส าหรับองค์ประกอบของมนุษยส์ัมพนัธ์น้ี พรรณทิพย ์ศิริวรรณบุศย ์มีความเห็นว่ามี 3 ประการ
ดว้ยกนั ไดแ้ก่ การรู้จกัตน การเขา้ใจผูอ่ื้น และการมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี อาจกล่าวไดว้า่องคป์ระกอบ
ของมนุษยสัมพนัธ์ในองค์การประกอบด้วยการรู้จกัตน การเขา้ใจเพื่อนร่วมงานและการสร้าง
สภาพแวดลอ้มในท่ีท างานให้ดี ซ่ึงอาจจะเขียนเป็นองคป์ระกอบของมนุษยสัมพนัธ์ในหน่วยงานได้
ดงัน้ี 
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มนุษยสัมพนัธ์ 
-------------------------------------------------------------------------------- 

รู้จกัตน      เขา้ใจผูอ่ื้น      สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดี 
วเิคราะห์ตน      วเิคราะห์ความแตกต่างของผูอ่ื้น      วเิคราะห์ส่ิงแวดลอ้ม 

ปรับปรุงตน      ยอมรับความแตกต่าง      ปรับปรุงส่ิงแวดลอ้ม 
พฒันาคนให้เขา้กบัผูอ่ื้นและส่ิงแวดลอ้ม 

 
มนุษยสัมพนัธ์ 

-------------------------------------------------------------------------------- 
ตนสุข      ผูอ่ื้นสุข      ส่ิงแวดลอ้มดี 

องคป์ระกอบของมนุษยสัมพนัธ์ 
 

          จากองคป์ระกอบซ่ึงแสดงความสัมพนัธ์ในหน่วยงาน จะเห็นไดว้า่บุคคลควรตอ้งวิเคราะห์
ตนเพื่อใหรู้้จกัตวัเองอยา่งแทจ้ริงทั้งลกัษณะท่ีดีและไม่ดี แลว้ปรับปรุงตนในส่วนท่ีเป็นลกัษณะท่ีไม่ดี
ซ่ึงอาจสร้างปัญหาและอุปสรรคในการท างานและการสร้างสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น นอกจากจะเป็นแนวทาง
ให้วิเคราะห์เพื่อนร่วมงานและเขา้ใจเพื่อนร่วมงานให้มากข้ึนแล้ว ยงัช่วยยอมรับความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลและพฒันาตนให้เขา้กบัเพื่อนร่วมงานไดดี้ จึงเห็นไดว้า่ การศึกษาในเร่ืององคป์ระกอบ
ของมนุษยสัมพนัธ์ดงักล่าว จะช่วยใหบุ้คคลเกิดความเขา้ใจและเกิดแรงกระตุน้ในการประพฤติปฏิบติั
ใหเ้กิดองคป์ระกอบดงักล่าวอนัน ามาซ่ึงความสัมพนัธ์อนัดีในองคก์าร 

8.2.1. แนวปฏิบัติที่ส าคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้อื่น เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
เพือ่นร่วมงานด้วยกนัมีดังนี ้

1) ให้ความสนใจเพื่อร่วมงาน คือบุคคลส่วนใหญ่ชอบให้ผูอ่ื้นสนใจ เช่น ผลงานท่ีได้รับ
ความส าเร็จ ครอบครัวท่ีอบอุ่น ลูกๆ ท่ีเจริญกา้วหนา้ ฯลฯ ซ่ึงจะช่วยให้เพื่อนร่วมงานรู้สึกพอใจและ
เป็นสุข 

2) ยิม้แย้ม คือการยิม้ของบุคคลท่ีให้แก่อีกฝ่ายหน่ึง มกัแสดงให้เห็นถึงความนิยมชมช่ืน จึงเห็น
ไดว้า่การยิม้เป็นหวัใจส าคญัของการสร้างสัมพนัธภาพโดยไม่จ  ากดัสถานะ เช้ือชาติ เพศ หรือวยั แต่
ขณะเดียวกนัก็ควรใชก้ารยิ้มให้เหมาะสมกบักาละเทศะดว้ย เช่น เพื่อนก าลงัมีความทุกข์แต่เรายิ้ม 
เพื่อนก าลงัถูกสั่งพกังาน เช่นน้ีเรียกวา่ยิม้ผดิเวลา 
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3) แสดงการจ าได้วิธีการแสดงการจ าได้ เช่น จ าช่ือ จ าเหตุการณ์หรือเร่ืองราวท่ีดีๆ ท่ีเคย
เก่ียวขอ้งกนั ฯลฯ ซ่ึงเม่ือมีโอกาสก็ทกัทายหรือคุยเร่ืองเก่าท่ีเก็บไวใ้นความทรงจ า ซ่ึงจะช่วยสร้าง
ความรู้สึกท่ีดีต่อกนัไดม้ากข้ึน 

4) เป็นคู่สนทนาทีด่ี การแสดงตนเป็นคู่สนทนาท่ีดีของเพื่อนร่วมงานนั้น อาจโดยท าตวัเป็นผูฟั้ง
ท่ีดี ปล่อยใหอี้กฝ่ายไดพ้ดูคุยตามความตอ้งการของเขา  

5) รับฟังความคิดเห็นของผู้อืน่ คือไม่ผกูขาดอยูก่บัความคิดของตนเองขา้งเดียว ผูท่ี้ผกูขาดความ
คิดเห็นของตนมกัเป็นคนท่ีชอบเอาชนะเม่ือแสดงความคิดเห็น การแสดงต่อผูอ่ื้นโดยวิธีน้ีมกัท าให้
ขาดเพื่อน ไม่มีใครอยากคบหาสมาคม หวัหนา้งานก็มกัไม่อยากมอบหมายงานให้ท างานส าคญั เพราะ
มีลกัษณะ “เขา้ท่ีไหนวงแตกท่ีนัน่” จึงควรท าในส่ิงตรงขา้ม คือ พยายามรับฟังและยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น 

6) แสดงการยอมรับนับถือผู้อืน่ตามสถานภาพ ทั้งน้ีเน่ืองจากเพื่อนร่วมงานของเรานั้น บางคนมี
อาวุโสดา้นอายุ อาจสูงส่งดว้ยชาติตระกูล ฯลฯ ควรให้เกียรติและเคารพในศกัด์ิศรีของเพื่อนร่วมงาน
ตามสถานภาพนั้นๆ  

7) แสดงความมีน ้าใจ ซ่ึงการมีน ้าใจต่อผู้อื่น อาจแสดงออกไดห้ลายแนวทาง เช่นการเป็นผูใ้ห ้
ให้ความรัก ให้ความห่วงใย แบ่งปัน ช่วยเหลือ ให้อภยั ให้ก าลงัใจ คุณลกัษณะต่างๆ เหล่าน้ีเป็น
เอกลกัษณ์ของคนไทย ซ่ึงจะช่วยใหส้ัมพนัธภาพเป็นไปดว้ยดี 

8) แสดงความช่ืนชมยินดี เน่ืองจากเพื่อนร่วมงานแต่ละคนในหน่วยงาน มกัมีวนัพิเศษหรือ
เหตุการณ์ส าคญัของชีวติดว้ยกนัทั้งนั้น  ความพิเศษดงักล่าวเหล่าน้ีบุคคลควรหาโอกาสแสดงความช่ืน
ชมยนิดีต่อเพื่อนร่วมงานดว้ยความจริงใจ  

8.2.2. ติดต่อส่ือสารกบัผู้อืน่ในที่ท างาน ซ่ึงช่วยให้เกดิสัมพนัธภาพทีด่ีกล่าวได้โดยสังเขป
ได้ดังต่อไปนี ้ 

1) สนใจ เอาใจใส่ ให้ความส าคัญกบัผู้ทีต่ิดต่อส่ือสารด้วย 
2) หลกีเลีย่งการพูดพงิถึง “คน” เมื่อสนทนาเร่ืองภายนอกตัว  

ตัวอย่างที่ 1 
การพดูพาดพิงถึงคน “คุณสมศรีท างานผดิพลาด เขาจะตอ้งแกไ้ขใหม่” 
การพดูท่ีหลีกเล่ียงการพาดพิงถึงคน “งานส่วนนั้นผิดพลาดไปบา้ง คงจะตอ้งแกไ้ขใหม่” 

ตัวอย่างที่ 2 
การพดูพาดพิงถึงคน “สมชายผมวา่ความคิดของคุณยงัแกปั้ญหาเร่ืองน้ีไม่ได”้ 
การพูดท่ีหลีกเล่ียงการพาดพิงถึงคน “ความคิดเช่นนั้นอาจจะยงัแกปั้ญหาเร่ืองน้ีไม่ไดม้าก

นกั” 
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3) ตั้งค าถามไม่เจาะจง  
ตัวอย่าง 

ค  าถามเจาะจง “คุณภา..คุณจะจดัการอยา่งไรกบัเร่ืองน้ี” 
ค าถามไม่เจาะจง “เร่ืองน้ีจะจดัการอยา่งไรดี” 

4) ค าถามเชิงอธิบายแทนการส่ังสอนหรือแนะน า  
ตัวอย่าง  

การอบรมสั่งสอน “คุณไม่ควรท าอยา่งนั้น” 
ค าถามเชิงอธิบาย “การท าอยา่งนั้นอาจไม่สมควรใช่หรือไม่” 

5) ใช้ประโยคที่เร่ิมต้นด้วยสรรพนามบุรุษที่สองเมื่อพูดถึงส่ิงดี ดว้ยสรรพนามบุรุษท่ีสองเช่น
ท่าน หรือ คุณ หรือ พี่ หรือ เธอ 

6) ใช้ค าว่า “เรา” เมื่อต้องการให้เกดิความรู้สึกเป็นกลุ่มเป็นพวก  
7) ใช้ประโยคที่เร่ิมต้นด้วยสรรพนามบุรุษที่หน่ึง สรรพนามบุรุษท่ีหน่ึง หมายถึงว่าผูพู้ด

ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบส่วนตัวในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู ้อ่ืนใช้ในการแสดงออกซ่ึง
ประสบการณ์หรือแนวคิดส่วนตวั  

8) ใช้สรรพนามบุรุษทีส่อง-บุรุษทีห่น่ึง หรือ คุณ-ฉัน เมื่อต้องการแสดงความใกล้ชิด 
9) ใช้ค าว่า อย่างไร เมื่อต้องการข้อเทจ็จริง  
10) ใช้ค าว่า ท าไม ให้เหมาะสมตามจุดประสงค์  
11) ใช้วิธีสะท้อนความรู้สึกสะท้อนเนื้อหาค าพูดของคู่สนทนาเพื่อแสดงความเข้าใจ เป็นวิธีการ

ของนกัจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิ์ยมท่ีใช้แสดงความเขา้ใจอีกฝ่ายหน่ึงโดยไม่ตอ้งพูดค าวา่ ฉันเขา้ใจคุณ 
ทั้งน้ีเพราะค าวา่ ฉนัเขา้ใจคุณ ท่ีใชก้นัอยูโ่ดยทัว่ไปนั้น บางทีก็เป็นเพียงค าพูดทั้งๆ ท่ีไม่เขา้ใจอีกฝ่าย
หน่ึงอยา่งแทจ้ริง 

12) ใช้ค าพูดเปิดเผยตนเองเพื่อแสดงความจริงใจและพร้อมเป็นมิตร คือผูท่ี้ขาดทกัษะในการ
พดูคุยกบัผูอ่ื้นบางคร้ังก็เป็นอุปสรรคต่อการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ท าให้คบคนยาก ไม่มีเพื่อน หรืออาจ
สร้างความเขา้ใจผดิแก่ผูอ่ื้นวา่เป็นคนไม่อยากคบหาสมาคมกบัใคร  

8.2.3. การพฒันาการวางตนตามสถานะและบทบาทในองค์การ 
 ในท่ีท างานหน่ึงๆ จะมีผูท้  างานในต าแหน่งและระดบัต่างๆ กนัไป ซ่ึงแบ่งไดก้วา้งๆ เป็น 3 

ระดบั คือผูบ้งัคบับญัชา ผูร่้วมงาน และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา บุคคลในแต่ละระดบัดงักล่าวจะมีสถานะและ
บทบาทต่างๆ กนัไป ผูท่ี้วางตนในการท างานร่วมกบับุคคลระดบัต่างๆ ไดโ้ดยเหมาะสม มกัช่วยให้
การท างานเป็นไปโดยราบร่ืนและอยู่กนัได้ด้วยความสุข แนวทางในการวางตนตามสถานะและ
บทบาทในองคก์าร มีโดยสังเขปดงัต่อไปน้ี 



227 
 

8.2.4. การวางตนในการท างานร่วมกับผู้บังคับบัญชาโดยผูบ้งัคบับญัชา ไม่ว่าจะอยู่ใน
ระดบัใด ตอ้งถือว่าเป็นผูน้ าในการปฏิบติังานและเป็นผูต้อ้งรับผิดชอบงานในท่ีท างานเหนือกว่า
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดงันั้น ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจึงตอ้งใหค้วามส าคญักบัผูบ้งัคบับญัชา  

1) ยกยอ่งผูบ้งัคบับญัชาตามควรแก่ฐานะ  
2) รับค าวพิากษว์จิารณ์จากผูบ้งัคบับญัชา ความสงบ หลีกเล่ียงการแสดงอารมณ์ หรือโตเ้ถียง  
3) ปฏิบติังานดว้ยความตั้งใจและเตม็ความสามารถ เพื่อใหผู้บ้งัคบับญัชาเช่ือถือ  
4) ปฏิบติัตามกฎเกณฑแ์ละค าสั่งขององคก์ร เพื่อเป็นการใหเ้กียนติและยอมรับผูบ้งัคบับญัชา  
5) เสนอขอ้คิดเห็นโดยสุภาพอ่อนนอ้ม เม่ือผูบ้งัคบับญัชาถามความเห็น  
6) หลีกเล่ียงการรบกวนผูบ้งัคบับญัชาดว้ยเร่ืองเล็กนอ้ยหยมุหยมิ  
7) หลีกเล่ียงการบ่นเร่ืองงานท่ียากล าบากใหผู้บ้งัคบับญัชาฟัง เพราะอาจสร้างความเขา้ใจผดิต่อ

วา่ตอ้งการความดีความชอบ หรือแสดงถึงการขาดความอดทน  
8) หลีกเล่ียงการนินทาผูบ้งัคบับญัชาลบัหลงั ถา้มีปัญหาเร่ืองงานเกิดข้ึน ควรหาโอกาสพดูกบั

ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงดว้ยความอ่อนนอ้มถ่อมตน  
9) หลีกเล่ียงการตอบรับหรือปฏิเสธตลอดเวลา การท่ีจะตอบรับหรือปฏิเสธความเห็นของ

ผูบ้งัคบับญัชา ควรใหเ้ป็นไปดว้ยเหตุดว้ยผล ถา้เห็นวา่ถูกก็ตอบรับ ถา้เห็นวา่ผิดก็ปฏิเสธ ทั้งน้ี ให้
เป็นไปตามขอ้มูลท่ีปรากฏ ไม่มีการประจบประแจง  

10) หลีกเล่ียงการท าตวัแข่งกบัผูบ้งัคบับญัชา การเอาชนะหรือท าตวัเด่นกวา่ผูบ้งัคบับญัชานั้น 
โดยวฒันธรรมไทยแลว้อาจดูเป็นการขาดมารยาทท่ีเหมาะสม 

8.2.5. การวางตนในการท างานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการค านึงอยู่เสมอว่า 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาคือฝ่ายปฏิบติังานในหน่วยงาน เปรียบเสมือนมือและเทา้ของผูบ้ริหาร ถา้ผูป้ฏิบติัขาด
ความสุขในการท างานก็มกัส่งผลเสียต่องาน และมีผลกระทบทางลบมาถึงผูบ้งัคบับญัชาไดใ้นท่ีสุด 
นอกจากนั้น  

 
 

8.3. จิตวทิยาในการส่ังงาน 
การสั่งงานเป็นภาระหนา้ท่ีของนกับริหารทุกระดบัท่ีจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการสั่งบุคคลภายใน

องคก์ารของตนใหท้ างานวนัต่อวนั มนุษยเ์รานั้นไม่สามารถจะล่วงรู้ทุกส่ิงทุกอยา่งไดห้มด ปัญหาหาร
ท างานจึงเกิดข้ึนทุกวนั นกับริหารโรงงานจะตอ้งวิเคราะห์ขอ้มูลของปัญหาเฉพาะหนา้ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน
แลว้วินิจฉัยสั่งงานไปยงัผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาของตนให้ราบถึงแนวทางส าหรับแกไ้ขขอ้บกพร่องใน
การปฏิบติังาน ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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นกับริหารหรือหัวหน้างานนั้นไดช่ื้อว่าเป็นผูท่ี้ตอ้งอาศยัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือลูกน้องท่ีมี
ความรู้ นกับริหารท่ีดีจะตอ้งมีความรู้เร่ืองศิลปของการเป็นผูน้ า รู้หลกัมนุษยสัมพนัธ์ รู้เร่ืองเก่ียวกบั
พฤติกรรมของบุคคลในองค์กรและประการสุดทา้ยคือ ตอ้งรู้หลกัจิตวิทยาในการสั่งงานดว้ย จึงจะ
สามารถท างานใหบ้รรลุเป้าหมายได ้ 

ลกัษณะของการสั่งงานท่ีดีมีหลกัอยูว่่า ถา้ผูรั้บค าสั่งเขา้ใจตามค าสั่งถูกตอ้งและปฏิบติัตาม
ค าสั่งดว้ยความเต็มใจ งานท่ีสั่งไปนั้นก็จะส าเร็จลุล่วงดว้ยดี ดงันั้นลกัษณะของค าสั่งท่ีดีจึงตอ้ง
ค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 

1) ค าสั่งตอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน  
2) งานท่ีสั่งจะตอ้งมีลกัษณะท่ีเป็นไปได ้ 
3) ค าสั่งจะตอ้งมีความสมบูรณ์  
4) ค าสั่งจะตอ้งมีลกัษณะชดัเจนและไม่คลุมเครือ 
5) ถอ้ยค าท่ีใชใ้นค าสั่งควรใชถ้อ้ยค าท่ีชวนใหผู้รั้บค าสั่งเตม็ใจปฏิบติัตามค าสั่งลกัษณะของ

ค าสั่งตอ้งไม่แฝงการวางอ านาจของผูบ้งัคบับญัชา  
6) ค าสั่งควรมีลกัษณะเป็นการแนะน ามากกวา่ค าสั่งท่ีมีลกัษณะแบบเผด็จการ 
7) การอธิบายเหตุผลประกอบการสั่งงาน  

8.3.1.  ประเภทของการส่ังงาน 
1) การสั่งงานโดยตรง มกัใชใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

- มีเหตุฉุกเฉิน 
- เม่ือตอ้งการใหมี้การควบคุมอยา่งเขม้งวดกวดขนั 
- เม่ือตอ้งปฏิบติัเป็นการฉบัพลนั 

ตวัอยา่งเช่น “คุณศกัด์ิสิทธ์ิครับ ช่วยกลึงเกลียวท่อช้ินน้ีใหผ้มด่วนนะครับ” 
2) การสั่งโดยวธีิขอร้อง พึงใชใ้นกรณี 

- ในงานปกติ 
- เม่ือมอบหมายงานใหเ้ขาท าโดยใชดุ้ลยพินิจเองบา้ง 

ตวัอยา่งเช่น “คุณนิติครับ วนัน้ีเม่ือมีเวลาวา่ง คุณช่วยตรวจสอบจ านวนเคร่ืองมือชนิดต่างๆ ในส
โตร์ใหผ้มทีไดไ้หมครับ” 
3) การสั่งงานโดยใหก้ารเสนอแนะหรือเป็นท่ีรู้กนั การสั่งงานโดยวธีิน้ีก็เพื่อ 

- ส่งเสริมความคิดริเร่ิม 
- ใชก้บัคนรู้งานดีในหนา้ท่ีดีอยูแ่ลว้ 
- ใชก้บัคนท่ีมีความรู้สึกรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีดีอยูแ่ลว้ 



229 
 

8.4. กฏระเบียบและข้อก าหนด 
กฏระเบียบและขอ้ก าหนดในการควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้างในหน่วยงานหรือองคก์ร

ท่ีมีกิจกรรมท่ีตอ้งปฏิบติัใหบ้รรลุตามจุดมุ่งหมายนั้น จ  าเป็นตอ้งมีการวางแผนการท างานหรือก าหนด
กระบวนการขั้นตอนในการปฏิบติังาน ในหน่วยงานก่อสร้างก็เช่นเดียวกนั จ าเป็นตอ้งมีกระบวนการ
บริหารจดัการให้งานก่อสร้างบรรลุจุดมุ่งหมาย กระบวนการจดัและบริหารงานก่อสร้างนั้นจดัเป็น
วิชาการท่ีต้องมีการเรียนรู้ ซ่ึงจะมีวิชาท่ีเก่ียวกับเร่ืองน้ีโดยเฉพาะ  ส่วนในเร่ืองการควบคุมและ
ตรวจสอบงานก่อสร้านั้น เป็นการน าผลส าเร็จท่ีไดมี้การทดลองแลว้น ามาใชป้ฏิบติัการ ดงันั้นเราจึง
น าผลสัมฤทธ์ิท่ีไดมี้การทดลองแลว้มาใชป้ฏิบติัการ ในขั้นแรกเราจะท าความรู้จกักบัหน่วยงานยอ่ยใน
หน่วยงานก่อสร้างและระเบียบปฏิบติัในการท างาน ซ่ึงจะมีหัวขอ้และวิธีปฏิบติัให้เป็นไปตามกฏ
ระเบียบไดด้งัน้ี 
8.4.1 การท างานก่อสร้างในหน่วยงาน 

1) เตรียมตวัท างานและสั่งงานในเวลาท าการของหน่วยงานหรือองคก์ร 
2) เตรียมเอกสารและแบบก่อสร้างเพื่อจ่ายงาน 
3) เรียกผูป้ฏิบติังานและอธิบายใหเ้ขา้ใจการท างาน 
4) สอบถามฝ่ายต่างๆ วา่มีงานหรือมีปัญหาหรือไม่ 
5) ออกตรวจงานหนา้ SITE และสอบถาม + อธิบายงาน 
6) ถา้พบงานท่ีไม่เรียบร้อยใหห้วัหนา้ชุดงานแกไ้ขทนัที 
7) ถา้พบงานท่ีผดิจากแบบก่อสร้างหรือท าผดิหลกัการท างานใหส้ั่งหยดุและเรียกผูรั้บผดิชอบมา

แกไ้ขทนัที 
8) ใหต้รวจสอบเร่ืองของงานสถานท่ีใหส้ะอาดเรียบร้อย 
9) วสัดุและเคร่ืองมือจะตอ้งจดักองใหถู้กตอ้งตามลกัษณะของวสัดุและเคร่ืองมือนั้นๆ 
10) ใหดู้แลเร่ืองความปลอดภยัในการท างาน 
11) สอบถามปัญหาและพดูคุยกบัผูป้ฏิบติังานเพื่อทราบในรายละเอียดของงาน 
12) ใหป้ระเมินผลงานเทียบกบัแผนงานท่ีวางไว ้
13) ถา้งานล่าชา้หรือมีปัญหาใหแ้จง้ ผูจ้ดัการโครงการทนัที 
14) ติดตามงานท่ีมีปัญหาเป็นพิเศษและปรับแผนงานใหส้อดคลอ้ง 
15) รับรายงานจากหวัหนา้งานฝ่ายต่างๆ เพื่อท าเป็นรายงานประจ าวนั 
16) ประเมินผลงานกบัแผนงาน 
17) จดัท ารายงานประจ าสัปดาห์และประจ าเดือน 
18) ใหจ้ดัท าสมุดบนัทึกปัญหางานท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนั + DETAIL 
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8.4.2 วธีิการจัดการวสัดุ 
1) รับใบขอเบิกวสัดุ ตอ้งมีรายละเอียดครบถว้น + ลายเซ็น 
2) จดัวสัดุโดยใหมี้การขนยา้ยท่ีถูกตอ้ง 
3) แจง้ใหเ้ก็บรักษาวสัดุและจดัเรียงใหเ้รียบร้อยหา้มเสียหายเด็ดขาด 
4) แนบวธีิการใชแ้ละเก็บรักษาวสัดุใหก้บัผูรั้บผดิชอบ 
5) จ่ายวสัดุเป็น Lot ท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกนัความเสียหาย 
6) ออกตรวจสอบการใชว้สัดุ + การกองเก็บเป็นประจ า 
7) ในกรณีท่ีมีปัญหาใหแ้จง้ Project 
8) การเบิกวสัดุเกินหรือวสัดุเสียหายผูเ้บิกวสัดุจะตอ้งรับผิดชอบทั้งหมด 
9) ใหแ้จง้ผูรั้บผดิชอบสั่งวสัดุล่วงหนา้ทุกวนั 
10) รวบรวมรายการขออนุมติัสั่งเขา้ออกออฟฟิสโดยก าหนดรายละเอียดใหค้รบถว้น 
11) ใหบ้นัทึก Book วสัดุ 

8.4.3 การรับวสัดุทีส่่งเข้าหน่วยงาน 
1) รับใบส่งสินคา้ ถา้ไม่มีใหผู้ส่้งเขียนเอกสารแทน 
2) ตรวจสอบรายการวสัดุ + เคร่ืองมือ 
3) แจง้ผูใ้ชว้สัดุและผูเ้ก่ียวขอ้งมาตรวจสอบร่วมกนั 
4) ควรนบัและขอรายละเอียดประกอบวสัดุ + วธีิการใช ้(เอาเขา้แฟ้ม) 
5) จดัสถานท่ีลงของใหต้รงกบัสถานท่ีใชง้าน – ท่ีจดัเก็บ 
6) ติดป้ายหา้มน าวสัดุไปใชโ้ดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
7) ตรวจสอบ Book และติดตามวสัดุก่อนถึงเวลาเพื่อไม่ใหง้านเสียหาย 
8) น าใบส่งของมาลง Book แจง้ Project 
9) ลง Stock และทรัพยสิ์น 
10) ในกรณีท่ีไม่มีรายการสั่งของใหส้อบถาม Project หรือ Office 
11) ถา้มีปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองวสัดุใหแ้กไ้ขทนัที หา้มงานเสียหายเด็ดขาด 

8.4.4 งานสถานที ่
1) จดัเตรียมสถานท่ีต่างๆ ตามผงัท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 
2) ใหจ้ดัถนนชัว่คราว+ ท าทางลงวสัดุใหส้ะดวกกบังานนั้นๆ 
3) ใหดู้แลทรัพยสิ์น, ร้ัว, วสัดุ, เคร่ืองมือ, เคร่ืองจกัร ใหเ้รียบร้อยตลอดเวลา 
4) จดัหน่วยงานเฉพาะกิจพร้อมช่วยงานทุกดา้นทนัที ประมาณ 4-8 คน 
5) สรุปรายงานประจ าวนั+ สั่งวสัดุ – เคร่ืองมือท่ีตอ้งใช ้
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6) ในกรณีท่ีเกิดปัญหาใหแ้จง้ Project 
7) หา้มน าส่ิงของออกนอก Site โดยไม่ไดรั้บอนุญาตเด็ดขาด 
8) จดัใหมี้ ร.ป.ภ. ท่ีรับผดิชอบไดดี้และท ารายงานเสนอทุกวนั 
9) ถา้เกิน 18.00 น. วนัหยุดห้ามขนส่ิงของออก Site งานเด็ดขาด แต่ถา้จ าเป็นตอ้งตรวจคน้อยา่ง

ละเอียด โดยไม่ละเวน้ผูห้น่ึงผูใ้ด 
8.4.5 งานบุคคล 

1) ตอ้งเขา้แถวตามชุดงาน + ตรวจสอบจ านวนคนงานเวลา 07.30 น. 
2) ดูการแต่งกายและเคร่ืองมือประจ าตวั 
3) ถา้มีปัญหาใหล้งช่ือ + จดัการแกไ้ขและหา้มเกิดข้ึนซ ้ า 
4) แจง้ส่ิงท่ีพนกังานควรรู้ในแต่ละวนั ปัญหาท่ีเกิดข้ึนและตอ้งช่วยกนั 
5) สอบถามพนกังานถึงเร่ืองปัญหาใหญ่ๆ และแจง้ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ ณ บดันั้น 
6) ใหเ้บิกเคร่ืองมือและเร่ิมการท างาน 
7) แจง้จ านวนคนงานทั้งหมดใหก้บั Project 
8) ใหอ้อกหนา้งานดุการท างานของพนกังานให ้Safety และอุปกรณ์ช่วยงาน 
9) ดูแลพนกังานท่ีเจบ็ป่วย ตอ้งมีตูย้าประจ า 
10) ในกรณีเกิดอุบติัเหตุ ให้รีบน าส่งโรงพยาบาลท่ีใกลท่ี้สุดและแจง้ผูรั้บผิดชอบ ห้ามเกิดซ ้ าอีก 

(แจง้ปัญหาในแถวตอนเชา้) 
11) รับปรึกษาปัญหาทุกเร่ืองดว้ยความเป็นเพื่อนและช่วยเหลือ 
12) ในกรณีมี O.T. ใหจ้ดัไฟฟ้าแสงสวา่งและตอ้งดูแลพนกังานตลอดเวลา 
13) บนัทึกปัญหาและสวสัดิการของคนงานท่ีควรไดรั้บ 
14) พนกังานท่ีมีปัญหาและไม่สามารถแกไ้ขตวัเองได้ให้ออกและตอ้งมีบตัรประชาชนและใบ

สมคัรงาน 
15) ใหป้ฏิบติัตามกฎระเบียบของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด 
16) ในกรณีใหเ้งินพิเศษใหร้ะบุเหตุผลและจ านวนเงิน 
17) ในกรณีเบิกเงินฉุกเฉินใหเ้บิกไดไ้ม่เกิน 60 % หรือตามเหมาะสม 
18) ใหร้วบรวมค่าแรงงานตามก าหนด + รายละเอียดค่าแรงงาน 
19) กรณีลาออกใหแ้จง้ล่วงหนา้ 1 Week 
20) การเบิกวสัดุ- ชุดฟอร์ม ใหถื้อเป็นความรับผดิชอบของพนกังาน 
21) การหกัเงินใหต้ั้งลูกหน้ีพนกังานและหกัเงินตามความสมควร 
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8.4.6 เคร่ืองมือเคร่ืองจักร 
1) รับใบจองในแต่ละวนั – ลง Book 
2) จดัเคร่ืองมือให ้+ เซ็นรับ 
3) แจง้วธีิการใชพ้ร้อมอธิบาย 
4) ควบคุมและติดตามใหท้ างานถูกตอ้งและ Safety 
5) แกไ้ขปัญหาหนา้งานทนัที 
6) จดัการอบรมผูใ้ชเ้คร่ืองมือ – เคร่ืองจกัร ตลอดเวลา 
7) สอบถามปัญหาและส่ิงท่ีพนกังานอยากจะไดข้ณะท างาน 
8) ใหผู้รั้บผดิชอบท ารายงานการใชเ้คร่ืองจกัรประจ าวนั 
9) ใหท้ าความสะอาด + ตรวจเช็คประจ าวนั 
10) สรุปการใชเ้คร่ืองจกัรประจ าวนั 
11) ใหมี้การซ่อมบ ารุงตามก าหนด 
12) ถา้เกิดปัญหาระหวา่งงานใหแ้จง้ผูรั้บผดิชอบแกไ้ขทนัที หา้มเกิดซ ้ า 
13) ใหจ้ดัเก็บเคร่ืองมือ – เคร่ืองจกัรใหเ้ป็นระเบียบ 

8.4.7 การเงิน 
1) จดัท าสมุดบญัชีรายรับรายจ่าย 
2) ขอเงินส ารองตามท่ี Office ก าหนด 
3) ใหรู้้อ านาจหนา้ท่ีในการใชจ่้ายเงิน 
4) ในการรับเงินจะตอ้งตรวจนบัและบนัทึก 
5) ในการจ่ายเงินจะตอ้งจ่ายใหก้บัผูมี้ความรับผดิชอบเท่านั้น 
6) จะตอ้งมีใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอ้งน ามาเบิกเงินเท่านั้น 
7) ถา้ไม่มีใบเสร็จรับเงินใหแ้กไ้ขและไปขอออกใหถู้กตอ้ง 
8) ปัญหาท่ีเกิดข้ึนใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของผูรั้บผดิชอบหรือไม่ให้เบิกเงิน 
9) ถา้ส ารองเงินเหลือประมาณ 50 % ใหรี้บท าเร่ืองขอเบิกชดเชย 
10) หา้มน าเงินส ารองไปใชส่้วนตวัเด็ดขาด 
11) ใหล้งบญัชีประจ าวนั + แนบเอกสารใหส้มบูรณ์ 
12) ใหคื้นหรือพร้อมคืนเงินส ารองทุกวนัท่ี 12 และ 27 ของทุกเดือน 
13) ในกรณีท่ีมีปัญหาเร่ืองเงินใหป้รึกษา Project + Office 
14) ของบประมาณค่าใชจ่้ายหน่วยงานและควบคุมส่วนเกินเฉล่ียกนั 
15) ถา้เป็นบิล Vat ใหส่้ง Office ทนัที 
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16) การรับวางบิลท่ีหน่วยงานใหข้อรายละเอียดจาก Office 
17) ถา้จ่ายเงินท่ีหน่วยงานจะตอ้งมีรายละเอียดการรับเงินครบถว้น 

8.4.8 ผู้รับเหมาช่วง (หุ้นส่วน) 
1) ใหรู้้กฎระเบียบของบริษทั 
2) ควบคุมพนกังานของตนเอง 
3) รับผดิชอบความเสียหายทั้งหมดร่วมกนั 
4) ในกรณีไม่มีจิตใจท่ีดี สามคัคี และช่วยเหลือกนั ใหต้ดัจากการเป็นหุน้ส่วนหรือตดังาน 
5) ตอ้งมาประชุมประจ าวนั 
6) ใหจ้ดัหวัหนา้งานท่ีมีความรู้และตดัสินใจได ้1 ต่อ 6 
7) แจง้รายช่ือพนกังานทุกคน+เอกสารครบถว้น 
8) หา้มพนกังานท่ียงัไม่ไดแ้จง้รายช่ือเขา้ท างานโดยเด็ดขาด 
9) ดูแลความเป็นอยูข่องพนกังาน 
10) จดัพนกังานดูแลสถานท่ีพกัอาศยัใหส้ะอาดอยูเ่สมอ 
11) ใหท้  างานตามความรับผดิชอบ ตามค าสั่งท่ีไดรั้บ 
12) ใหอ้อกออก Order Sheet ทุกคร้ังท่ีสั่งงาน 
13) รักษาวสัดุ – อุปกรณ์- เคร่ืองมือ ท่ีเบิกจาก Office ใหเ้รียบร้อย 
14) ถา้เกิดความเสียหายเก่ียวกบังานหรือวสัดุ- เคร่ืองมือ จะตอ้งรับผดิชอบความเสียหายทั้งหมด 
15) จะตอ้งท าความสะอาดบริเวณงานก่อสร้างท่ีรับผดิชอบตลอดเวลา 
16) ตรวจสอบงานกบัแผนงาน 
17) ศึกษางานล่วงหนา้+ปรึกษางานทุกวนั 
18) ใหส้ั่งสั่งวสัดุ-อุปกรณ์ใชล่้วงหนา้ 3-7 วนั ทุกวนั 
19) ท าใบจองเคร่ืองจกัรล่วงหนา้ 
20) ถา้มีปัญหางานใหแ้จง้ Project ทนัที 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 8.1 การท างานในหน่วยงานตอ้งมีการ
ประชุมทุกเพื่อแกปั้ญหาและสรุปความกา้วหนา้
ของงาน 

รูปท่ี 8.2 ตอ้งมีการจดัเตรียมพื้นท่ีและแบ่งโซน
ใหเ้ด่นชดัเป็นระเบียบเรียบร้อย 
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8.5. การควบคุมและตรวจสอบงานส่ิงแวดล้อมขณะก่อสร้าง  

เน่ืองจากในปัจจุบนัประเทศไทยได้ต่ืนตวัถึงความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มทั้งภาครัฐและเอกชน 
การควบคุมส่ิงแวดล้อมขณะปฏิบัติงานก่อสร้างนั้ น มุ่ ง ท่ีจะไม่ให้งานก่อสร้างนั้ น ท าให้
สภาพแวดล้อมเกิดมลพิษและส่งผลต่อความเป็นอยู่ของผูค้นท่ีอยู่รอบบริเวณก่อสร้างรวมทั้ ง
สภาพแวดลอ้มภายในท่ีก่อสร้างอยูใ่นสภาพเหมาะสม ซ่ึงในปัจจุบนักฏหมายเร่ืองส่ิงแวดลอ้มไดถู้ก
ประกาศใชแ้ละเพิ่มความเขม้ขน้ข้ึนอยูต่ลอดเวลา เราจึงสมควรท่ีจะตอ้งเรียนรู้ถึงวิธีการควบคุมและ
ตรวจสอบในเร่ืองน้ี อยา่งเช่น การควบคุมและตรวจสอบมลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ ส่ิงปฏิกูล
และขยะ ในพื้นท่ีก่อสร้างซ่ึงสามารถรวบรวมออกมาเป็นหวัขอ้การควบคุมและตรวจสอบส่ิงแวดลอ้ม
ไดด้งัน้ี 

1) ควบคุมฝุ่ นละอองจากเศษวสัดุ เช่น ฝุ่ นปูน ฝุ่ นทราย ในการก่อสร้างมิใหส่้งผลกระทบกบั
ชุมชนรอบขา้งเกินกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด เช่น การกั้นสแลนรอบอาคารสูง เพื่อลดหรือ
ป้องกนัฝุ่ นละอองในการปฏิบติังานก่อสร้าง 

2) ควบคุมระยะเวลาการท างานท่ีเกิดเสียงดงั เช่น การตอกเสาเขม็ การใชแ้ยก๊คอนกรีต อ่ืนๆ ท่ี
อาจท าใหเ้กิดเสียงดงั ให้อยูใ่นเวลากลางวนัหรือหากตอ้งท างานในเวลากลางคืนตอ้งไม่เกิน
เวลาท่ีกฏหมายก าหนดและตอ้งท าหนงัสือแจง้ชุมชนรอบขา้งใหท้ราบ 

3) ตรวจวดัคุณภาพอากาศในบริเวณต าแหน่งของโครงการและพื้นท่ีใตล้ม 
4) ตรวจวดัเสียงวา่ดงัเกินท่ีก าหนดหรือไม่ในบริเวณต าแหน่งของโครงการและพื้นท่ีใตล้ม 

รูปท่ี 8.3 ในหน่วยงานตอ้งมีการจดัระบบ
การจราจร 

รูปท่ี 8.4 ชุดนิรภยัตอ้งใหพ้นกังานในหน่วยงาน
สวมใส่ทุกคร้ังท่ีตอ้งท างาน 
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5) ควบคุมความปลอดภยัในการขนส่งพนกังานและวสัดุท่ีจะน าไปก่อสร้างและเศษวสัดุท่ีมีการ
ขนทิ้งมิใหเ้กิดอนัตรายกบัผูท้  างานหรือผูผ้า่นไปมารวมถึงชุมชนท่ีอยูใ่กลบ้ริเวณก่อสร้าง 

6) ตรวจสอบใหมี้การติดป้ายพื้นท่ีอนัตรายใหบุ้คคลภายนอกทราบ 
7) ตรวจสอบใหมี้การป้องกนัส่ิงของหรือผูป้ฏิบติังานตกจากท่ีสูง โดยการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด

อยา่งเคร่งครัด 
8) ควบคุมยานพาหนะมิใหมี้ส่ิงสกปรกติดออกมาท าความสกปรกนอกสถานท่ี เช่น เศษดินท่ีติด

กบัลอ้รถขนวสัดุ 
9) ควบคุมให้มีสุขอนามยัส าหรับพนกังานท่ีท างานอยูใ่นหน่วยงานก่อสร้าง เช่น จดัน ้ าสะอาด

ส าหรับด่ืมและน ้ าใช้บริการและจดัห้องน ้ าท่ีถูกสุขอนามยัให้กบัพนักงาน ตามจ านวนท่ี
กฏหมายก าหนด 

10) ตรวจสอบปริมาณส ารองน ้าด่ืมและน ้าใช ้หอ้งน ้า ใหมี้จ านวนตามท่ีกฎหมายก าหนด 
11) ควบคุมใหมี้หน่วยพยาบาลและตรวจสอบให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
12) ควบคุมไม่ใหมี้การเผาขยะจนเกิดควนัไฟ เศษเขม่าหรือข้ีเถา้รบกวนชุมชนรอบขา้ง 
13) ควบคุมใหมี้การจดัเก็บวสัดุท่ีเป็นสารเคมีหรือสารไวไฟในท่ีท่ีมีความปลอดภยัตามท่ี

กฏหมายก าหนด 
14) ตรวจสอบใหมี้ระบบดบัเพลิงและมีพื้นท่ีเผาขยะท่ีมีการควบคุมควนัไฟและข้ีเถา้ 
15) ควบคุมบ่อเกราะบ่อซึมส าหรับหอ้งส้วมของหน่วยงานมิใหล้น้ออกมาส่งกล่ินและไหลนอง

สร้างความเดือดร้อนกบัชุมชนหรือเป็นแหล่งเพาะเช้ือโรคใหก้บับุคคลในหน่วยงาน 
16) ตรวจคุณภาพและความสะอาดของน ้าผิวดินตอ้งมีค่าความสะอาดตามเกณฑท่ี์กฏหมาย

ก าหนด ในบริเวณต าแหน่งของโครงการและพื้นท่ีใตล้ม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 8.5 สแลนกนัฝุ่ นและเศษวสัดุท่ีจะลอย
ออกไปท าความเดือนร้อนแก่บริเวณใกลเ้คียง
หน่วยงานก่อสร้าง 

รูปท่ี 8.6 ลิฟตบ์รรทุกพนกังานและขนวสัดุตอ้ง
มีความมัน่คง และมีอุปกรณ์ใหค้วามปลอดภยั 
มีกฎระเบียบในการใช ้
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รูปท่ี 8.7 แผงป้องกนัพนกังานหรือวสัดุตกหล่น
ไปดา้นล่าง ซ่ึงอาจก่อให้อนัตรายกบัทรัพยสิ์น
และบุคคลท่ีอยูด่า้นล่างได ้

รูปท่ี 8.8 ลิฟทท่ี์ช ารุดตอ้งมีป้ายบอกเตือนหรือ
หา้มใชง้านเพราะอาจเกิดอนัตรายขณะอยูบ่นท่ี
สูง 

รูปท่ี 8.9 ราวกนัตกบริเวณบนัไดท่ียงัไม่ไดท้  า
ราวบนัไดถาวรภายนอกอาคาร เพื่อมิให้
พนกังานตกลงไป 

รูปท่ี 8.10 ราวกนัตกบริเวณบนัไดภายในอาคาร 

รูปท่ี 8.11 การติดป้ายแสดงขอบเขตบริเวณพื้นท่ี
ก่อสร้าง ซ่ึงอาจเกิดอนัตรายหากไม่ปฏิบติัตามกฏ
ระเบียบของความปลอดภยัในงานก่อสร้าง 

รูปท่ี 8.12 มีการติดป้ายย  ้าเตือนเร่ืองความปลอดภยั
และมีร้ัวรอบเพื่อเป็นขอบเขตมิใหบุ้คคลภายนอก
ร่วงล ้าเขา้ไปซ่ึงอาจเกิดอนัตราย 
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รูปท่ี 8.17 ตอ้งมีการท าความสะอาดลอ้ยานพาหนะ
ก่อนออกจากหน่วยงานเพื่อไม่ไหเ้กิดความสกปรก
ในท่ีสาธารณะ 

รูปท่ี 8.18 เคร่ืองตรวจวดัคุณภาพอากาศตั้งไวใ้น
บริเวณโครงการและบริเวณใตล้มโดยหน่วยงาน
ส่ิงแวดลอ้มของรัฐ 

รูปท่ี 8.13 จดัใหมี้น ้าสะอาดส าหรับบริโภคใน
หน่วยงานเป็นจ านวนท่ีเพียงพอตามท่ีกฏหมาย
ก าหนด 

รูปท่ี 8.14 มีการจดัส ารองน ้าสะอาดส าหรับการ
อุปโภคในหน่วยงานท่ีมีคนงานพกัอาศยัอยูใ่หมี้
ปริมาณมากพอส าหรับการใชต้ามท่ีกฏหมาย
ก าหนด 

รูปท่ี 8.15 การท างานกลางคืนตอ้งอยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนด ไม่รบกวนชุมชนรอบขา้งและตอ้งมีแสง
สวา่งเพียงพอ 

รูปท่ี 8.16 หอ้งน ้าชัว่คราวท่ีใชส้ าหรับคนงาน 
ควรใชสุ้ขภณัฑท่ี์ท าความสะอาดง่าย 
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รูปท่ี 8.20 การเก็บตวัอยา่งน ้าผวิดินเพื่อน าไป
ตรวจวดัคุณภาพของน ้าวา่สะอาดพอหรือไม่ 
โดยหน่วยงานส่ิงแวดลอ้มของรัฐ 

รูปท่ี 8.19 การตรวจวดัเสียงตอ้งท าการวดัเป็น
เวลาอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง โดยหน่วยงาน
ส่ิงแวดลอ้มของรัฐ 
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