
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามท่ี ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อหารือการขอรับเงินค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคา (สูตรค่า K)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก

ด่วนทีสุด
ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/๕'๙โร่ <3(ท

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก ท่ี สท ๗๘๔๐๕/๗๘๓ ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือท่ีอ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก (อบต. หนองจิก) อำเภอคีรีมาศ
จังหวัดสุโขทัย แจ้งว่า อบต. หนองจิก ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ลานหอยหินอ่อน ดำเนินการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายกลางหมู่บ้านเขตติดต่อ หมู่ท่ี ๑ - หมู่ท่ี ๘ (หมู่ท่ี ๘ บ้านนิคมพัฒนา) ตำบลหนองจิก
อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ตามสัญญาเลขท่ี ๐๔๓/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นเงินจำนวน
๓,๗๔๓,๐๐๐ บาท เริ่มสัญญาวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ ส้ินสุดสัญญาวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕
โดยห้างๆ ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได้ตรวจรับงานถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พร้อมท้ังได้เบิกจ่ายเงินให้แก'ห้างฯ
และสัญญาน้ีได้รับการช่วยเหลือตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระะบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กรณีท่ีห้างๆ ไม่สามารถทำงาน
ให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกำหนดไวในสัญญา ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ภายหลัง อบต. หนองจิก

ได้ดำเนินการตรวจสอบและคำนวณแล้วปรากฏว่า หากห้างๆ ดำเนินการส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายในวันท่ี
๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ อบต. หนองจิก จะต้องจ่ายเงินชดเชยสำหรับค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับได้ (ค่า K)

ให้แก่ห้างฯ เป็นเงินจำนวน ๘,๔๖๘.๙๑ บาท แต่เน่ืองจากห้างฯ ส่งงานล่าข้ากว่ากำหนด เมือคำนวณแล้ว
ปรากฏว่า ต้องจ่ายเงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก'ห้างฯ เป็นเงินจำนวน
๖๘,๐๔๔.๔๑ บาท อบต. หนองจิก จึงขอหารือว่า จะต้องจ่ายเงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
(ค่า K) ให้แก่ห้างฯ เป็นจำนวนเงินเท่าใด ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน
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คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดช้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย)
พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก (อบต. หนองจิก) ได้ดำเนินการ
ตรวจสอบและคำนวณค่างานภายหลังแล้วปรากฏว่า จะต้องจ่ายค่าชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้
(ค่า K) ให้แก'ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลานหอยหินอ่อน เป็นเงินจำนวนเท่าใด อย่างไร น้ัน เป็นประเด็นปัญหา

เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหนังลือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ซ่ึงอยู่ในอำนาจหน้าท่ีชองสำนักงบประมาณ
ท่ีจะเป็นผู้พิจารณา ดังน้ัน จึงขอให้ อบต. หนองจิก หารือไปยังสำนักงบประมาณโดยตรงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

rŷ Y) ท์พิ'

(นางสาวกุลยา ตันติเตมิท)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ
ฝ่ายเลขานุการ
โทร. ๐ ๒๑๒๗๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖
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