

การแบ่งงวดงานงวดเงิน และเวลาทำงาน
การก่อสร้างแบบ สปช. 205/26
งบประมาณปี 2565

กำหนดระยะเวลาทำงาน 210 วัน

- งวดที่ 1 จ่าย 30 % ระยะเวลา 70 วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตอกเสาเข็ม ขุดหลุม หล่อฐานราก หล่อตอม่อ คานคอดิน
หล่อคานเวที หล่อเสารับคานโครงหลังคา (ยกเว้นพื้น ค.ส.ล.) เสร็จเรียบร้อย
ตามแบบรูปรายการทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ
ได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
- งวดที่ 2 จ่าย 30 % ระยะเวลา 70 วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งโครงหลังคา มุงหลังคา ติดตั้งเวที ก่ออิฐ ติดตั้งวงกบประตู
เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ
ได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
- งวดที่ 3 จ่าย 40 % ระยะเวลา 70 วัน
(งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการเทพื้น ค.ส.ล. ฉาบปูน ติดตั้งประตู ทาสี ติดตั้งประตูล็อก
ติดตั้งไฟฟ้า และรายการอื่น ๆ ที่ปรากฏในแบบรูปรายการและรายการมาตรฐาน
ประกอบแบบก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการทุกประการ รื้อถอน
บ้านพักคนงาน ทำความสะอาด เก็บขยะ ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดอันเนื่องมาจาก
การก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6 กรกฎาคม 2564

ผู้ร่าง สุนันทา
ผู้พิมพ์ ھرรข๑
ผู้ตรวจ 