

การแบ่งงวดงานงวดเงิน และเวลาทำงาน
การก่อสร้างแบบ สปช. 202/26
งบประมาณปี 2565

กำหนดระยะเวลาทำงาน 180 วัน

- งวดที่ 1 จ่าย 40 % ระยะเวลา 90 วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตอกเสาเข็ม ขุดหลุม หล่อ ค.ส.ล. ฐานราก เสาตอม่อ
คาน และพื้นหล่อเสารับโครงหลังคา และติดตั้งโครงหลังคา เสร็จเรียบร้อย
ตามแบบรูปรายการทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ
ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
- งวดที่ 2 จ่าย 60 % ระยะเวลา 90 วัน
(งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการมุงหลังคา ก่ออิฐ ฉาบปูน ติดตั้งวงกบประตูหน้าต่าง ทาสี
ติดตั้งไฟฟ้า และรายการส่วนที่เหลือตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จทั้งหมด
พร้อมทั้งเก็บทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อยตามสัญญาจ้างก่อสร้าง
-

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6 กรกฎาคม 2564

ผู้ร่าง สุนันทา
ผู้พิมพ์ หรรษา
ผู้ตรวจ 