บริหารสัญญาตั้งแต่วันเซ็น ไม่ใช่รอตรวจรับงวดงาน

แผ่นช่วยจำนี้จัดทำโดยโยธาไทย เพื่อช่วยจำหน้าที่ตามระเบียบและหนังสือเวียน **ไม่ใช่แบบฟอร์มทางราชการ** · ใช้ประกอบการทำงาน ส่วนบันทึกทางราชการให้ใช้แบบของหน่วยงาน

โครงการ	เลขที่สัญญา	วันลงนามสัญญา
วันครบกำหนดตามสัญญา	วงเงินค่าจ้าง (บาท)	ผู้ควบคุมงานของหน่วยงาน

ก. เมื่อเริ่มสัญญา

ทำครั้งเดียว

- ☐ **ตรวจคุณวุฒิผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง** ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร — ข้อ 176 (1)
- ☐ **ได้รับแผนการทำงานจากผู้รับจ้าง** ภายในเวลาที่สัญญากำหนด (แผนเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา) · วันที่ได้รับ ..... — ว 124 ข้อ 3.3
- ☐ **ผู้รับจ้างเข้าทำงานตามสัญญาแล้ว** · ถ้ายังไม่เข้า ให้หน่วยงานมีหนังสือเร่งรัด กำหนดเวลาให้เข้าทำงาน — ว 124 ข้อ 2.1.1

ข. ทุกสัปดาห์

ทำเครื่องหมาย ✓ เมื่อทำแล้ว

สิ่งที่ต้องทำ	สัปดาห์ 1	2	3	4	5	6
ตรวจรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน เทียบแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา (ข้อ 176 (2))						
รับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงานหรือพักงานของผู้ควบคุมงาน แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงาน (ข้อ 176 (2))						
ผลงานสะสมเทียบแผนการทำงาน (ผลงาน % / แผน %)						
ออกตรวจงาน ณ สถานที่ทำงานจ้าง ตามเวลาที่เหมาะสม และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจ (ข้อ 176 (3))						
ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน ให้หน่วยงานมีหนังสือเร่งรัด (ว 124 ข้อ 2.1.2)						

ค. ด่านประเมินผลงานตามแผน

ว 124 ข้อ 2.2 · ล่าช้าเพราะความผิดของคู่สัญญา

เกิน 1/2 ของเวลา	เกิน 3/4 ของเวลา	ครบกำหนดส่งมอบ	ค่าปรับจะเกิน 10%
ผลงานสะสมไม่ถึง 25% หรือ งานเดือนนั้นไม่ถึง 50% ของแผนเดือน และสะสมไม่ถึง 50%	ผลงานไม่ถึง 65%	ผลงานสะสมน้อยกว่า 85%	ของวงเงินค่าจ้าง ให้ดำเนินการตามหนังสือ ว 83 (22 ก.พ. 2562)

เข้าเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง หน่วยงาน**ควรใช้ดุลพินิจพิจารณาบอกเลิกสัญญา**ตามมาตรา 103 วรรคหนึ่ง (2) · เกณฑ์ข้อ 2.2 ไม่ใช้กับงานจ้างก่อสร้างบำรุงทาง · บอกเลิกแล้วให้ดำเนินการตาม ว 755 (30 ก.ย. 2569) ซึ่งใช้แทน ว 108

ง. เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ข้อ 176 (4)–(7)

- ☐ **เริ่มตรวจภายใน 3 วันทำการ** นับแต่ประธานกรรมการรับทราบการส่งมอบ · **ตรวจรับให้เสร็จ: งวดงาน 3 วันทำการ งวดสุดท้าย 5 วันทำการ** (ทั้งราคาเหมารวมและราคาต่อหน่วย) · วันที่ส่งมอบ ..... — ข้อ 176 (5) · ว 681
- ☐ **ถูกต้องครบถ้วน** ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงาน อย่างน้อย 2 ฉบับ (ผู้รับจ้าง 1 · เจ้าหน้าที่ 1) และ**รายงานหัวหน้าหน่วยงานภายใน 2 วันทำการ** หลังตรวจรับ · เจ้าหน้าที่บันทึกในระบบ e-GP ภายในวันที่ทำจริง · ทำไม่ทันให้ขอขยายเวลาต่อหัวหน้าหน่วยงาน — ข้อ 176 (6) · ว 681
- ☐ **ไม่ตรงตามแบบหรือข้อกำหนด** รายงานหัวหน้าหน่วยงานผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อทราบหรือสั่งการ — ข้อ 176 (6)
- ☐ **แบบคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่าง** มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามหลักวิชาการช่าง — ข้อ 176 (4)
- ☐ **กรรมการบางคนไม่ยอมรับงาน** ทำความเห็นแย้ง เสนอหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาสั่งการ — ข้อ 176 (7)